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Sažetak 

Naslov rada: Izgradnja proizvodne zgrade „Iverpan“ na lokaciji Donja Zelina 

Autor rada: Zoran Balog 

Mentor: Mirna Amadori, dipl. ing. građ.  

 

Ovim završni rad obuhvatio sam cijelokupni koncept razrade projekta organizacije građenja 

proizvodne hale u Donjoj Zelini u kojoj će se obavljati prerada ploča iverica koji se kasnije 

koriste za potrebe industrije namještaja. Predmetni objekt nalazi se na lokaciji k.o. Blaževdol, 

a svojom ukupnom površinom od 2257,80 m² čini 27,57% od ukupne površine parcele. Smještaj 

zgrade na građevnoj parceli vidljiv je iz situacije koja je priložena u radu. Nakon tehničkog 

opisa zgrade u nastavku rada slijedi tehnologija izvođenja građevinskih radova u kojima je 

detaljno objašnjeno na koji način se izvode radovi, kojim strojevima se isti obavljaju i slično. 

U radu se također analizira dobivena shema gradilišta bez koje radovi doslovno ne mogu ni 

započeti. Nakon samog analiziranja dolazi se do zaključka da je potrebno izraditi novu, 

poboljšanu shemu gradilišta koja se u konačnici i izradila. Izradom analize jediničnih cijena za 

pojedine radove te rekapitulacijom istih dobivena je ukupna cijena svih građevinskih radova 

bez PDV-a u iznosu od 2 255 176,30 kn dok cijena izvođenja građevinskih radova po metru 

kvadratnom iznosi 998,84 kn. Ukupno trajanje svih građevinskih radova na temelju izrađenog 

terminskog plana iznose 128 dana odnosno od lipnja do studenog 2017. godine 

Ključne riječi: projekt organizacije građenja, građevna parcela, situacija, analiza jediničnih 

cijena, rekapitulacija, građevinski radovi, shema gradilišta, terminski plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Construction of a production building „Iverpan“ on location Donja Zelina 

Author: Zoran Balog 

Mentor: Mirna Amadori, dipl. ing. građ.  

 

The aim of this finishing work is analysis of project that consider organization and construction 

of production workshop in place Donja Zelina in which workers will perform treatment of the 

clipboard which purpose is to be used in furniture industry. The subject of this work is settled 

in location k.o. Blaževdol, and with its total area of 2257,80 m2 makes 27,57% of total area in 

the land. The accomodation of the building on area is visible from situation that is attached in 

this work.The first part is related to technical details of building after which continues with 

explanation of tehnology of construction works which provides details of method of execution 

works , machines that are used etc. Also here is analysis of the existing scheme of construction 

without it is imposible even to start work. After detail analysis the conclusion provides the need 

of completly new and better sheme construction site which at the end was made.Making 

analysis for some works and with repetition of the same provides total amount of all 

construction works without PDV which size is 2 255 176,30 kn, while the price of construction 

work by metre square is 998,84 kn. The total duration of construction work based on the futures 

plan is 128 days or from june until november 2017. 

 

Key words: project of organization and construction,construction area,situation,analysis unit 

price, repetition, construction work, sheme of construction, the futures plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis korištenih kratica 

k.o. – katastarska općina 

k.č.br. – katastarska čestica-broj 

cm – centimetar 

m – metar 

km – kilometar 

m² - metar kvadratni 

EPS – ekstrudirani polistiren 

kW – kilovat 

AB – armirano-betnoski 

kn – kuna  

kg -  kilogram 
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1. Uvod 

Samim početkom ljudske civilizacije započela je i sama organizacija među ljudima u 

različitim područjima života s ciljem pojednostavljenja i lakšeg postizanja zajedničkih 

ciljeva. Sama smisao organizacije je prema tome mogućnost očekivanih i predvidljivih 

ponašanja članova grupe, na isti način nastala je i sama organizacija građenja. Kako su se 

kroz razdoblja povećavale ljudske potrebe za razvojem, a samim time i građenjem objekata, 

tako se usporedno povećavala i potreba za sve većim razvojem organizacije građenja. 

Graditeljstvo je jedna od prvih grana ljudske djelatnosti kojom su se ljudi bavili, već tada 

koristeći organizirano izvođenje radova (piramide, hramovi, arene i sl.). Sve je to nastalo 

zbog prirodne potrebe čovjeka da sebi olakša posao te uštedi vrijeme i novac.  

Pojam organizacije se prvi put javlja krajem 18. st. a izveden je iz grčke riječi-organon što 

doslovno znači oruđe, sprava. Danas već postoji razvijena znanost o radu i izvođenju radova 

u koju spada i organizacija građenja. Organizacijom se smatra svaka ujednačena, rutinska, 

konvencionalna djelatnost neke grupe ljudi, odnosno svaka očekivana shema ponašanja i 

djelovanja. Predstavlja uvijek neki sustav ili međusobno povezan skup dijelova koji su 

različiti od svakog dijela zasebno kao i od mehaničkog zbroja dijelova. Zato je organizacija 

složena cjelina međusobno povezanih dijelova. Nastaje kad grupa ljudi djeluje povezano na 

nekoj trajnijoj osnovi radi postizanja zajedničkih ciljeva.  

Dosadašnji razvoj znanosti u organizaciji donosi nam razne definicije organizacije, prema 

Erichu Kosiolu „organizacija je posebna vrsta djelatnosti oblikovanja u poduzećima. Pod 

organizacijom se u stručnoj literaturi najčešće razumije smišljena djelatnost koordiniranja, 

sređivanja i dodjeljivanja: stvari ljudima ili ljudi ljudima, ili stvari stvarima, već prema 

određenim ciljevima“, dok je prema Fredrichu W. Tayloru „organizacija sistem pravila, koji 

koordinira sredstva u cilju ostvarenja određenog rezultata, a organiziranje znači samo 

djelatno usklađivanje sredstava za ostvarenje cilja“.  

Zadatak organiziranja građevinskih djelatnosti je bitno različit od organiziranja proizvodnje 

u tvornicama. Graditelj se pri građenju bavi poslovima u okruženju raznih lokacijskih i 

klimatskih uvjeta. Pri tome se pojavljuju razne neizvjesnosti, financijski rizici, promjene 

projektantskih zamisli i sl., što zahtijeva posebnu fleksibilnost i dinamičnost u pristupu 

upravljanju i provedbi zamisli na terenu. Građevinske djelatnosti su vrlo osjetljive na 

promjene i varijacije, koje snažno djeluju na međuljudske odnose, procese procjena i 

odluka, te odnose troškova i prihoda, tzv. tokove novca.  
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Među ostalim potrebni dinamički i fleksibilni pristup kod građevinskih djelatnosti proizlazi 

i iz neponovljivosti toka izvršenja svakog objekta vezanih na atribute kao što su lokacija, 

obim radova, klimatske prilike u doba izvođenja, specifične situacije na terenu i sl. Da bi 

potpuno izvršenje radova na budućem objektu bilo što efikasnije, potrebno je stvoriti 

sustavne i cjelovite pristupe rješenja pojedinih zadataka organizacije, sa mogućnošću 

valorizacije budućih rezultata u svrhu izbora varijante. 

Neki od bitnijih i početnih faktora organizacije građenja su svakako definiranje i obrada 

tehnologije izvođenja građevinskih radova, troškovnika kao i analize jediničnih cijena te 

sam terminski plan izvođenja građevinskih radova. Svime nabrojenim bavit će se u daljnjem 

tekstu rada. U ovom radu jasno ću obraditi svaki od tih pojmova. Generalno uzevši, o radu 

ili proizvodnji mogu se postaviti dva bitna pitanja: čime i kako se proizvodi, što upućuje na 

način proizvodnje, a onda zapravo govorimo o tehnici i tehnologiji građenja. Ova dva pojma 

imaju vrlo bitan značaj za organizaciju stoga ih je potrebno precizno i točno odrediti i 

obraditi. Također se bavim analizom jediničnih cijena što je jedan od najbitnijih stavaka u 

graditeljstvu, naročito samom investitoru. Analiza je postupak u kojem se proračunava 

prodajna cijena po stavkama troškovnika. Cilj je odrediti jediničnu cijenu, tj. cijenu po 

jedinici proizvoda za neki rad koji je opisan troškovničkom stavkom. U postupku analize 

cijena u radu morala se najviše obratiti pozornost kako bi dobili najveću točnost pošto se 

pogreške ne mogu tolerirati zbog kasnijeg formiranja cijene građenja po tome.  

Kaže se kako je vrijeme novac pa je stoga važno obraditi odnosno pripremiti terminski plan  

izvođenja radova. Podaci istraživanja koje je proveo PWC pokazuju da se oko 86% 

projekata ne uspijeva izvršiti u okviru početnog planiranog vremena rada što povećava 

ukupne troškove radova. Bez plana, praćenja i kontrole teško se može uspješno poslovati. 

Shema gradilišta isto tako je sastavni dio ovog rada, shema ima važnu ulogu kod 

organizacije građenja. Kod izrade sheme najveću pozornost obraćala se kako organizirati 

prostor gradilišta na ekonomičan i siguran način. Svi pojedinačni sadržaji povezani su u 

skladnu cjelinu kojom se osigurava logička povezanost dijelova i uvjeti organiziranog rada 

na povezanim procesima građenja.  

 

 

 

2. Tehnički opis građevine 
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PRIZEMLJE:

trijem (25% od 32,10) 8,03 m²

hall 22,78 m²

spremačica 5,00 m²

stubište 11,46 m²

radiona 1 222,32 m²

dizalo 7,57 m²

kotlovnica 32,63 m²

priprema i otprema robe 821,24 m²

stubište 2 10,35 m²

UKUPNO NETTO PRIZEMLJE: 2 141,38 m²

1. KAT:

hall i podest 21,40m²

hodnik 10,80 m²

voditelj pogona 38,00 m²

kontrola kvalitete 38,86 m²

spremište alata 81,40 m²

blagovaona 18,90 m²

garderoba 7,20 m²

sanitarni čvor M 12,54 m²

WC Ž 6,70 m²

prostorija za server i vatr. doj. 

centrala 7,47 m²

kompresorska stanica 24,17 m²

radionica za ručnu obradu 1 005,67 m²

UKUPNO NETTO 1. KAT: 1 273,11 m²

SVEUKUPNA NETTO POVRŠINA: 3 414,49 m²

TLOCRTNA POVRŠINA ZGRADE: 2 257,80 m²

ISKAZ NETTO POVRŠINA

U tehničkom opisu građevine detaljno ću opisati samu predmetnu građevinu.  

2.1. Oblik i veličina građevne čestice 

Planirana proizvodna zgrada locirana je na građevinskoj parceli k.č.br. 401/23, k.o. 

Blaževdol u naselju Donja Zelina. Parcela je formirana prema Prostornom planu. Oblik i 

veličina parcele vidljivi su iz situacije na geodetskoj podlozi koja je stavljena kao Prilog 1 

u ovom radu. Površina parcele iznosi 8160 m². Izgrađenost novoformirane parcele je 

27,67% što je manje od dozvoljenih 40% prema Prostornom planu. Prirodni teren odnosno 

zelene površine iznose 45% površine parcele.  

2.2. Namjena i veličina zgrade 

Građevina koja se izgradila na prethodno opisanoj lokaciji koristit će se za preradu ploča 

iverica u kojoj će se od ploča iverica izrađivati gotove ploče (poluproizvodi) za potrebe 

industrije namještaja. Katnost proizvodne zgrade je prizemlje i 1. kat.  

 

 

 

 

 

 

 

  Tablica 2.1. Geometrijski 
podaci zgrade 
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U prizemlju zgrade smješteni su radiona te priprema i otprema robe, kotlovnica, stepeništa. 

Na katu se nalaze radionica za ručnu obradu, ured kontrole kvalitete i voditelj pogona, 

blagovaonica za radnike, sanitarni čvor sa garderobom te spremište alata, prostorija za 

server i kompresorska stanica. Visina prostorija prizemlja iznosi minimalno 3,97 m a na 

katu visina prostorija iznosi minimalno 2,80 m. Proizvodna zgrada je unutar gabaritnih 

dimenzija 90,90 m x 27,38 m. Visina vijenca proizvodne zgrade iznosi 10,19 m mjereno od 

kote uređenog terena, dok ukupan visina proizvodne zgrade iznosi 11,60 m mjereno od kote 

uređenog terena. Ukupna neto površina zgrade iznosi 3414,49 m² (vidljivo u tablici 2.1.). 

2.3. Smještaj zgrade na građevnoj čestici 

Položaj proizvodne zgrade na parceli prikazan je na situaciji (Prilog 1) na geodetskoj 

podlozi u mjerilu 1:500. Udaljenost zgrade od regulacijske linije odnosno istočne međe 

iznosi 17,20 m, od sjeverne međe 6,32 m, od južne međe iznosi 12,00 m. Samo gradilište 

nalazi se na parceli koja je namijenjena industrijskoj zoni. 

2.4. Oblikovanje zgrade 

Zgrada je pravokutnog tlocrta. Proizvodna zgrada će se izvesti u etaži prizemlja i 

djelomično kata. Krovište je dvostrešno, pokriveno krovnim sendvič panelima, nagiba 

krovnih ploha 10,00%. Ulazi u zgradu nalaze se na sjevernom, južnom i zapadnom pročelju 

zgrade. Nosiva konstrukcija zgrade izvodi se od armiranobetnoskih montažnih elemenata. 

Zidna ispuna izvodi se od limenih panela na čeličnoj potkonstrukciji, a stropna konstrukcija 

od armiranobetonskih montažnih ploča. 

2.5. Opis konstrukcije zgrade 

Konstrukcija zgrade je montažna armiranobetonska. Sastoji se od armirano-betonskih 

temelja, zidova od opeke i armiranog betona, stropa od montažnih ploča, armiranobetonskih 

nadvoja, greda, horizontalnih i vertikalnih serklaža. Stepenice su armiranobetonske. 

Potkonstrukcija za  pridržavanje limenih panela je čelična. Unutarnji nosivi zidovi su od 

opeke d=25 cm. Zidovi su ukrućeni horizontalnim i vertikalnim armirano-betonsskim 

serklažima. Nadvoji, VS, i grede su armirano-betonski. Temeljenje građevine obavlja se na 

betonskim trakastim temeljima klase betone C 20/25 i tem. serklažima i stopama klase 

betona C 25/30. Krovište je montažno armirano-betonsko pokrivenim limenim sendvič 

panelama. 

2.6. Obrada 
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Završna obrada fasade hale izvodi se od limenih sendvič panela. Zidovi od opeke se iznutra 

žbukaju, gletaju i boje disperzivnim bojama u 2 sloja. Pregradni zidovi izvode se od 

gipskartonskih ploča i završno se gletaju i boje. Podovi su obrađeni protukliznim 

keramičkim pločicama, laminatom, kamenom, i industrijskim podom. Zidovi sanitarije 

oblažu se keramikom do visine stropa odnosno min 2,0 m. Vanjska stolarija izvodi se od 

PVC i aluminijskih profila i ostakljuju je dvostrukim IZO staklom punjenim argonom. 

Unutarnja vrata su drvena. Vanjske prozorske klupčice izvode se od lima, a unutarnje iz 

plastike. 

2.7. Uređenje parcele 

Prometne površina za motorna vozila kao i parkiralište izvode se od asfalta. Za planiranu 

izgradnju proizvodnog objekta prema zakonu potrebno je za 5 zaposlen u smijeni osigurati 

jedno parkirno mjesto. Zbog visinske razlike uređenog terena predmetne parcele i susjednih 

parcela, u dijelu sjeverne i južne među predmetne parcele potrebno je izvesti potporni zid. 

Potporni zid je ukupne visine 2,60 m a izvodi se kao armiranobetonski potporni zid. Parcela 

se hortikulturno uređuje u cijelom preostaloj površini, slobodnoj od građevine i prometnice. 

Planirano uređenje je takvo da se koriste, prije svega, one biljne vrste koje nalazimo u 

okolnoj vegetaciji.  

2.8. Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i 

komunalnu infrastrukturu 

Kolni prilaz parceli izvodi se sa javne prometne površine na istočnoj strani parcele. Kolni 

pristup parceli predviđen je sa postojeće državne ceste sa istočne strane parcele. Širina 

kolnog pristupa je 7,00 m sa niveletom prilaza koja će se izvesti u padu 4,0% od javne ceste 

prema parceli investitora, time će se spriječiti dotok oborinske vode sa parcele investitora 

na javnu cestu. Ispod kolnog prilaza postavljaju se betonske cijevi radi omogućavanja 

odvodnje oborinske vode cestovnim oborinskim jarcima. S desne strane kolnog pristupa 

predviđa se izgradnja pješačkog pristupa širine 1,60 m. Završna obrada kolnika je od asfalta. 

Od instalacija se izvod elektroinstalacije i gromobran, vodovod i kanalizacija, strojarske 

termotehničke instalacije. Planiranim zahvatom će se u prizemlju formirati kotlovnica 

maksimalne snage 260 kW koja kao energent koristi biomasu, s jednim vanjskim zidom i 

direktnim pristupom izvana.  
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Opskrba građevine potrebnim količinama sanitarno-ispravne hladne vode vršiti će se iz 

postojećega javnog vodovoda izvedenog u ulici koja omeđuje predmetnu parcelu. 

Predmetna proizvodna građevina ima mogućnost priključka na javni vodovod, profil ulične 

cijevi PEHD d 225 s tlakom u mreži od 9,0 bara. Opskrba sanitarno-tehničkih uređaja unutar 

sanitarnih prostorija projektirane građevine, sanitarnom toplom vodom vršiti će se iz 

električnih bojlera. Sanitarno-fekalne vode od sanitarno-tehničkih uređaja montiranih u 

prostorijama sanitarija odvode se izvan građevine PVC cijevima za kućnu kanalizaciju. 

Također je osigurana i električna energija potrebne projektirane snage.  

 

2.9. Način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 

Sanitarno-fekalne otpadne vode iz sanitarnih uređaja odvode se zasebnim temeljnim 

vodovima direktno u zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu za sanitarno-fekalnu otpadnu 

vodu. Otpadna sanitarno-fekalna voda zbrinjava se putem ovlaštenog poduzeća. Oborinske 

nečiste vode sa parkirališta, prometnih i manipulativnih površina prikupljaju se u cestovne 

slivnike s taložnikom. Tehnoloških otpadnih voda nema. Štetnih nusprodukata u procesu 

rada nema. Unutar parcele osigurani je adekvatni prostor za kontejner u kojima će se 

deponirati komunalni otpad te drveni otpad koji se može reciklirati. Utjecaj buke od uređaja 

u građevini eliminirani je građevinskim elemntima građevina. Smanjenje buke kroz 

građevinske elemente proračunato je i obrađeno projektom. 

 

2.10. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu 

Štetnosti u procesu rada se ne predviđaju. Opasnosti u procesu rada koje se predviđaju su 

opasnost od ozljede električnom strujom, radnim uređajima i alatima. Ove opasnosti se 

eliminiraju obukom zaposlenika za rada na siguran način, ispitivanjem i održavanjem oruđa 

za rad i instalacija u ispravnome stanju za rad na siguran način. U tijeku rada ne koriste se 

tvari štetne za zdravlje zaposlenih. Predviđa se da će u proizvodnom prostoru raditi do deset 

osoba u jednoj smjeni. Ne predviđa se rad invalida u projektiranoj građevini. Zračenje 

prostorija predviđeno je prirodnim putem (prozorima) i prisilno (ventilatorima), a 

osvjetljenje prirodno (prozori) i umjetno (el. rasvjeta). Građevina se projektira u skladu sa 

važećim propisima i općim mjerama i normativima zaštite na radu. 
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Slika 3.1. Priprema i 
čišćenje terena za 
zemljane radove 

3. Tehnologija izvođenja građevinskih radova  
U tehnologiji izvođenja građevinskih radova opisat ću izvedbu zemljanih, tesarskih, 

betonskih i armirano-betonskih, zidarskih i izolaterskih radova.  

3.1. Zemljani radovi  

Tehnologija izvedbe zemljanih radova značajan je dio tehnološkog podsustava u 

proizvodnom sustavu građenja. Zemljani radovi vrlo su važna vrsta graditeljskih radova 

kod svakog objekta. U našem slučaju započinjemo čišćenjem terena od drveća, raslinja i sl 

(Slika 3.1.). Kad se iskolče gabariti objekta i stave sve potrebne oznake slijedi iskop humusa 

III. kategorije u debljini od 5 cm pošto će se nakon iskopa temeljnih traka i temeljnih greda 

teren nasipati debljinom od 80 cm kako bi dobili isprojektiranu visinu gotovog poda objekta. 

Materijal za zasipavanje dopremat će se na gradilište kamionima. Poslije iskopa humusa od 

5 cm počinje strojni široki iskop te zatim iskop temeljnih stopa (Slika 3.2.) na dubini od 130 

cm od prirodnog terena visine od 50 cm, a širine 350 cm, dok je iskop temeljnih greda na 

dubini od 80 cm od prirodnog terena širine od 125 cm.  

Na mjestu projektom namijenjenom za dizalo iskopat će se projektirana jama potrebna za 

smještaj sustava dizala dubine od 90 cm od prirodnog terena te će se zatim iskopati temeljne 

jame širine 120 cm i visine 50 cm na dubini od 200 cm od prirodnog terena. Također na 

mjestu projektiranom za stubišta iskopat će se temeljne stope dimenzija 60x50 cm na dubini 

od 120 cm od prirodnog terena. Sav strojni iskop obavljat će se bagerom. Sav iskopani 

zemljani materijal utovaruje se i odvozi na deponiju udaljenosti do 10 km. Dio humusa 

ostavlja se za kasnije uređenje okoliša.  
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Slika 3.2. Strojni široki 
iskop temeljnih stopa 

Slika 1.3. Montirana i pripremljena oplata za betoniranje zidova kotlovnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tesarski radovi 

Oplate kao pomoćne konstrukcije za izvedbu betonskih i armirano-betonskih konstrukcija 

imaju široko područje tehnologije koja zaslužuje posebnu pažnju proučavanja. Pri izvedbi 

konstrukcija od betona najdulje traje montaža i demontaža oplate, pa je uputno pronaći 

sustav i način rada koji optimalno skraćuje vrijeme i snizuje troškove. Radove ćemo 

obavljati „PERI“ oplatama. Doprema oplata vrši se kamionima dok se rukovanje oplatama 

na gradilištu vrši kranskom dizalicom. Oplata će se montirati kod predviđenih armirano-

betonskih dijelova zgrade, u ovom slučaju kod temeljnih stopa, trakastih temelja zidova, 

temeljnih greda, zidova okna lifta, zidova kotlovnica (Slika 3.3.) i spremišta, AB stepenica 

te vertikalnih i horizontalnih serklaža. Nakon ugradbe oplata i izvršenog potrebnog 

betoniranja te nakon stvrdnjavanja istog oplate je potrebno demontirati, očistiti a zatim 

postaviti na novom mjestu potrebnom za betoniranje. Kad su izvršeni svi potrebni betonski 

i armirano-betonski radovi oplate je potrebno sve očistiti te otpremiti s gradilišta. 
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3.3. Betonski i armirano-betonski radovi 

Betonski  armiranobetonski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom 

projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme. Kod centralne pripreme 

betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Kako bi to 

bilo moguće potrebno je nakon betoniranja svakog određenog AB elementa (temeljnih 

traka, greda, ploča i sl.) uzimati uzorak „kocke“ dimenzija 15x15x15 te ga predati na 

ispitivanje.  

Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Beton će se 

dopremati iz betonare „Beton Zelina d.o.o.“ koja je udaljena  500 m od gradilišta. Doprema 

betona obavljat će se automješalicama te će se ugrađivati betonskim pumpama ili direktno 

iz automješalice.  

Potrebna armatura za ugradnju u AB elemente doprema se iz armiračkog pogona „Gornja 

zona d.o.o.“ iz Zagreba (slika 3.4.). Postavljanje i vezivanje armature treba izvesti točno 

prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka odnosno distancera kako bi se 

osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.  

Betoniranje betonske podloge, debljine 8 cm, ispod podne ploče obavljat će se podložnim 

betonom klase C 16/20, betoniranje temeljnih stopa stupova, trakastih temelja zidova (Slika 

3.5.), temeljnih čaša stupova, „papuče“ temeljne grede širine 50 cm i temeljnih greda 30/90 

cm obavljat će se betonom C 30/37. Betoniranje podne ploče debljine 20 cm, (ploča mora 

biti dobro nivelirana zbog izrade industrijskog poda), podne ploče okna dizala debljine 25 

cm, zidova okna lifta debljine 25 cm, zidova kotlovnica i spremnika za piljevinu debljine 

20 cm, gornje ploče lifta debljine 25 cm, AB stepenica, međukatne stropne ploče debljine 

5 cm te vertikalnih serklaža obavljat će se betonom klase C25/30 u odgovarajućoj oplati 

sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. 

Vrlo važan postupak tijekom betoniranja je vibriranje betona pervibratorom kako bi se 

beton što pravilnije i ujednačeno ugradio – da ne bi došlo do segregacije agregata ili 

krvarenja betona i sl. Nakon betonaže svih prethodno spomenutih elemenata beton je 

potrebno pravilno njegovati polijevanjem.  

 

 

 



10 
 

Slika 3.4. Dopremljena armatura iz armiračkog pogona 

Slika 3.5. Betonirani trakasti temelj s ugrađenom armaturom 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Zidarski radovi 

Svi zidani dijelovi zgrade moraju se izvesti prema Pravilniku o tehničkm mjerama i 

uvjetima za izvođenje zidova građevina. Sav materijal (pijesak, cement, vapno i opeka) 

dovoze se kamionom na gradilište. Voda se dovodi iz privremenog vodovodnog priključka.  

Zidanje vanjskih (Slika 3.6.) i unutarnjih pregradnih (Slika 3.7.) zidova debljine 30 i 25 cm 

obavlja se šupljom blok opekom 29x19x19 i 25x19x19 za zidanje se koristi produžno 

cementni mort 1:2:6. Također će se izvesti i unutarnje žbukanje zidanih dijelova zidova 

grubom i finom žbukom, koristit će se produžno cementni mort 1:3:9, dok vanjsko žbukanje 

neće biti potrebno.  
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Slika 3.6.  Zidanje zidova šupljom blok opekom, na slici vidljivi i horizontalni i vertikalni 
serklaži 

Slika 3.7. Unutarnji pregradni zidovi izvedeni šupljom blok opekom 

Prije žbukanja mora se izvršiti kontrola zidova i stropova, te početi žbukanje tek nakon što 

se utvrdi da su izvedeni u skladu s tehničkim mjerama i propisima. Prethodno izrađeni 

materijal se s mjesta izrade na gradilištu do mjesta ugradnje prenosi kranskom dizalicom ili 

ručno, ovisno o blizini mjesta ugradnje od mjesta izrade i potrebnoj količini istog. 
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3.5. Montažni radovi 

Montaža montažnih konstrukcija vršila se uz pomoć kranske dizalice koja je postavljena na 

gradilištu. Predmetna građevina izgrađena je od montažnih AB stupova 60/60 cm koji su 

prethodno izrađeni u betonari od betona klase C25/30, sveukupni broj stupova je 31 komad 

raznih projektiranih dimenzija. Za dvostrešni prednapregnuti krov koristili su se krovni “A“ 

nosači duljine L = 24 m i izrađeni od betona klase C40/50 i „T“ nosači duljine L = 12,17 

metara izrađeni od betona klase C40/50. Izrada i montaža vjenčane AB grede presjeka 25/95 

cm odvila se prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji izrađenih od betona klase C25/30. 

Svi potrebni projektirani montažni elementi (Slika 3.8.) izrađeni su u tvornici 

predgotovljenih elemenata „Tehnobeton“ te su izvanrednim prijevozom dostavljeni na 

gradilište. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.8. Montirani predgotovljeni elementi zgrade 
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Slika 3.9. Horizontalna izrada toplinske izolacije zidova i temelja 

3.5. Izolaterski radovi 

Sav materijal za izolacije mora biti prvorazredne kvalitete te u skladu s važećim propisima. 

U izolacijske radove spadaju hidroizolacija te toplinska izolacija, zvučna izolacija se u 

našem projektu ne javlja. Izvedba horizontalne hidroizolacije podova i zidova prizemlja 

(Slika 3.9.) obavljat će se hladnim premazom resitolom uz prethodno očišćene betonske 

površine te dva sloja varene bitumenske trake sa uloškom staklene tkanine bitufix gv-4, 

preklop od 10 cm. Također je potrebna izrada hidroizolacije podova sanitarnog čvora na 1. 

katu premazom tekuće folije te izrada izolacije zida u visini od 10 cm i postavljanje 

hidroizolacije i toplinske izolacije temelja.  

Toplinska izolacija poda na tlu (trijem i hall prizemlja), stropa iznad vanjskog prostora, 

poda kata te poda na tlu (ispod industrijskog poda) izvest će se od ploča tvrdoga 

ekspandiranog polistirena (EPS) gustoće 30 kg/m³. Potrebno je provjeravati da li se 

upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske 

zaštite te dostaviti certifikate proizvođača. Sav potreban materijal doprema se na gradilištu 

kamionima iz prodavaonice izolacijskog materijala iz Novog Marofa „Knauf Insulation“, a 

sav deponij istog otprema se na gradilišnom deponiju.  
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4. Shema gradilišta 

Shema uređenja gradilišta je grafički prikaz razmještanja svih sadržaja na gradilištu za 

vrijeme građenja. 

4.1. Smjernice za izradu sheme uređenja gradilišta 

Shema prikazuje vrijeme najvećeg intenziteta radova s prostornim razmještajem i 

usklađenjem svih potrebnih privremenih sadržaja oko građevine. Svrha sheme uređenja 

gradilišta skladni je razmještaj svih privremenih sadržaja i resursa potrebnih pri građenju, 

u odnosu na građevinu, a u skladu s organizacijskom i tehnološkom povezanošću građevine 

te prikaz njihova rasporeda u određenom mjerilu. Shema prikazuje razmještaj u pravilu u 

tlocrtnom prikazu, ali se po potrebi prikazuju i presjeci s detaljima i visina.  

4.2. Zone na gradilištu 

Pri izradi sheme gradilišta treba voditi računa o podjeli gradilišta na zone ovisno o 

intenzitetu rada. S obzirom na veličinu i mogućnosti organizacije gradilišta te odnos 

građevine i elemenata uređenja na gradilištu mogu se razlikovati sljedeće zone: neutralna 

zona, vanjska zona, unutarnja zona i središnja zona (Slika 4.1.).  

Središnja zona je primarni prostor izvođenja radova na građevini. Obuhvaća prostor oko 

građevine u izgradnji, uključujući i samu građevinu. U unutarnjoj zoni odvijaju se procesi 

utovara i istovara materijala, privremeno se odlaže materijal. U vanjskoj zoni, koja se nalazi 

u dohvatu ruke krana, smješteni su pomoćni pogoni i glavna skladišta materijala. Neutralna 

zona nalazi se unutar gradilišne ograde, ali izvan dosega ruke krana.  
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Slika 4.1. Shematski prikaz zona na gradilištu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U shemi gradilišta prikazuju se: 

 Privremeni objekti – gradilišni ured voditelja gradilišta i glavnog inženjera, 

kontejner za garderobu, kontejner za odmor radnika, kontejner za čuvara (ako je 

potrebno) itd.  

 Privremeni sanitarni objekti 

 Skladišta i deponije za privremeno odlaganje materijala i strojeva (skladišta alata, 

armature, drvene građe, deponija rastresitih materijala i sl.) 

 Gradilišni pogoni 

 Vanjski i unutarnji transport s putevima i mehanizacijom 

 Privremeni priključci na vodu i električnu energiju 

 Ograde i rasvjeta vezano uz sigurnost imovine ljudi 

 Tabla gradilišta 

 

Tijekom izrade sheme vrlo je važno navedene sadržaje shematski prikazati tako da odražava 

prepoznatiljiva fizička obilježja te ga po potrebi označiti brojem ili nekom specifičnom 

grafikom. Od velike važnosti je primjenjivati i propise o zaštiti na radu, jer je  shema 

sastavni dio Plana uređenja privremenog radilišta, koji se mora obavezno načiniti. 
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Shema gradilišta predmetnog objekta ustupljena mi je od strane izvođača (Prilog 2). 

Tlocrtni prikaz dobivene sheme gradilišta smatram da nije izrađen na ekonomičan i siguran 

način. U priloženoj shemi gradilišta jasno se vidi kako su privremeni priključci na mrežu 

vode i električne energije relativno blizu što predstavlja opasnost i ugrožava osobe na 

gradilištu što nije prihvatljivo. Također je vidljiv neskladni razmještaj skladišta i deponija 

na samom gradilištu što se smatra da gradilište neće djelovati kao skladna cjelina već će se 

pojavljivati razne poteškoće prilikom rada. Privremeni ulaz na gradilište ujedno im je i izlaz 

što je nepraktično kod skretanja u lijevo tijekom ulaska na gradilište te skretanja u desno 

tijekom izlaska s gradilišta zbog takvih oznaka na glavnoj cesti na kojoj će se promet s 

gradilišta priključivati.  

 

Kako bi sve te nedostatke dobivene sheme gradilišta riješio ja sam izradio poboljšani 

tlocrtni prikaz sheme gradilišta koji je priložen u nastavku rada. Prilikom izrade sheme 

gradilišta obraćao sam pažnju prvenstveno na glavne nedostatke postojeće sheme te sam na 

valjani i sigurniji način smjestio privremene priključke na vodu i električnu energiju, 

privremeni ulaz odvojen je od privremenog izlaza s gradilišta na način da će se više poštivati 

oznake na cesti prilikom skretanja kod ulaza i izlaza s gradilišta te će se na taj način manje 

ugrožavati promet na glavnoj cesti. Deponije sam premjestio na gradilištu tako da budu u 

dohvatu ruke krana i bliže samoj građevini kako bi ljudima bilo lakše i brže odlagati 

materijale. Skladišta i privremeni pogoni razmješteni su na neki skladniji način.  
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4.3. Poboljšani tlocrtni prikaz sheme gradilišta 
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OPIS RADA

I PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

BROJ 

RADNIKA

NORMATIV (sati 

rada/jed.mjere)

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

(dani)

1         Iskolčenje objekta paušalno 1,00 2 dana

2         Strojni iskop humusnog sloja 40cm m³ 1025,00 5 0,13 3 dana

3         Strojni iskop za temeljne stope I trake m³ 668,80 6 0,42 6 dana

4         Zatrpavanje zemljom oko temelja m³ 330,00 7 1,4 8 dana

5         Šljunčani nasip ispod podne ploče prizemlja m³ 927,00 6 0,9 17 dana

Broj radnih sati na dan        = 8          

5. Analiza jediničnih cijena 

Analiza cijena je postupak u kojemu se proračunava prodajna cijena po stavkama 

troškovnika. Cilj proračuna je odrediti jediničnu cijenu za neki rad koji je opisan 

troškovničkom stavkom. Za izradu analize cijene, uz detaljno poznavanje tehnološkog 

procesa i organizacije građenja, potrebno je imati knjige građevinskih normi i ažurne 

cjenike za radnike, materijal i strojeve koji se koriste kod izvršenja procesa opisanog 

analizom. U mom slučaju normative potrebne za analizu cijena uzeo sam iz knjige 

„Normativi i standardi rada u građevinarstvu“, Beograd, 1981. Faktor indirektnih troškova 

je 3.9% dok je akumulacija 5%. U jediničnoj su cijeni obuhvaćeni svi troškovi koji nastaju 

prilikom izvođenja radova a to su: 

 nabava materijala 

 doprema materijala na gradilište 

 rad potreban za ugradnju 

 trošak pripreme materijala 

U postupku analize cijena mora se inzistirati na najvećoj točnosti. 

 

5.1. Zemljani radovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5.1. Analiza cijena zemljanih radova 
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OPIS RADA

II     BETONSKI I AB RADOVI S OPLATOM
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

BROJ 

RADNIKA

NORMATIV (sati 

rada/jed.mjere)

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

(dani)

1         Temeljne AB stope m³ 207,90 3 2,8 24 dana

2         Temeljne AB grede m³ 386,50 4 1,37 17 dana

3         Trakasti temelji zidova m³ 21,60 2 7,3 11 dana

4         Temeljne čašice m³ 367,90 5 1,33 12 dana

5         Podložni beton ispod podne ploče prizemlja m³ 172,00 4 1,28 8 dana

6         Podna AB ploča prizemlja m³ 456,83 6 1,05 8 dana

7         Podna AB ploča lifta m³ 1,61 2 2,4 1 dan

8         AB zidovi lifta m³ 270,00 4 1,34 11 dana

9         AB zidovi kotlovnice I spremnika za piljevinu m³ 355,30 6 1,15 9 dana

10         AB gornja ploča lifta m³ 11,53 2 2,83 3 dana

11         Stropna AB ploča spremnika m³ 90,30 5 1,4 3 dana

12         AB stepenice m³ 23,10 2 3,8 8 dana

13         Zalijevanje stropne π ploče m³ 1296,00 3 0,35 6 dana

14         AB vertikalni serklaži m³ 26,70 2 5,8 10 dana

15         Cementni estrih m² 3418,05 11 0,4 11 dana

Broj radnih sati na dan        = 8          

OPIS RADA

III     ZIDARSKI RADOVI
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

BROJ 

RADNIKA

NORMATIV (sati 

rada/jed.mjere)

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

(dani)

1         Zidanje zidova od opeke I siporeksa m² 85,00 3 3,1 12 dana

2         Žbukanje zidova m² 979,40 6 0,53 8 dana

Broj radnih sati na dan        = 8          

5.2. Betonski i armirano-betonski radovi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5.2. Analiza cijena betonskih i armirano-betonskih radova s oplatom 

 

5.3. Zidarski radovi 

 

 

 

 

 

Tablica 5.3. Analiza cijena zidarskih radova 
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OPIS RADA

IV     MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

BROJ 

RADNIKA

NORMATIV (sati 

rada/jed.mjere)

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

(dani)

1         Stupovi kom 31,00 2 4,5 8 dana

2         Grede kom 14,00 2 6,7 8 dana

3         Krovni nosači kom 100,00 4 2,1 6 dana

4         Stropne π ploče kom 19,00 2 6,66 9 dana

Broj radnih sati na dan        = 8          

OPIS RADA

V     IZOLATERSKI RADOVI
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

BROJ 

RADNIKA

NORMATIV (sati 

rada/jed.mjere)

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

(dani)

1         Hidroizolacija prizemlja m² 2200,00 12 0,35 5 dana

2         Toplinska izolacija podova prizemlja m² 6141,00 15 0,2 4 dana

3         Hidroizolacija sanitarnih čvorova m² 48,00 2 1,88 6 dana

Broj radnih sati na dan        = 8          

5.4. Montažni radovi 

 

 

 

 

 

Tablica 5.4. Analiza cijena montažnih radova 

 

5.5. Izolaterski radovi 

 

 

 

 

 

Tablica 5.5. Analiza cijena izolaterskih radova 
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5.6. Izračun cijene koštanja po m² izgradnje 

Na temelju svih gore navedenih točaka od točke 5.1. do točke 5.5. izračunao sam jediničnu 

cijenu koštanja cijelog objekta po m² tako što sam ukupnu cijenu svih građevinskih radova 

s PDV-om koja iznosi 2.818.970,37 kn podijelio sa ukupnom tlocrtnom površinom zgrade 

koja je vidljiva u potpoglavlju 2.2. (Tablica 2.1. Geometrijski podaci zgrade), a koja iznosi 

2.257,80 m² (vidljivo u tablici 5.6.). Obračunom se dobila cijena koštanja po m² izgradnje 

za koju smatram da svojim iznosom od 998,83 kn/m² nije previsoka s obzirom da se radi o 

proizvodnoj hali za koju su građevinski radovi poprilično složeni i velikoopsežni te 

zahtijevaju maksimalnu preciznost i pažnju prilikom izvođenja radova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tablica 5.6. Rekapitulacija troškova 

 

 

 

 

 

 

OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
CIJENA 

ZEMLJANI RADOVI: kn 209.078,00 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI 

S OPLATOM: 
kn 1.534.691,30 

ZIDARSKI RADOVI: kn 77.182,00 

IZOLATERSKI RADOVI: kn 434.225,00 

UKUPNO: kn 2.255.176,30 

PDV 25% kn 563.794,07 

CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA s 

PDV-om: 
kn 2.818.970,37 

BRUTTO POVRŠINA OBJEKTA: m² 2.257,80 

CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA 

PO m² BRUTTO POVRŠINE 

OBJEKTA: 

kn/m² 998,83 
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6. Terminski plan izvođenja građevinskih radova 

Prilikom izrade terminskog plana često se događaju stvari takve da si sudionici u gradnji 

postavljaju razna pitanja kao što su; U koliko projekata su prekoračeni rokovi jer su 

sudionici mislili da su slične projekte radili već mnogo puta i da znaju što i kako treba činiti 

ne ulazeći u detalje? Koliko je izvođača izgubilo buduće poslove zbog nedovoljnog i 

nikakvog planiranja? Upravo zbog toga vrlo je bitno planirati i odrediti detalje vremenskog 

rasporeda izvršenja, po fazama i aktivnostima, detalje vremena isporuka i slično. Samim 

planiranjem ostvaruju se kraći rokovi završetka i manje troškove izvršenja. Bez plana, 

praćenja i kontrole teško se može uspješno poslovati.  

Izrada terminskog plana proces je analiziranja slijeda aktivnosti, njihovog trajanja, resursa 

i ograničenja terminskog plana kako bi se kreirao projektni vremenski raspored. Terminski 

plan izvođenja radova grafički se prikazuje na gantogramu (Henry L. Gantt). Gantogram je 

grafička metoda za dinamičko planiranje radova čiji je raspored prikazan horizontalnim 

linijama duljine proporcionalne trajanju aktivnosti. Gantogrami su najpopularnija metoda 

planiranja građenja zbog jednostavnosti izrade i korištenja, razumljivosti u krugu korisnika 

i jednostavnosti ažuriranja.  

Terminski plan za odabranu predmetnu građevinu u Donjoj Zelini nije mi ustupljen od 

strane projektanta te sam isti izradio temeljem potrebnih aktivnosti koje sam definirao i 

izvukao iz glavnog projekta te izračuna trajanja tih aktivnosti, sve u skladu s potrebnim 

normama sati izvođača radova. Trajanja aktivnosti putem normi sati izvođača podložna su 

korekciji prilikom optimalizacije plana tokom izvođenja radova.  

Terminski plan izgradnje našeg objekta iznosi ukupno 128 dana, gdje je gradnja počela 

05.06.2017., a završila 29.11.2017. godine. Gradnja objekta odvijala se u vremenskom 

periodu gdje je moguće sve radove izvesti tijekom cijelog perioda izgradnje bez većih 

zastoja zbog vremenskih neprilika. Vremenski plan je optimiziran u cilju što brže izgradnje 

objekta te racionalizacije vremena i radnih resursa.   
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6.1. Grafički prikaz terminskog plana izvođenja 

 



STAVKA OPIS RADOVA Trajanje Početak Kraj 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 PROIZVODNA ZGRADA "IVERPAN" DONJA ZELINA 128 dana  Pon 6/05/17  Sri 11/29/17

3     PRIPREMA I ZEMLJANI RADOVI 36 dana  Pon 6/05/17  Pet 7/28/17

4         Iskolčenje objekta 2 dana  Pon 6/05/17  Uto 6/06/17

5         Strojni iskop humusnog sloja 40cm 3 dana  Pon 6/05/17  Sri 6/07/17

6         Strojni iskop za temeljne stope I trake 6 dana  Čet 6/08/17  Sri 6/14/17

7         Zatrpavanje zemljom oko temelja 8 dana  Čet 6/29/17  Pet 7/07/17

8         Šljunčani nasip ispod podne ploče prizemlja 17 dana  Pon 7/10/17  Pet 7/28/17

9     BETONSKI I AB RADOVI S OPLATOM 65 dana  Čet 6/15/17  Sri 9/13/17

10         Temeljne AB stope 24 dana  Čet 6/15/17  Sri 7/12/17

11         Temeljne AB grede 17 dana  Pon 6/26/17  Pet 7/14/17

12         Trakasti temelji zidova 11 dana  Pon 7/03/17  Pet 7/14/17

13         Temeljne čašice 12 dana  Čet 6/22/17  Sri 7/05/17

14         Podložni beton ispod podne ploče prizemlja 8 dana  Pon 7/24/17  Uto 8/01/17

15         Podna AB ploča prizemlja 8 dana  Sri 8/02/17  Čet 8/10/17

16         Podna AB ploča lifta 3 dana  Sri 8/02/17  Pet 8/04/17

17         AB zidovi lifta 11 dana  Pon 8/07/17  Pet 8/18/17

18         AB zidovi kotlovnice I spremnika za piljevinu 9 dana  Pet 8/11/17  Pon 8/21/17

19         AB gornja ploča lifta 3 dana  Pon 8/21/17  Sri 8/23/17

20         Stropna AB ploča spremnika 3 dana  Uto 8/22/17  Čet 8/24/17

21         AB stepenice 8 dana  Uto 9/05/17  Sri 9/13/17

22         Zalijevanje stropne π ploče 6 dana  Uto 8/22/17  Pon 8/28/17

23         AB vertikalni serklaži 10 dana  Čet 8/24/17  Pon 9/04/17

24         Cementni estrih 3 dana  Uto 8/29/17  Čet 8/31/17

25     ZIDARSKI RADOVI 22 dana  Uto 8/15/17  Sri 9/13/17

26         Zidanje zidova od opeke I siporeksa 12 dana  Uto 8/15/17  Pon 8/28/17

27         Žbukanje zidova 8 dana  Uto 9/05/17  Sri 9/13/17

28     MONTAŽNA KONSTRUKCIJA 26 dana  Pon 7/17/17  Pon 8/21/17

29         Stupovi 8 dana  Pon 7/17/17  Uto 7/25/17

30         Grede 8 dana  Sri 7/26/17  Čet 8/03/17

31         Krovni nosači 6 dana  Pet 8/04/17  Čet 8/10/17

32         Stropne π ploče 9 dana  Pet 8/11/17  Pon 8/21/17

33     IZOLATERSKI RADOVI 26 dana  Pon 8/21/17  Pon 9/25/17

34         Hidroizolacija prizemlja 5 dana  Pon 8/21/17  Pet 8/25/17

35         Toplinska izolacija podova prizemlja 4 dana  Pet 8/25/17  Uto 8/29/17

36         Hidroizolacija sanitarnih čvorova 6 dana  Uto 9/19/17  Pon 9/25/17

LIPANJ SRPANJGANTOGRAM





15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
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7. Zaključak 

Razradom primjera proizvodne hale u Donjoj Zelini uvidjeli smo koliko je zapravo bitan 

cjelokupan proces izrade potrebnih elemenata projekta organizacije građenja s ciljem 

uspješne pripreme i organizacije procesa izgradnje. Projektom organizacije građenja 

analiziramo stavke poput najpovoljnije alternative pri izvedbi (izvođač) koje se ocjenjuju u 

odnosu na raspoloživost, sigurnost, kvalitetu, vrijeme i troškove. On je temeljni dokument 

pripreme rada u kojemu su analizirani i definirani svi bitni aspekti budućeg rada na građenju 

i u potpori građenju.   

Analiza jediničnih cijena vrlo je bitna i ključna stavka kako za investitora tako i za ostale 

sudionike u gradnji. Analizom jediničnih cijena za pojedine radove, a potom 

rekapitulacijom istih, dobiveni je iznos svih građevinskih radova s PDV-om 2.818.970,37 

kn, dok je za građenje promatranog objekta po m² dobiveni iznos od 998,83 kn. Analiza 

cijena daje nam normative koji nam kasnije koriste za izračun trajanja aktivnosti koji kasnije 

koristimo u gantogramu. Izradom terminskog plana utvrđeno je da će svi građevinski radovi 

trajati sveukupno 128 dana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Varaždinu, 03.09.2018. 
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