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Sažetak 

NASLOV: Organizacija dogradnje poslovne graĎevine Centrometal 

AUTOR: Sebastijan Kočiš Gudlin 

MENTOR: Mirna Amadori dipl.ing. 

 

U ovom radu izraĎen je plan izvoĎenja graĎevinskih radova. IzraĎeni plan izvoĎenja 

obuhvaća tehnologiju izvoĎenja radova, analizu cijena, izradu sheme gradilišta i vremenski plan 

izvoĎenja radova. Podloga za izradu ovog rada bila je projektno tehnička dokumentacija i 

troškovnik koje mi je ustupio izvoĎač radova, graĎevinska tvrtka „MeĎimurje PMP“. Pomoću 

projektno tehničke dokumentacije opisao sam tehnički dio graĎevine, veličinu, namjenu, 

materijale, lokaciju i konstrukciju. Kod tehnologije izvoĎenja radovi opisani su materijali i način 

izvoĎenja te su priložene slike pojedinih radova radi lakše vizualizacije procesa graĎenja. Nakon 

tehnologije izvoĎenja radova izradio sam kompletnu shemu gradilišta kojom se osigurava 

optimalno korištenje prostora i učinkovitost gradnje. Shemu gradilišta izradio sam u AutoCad-u, 

na temelju vlastitih znanja i boravka na gradilištu prilikom obavljanja stručne prakse pošto je 

izvoĎač radova nije izradio. Zatim sam izradio analizu cijena na temelju količina iz troškovnika 

za sve stavke. U nastavku je izračunato trajanje svake aktivnosti po danima odnosno mjesecima. 

Trajanja aktivnosti prikazane su vizualno pomoću programskog paketa MS Project u vidu 

gantograma. Na temelju izraĎenog gantograma predviĎa se trajanje dogradnje graĎevine u 

razdoblju od 30. srpnja 2018. godine do 1. ožujka 2019. godine, odnosno u trajanju od 155 dana. 

 

Ključne riječi: organizacija, tehnički opis, tehnologija izvoĎenja, gantogram, shema 

gradilišta, analiza cijena 

 



 

Summary 

TITLE: Construction organization of business building Centrometal 

AUTHOR: Sebastijan Kočiš Gudlin 

MENTOR: Mirna Amadori dipl.ing. 

 

     This final paper presents a performance plan for construction works. The draft performance 

plan covers work performance technology, pricing analysis, scheme of the construction site and 

timeline of works. The basis for this paper was the project technical documentation and the bill 

of quantities given to me by the contractor, the construction company "MeĎimurje PMP". I have 

described the technical part of the building, the size, the purpose, the materials, the location and 

the construction using the project technical documentation. In the technology of performing the 

works, the materials and the way of execution are described and the pictures of the individual 

works are attached to facilitate the visualization of the construction process. After the technology 

of the works I made a complete scheme of the construction site, which ensures optimal use of 

space and efficiency of construction. I made a scheme of the construction site in AutoCad, based 

on my own knowledge and on the time I spent on the construction site as a probationer. Then I 

made a price analysis based on the bill of quantities for all items. Below I have calculated the 

duration of each activity by days or months. Duration of activities are displayed visually using 

the MS Project program in the form of gantt chart. Based on the created gantt chart, the duration 

of the construction is foreseen in the period from 30 July 2018 to 1 March 2019, ie for 155 days. 

 

Key words: organization, technical description, performance technology, gantt chart, scheme of 

the construction site , price analysis 
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1. UVOD  

Organizacija gradilišta (graĎenja) podrazumijeva ureĎenje gradilišta odnosno pogona za 

graĎenje te koordinaciju i unapreĎivanje procesa graĎenja odnosno proizvodnje radi gradnje 

graĎevine odgovarajuće kvalitete u odreĎenom roku uz minimalne troškove. Organizacija 

graĎenja stara je koliko i samo graĎenje te se već od najranijih početaka ljudskih aktivnosti na 

području graĎenja primjenjivalo i razvijalo organizacijsko ramišljanje kako bi ostvarili lakši, 

brži, sigurniji i što jeftiniji rad. Organizacijom se smatra svaka ujednačena, rutinska, 

konvencionalna djelatnost neke grupe ljudi, odnosno svaka očekivana shema ponašanja i 

djelovanja. Organizacija uvijek predstavlja neki sustav ili meĎusobno povezan skup dijelova koji 

su različiti od svakog dijela zasebno kao i od mehaničkog zbroja dijelova. Zato je organizacija 

složena cjelina meĎusobno povezanih dijelova. Nastaje kad grupa ljudi djeluje povezano na 

nekoj trajnijoj osnovi radi postizanja zajedničkih ciljeva. Kod izvedbe radova uvijek se javljaju 

neplanirani radovi i negativni utjecaji. Da bi se navedene radove i utjecaje svelo na minimum ili 

ih se potpuno preveniralo bez ometanja izgradnje samog objekta i bez dodatnih troškova nužno 

je kvalitetno organizirati i planirati gradnju. Projekt organizacije graĎenja je temeljna tehničko-

ekonomska dokumentacija pripreme graĎenja kojom se usklaĎuju procesi, zadaci, izvršitelji i 

odgovornosti kako bi se ostvarili uvjeti za sigurno, ekonomično i pravovremeno izvršenje 

graĎevine prema projektnoj dokumentaciji i svim pravilima struke. Temeljni podaci za izradu 

projekta organizacije graĎenja su: tehnička dokumentacija, raspoloživa operativna sredstva, 

podaci o lokalnim prilikama i terenskim uvjetima i količina samih radova. Dobro izraĎen projekt 

organizacije graĎenja omogućuje optimalizaciju i racionalizaciju vremena i troškova, skraćenje 

vremena gradnje, racionalno upravljanje resursima, smanjenje rizika i postizanje projektirane 

razine kvalitete konačnog graĎevnog proizvoda.  

 

Ovim radom ću izraditi projekt organizacije graĎenja na primjeru dogradnje poslovne 

graĎevine Centrometal u Macincu. Za potrebe završnog rada od izvoĎača radova, graĎevinske 

tvrtke „MeĎimurje PMP“ dobio sam troškovnik i količine predviĎenih radova. U ovom radu 

detaljnije ću opisati način i tehnologiju izvoĎenja pojedinih radova. U tehničkom opisu biti će 

navedena namjena, lokacija, opis, veličina graĎevine i slično. Kod tehnologije izvoĎenja radova 

biti će specificirane pojedine faze radova. Shemom gradilišta biti će prikazani prostorni plan 

ureĎenja gradilišta za lakše funkcioniranje gradnje i racionalno korištenje prostora. Tablično će 

biti prikazane analize cijena pojedinih radova. Terminski plan izvoĎenja radova biti će prikazan 

pomoću gantograma, tipa linijskog grafikona koji prikazuje vremensko trajanje pojedinih radova 

i njihovu meĎuovisnost. 
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2. TEHNIČKI OPIS 

Predmet rekonstrukcije je dogradnja sa istočne strane postojeće poslovne graĎevine 

investitora Centrometal d.o.o. u Macincu. Predmetna graĎevina po namjeni je predviĎena kao 

graĎevina za proizvodnju proizvoda od metala, projektirana je tako da tlocrtom dominira 

proizvodni pogon i skladišta robe. 

2.1. Oblik i veličina graĎevne čestice 

Planirana rekonstrukcija/dogradnja predviĎena je na novoformiranoj graĎevnoj čestici k.č. 

1529/2 k.o. u Macincu. Novoformirana graĎevna čestica k.č. 1529/2 k.o. Macinec formira se 

spajanjem postojećih k.č. 1529/2, 1505/2, 1502/02, 1501/2 , 1497/2, 1496/2, 1495/2, 1494/2, 

1493/2, 1492/2, 1491/2, 1490/2, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513/1, 1514/1, 

1515/1 k.o. Macinec kao što je prikazano na slici 2.1., a ukupna veličina čestice će iznositi 

29.348,00 m
2
. 

 

Slika 2.1. Geodetska situacija graĎevine 
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2.2. Namjena i veličina graĎevina 

GraĎevina je po namjeni predviĎena kao graĎevina za proizvodnju proizvoda od metala, 

projektirana je tako da tlocrtom dominira proizvodni pogon i skladište robe. Tlocrtni gabariti 

pojedinih dijelova predmetne dogradnje su slijedeći : 

 

Uporabna cjelina A - zatvorena graĎevina = 63,00 m x 83,08 m. 

Uporabna cjelina B - nadstrešnica = 30,57 m x 66,94 m. 

Uporabna cjelina B – zatvorena graĎevina = 56,08 m x 80,98 m. 

Ukupno uporabna cjelina B = 74,90 m x 80,98 m. 

Ukupna GraĎevina ( A + B) = 149,65 m x 86,98 m. 

Projektirana graĎevina će na parceli biti pozicionirana tako da je na najbližem dijelu od 

sjeverne meĎe udaljena 5,70 m, od istočne meĎe 7,40 m, od južne meĎe na najbližem dijelu 

20,85 m. 

2.3. Katnosti i visina 

Predmetna dogradnja graĎevine po katnosti predviĎena je kao prizemlje + kat. Pojedini 

prostori kao što su CAS i skladište izvode se kao jednoetažni prostori sa punom korisnom 

visinom do krovne konstrukcije koja se montira na visini od 9,00 m od kote gotovog poda 

graĎevine. Visina vijenca (atike) graĎevine je 11,50 m u odnosu na okolni ureĎeni teren. U 

proizvodnom dijelu predmetne graĎevine predviĎa se 30 zaposlenih po smjeni. Kolni pristup za 

stranke i zaposlenike predmetne graĎevine je izveden sa južne strane parcele, a cijela parcela je 

ograĎena postojećom ogradom u skladu s prostorno planskom dokumentacijom na način vidljiv 

u grafičkom prilogu Situacija. Kolni ulaz je postojeći i nije predmetom ovog projekta. 

2.4. Iskaz površina i obračunskih veličina 

2.4.1. Neto površina graĎevine 

Tlocrt prizemlja:  

1. Nadstrešnica : 1.375,00 m2 

2. MeĎufazno skladište: 1.100,00 m2 

3. Kancelarija: 9,60 m2 

4. CAS: 845,00 m2 

5. Montaža: 1.090,00 m2 

6. Skladište: 1.090,00 m2 
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7. Skladište: 4.100,00 m2 

8. WC: 5,20 m2 

9. Prijemni prostor: 12,05 m2 

10. Kancelarija: 14,90 m2 

 

Tlocrt kata: 

11. MeĎufazno skladište: 705,00 m2 

12. Montaža: 1.120,00 m2 

13. Stubište: 16,40 m2 

14. Ulazni prostor: 22,40 m2 

15. Garderoba: 29,75 m2 

16. WC: 11,00 m2 

17. Tuš: 6,30 m2 

18. Skladište: 1.520,00 m2 

19. Galerijsko Skladište: 750,00 m2    

 

UKUPNA NETO POVRŠINA GRAĐEVINE: 13.822,60 m
2
 

ISKORISTIVOST PARCELE: 

Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina A – prizemlje: 4.184,05 m
2
 

Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina A – kat: 750,00 m
2
 

Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina B – prizemlje : 4.341,35 m
2
 

Bruto površina dogradnje – uporabna cjelina B – kat: 3.465,50 m
2 

Ukupna bruto površina PROJEKTIRANE graĎevine: 12.740,90 m
2
 

Ukupna bruto površina postojeće graĎevine: 5.286,60 m
2
 

Ukupna bruto površina svih graĎevina na parceli: 17.990,90 m
2
 

UKUPNA POVRŠINA PARCELE: 29.348,00 m
2
 

KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI / kis: 0,61  

IZGRAĐENOST PARCELE:  

Tlocrtna površina dogradnje – uporabna cjelina A : 4.856,00 m
2
 

Tlocrtna površina dogradnje – uporabna cjelina B: 5.716,00 m
2
 

Ukupna tlocrtna površina PROJEKTIRANE graĎevine: 10.572,00 m
2
 

Ukupna tlocrtna površina postojeće graĎevine: 7.317,40 m
2
  

Ukupna tlocrtna površina svih graĎevina na parceli: 17.889,40 m
2
 

UKUPNA POVRŠINA PARCELE: 29.348,00 m
2
 

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI / kig: 0,60 

OBUJAM ZGRADE:  

Obujam DOGRADNJE graĎevine – zatvoreni prostor: 13.708,00 m
3 

UKUPAN OBUJAM ZGRADE: 13.708,00 m
3 
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2.5. Uvjeti za oblikovanje, konstrukcija i obrada graĎevine 

Konstrukcija graĎevine je prefabricirana skeletna AB konstrukcija. MeĎukatne konstrukcije 

graĎevine izvode se od prefabriciranih elemenata AB konstrukcije, a temeljenje je na temeljnim 

stopama, trakama te temeljnim gredama. Odabrani konstruktivni sistem omogućiti će potpunu 

funkcionalnost graĎevine, izražajnost oblika i ekonomičnost u izgradnji. Svi prostori imaju 

odgovarajuću hidroizolaciju i toplinsku izolaciju. 

2.5.1. Zidovi 

GraĎevina se zatvara betonskim termoizoliranim panelima debljine 24,00 cm koji se 

postavljaju vertikalno do visine atike na 11,50 metara od kote gotovog poda graĎevine. Iznutra 

se graĎevina pregraĎuje betonskim termoizoliranim panelima, zidanim zidovima i montažnim 

gipskartonskim stijenama različitih debljina ovisno o funkcionalnim zahtjevima i požarnim 

propisima. Zidovi u sanitarnim čvorovima opločuju se zidnim keramičkim pločicama do visine 

stropa. 

2.5.2. Fasada 

GraĎevina se zatvara betonskim termoizoliranim panelima debljine 24,00 cm koji se 

postavljaju vertikalno do visine atike na 11,50 m od kote gotovog poda graĎevine. 

2.5.3. Stropovi 

Stropna konstrukcija nad proizvodnim pogonom i skladištima je ujedno i krovna ili 

meĎukatna konstrukcija izvedena od TT ploča ili samonosivnog visokovalnog trapeznog lima. 

2.5.4. Krov i krovište 

Krovišna konstrukcija nadstrešnice izmeĎu postojeće i nove graĎevine je AB prefabricirana i 

pokriva se tipskim krovnim toplinski izoliranim sendvič panelima (istima kao što su izvedeni na 

postojećem dijelu graĎevine), a na dijelu graĎevine koji je zatvoren i u kojem su smještena 

skladišta, montaža i sl. unutarnji prostor konstrukcije krovišta je predviĎen kao samonosivi 

visoko profilirani krovni lim na glavnim AB nosačima koji su u nagibu i preko njih se 
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postavljaju slojevi ravnog krova (toplinska izolacija i krovna TPO folija). Nagib krova nad 

nadstrešnicom iznosi 7°. Nagib ravnog krova graĎevine iznosi 2%. 

 

2.5.5. Podovi 

Završne obrade podova razlikuju se po namjeni prostorija, karakteristikama za otpornost i 

lako održavanje, kao i prema nivou željene obrade (keramika, laminat, industrijski pod). 

 

2.5.6. Izolacije 

Svi prostori imaju odgovarajuću hidroizolaciju i toplinsku izolaciju. 

2.5.7. Osvjetljenje i ventilacija 

Svi prostori imaju dovoljno osvjetljenje bilo prirodno i umjetno ili samo umjetno. Osigurana 

je prirodna ili umjetna ventilacija radi osiguranja uklanjanja neugodnih mirisa, uklanjanja 

suvišne topline i uklanjanja razrijeĎene prašine. Dodatna prinuda ventilacija pomoćnih prostorija 

osigurati će se ventilatorima i ventilacionim rešetkama. 

2.5.8. Načini i uvjeti priključenja na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu 

Postojeći kolni pristup na parcelu je s Neumannove ulice na zapadnoj strani koji se zadržava. 

U graĎevini su predviĎene instalacije telefona, gromobrana, vatrodojave, vode, kanalizacije, 

plina, instalacije grijanja, hlaĎenja i ventilacije, interni tehnološki plinovi (argon, dušik, 

komprimirani zrak). Svi potrebni priključci za predmetnu graĎevinu su postojeći na predmetnoj 

graĎevinskoj parceli. Shodno tome nije raĎena situacija sa prikazom komunalnih priključaka. 

Priključci instalacija se po potrebi rekonstruiraju. Sve instalacije obraĎene su u zasebnim 

projektima. 



7 

 

2.5.9. Vodovod i odvodnja 

Na predmetnoj parceli izveden je vodovodni priključak za potrebe za sanitarnom vodom i za 

protupožarnu zaštitu. Iz obavijesti o izmjeri Q/H linije vidljivo je da postojeći cijevovod 

protupožarne zaštite neće zadovoljiti za protupožarne potrebe rekonstrukcije poslovne graĎevine, 

te je iz toga razloga projektiran kopani bunar požarne vode sa protupožarnom hidrostanicom za 

snabdjevanje unutarnjih i vanjskih hidranata. Vanjska hidrantska mreža projektirana je u obliku 

prstena sa nadzemnim i podzemnim hidrantima i vatrogasnom opremom. Nakon dobivanja 

graĎevinske dozvole, a prije izrade kopanog bunara izvršiti će se sva potrebna ispitivanja i 

probna crpljenja. Projektirani je betonski kopani bunar promjera 150 cm, voda u kopanom 

bunaru je akumulacija za potrebe protupožarne hidrostanice. Nakon izvedbe bunara probnim 

crpljenjem utvrditi će se stalni nivo vode, nakon čega će se utvrditi dubina postavljanja usisne 

košare koja ne može biti dublja od 5,80 metara od nivoa protupožarne hidrostanice. Prema 

geomehaničkom izvještaju nivo podzemne vode je na 2,60 metara na najbližoj bušotini pozicije 

projektiranog kopanog bunara. Sanitarno fekalna odvodnja odvoditi će se u novoprojektiranu 

septičku taložnicu zatvorenog tipa do izgradnje kanalizacije. Oborinske vode s krova graĎevine 

odvoditi će se sa ureĎenih površina preko separatora masti i ulja u otvoreni kanal preko postojeće 

izljevne graĎevine. 

2.5.10. Mjere zaštite okoliša 

Sav opasan otpad koji se proizvodi u graĎevini zbrinjava su u skladu sa važećim propisima 

mjera zaštite okoliša. Za odlaganje i odvoz komunalog smeća postavljeni su na graĎevnoj čestici 

kontejneri za smeće dovoljnog kapaciteta te lako pristupačni vozilu za odvoz smeća. 
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3. SHEMA GRADILIŠTA 

Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz smještaja planiranih objekata s ucrtanom granicom 

odnosno gradilišnom ogradom, predviĎenih prometnica, potrebnih pripremnih radova,  

razmještaja svih potrebnih priključaka za komunalnu infrastrukturu za potrebe graĎenja i sl. 

IzraĎuje se u sklopu projekta ogranizacije gradilišta u mjerilima od 1:200 do 1:1000. Da bi se 

radovi mogli nesmetano odvijati na gradilištu treba osigurati kontejner za upravu gradilišta, 

kontejner za radnike, nadstrešnice za obradu materijala poput drvene graĎe, deponiju materijala, 

spremišta za alat, prostor za mješalicu, prostor za obradu armature, priključke instalacija i sl. 

Shema gradilišta mora sadržavati legendu koja jasno prikazuje sve objekte i sadržaje gradilišta. 

Do svih navedenih sadržaja i objekata treba biti osiguran efikasan i brz pristup. TakoĎer, treba 

osigurati dovoljno prostora za nesmetano odvijanje unutarnjeg gradilišnog transporta. U slučaju 

korištenja kranske dizalice osigurati što veći i efikasniji radni radijus dizalice da bi se 

premještanja iste svela na minimum. Za propisno i kvalitetno izvoĎenje sheme gradilišta 

poželjno je smještanje uprave gradilišta u blizini ulaza na gradilište, sanitarni čvorovi moraju biti 

u blizini i pristupačni, no na dovoljnoj udaljenosti od radova, najčešće smješteni neposredno uz 

gradilišnu ogradu. TakoĎer treba spriječiti akumulaciju vode na gradilištu i osigurati njenu 

odvodnju pumpama, sustavima jaraka i sl. Shema gradilišta je ključna za organizaciju graĎenja i 

racionalizaciju troškova i vremena. Shemu gradilišta koju sam priložio izradio sam sam na 

temelju boravka na gradilištu prilikom obavljanja stručne prakse pošto ju izvoĎač radova nije 

izradio. 

3.1. Gradilišna tabla 

Uz shemu gradilišta na gradilištu mora obavezno biti postavljena gradilišna tabla. Gradilišna 

tabla (slika 3.1.) biti će postavljena na vidljivom mjestu s lijeve strane kod ulaza u gradilište. 

Gradilišna tabla mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm x 594 mm (A2 

format). Tabla se izraĎuje na način i od materijala koji osiguravaju da tijekom vremena graĎenja 

zadrži propisani izgled i sadržaj, a po potrebi se zamjenjuje novom. Sadržaj table mora biti 

napisan na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu i prikladne veličine slova. Tabla se postavlja na 

vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Na gradilištima koja se protežu na velikim dužinama tabla 

se postavlja na početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz 

u gradilište na dijelu trase).  
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Slika 3.1.Gradilišna tabla 

 

Tabla mora biti na prikladan način osigurana od pada i oštećenja. Gradilište na kojem se 

gradi na temelju graĎevinske dozvole mora biti označeno tablom koja obavezno sadrži: naziv i 

vrstu graĎevine koja se gradi, broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se graĎevina 

gradi te adresu, ime ili tvrtku investitora, ime ili tvrtku projektanta, ime ili tvrtku izvoĎača, ime, 

odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor graĎenja, naziv tijela koje je izdalo 

graĎevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti 

graĎevinske dozvole, datum prijave početka graĎenja i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako 

se radovi izvode na graĎevini upisanoj u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
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4. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 

4.1. Zemljani radovi 

Zemljani radovi rasporeĎeni su u grupe tj. podgrupe: raščišćavanje terena, iskopi, 

razastiranje, planiranje, nabijanje i transport iskopanog materijala. U zemljane radove spadaju 

svi radovi koji sadrže kretanje zemlje na gradilištu. Kad se dobije teren za izvoĎenje graĎevine, 

prije početka zemljanih radova treba ga očistiti od postojećeg raslinja ( šiblja, stabala i sl.), te 

privremenih ili do tada stalnih graĎevina. Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim 

slučajevima ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se sa terena na 

deponiju. Zemljani radovi započinju strojnim skidanjem humusa i raslinja u sloju debljine cca 30 

cm s transportom materijala do deponije na udaljenosti od 5 km. Nakon toga slijedi pažljivi 

strojni iskop materijala III. katergorije ( slika 4.1.) za temeljne trake i grede i temeljne stope ( 

slika 4.2.) do dubine nosivog tla cca 1,80 m od kote postojećeg terena sa transportom materijala 

na privremeni gradilišni deponij za kasniju upotrebu. 

 

 

 

 

Slika 4.1. Strojni iskop materijala III. kategorije 
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Slika 4.2. Iskop zemljanog materijala za izvoĎenje temeljne stope 

 

 

 

 

Stranice i dno iskopa moraju biti pravilni . Ukoliko kod iskopa materijala dolazi do 

urušavanja materijala biti će potrebna zaštita graĎevinskih jama. Planiranje i nabijanje posteljice 

na koju dolazi nasip šljunka izmeĎu temeljnih traka graĎevine i ispod terasa izvesti s 

ujednačenom zbijenošću prema statičkom proračunu (80MPa) . Nakon planiranja i nabijanja 

posteljice slijedi dobava, nasipavanje (slika 4.3.), planiranje i nabijanje šljunka u graĎevini u 

sloju ukupne debljine do 1,50 metara izmeĎu temeljnih traka graĎevine i potrebno je postići 

zbijenost prema statičkom proračunu od Ms=80MPa. Prije betoniranja slijedi fino planiranje 

tamponskog sloja šljunka granulacije od 0-16 mm u sloju debljine  10 cm i zbijanje do nosivosti 

od Ms=100MN/m
2
. 
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Slika 4.3. Nasipavanje šljunka oko temeljne stope 

 

 

4.2. Tesarski radovi 

Oplata i skele trebaju biti stručno izvedene, a obzirom na upotrebu vibro ureĎaja za 

ugraĎivanje moraju biti dovoljno čvrste i stabilne da omoguće ugraĎivanje bez promjene oblika i 

propuštanja cementnog mlijeka na nastavcima. Nekoliko sati prije početka betoniranja oplata 

mora biti izdašno polijevana. Glatku i čeličnu oplatu treba premazati odgovarajućim premazima. 

Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine 

betona. Tesarski radovi su nezaobilazni, predhode i omogućuju izvedbu betonskih i 

armiranobetonskih radova. Pošto su vremenski veoma zahtjevni nužno je predvidjeti svaki oblik 

zastoja i praznog hoda u njihovoj montaži i demontaži. Način i potrebno vrijeme njegovanja kao 

i vrijeme skidanja oplate i skela treba odrediti sukladno s nadzornim inženjerom, a u ovisnosti o 

konstrukciji, atmosferskim prilikama i vrsti betona. U ovom projektu koristila se klasična drvena 

oplata za temeljne stope, temeljne trake (slika 4.4.) i vanjsku stranu temeljnih čašica, unutarnje 

podne ploče, podne ploče utovarnih rampi, unutarnjih stepeništa (slika 4.5.) i stupova, dok se za 

unutarnju stranu temeljnih čašica s ciljem uštede vremena koristila čelična oplata posebno 

proizvedena u strojarskom pogonu tvrtke „MeĎimurje PMP“. 
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Slika 4.4. Postava oplate temeljnih traka 

 

 

 

Slika 4.5. Postava oplate unutarnjeg AB stepeništa 
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Navedena čelična oplata (slika 4.6.) ugraĎivala se pomoću bagera, dok se klasična drvena 

oplata postavljala ručno. Navedena oplata dopremljena je na gradilište kamionima. Nakon 

izvedbe svih potrebnih betonskih i armiranobetonskih radova sve oplate je potrebno propisno 

demontirati, očistiti i otpremiti s gradilišta. 

 

 

Slika 4.6. Čelična oplata temeljnih čašica 

 

4.3. Betonski i armiranobetonski radovi 

ProizvoĎač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta 

konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona 

mora biti usuglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njime 

se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor. Tip, kvaliteta i količina cementa za 

pojedine klase betona trebaju biti odreĎeni prethodnim analizama cementa i probnim betonskim 

tijelima. Za ova ispitivanja izvoditelj je dužan angažirati jednu za to ovlaštenu ustanovu. Za 

potrebe ispitivanja potrebno je nakon betoniranja odreĎenog AB elementa uzeti uzorak kocke 

dimenzija 15x15x15 cm i predati ga na ispitivanje ovlaštenoj ustanovi. Važno je da je uzeti 

uzorak pravilno njegovan na gradilištu. Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se 
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izvoditi prema statičkom proračunu i nacrtima. Beton će se dopremati iz vlastite betonare 

izvoĎača radova tvrtke „MeĎimurje PMP“ koja je udaljena od gradilišta 9 km. Beton će se 

dopremati automješalicama te će se ugraĎivati betonskim pumpama ili direktno iz automješalica. 

Potrebna armatura za ugradnju u AB elemente doprema se takoĎer iz armiračkog pogona 

izvoĎača „MeĎimurje PMP“. Transport armature na gradilište se vrši kamionima. Postavljanje i 

vezivanje armature treba izvesti točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka i 

distancera za osiguravanje potrebne udaljenosti izmeĎu armature i oplate. Betoniranje betonske 

podloge debljine d=10 cm obavljati će se podložnim betonom klase C8/10 ispod temeljnih stopa. 

Betonom klase C25/30 izvesti će se slijedeći AB elementi: AB temeljne stope ( slika 4.8.), AB 

nadtemeljne čašice stupova, temeljne trake (slika 4.7.), AB nadtemeljni horizontalni serklaži, 

podne ploče utovarnih rampi (slika 4.10.), AB vertikalni serklaži, AB unutarnje podne ploče 

(slika 4.9.), unutarnja AB stubišta i tlačne AB ploče kata na nosivoj prefabriciranoj meĎukatnoj 

konstrukciji. Ugradnja sitnozrnog betona za zalijevanje AB stupova vrši se betonom klase 

C30/37. UgraĎivanje betona mora biti isključivo vibro ureĎajima. Betoniranje podloge 

unutarnjih AB ploča izvesti sa dovoljno energičnim plutajućim vibratorima. 

 

 

 

Slika 4.7. Betoniranje temeljnih traka 

 

Slika 4.8. Betoniranje temeljne stope 
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Slika 4.9. Betoniranje unutarnje podne AB ploče 

 

 

Slika 4.10. Betoniranje podne ploče utovarnih 

rampi 

 

 

 

4.4. Montažni radovi 

Predmetni projekt se odnosi na dogradnju montažne AB konstrukcije nadstrešnice te 

izgradnju AB montažne hale. Montažno graĎenje predstavlja najrazvijeniji oblik industrijskog 

graĎenja gdje se vrlo efikasnim metodama i sredstvima oblikuje gotova graĎevina. Primjena 

predgotovljenih armiranobetonskih elemenata je prisutna kod gradnje tipskih proizvodnih 

graĎevina, posebno industrijskih hala, ali i u niskogradnji, primjerice kod mostova. Dogradnja 

nadstrešnice se tlocrtno nastavlja na postojeću halu iste visine i dilatirana je od nove hale. 

Montažni elementi nove AB hale montirani su  pomoću autodizalica. AB montažna hala 

izvedena je od prednapetnih betonskih I-nosača presjeka 50/125 cm izraĎenih od klase betona 

C40/50, prednapetih i klasičnih T-nosača presjeka 50/85 cm klase betona  C25/30, vjenčanih 

greda presjeka 25/100 cm i sekundaraca T-30/55 cm klase betona C25/30. MeĎukat je izveden 

od prednapetih TT-ploča visine 55 cm klase betona C40/50, L-greda presjeka 50/90 cm i 

obrnutih T-greda presjeka 70/100cm. Montažni AB stupovi (slika 4.11.) su presjeka 60/60 cm 

klase betona C25/30, ukupno 99 komada maksimalne proračunske visine 9,60 m. Nadstrešnica je 

izvedena od glavnih prednapetih A- nosača C40/50, prednapetih i klasičnih nosača presjeka T-
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50/85 cm (slika 4.12.) klase betona C25/30, vjenčanih greda 25/100 cm i sekundaraca T-30/55 

cm klase betona C25/30. Stupovi su presjeka 50/50 cm od klase betona C25/30, ukupno 14 

komada maksimalne proračunske visine 7,40 m. Autodizalicama su montirani fasadni elementi. 

Fasadni vertikalni AB paneli su vertikalno položeni fasadni toplinsko izolirani paneli debljine d= 

24 cm, širine 3 m i visine 11,5 m. Fasadni horizontalni AB elementi su horizontalno položeni 

toplinsko izolirani paneli debljine d= 24 cm, visine 2,10 m. Unutarnji vertikalni AB paneli su 

vertikalno položeni unutarnji toplinsko izolirani paneli debljine d= 24 cm, širine 3 m i visine 

10,8 m. Unutarnji vertikalni neizolirani AB paneli su vertikalno položeni unutarnji paneli 

debljine d= 20 cm, širine 3 m i visine do meĎukatne konstrukcije.  

 

Slika 4.11. Montaža AB stupa autodizalicom 

 

Slika 4.12. Montaža nosača nadstrešnice 

autodizalicom 

 

 

4.5. Zidarski radovi 

Svi zidani dijelovi graĎevine moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za izvoĎenje 

zidarskih radova. Unutarnji pregradni zidovi kancelarija (slika 4.13.) zidaju se blok opekom 

formata 250x190x190 mm u produžnom mortu M-5. Sav potreban materijal doprema se na 

gradiliše kamionima. Voda se dovodi iz privremenog vodovodnog priključka. Izvesti će se i 

grubo i fino žbukanje zidova od opeke, betonskih stupova, greda i stropova produžnim mortom 

M-5. 
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Slika 4.13. Unutarnji pregradni zidovi izvedeni šupljom opekom 

4.6. Izolaterski radovi 

Pod izolaterske radove spadaju sve vrste toplinske, zvučne i hidro izolacije. Za izvoĎenje 

radova moraju se upotrebljavati samo materijali koji odgovaraju važećim standardima, a 

materijali za koje ne postoje standardi, samo ako je njihova kvaliteta dokazana atestom. 

Hidroizolacija podnih AB ploča vršiti će se PE folijom (slika 4.14.). Na krovištu će se postaviti 

parna brana kao i toplinska izolacija u vidu tvrdih ploča mineralne vune debljine d=15 cm te će 

se postaviti sintetička hidoizolacijska membrana TPO d=1,5 mm. 

 

Slika 4.14. Hidroizolacija podne AB ploče PE folijom 
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4.7. Limarski radovi 

Limarski radovi obuhvaćaju pokrivanje krovova limom, montaže žljebova i odvodnih cijevi, 

priključne limove, klupice ispod prozora i okvira za kamine, kao i obloge za kamine. Radovi se 

obavljaju s uobičajenim vrstama limova: aluminijem, olovom, plemenitim čelikom, bakrom i 

cinkom. Limarske radovi  izvesti prema svim pravilima struke. UgraĎeni materijali moraju biti 

kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama. Na predmetnoj graĎevini montirati će se visokovalni 

samonosivi trapezni krovni lim (slika 4.15.) koji se proteže preko dva polja odnosno preko tri 

oslonca sa svim potrebnim materijalom do pune funkcionalne gotovosti. Trapezni lim se 

pričvršćuje na AB konstrukciju kao nosači poduprti na više mjesta sa svim potrebnim ojačanjima 

protiv savijanja. 

 

 

 

 

Slika 4.15.Visokovalni samonosivi trapezni krovni lim preko dva polja (tri oslonca) 
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5. ANALIZA CIJENA 

Analiza cijena je postupak kojim se proračunava prodajna cijena po stavkama troškovnika, 

odnosno odreĎuje se jedinična cijena za svaku stavku koja je opisana troškovničkom stavkom. 

Za svaki novi objekt izvoĎač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične prodajne 

cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mjere (m', m
2
, m

3
, komad, kg...). 

Za izradu analize cijena potrebno je imati ažurne cjenike za rad strojeva, radnika i materijala koji 

se koriste u procesu gradnje i knjige graĎevinskih normi. Norma je vrijeme potrebno radniku 

odgovarajuće kvalifikacije ili stroju da izvrši rad u jedinici mjere za promatranu stavku 

troškovnika. Postupak analize cijene počinje traženjem odgovarajućeg opisa rada, procesa u 

knjigama graĎevinskih normi. Pronalaskom odgovarajućeg opisa, procesa iz norme se uzimaju 

potrebni podaci i opis dijelova rada, materijala i strojeva potrebnih za izvršenje rada opisanog 

troškovničkom stavkom. U nekim slučajevima potrebno je kombinirati i preuzeti podatke iz više 

normi jer jedna norma ne opisuje u cijelosti tehnološki proces opisan troškovničkom stavkom. 

Jediničnim prodajnim cijenama obuhvaćeni su troškovi koji nastaju prilikom izvoĎenja 

odreĎenog rada poput nabave, dopremanja, skladištenja materijala, dopreme materijala na mjesto 

ugradnje, rada potrebnog za izvoĎenje i ugraĎivanje, troškovi pripreme materijala i slično. 

Analiza cijene svake stavke troškovnika temelji se na proračunu i poznavanju svih troškova 

poslovanja. Generalno se troškovi u graditeljstvu dijele na direktne i indirektne troškove. 

Direktni troškovi javljaju se na samoj graĎevini prilikom izvedbe graĎevine poput materijala za 

izradu, pomoćnog materijala, transportnih usluga, stranih usluga poput kooperanata, radne snage, 

osobnih dohodaka izrade i slično. Indirektni troškovi ne mogu se evidentirati direktno po mjestu 

i nositeljima troškova već samo na višoj razini odnosno po pojedinim organizacijskim 

jedinicama. Indirektni troškovi javljaju se uz direktne troškove da bi se direktni troškovi mogli 

izvoditi. U cijenu se indirektni troškovi obračunavaju faktorom indirektnih troškova koji se još 

naziva i faktorom poduzeća.  Faktor poduzeća dijeli se na opći faktor i gradilišni faktor. Općim 

faktorom uzimaju se u obzir svi efektivni troškovi direktnih radnika, doprinosi na osobne 

dohotke, ostale zakonske obveze na dohodak, troškovi režije uprave zajedno sa svim 

materijalnim troškovima tvrtke. Gradilišnim faktorom uzimaju se u obzir svi troškovi materijala 

za pripremno-završne radove, terenski dodaci radnika ako je gradilište van središta tvrtke, 

troškovi mehanizacije i opreme, troškovi energenata, takse za javne površine, troškovi kontrole i 

ispitivanja. Faktorom poduzeća množi se ukupna cijena rada za pojedinu stavku troškovnika. 

Zatim se ukupna cijena rada pomnožena faktorom poduzeća zboji s ukupnim troškovima 

materijala za pojedinu stavku troškovnika i množi se akumulacijom. Dobivena vrijednost se 

pribraja zbroju ukupne cijene rada pomnožene faktorom poduzeća zbrojenom s ukupnim 
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troškovima materijala za pojedinu stavku troškovnika i time smo dobili jediničnu prodajnu 

cijenu. Akumulacija je zapravo naša računata dobit. Uobičajena praksa je da se akumulacija 

kreće do 10% i veličinom akumulacije odreĎujemo našu dobit (ili gubitak). Akumulaciju takoĎer 

možemo opisati kao rizik poslovanja.  

 

 

 

Slika 5.1 Primjer analize cijena stavke zemljanih radova 
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Slika 5.2 Primjer analize cijena stavke zidarskih radova 

5.1. Jedinične cijene za sve stavke troškovnika 

U provedenoj analizi cijena koristio sam normative iz knjiga „ Normativi i standardi rada u 

graĎevinarstvu 1-3, Visokogradnja“, Beograd 2008., „Normativi i standardi rada u 

graĎevinarstvu, Visokogradnja“, Vodoprivreda d.o.o., Novigrad te iz „Priručnik za graĎevinsko 

poduzetništvo“ prof.dr. Gorazda Bučara. Količine i troškovnik sam dobio od izvoĎača radova 

graĎevinske tvrtke „MeĎimurje PMP“. Slikama 5.1. i 5.2. prikazane su analize cijena kao primjer 

za stavku iz zidarskih i zemljanih radova dok će ostale analize biti prikazane tablično u nastavku. 

Faktor indirektih troškova je 5 dok je akumulacija 8%. 
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5.1.1. Zemljani radovi 

Stavka 

 

Pozicija 

norme 

Jed. 

mjere 

Opis stavke Jed. 

cijena 

Količina Norma 

sati 

1.1. GN-200-501        

025053 

 

 

m
3
 

Strojno skidanje humusa i 

raslinja u sloju debljine 30 

cm s odvozom na gradilišnu 

deponiju 

 

 

6,26 

 

 

3057 

 

 

0,0634 

1.2. GN-200-507-

5.2. 

025613 

 

 

m
3
 

Pažljivi strojni iskop 

materijala III kategorije, za 

temeljne stope i temeljne 

trake i grede. 

 

 

39,97 

 

 

1352 

 

 

0,0860 

1.3. GN-200-202 

021003 

 

 

m
3
 

Planiranje i nabijanje 

posteljice na koju dolazi 

nasip šljunka izmeĎu 

temeljnih traka graĎevine i 

ispod terasa do 80MPa. 

 

 

9,13 

 

 

8303 

 

 

0,30 

1.4. GN-200-705 

026709 

 

 

 

m
3
 

Dobava, nasipavanje, 

planiranje i nabijanje 

šljunka do 80MPa u 

graĎevini u sloju ukupne 

debljine do 1,50m izmeĎu 

temeljnih traka graĎevine. 

 

 

72,42 

 

 

10147 

 

 

0,01 

1.5. GN-200-202 

021002 

 

 

m
3
 

Fino planiranje tamponskog 

sloja šljunka (prije 

betoniranja) granulacije od 

0 - 16mm u sloju debljine 

10cm i zbijanje do 

100MPa. 

 

 

114,78 

 

 

847 

 

 

0,20 

1.6. GN-200-801-

1.2. 026809 

 

 

m
3
 

Utovar, odvoz i istovar 

materijala iz iskopa 

kamionima na deponiju na 

udaljenosti do 5 km. 

 

 

31,32 

 

 

4409 

 

 

0,0692 
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5.1.2. Tesarski radovi 

Stavka Pozicija 

norme 

Jed.  

mjere 

Opis stavke Jed.  

cijena 

Količina Norma 

sati 

2.1. GN-602.204.1.1. 

161318 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate temeljnih 

stopa 

 

78,18 

 

327,25 

 

1,4367 

2.2. GN-601.201.1.1.  

160503 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate temeljnih 

traka 

 

86,66 

 

507,75 

 

1,1219 

2.3. GN-602.204.1.1.  

161318 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate 

nadtemeljnih čašica stupova 

 

96,17 

 

531,50 

 

1,4367 

2.4. GN-601-202-2.2 

160504 

 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate 

nadtemeljnih horizontalnih 

serklaža. 

 

 

98,18 

 

 

401,50 

 

 

0,56 

2.5. GN-601-204-1.1  

160701 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža bočne oplate 

AB podnih ploča d=20cm. 

 

109,97 

 

80,50 

 

1,30 

2.6. GN-601-201-2.1 

160402 

 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate potpornih 

AB zidova utovarnih rampi. 

 

117,54 

 

470,25 

 

1,07 

 

2.7. GN.601.105.2.P.    

160026 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate 

vertikalnih serklaža. 

 

131,13 

 

237,00 

 

0,2840 

2.8. GN-601-211-4.1  

161404 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate 

unutarnjih AB stubišta 

 

165,65 

 

159,25 

 

2,06 

2.9. GN.601.220.1-

B.P. 

164431 

 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate 

monolitnih AB ploča 

meĎukata uz stubišta. 

 

 

144,34 

 

 

126,75 

 

 

1,6050 

2.10. GN-601-215-2.1  

161702 

 

 

m
2
 

Izrada,montaža,demont

aža oplate monolitnih 

vertikalnih. AB zidova za 

ukrutu konstrukcije. 

 

 

131,89 

 

 

682,50 

 

 

0,80 
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2.11. GN.601.106.1.P.    

160038 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža oplate AB 

horizontalih serklaža i 

vijenaca zidanih zidova 

 

129,28 

 

222,50 

 

0,9930 

2.12. GN-601-204-1.1  

160701 

 

 

 

m
2
 

Izrada, montaža i 

demontaža bočne oplate 

tlačnih ploča meĎukata na 

nosivoj prefabriciranoj 

meĎukatnoj konstrukciji 

(TT ploče). 

 

 

67,73 

 

 

37,8 

 

 

1,30 

 

5.1.3. Betonski i armiranobetonski radovi 

 

Stavka Pozicija 

norme 

Jed.  

mjere 

Opis stavke Jed.  

cijena 

Količina Norma       

sati 

 

 

3.1. 

GN-400-703-1.2 

156406 

 

 

 

m
3
 

Dobava i ugradnja sloja 

podložnog betona d=10cm, 

C8/10 ispod temeljnih 

stopa. Izvedba sa svim 

potrebnim materijalom i 

radom do pune 

funkcionalne gotovosti. 

 

 

 

456,17 

 

 

 

360,25 

 

 

 

0,80 

 

3.2. 

GN-400-923-3.3 

159924 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

temeljnih stopa betonom 

C25/30 s potrebnim 

vibriranjem i nabijanjem. 

 

 

546,74 

 

 

679 

 

 

1,20 

 

3.3. 

GN-400-923-3.3 

159924 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

temeljnih traka  betonom 

C25/30 s potrebnim 

vibriranjem i nabijanjem. 

 

 

641,43 

 

 

162,50 

 

 

1,20 

 

 

3.4. 

GN-400-923-3.3 

159924 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

nadtemeljnih čašica stupova 

betonom C25/30 sa 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

592,93 

 

 

110 

 

 

1,20 
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3.5. 

GN-400-934-4.1 

159978 

 

 

 

 

m
3
 

Dobava i ugradnja 

sitnozrnog betona C 30/37 

za zalijevanje stupova u AB 

čašicama. 

 

 

546,56 

 

 

8,25 

 

 

1,460 

 

 

3.6. 

GN-400-306-3.2 

150707 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

nadtemeljnih horizontalnih 

serklaža betonom C25/30 s 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

 

594,47 

 

 

 

49,25 

 

 

 

6,68 

 

 

 

3.7. 

GN.400.720.8 

157682 

 

 

m
3
 

Dobava i betoniranje  

AB podnih  ploča betonom 

C25/30, d=20cm. AB 

podne ploče armiraju se 

prema statičkom proračunu. 

 

 

618,12 

 

 

1720 

 

 

0,3462 

 

 

3.8. 

GN-400-923-3.3 

159924 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

potpornih zidova utovarnih 

rampi  betonom C25/30 s 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

671,78 

 

 

179 

 

 

1,20 

 

3.9. 

GN-400-306-3.2        

150707 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

vertikalnih serklaža 

betonom C25/30 u 

potrebnoj oplati s 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

 

741,43 

 

 

 

15,50 

 

 

 

6,68 

 

 

3.10. 

GN-400-408-3.2 

152107 

 

 

m
3
 

Betoniranje unutarnjih 

AB stubišta betonom 

C25/30 s potrebnim 

vibriranjem i nabijanjem. 

 

 

743,67 

 

 

13,75 

 

 

5,54 

 

 

 

3.11. 

GN-400-928- 

3.1. 159947 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje monolitnih 

AB ploča meĎukata  na 

pozicijama uz stubišta na 

kojima se ne izvode TT 

ploče betonom C25/30 s 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

 

739,29 

 

 

 

24,50 

 

 

 

1,56 
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3.12. 

GN-400-923   

159924 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje monolitnih 

vertikalnih AB zidova za 

ukrutu konstrukcije 

sukladno  pozicijama u 

projektu konstrukcije, 

betonom C25/30 s 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

 

 

695,19 

 

 

 

 

88,25 

 

 

 

 

1,20 

 

 

 

3.13. 

GN-400-306-3.2  

150707 

 

 

 

m
3
 

Betoniranje AB 

horizontalnih serklaža i 

vijenaca zidanih zidova 

betonom C25/30 s 

potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

 

 

 

741,43 

 

 

 

23,25 

 

 

 

6,68 

 

 

3.14. 

GN-400-936-

3.1.  159823 

 

 

m
3
 

Dobava i betoniranje 

tlačne AB ploče d= 10cm 

na nosivoj prefabriciranoj 

meĎukatnoj konstrukciji 

(TT ploče). 

 

 

343,14 

 

 

417,1 

 

 

1,902 

 

 

3.15. 

GN-400-106A    

145606 

 

 

kg 

Dobava, siječenje, 

savijanje i polaganje 

jednostavne i srednje 

složene armature za sve AB 

stavke. 

 

 

6,00 

 

 

277640 

 

 

0,0221 

5.1.4. Montažni radovi 

 

Stavka Pozicija 

norme 

Jed. 

mjere 

Opis stavke Jed. 

cijena 

Količina Norma 

sati 

 

4.1. 

GN-415-131-

5.1. 

070240 

 

kom 

Montaža prefabriciranih 

AB stupova autodizalicom 

 

1319,76 

 

113 

 

5,20 

 

4.2. 

GN-415-131-

5.1. 

070239 

 

kom 

Montaža greda obrnutog T 

presjeka 

 

1243,62 

 

35 

 

4,90 
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4.3. 

GN-415-131-

5.1. 

070234 

 

kom 

 

Montaža greda L presjeka 

 

812,16 

 

19 

 

3,20 

 

4.4. 

GN-415-131-

5.1. 

070229 

 

 

kom 

 

Montaža meĎukatnih 

prenapetih TT ploča 

 

 

431,46 

 

 

44 

 

 

1,70 

 

4.5. 

GN-415-131-

5.1. 

070235 

 

 

kom 

 

Montaža glavnih nosača 

autodizalicom 

 

 

913,68 

 

 

87 

 

 

3,60 

 

4.6. 

GN-415-131-

5.1. 

070230 

 

 

kom 

 

Montaža sekundarnih 

nosača autodizalicom 

 

 

558,36 

 

 

301 

 

 

2,20 

 

4.7. 

GN-415-131-

5.1. 

070240 

 

 

kom 

 

Montaža fasadnih 

vertikalnih AB panela 

 

 

1319,76 

 

 

102 

 

 

5,20 

 

4.8. 

GN-415-131-

5.1. 

070230 

 

 

kom 

 

Montaža fasadnih 

horizontalnih AB panela 

 

 

558,36 

 

 

97 

 

 

2,20 

 

 

4.9. 

GN-415-131-

5.1. 

070240 

 

 

kom 

 

Montaža unutarnjih 

vertikalnih AB panela 

 

 

1319,76 

 

 

40 

 

 

5,20 

 

4.10. 

GN-415-131-

5.1. 

070234 

 

 

kom 

 

Montaža vertikalnih 

neizoliranih AB panela. 

 

 

812,16 

 

 

18 

 

 

3,20 
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5.1.5. Zidarski radovi 

 

Stavka Pozicija 

norme 

Jed. 

mjere 

Opis stavke Jed. 

cijena 

Količina Norma 

sati 

 

 

5.1. 

GN-301-206-1.1 

121401 

 

 

m
3
 

Zidanje zidova debljine 

25cm opekom veličine 

250x190x190 mm u 

produžnom mortu M-5. 

 

 

519,31 

 

 

282,75 

 

 

6,21 

 

 

5.2. 

GN-301-405-2.1 

127302 

 

 

m
2
 

Izrada grube i fine 

žbuke unutrašnjih zidnih 

ploha od opeke i betona 

grubim i finim produžnim 

mortom M-5. 

 

 

60,13 

 

 

2279,50 

 

 

0,903 

 

5.1.6. Izolaterski radovi 

 

Stavka Pozicija 

norme 

Jed. 

mjere 

Opis stavke Jed. 

cijena 

Količina Norma 

sati 

 

6.1. 

GN-561-108 

460501 

 

m
2
 

Dobava i izvoĎenje 

hidroizolacije ispod podne 

AB ploče PE folijom. 

 

83,89 

 

8818,75 

 

0,0305 

6.2. GN-561-113-1    

460160 

 

m
2
 

Dobava i postava parne 

brane (PE folije) krova. 

 

11,16 

 

8852.50 

 

0,1810 

6.3. GN-561-301 

464001 

 

 

m
2
 

Dobava i postava 

toplinske izolacije krova 

tvrdim pločama mineralne 

vune za prohodne krovove 

debljine 15 cm. 

 

 

115,43 

 

 

8852,44 

 

 

0,1197 



30 

 

6.4. GN-561-201 

461005 

 

m
2
 

Dobava i postava sintetičke 

hidroizolacijske membrane 

krova na bazi TPO-a 

d=1,5mm. 

 

82,45 

 

8852,50 

 

0,104 

 

 

5.1.7. Limarski radovi 

 

Stavka Pozicija 

norme 

Jed. 

mjere 

Opis stavke Jed. 

cijena 

Količina Norma 

sati 

 

 

 

7.1. 

GN-771-101 

480101 

 

 

 

m
2
 

Dobava i montaža 

visokovalnog samonosivog 

krovnog lima koji se polaže 

preko dva polja (tri 

oslonca). Trapezni lim se 

pričvršćuje na AB 

konstrukciju kao nosači 

poduprti na više mjesta sa 

potrebnim ojačanjima. 

 

 

 

85,59 

 

 

 

8895,00 

 

 

 

0,700 
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6. VREMENSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

Najpoznatija tehnika prikazivanja vremenskog plana izvoĎenja radova je gantogram. U 

gantogramu se pojedini procesi ili stavke troškovnika prikazuju linijama i to tako da se na osi 

apscisa nalazi jedinica vremena, a na osi ordinata aktivnosti odnosno stavke troškovnika. Prije 

nego se počne izrada gantograma potrebno je prema prikazanoj formuli (1) izračunati vrijeme 

trajanja pojedine aktivnosti. Za svaku aktivnost ću izračunati vrijeme trajanja u danima i to će mi 

biti podloga za izradu gantograma.  

 

 

 

T = 
     

     
  (1) 

 

gdje je: 

 

  - količina radova za odreĎenu aktivnost troškovnika izražena mjernom jedinicom, ovisno o 

vrsti stavke ( m
3
, m

2
, kg, m, kom ) 

  - veličina vremena iz normativa za jedinicu proizvoda 

  - broj radnika odreĎene kvalifikacije 

 - količina radnog vremena 

 

6.1. Izračun trajanja aktivnosti 

U nastavku slijedi izračun trajanja svih aktivnosti za dogradnju poslovne graĎevine 

Centrometal u Macincu koja je predmet ovog projekta organizacije graĎenja. Radni tjedan traje 5 

dana, od ponedjeljka do petka, i radi se 8 sati dnevno. Vikend, odnosno subota i nedjelja su 

neradni dani. 

6.1.1. Zemljani radovi 

1. Strojno skidanje humusa i raslinja u sloju debljine 30 cm. 

Q= 3057 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

             

     
 =12 d 

N= 0,0634 h 
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2.Strojni iskop materijala III kategorije, za temeljne stope i temeljne trake i grede. 

Q= 1352 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

             

     
 =15 d 

 
N= 0,0860 h

 

 

3. Planiranje i nabijanje posteljice na koju dolazi nasip šljunka izmeĎu temeljnih traka        

graĎevine i ispod terasa do 80MPa. 

Q= 8303 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

          

    
 =39 d 

N= 0,3 h 

 

4. Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunka do 80MPa u graĎevini u sloju ukupne       

debljine do 1,50m izmeĎu temeljnih traka graĎevine. 

Q= 10147 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

            

    
 =13 d 

N= 0,01 h  

 

5. Fino planiranje tamponskog sloja šljunka (prije betoniranja) granulacije od 0 – 16 mm u 

sloju debljine 10cm i zbijanje do 100MPa. 

Q= 847 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

          

    
 =11 d 

N= 0,20 h 

 

6. Utovar,odvoz i istovar materijala iz iskopa kamionima na deponiju na udaljenosti do 5 km. 

Q= 4409 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

             

    
 =19d 

N= 0,0692  h  

 

 

 

6.1.2. Tesarski radovi 

1. Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih stopa. 

Q= 327,25 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 20d 

N= 1,4367 h 
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2. Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih traka.  

Q= 507,75 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 18d 

N= 1,1219 h 

 

3. Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih čašica stupova. 

Q= 531,50 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 19d 

N= 1,4367 h 

4. Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih horizontalnih serklaža. 

Q= 401,50 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 10d 

N= 0,56 h 

 

5. Izrada, montaža i demontaža bočne oplate AB podnih ploča d=20cm. 

Q= 80,50 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

           

    
 = 3d 

N= 1,30 h 

 

6. Izrada, montaža i demontaža oplate potpornih AB zidova utovarnih rampi. 

Q= 470,25 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 13d 

N= 1,07 h 

 

7. Izrada, montaža i demontaža oplate AB vertikalnih serklaža. 

Q= 237,00 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 3d 

N= 0,2840 h 

 

8. Izrada, montaža i demontaža oplate unutarnjih AB stubišta. 

Q= 159,25 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 14d 

N= 2,06 h 

 

9. Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih AB ploča meĎukata uz stubišta. 

Q= 126,75 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 6d 

N= 1,6050 h  
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10. Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih vertikalnih AB zidova za ukrutu 

konstrukcije. 

Q= 682,50 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 12d 

N= 0,80 h 

 

11. Izrada, montaža i demontaža oplate AB horizontalih serklaža i vijenaca zidanih zidova. 

Q= 222,50 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 5d 

N= 0,9930 h  

 

 

12. Izrada, montaža i demontaža bočne oplate tlačnih ploča meĎukata na nosivoj 

prefabriciranoj meĎukatnoj konstrukciji (TT ploče). 

Q= 37,8 m
2                                                                         

T = 
     

     
 = 

          

    
 = 2d 

N= 1,30 h 

 

 

 

6.1.3. Betonski i armiranobetonski radovi 

1. Dobava i ugradnja sloja podložnog betona d=10 cm, C8/10 ispod temeljnih stopa. 

Q= 360,25 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

             

    
 = 36d 

N= 0,80  h 

 

2. Betoniranje AB temeljnih stopa betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 679 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

          

    
 = 34d 

N= 1,20 h 

 

3. Betoniranje AB temeljnih traka  betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem.  

Q= 162,50 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

             

    
 = 8d 

N= 1,20 h  
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4. Betoniranje AB nadtemeljnih čašica stupova betonom C25/30 sa potrebnim vibriranjem i 

nabijanjem. 

Q= 110 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

          

    
 = 17d 

N= 1,20 h 

 

5. Dobava i ugradnja sitnozrnog betona C 30/37 za zalijevanje stupova u AB čašicama. 

Q= 8,25 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 2d 

N= 1,460 h 

 

6. Betoniranje AB nadtemeljnih horizontalnih serklaža betonom C25/30 s potrebnim 

vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 49,25 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 14d 

N= 6,68 h 

 

7. Dobava i betoniranje  AB podnih  ploča betonom C25/30, d=20cm. AB podne ploče 

armiraju se prema statičkom proračunu. 

Q= 1720 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

             

    
 = 13d 

N= 0,3462 h 

 

8. Betoniranje AB potpornih zidova utovarnih rampi  betonom C25/35 s potrebnim 

vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 179 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

          

    
 = 5d 

N= 1,20 h 

 

9. Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom C25/30 u potrebnoj oplati s potrebnim 

vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 15,50 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

           

    
 = 3d 

N= 6,68 h 

 

10. Betoniranje unutarnjih AB stubišta betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem 

Q= 13,75 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

           

    
 = 2d 

N= 5,54 h 
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11. Betoniranje monolitnih AB ploča meĎukata  na pozicijama uz stubišta na kojima se ne 

izvode TT ploče betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 24,50 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

          

    
 = 1d 

N= 1,56 h 

 

12. Betoniranje monolitnih vertikalnih AB zidova za ukrutu konstrukcije sukladno  

pozicijama u projektu konstrukcije, betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 88,25m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

           

    
 = 2d 

N= 1,20 h 

 

13. Betoniranje AB horizontalnih serklaža i vijenaca zidanih zidova betonom C25/30 s 

potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 

Q= 23,25 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

           

    
 = 4d 

N= 6,68 h 

 

14. Dobava i betoniranje tlačne AB ploče d= 10cm na nosivoj prefabriciranoj meĎukatnoj 

konstrukciji (TT ploče) s potrebnim zaglaĎivanjem. 

Q= 417,1 m
3                                                                                      

T = 
     

     
 = 

           

    
 = 12d 

N= 1,902 h 

 

15. Dobava, siječenje, savijanje i polaganje jednostavne i srednje složene armature za sve AB 

stavke. 

Q= 277640,00 kg
                                                                                     

T = 
     

     
 = 

             

    
 = 110d 

N= 0,0221 h 

 

 

6.1.4. Montažni radovi 

1. Montaža prefabriciranih AB stupova autodizalicom. 

Q= 113 komada
                                                                                      

T = 
     

     
 = 

         

    
 = 25d 

N= 5,20 h 
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2. Montaža greda meĎukata obrnutog T presjeka. 

Q= 35 komada
                                                                                      

T = 
     

     
 = 

        

    
 = 8d 

N= 4,90 h 

 

3. Montaža greda meĎukata L presjeka. 

Q= 19 komada
                                                                                      

T = 
     

     
 = 

        

    
 = 3d 

N= 3,20 h  

 

4. Montaža meĎukatnih prednapetih TT ploča.  

Q= 44 komada
                                                                                      

T = 
     

     
 = 

       

    
 = 3d 

N= 1,7 h 

 

5. Montaža glavnih nosača autodizalicom. 

Q= 87 komada
                                                                                      

T = 
     

     
 = 

        

    
 = 13d 

N= 3,60 h 

 

6. Montaža sekundarnih nosača autodizalicom. 

Q= 301 komada
                                                                                      

T = 
     

     
 = 

         

    
 = 21d 

N= 2,20 h 

 

7. Montaža fasadnih vertikalnih AB panela. 

Q= 102 komada
                                                                         

T = 
     

     
 = 

         

    
 = 22d 

N= 5,20 h 

     

      8. Montaža fasadnih horizontalnih AB panela. 

Q= 97 komada
                                                                         

T = 
     

     
 = 

        

    
 = 9d 

N= 2,20 h 

 

9. Montaža unutarnjih fasadnih vertikalnih AB panela. 

Q= 40 komada
                                                                         

T = 
     

     
 = 

        

    
 = 9d 

N= 5,20 h 
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10. Montaža unutarnjih vertikalnih neizoliranih AB panela. 

Q= 18 komada
                                                                         

T = 
     

     
 = 

        

    
 = 3d 

N= 3,20 h 

 

 

6.1.5. Zidarski radovi 

1. Zidanje zidova debljine 25cm opekom veličine 250x190x190mm u produžnom mortu M-5. 

Q= 282,75 m
3                                                                         

T = 
     

     
 = 

            

    
 = 37d 

N= 6,21 h 

 

2. Izrada grube i fine žbuke unutrašnjih zidnih ploha od opeke i betona grubim i finim 

produžnim mortom M-5. 

Q= 2279,50 m
2                                                                        

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 43d 

N= 0,903 h 

 

 

6.1.6. Izolaterski radovi 

1. Dobava i izvoĎenje hidroizolacije ispod unutarnje podne AB ploče PE folijom. 

Q= 8818,75 m
2                                                                        

T = 
     

     
 = 

               

    
 = 6d 

N= 0,0305 h 

 

2. Dobava i postava parne brane (PE folije) krova. 

Q= 8852,50 m
2                                                                        

T = 
     

     
 = 

               

    
 = 34d 

N= 0,1810 h 
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3. Dobava i postava toplinske izolacije krova tvrdim pločama mineralne vune za prohodne 

krovove debljine 15 cm. 

Q= 8852,44 m
2                                                                        

T = 
     

     
 = 

               

    
 = 33d 

N= 0,1197 h 

 

4. Dobava i postava sintetičke hidroizolacijske membrane krova na bazi TPO-a d=1,5mm. 

Q= 8852,50 m
2                                                                        

T = 
     

     
 = 

              

    
 = 29d 

N= 0,104 h 

 

 

 

6.1.7. Limarski radovi 

1. Dobava i montaža visokovalnog samonosivog krovnog lima koji se polaže preko dva polja 

(tri oslonca). Trapezni lim se pričvršćuje na AB konstrukciju kao nosači poduprti na više mjesta 

sa potrebnim ojačanjima. 

Q= 8895,00 m
2                                                                        

T = 
     

     
 = 

              

     
 = 77d 

N= 0,700 h 

 

 

 

Na temelju izračunatih trajanja aktivnosti izradio sam vremenski plan izvoĎenja radova. 

Početak radova predviĎen je za 30. srpnja 2018. godine, a završetak 1. ožujak 2019. što je 155 

dana. 



ID Task Name Duration Start Finish

1 ZEMLJANI RADOVI 52 days Mon 30.7.18 Tue 9.10.18

2 Strojno skidanje humusa i raslinja u sloju debljine 30 cm 12 days Mon 30.7.18 Tue 14.8.18

3 Strojni iskop materijala III kategorije, za temeljne stope i
temeljne trake i grede

15 days Wed 1.8.18 Tue 21.8.18

4 Planiranje i nabijanje posteljice na koju dolazi nasip šljunka
između temeljnih traka građevine i ispod terasa do 80MPa

39 days Fri 3.8.18 Wed 26.9.18

5 Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunka do
80MPa u građevini u sloju ukupne debljine do 1,50m
između temeljnih traka građevine

48 days Fri 3.8.18 Tue 9.10.18

6 Fino planiranje tamponskog sloja šljunka (prije betoniranja)
granulacije od 0 - 16mm u sloju debljine 10cm i zbijanje do
100MPa

11 days Tue 25.9.18 Tue 9.10.18

7 Utovar,odvoz i istovar materijala iz iskopa kamionima na
deponiju na udaljenost do 5 km

19 days Mon 30.7.18 Thu 23.8.18

8 TESARSKI RADOVI 117 days Wed 8.8.18 Thu 17.1.19

9 Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih stopa 20 days Wed 8.8.18 Tue 4.9.18

10 Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih traka 18 days Thu 30.8.18 Mon 24.9.18

11 Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih čašica
stupova

19 days Wed 15.8.18 Mon 10.9.18

12 Izrada, montaža i demontaža oplate nadtemeljnih
horizontalnih serklaža

10 days Thu 6.9.18 Wed 19.9.18

13 Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih vertikalnih
AB zidova za ukrutu konstrukcije

12 days Mon 29.10.18 Tue 13.11.18

14 Izrada, montaža i demontaža bočne oplate tlačnih ploča
međukata na nosivoj prefabriciranoj međukatnoj
konstrukciji (TTploče)

2 days Tue 23.10.18 Wed 24.10.18

15 Izrada, montaža i demontaža bočne oplate AB podnih
ploča d=20cm

3 days Wed 21.11.18 Fri 23.11.18

16 Izrada, montaža i demontaža oplate potpornih AB zidova
utovarnih rampi

13 days Fri 23.11.18 Tue 11.12.18

17 Izrada, montaža i demontaža oplate monolitnih AB ploča
međukata uz stubišta

6 days Fri 7.12.18 Fri 14.12.18

18 Izrada, montaža i demontaža oplate unutarnjih AB stubišta 14 days Wed 28.11.18 Mon 17.12.18

19 Izrada, montaža i demontaža oplate AB vertikalnih serklaža 3 days Tue 15.1.19 Thu 17.1.19

20 Izrada, montaža i demontaža oplate AB horizontalih
serklaža i vjenaca zidanih zidova

5 days Fri 11.1.19 Thu 17.1.19

21 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 119 days Tue 7.8.18 Fri 18.1.19

22 Dobava i ugradnja sloja podložnog betona d=10cm, C8/10
ispod temeljnih stopa

36 days Tue 7.8.18 Tue 25.9.18

23 Betoniranje AB temeljnih stopa betonom C25/30 s
potrebnim vibriranjem i nabijanjem

34 days Fri 10.8.18 Wed 26.9.18

24 Betoniranje AB temeljnih traka  betonom C25/30 s
potrebnim vibriranjem i nabijanjem

8 days Tue 18.9.18 Thu 27.9.18

25 Betoniranje AB nadtemeljnih čašica stupova betonom
C25/30 sa potrebnim vibriranjem i nabijanjem

17 days Thu 6.9.18 Fri 28.9.18

26 Betoniranje AB nadtemeljnih horizontalnih serklaža
betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem

14 days Fri 21.9.18 Wed 10.10.18

27 Dobava i ugradnja sitnozrnog betona C30/37 za zalijevanje
stupova u AB čašicama

2 days Wed 24.10.18 Thu 25.10.18

28 Betoniranje monolitnih vertikalnih AB zidova za ukrutu
konstrukcije sukladno  pozicijama u projektu konstrukcije,
betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem

2 days Fri 9.11.18 Mon 12.11.18

29 Dobava i betoniranje tlačne AB ploče d= 10cm na nosivoj
prefabriciranoj međukatnoj konstrukciji (TTploče)

12 days Thu 25.10.18 Fri 9.11.18

30 Dobava i betoniranje  AB podnih  ploča betonom C25/30,
d=20cm

13 days Mon 26.11.18 Wed 12.12.18
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ID Task Name Duration Start Finish

31 Betoniranje AB potpornih zidova utovarnih rampi  betonom
C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem

5 days Wed 12.12.18 Tue 18.12.18

32 Betoniranje monolitnih AB ploča međukata  na pozicijama
uz stubišta na kojima se ne izvode TT ploče betonom
C25/30 s potrebnim vibriranjem i nabijanjem

1 day Mon 17.12.18 Mon 17.12.18

33 Betoniranje unutarnjih AB stubišta betonom C25/30 s
potrebnim vibriranjem i nabijanjem

2 days Tue 18.12.18 Wed 19.12.18

34 Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom C25/30 u
potrebnoj oplati s potrebnim vibriranjem i nabijanjem

3 days Wed 16.1.19 Fri 18.1.19

35 Betoniranje AB horizontalnih serklaža i vjenaca zidanih
zidova betonom C25/30 s potrebnim vibriranjem i
nabijanjem

4 days Mon 14.1.19 Thu 17.1.19

36 Dobava, siječenje, savijanje i polaganje jednostavne i
srednje složene armature za sve AB stavke

110 days Tue 7.8.18 Thu 17.1.19

37 MONTAŽNI RADOVI 48 days Mon 24.9.18 Wed 28.11.18

38 Montaža prefabriciranih AB stupova autodizalicom 25 days Mon 24.9.18 Fri 26.10.18

39 Montaža greda međukata obrnutog T presjeka 8 days Mon 22.10.18 Wed 31.10.18

40 Montaža greda međukata L presjeka 3 days Mon 22.10.18 Wed 24.10.18

41 Montaža međukatnih prednapetih TT ploča 3 days Mon 22.10.18 Wed 24.10.18

42 Montaža unutarnjih vertikalnih neizoliranih AB panela 3 days Mon 22.10.18 Wed 24.10.18

43 Montaža unutarnjih fasadnih vertikalnih AB panela 9 days Mon 22.10.18 Thu 1.11.18

44 Montaža glavnih nosača autodizalicom 13 days Mon 22.10.18 Wed 7.11.18

45 Montaža sekundarnih nosača autodizalicom 21 days Wed 31.10.18 Wed 28.11.18

46 Montaža fasadnih vertikalnih AB panela 22 days Tue 30.10.18 Wed 28.11.18

47 Montaža fasadnih horizontalnih AB panela 9 days Wed 31.10.18 Mon 12.11.18

48 ZIDARSKI RADOVI 65 days Mon 3.12.18 Fri 1.3.19

49 Zidanje zidova debljine 25cm opekom veličine
250x190x190 mm u produžnom mortu M-5

37 days Mon 3.12.18 Tue 22.1.19

50 Izrada grube i fine žbuke I žbukanje unutrašnjih zidnih
ploha od opeke i betona grubim i finim produžnim mortom
M-5

43 days Wed 2.1.19 Fri 1.3.19

51 IZOLATERSKI RADOVI 73 days Fri 16.11.18 Tue 26.2.19

52 Dobava i izvođenje hidroizolacije ispod unutarnje podne AB
ploče PE folijom

6 days Fri 16.11.18 Fri 23.11.18

53 Dobava i postava parne brane (PE folije) krova 34 days Wed 9.1.19 Mon 25.2.19

54 Dobava i postava toplinske izolacije krova tvrdim pločama
mineralne vune d=15cm

33 days Fri 11.1.19 Tue 26.2.19

55 Dobava i postava sintetičke hidroizolacijske membrane
krova

29 days Thu 17.1.19 Tue 26.2.19

56 LIMARSKI RADOVI 77 days Fri 9.11.18 Mon 25.2.19

57 Montaža visokovalnog samonosivog krovnog lima koji se
polaže preko dva polja

77 days Fri 9.11.18 Mon 25.2.19
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7. ZAKLJUČAK 

Ovim završnim radom prikazan je primjer izrade elemenata projekta organizacije graĎenja na 

primjeru dogradnje poslovne graĎevine Centrometal u Macincu. U današnje vrijeme i uz 

kompleksnost procesa gradnje gotovo je nemoguće zamisliti izvoĎenje radova bez plana 

organizacije graĎenja i projektno tehničke dokumentacije. Smisao ovog rada je u tome da prije 

početka svake gradnje napravimo temeljni plan i rezime svih aktivnosti, sudionika i procesa 

gradnje s ciljem racionalizacije troškova i vremena. 

 

Predmetna graĎevina na čijem primjeru sam izradio projekt organizacije graĎenja daje dobar 

uvid u važnost projekta organizacije graĎenja pogotovo zbog montažnog načina graĎenja gdje se 

u pravilu kreće od jedne strane graĎevine i izvode se radovi od temelja do krova pa se radovi 

povlače prema drugom kraju graĎevine. Kod takvog načina gradnje vrlo je bitna usklaĎenost 

svih sudionika u gradnji. Terminski plan daje vrlo dobru predožbu o trajanju i početku odnosno 

završetku pojedinih aktivnosti i omogućuje u jednoj mjeri, ovisno o iskustvu, izbjegavanje 

svakog oblika „praznog hoda“, odnosno preopterećenja istovremenog izvoĎenja radova koji 

mogu voditi do nepotrebnih financijskih troškova i biti kontraproduktivni. Naravno u samom 

procesu graĎenja postoje i nepredvidivi faktori poput nepovoljnih vremenskih uvjeta, 

nepoštivanja rokova dobave materijala, bolovanja i godišnjih odmora radnika, vantroškovničkih 

radova i slično. Kvalitetno izraĎenim projektom organizacije graĎenja možemo sve nepredvidive 

faktore svesti na minimum i osigurati kvalitetno, ekonomično graĎenje uz poštovanje 

postavljenih rokova, no smatram da iskustvo igra veliku ulogu u navedenom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Varaždinu, 19.7.2019. 
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