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Sažetak:  
 

Naslov: Organizacija građenja izgradnje obiteljske kuće u Krapini 

 

Autor: Marko Bočkaj 

 

Mentorica: Mirna Amadori, dipl. ing.građ. 

 

 

U ovom završnom radu pojasnit ću sve građevinske radove koji su potrebni za izradu objekta 

obiteljske kuće, specifično ove obrađene u svrhu završnog rada. Nakon teorijskog objašnjenja 

krenut ću u detaljniju razradu samog projekta uz priloge izvedene u programu AutoCad. Među 

ostalim tu će se nalaziti situacije, tlocrti, presjeci i analitički iskaz što će pobliže prikazati 

objekt. Zatim ću sve građevinske radove, koji su obavljeni u tijeku gradnje ove obiteljske kuće 

od temelja do krova, prikazati preko troškovnika prema pojedinim stavkama. Prvo ču analitički 

prikazati vrijeme trajanja pojedinih radova, zatim grafički prikazati iste u gantogramu. 

Paralelno tome napravit ću gantogram prema vremenima stvarnog odvijanja radova, te 

usporediti oba. Time će se vidjeti razlika između teoretski potrebnog vremena za gradnju 

objekta i stvarnog trajanja gradnje objekta ove obiteljske kuće. 

 

 

Ključne riječi: građevinski radovi, ravni krov, AutoCad, situacija, tlocrt, presjek, analitički 

iskaz, troškovnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract:  
 

Title: Organization of construction od family house in Krapina 

 

Author: Marko Bočkaj 

 

Mentor: Mirna Amadori, dipl. ing.građ. 

 

 

In this final paper, it will be explained all the construction work required for the construction 

of a family house, especially those processed for the purpose of the final work. After the 

theoretical explanation, more detailed elaboration of the project itself, will be started, with an 

attachments made in the Auto Cad program. Among other things, there will be situations, floor 

plans, sections and analytically statements that will show the object in detail. Then it will be 

shown all the construction work, which was done during the construction of this family house 

from foundation to roof, through the cost estimate according to individual items. First, I will 

analytically show the duration of individual works, then the same graphical represented in the 

Gantt chart. In parallel, Gantt chart according to the times of the actual work will be made. Both 

of them will be compared to each other. There will be obvious difference between them in 

duration. In the „theoretical time“ needed for the house to be built and the actual duration of 

construction works. 

 

 

Keywords: construction works, flat roof, Auto Cad, situation, floor plan, cross section, 

analytical statement, cost estimate. 
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1. UVOD 
 

Graditeljstvo je po mom skromnom mišljenju jedna od najbitnijih grana ljudske djelatnosti, 

postoji od davnih dana te isto tako, moglo bi se reći, svakodnevno napreduje. Razvijaju se nove 

tehnologije, poboljšavaju se materijali koji se koriste u izradi, načini izrade radova sve su 

efikasniji. Samo je graditeljstvo veoma rašireno iz razloga što se mogu graditi nove građevine, 

mogu se rekonstruirati postojeće građevine. Ono obuhvaća i aktivnosti vezane uz adaptaciju i 

održavanje postojećih građevina.  

 

Da bi graditeljski radovi bili što efikasniji, mora se uvesti pojam organizacije radova, unaprijed 

planirana, definirana i određena svaka stavka koja je potrebna za izgradnju građevine. U 

organizaciji građenja koriste se rezultati i metodike drugih znanstvenih disciplina od kojih 

najčešće matematike i fizike. Suvremeni uvjeti građenja traže što jednostavnije i brže 

tehnološke postupke uz optimalno zadovoljenje svih zahtjeva građevina u smislu 

funkcionalnosti i stabilnosti. 

 

Projekt organizacije građenja definira vrijeme i način izvođenja, te na koji način bi mogli 

iskoristiti resurse da je trošak čim manji, a kvaliteta izrade čim veća, u što kraćem vremenu. 

Tehnika izvođenja radova podrazumijeva sredstva kojima ćemo izvoditi radove. To su razni 

strojevi, alati i ostala oprema. Tehnologija izvođenja radova govori nam o samom načinu 

izvedbe i određivanju tehnoloških procesa u gradnji. Organizacija izvođenja radova počinje već 

kod projektiranja, tehnika počinje kod izvođenja radova, tehnologija također kod projektiranja, 

ali u pravilu tek na gradilištu. Zapravo, sve navedeno traje tijekom cijele gradnje. 

 

Projekt je široki pojam, možemo reći da je projekt ne rutinski, ne repetitivni, jednokratni 

pothvat sa diskretnim vremenskim, financijskim i tehničkim ciljevima. Također bi se moglo 

reći da je to skup aktivnosti od kojih svaka mora biti izvršena u određeno vremenskom periodu.  

 

U nastavku mog završnog rada obraditi ću projekt organizacije građenja obiteljske kuće u selu 

Pretkovec, u blizini Krapine, Krapinsko-zagorska županija. Projekt se odnosi na izgradnju 

obiteljske kuće od temelja do krova. Oblik, forma, mjesto izgradnje, te svi ostali detalji uz 

tehničke opise i dokumentaciju bit će prikazani u radu. Kuća se sastoji od prizemlja i kata, te 

ono zanimljivo, recimo moderno, ima ravni krov, koji se sve više koristi u modernoj izradi 

obiteljskih kuća, pa i drugih građevina. 
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1.1 PODACI GLAVNOG PROJEKTA: 

 

U tablici 1. ispod prikazani su podaci glavnog projekta koji mi  je, radi puno rješenja i odluka 

u samom projektu, privukao pažnju te sam se zato odlučio obraditi u sklopu teme za svoj završni 

rad.  

 

Tablica 1. Podaci o građevini 

 

 

 

INVESTITOR KRUNOSLAV HORVAT 

Pretkovec 14b, 49 000 Krapina 

     

GRAĐEVINA STAMBENA ZGRADA 

MJESTO GRADNJE k.č.br. 1383/14, k.č.br. 1383/18,                          

k.o. ŠKARIĆEVO 

TD 39/19 

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT 

GLAVNI PROJEKTANT AMG Studio d.o.o. 

Trh Hrv. Kraljice Jelene 2, Sv. Križ 

Začretje 

Božidar Gorički, dipl.ing.arh. 

 

IZVOĐAČ PTIMONT-MART.d.o.o, 

Donja Šemnica 120, Krapina 

DATUM Veljača, 2020 

DIREKTOR Božidar Gorički, dipl.ing.arh. 
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2. TEHNIČKI OPIS 
 
URBANISTIČKE KARAKTERISTIKE 

 

Na novoformiranoj građevnoj čestici k.6.br. 1383/18 (formirana od kat.čest.br. 1383/14 i 

1383/18 k.o. Škarićevo) k.o. Skari6evo (Krapina, Pretkovec 16). 

 

Građevinska dozvola izdana je za građenje zamjenske građevine stambene namjene, obiteljske 

kuće, skupine 2b. na novoformiranoj građevnoj čestici. 

 

Ista sadržava arhitektonski projekt, građevinski projekt – projekt mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, građevinski projekt – projekt instalacija vodovoda i kanalizacije, elektrotehnički 

projekt, strojarski projekt.  

 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE 

 

Na slijedećim slikama 2.1. i 2.2 nacrtanim u programu AutoCad, iz kojeg ću i u daljnjem 

obrađivanju projekta u svom završnom radu koristiti, uzete su slike koje prikazuju situaciju 

postojeće građevine koja se ruši, te izgradnju nove. Crtkanim crvenim linijama, više na drugoj 

nego na prvoj slici, može se vidjeti gdje se nalazi postojeća građevina, te gdje će se prema njoj 

nalaziti nova. Nakon prikaza situacija u AutoCadu, prikazan je na slici 2.3. 
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Slika 2.1. Situacija mj. 1:200 
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Slika 2.2 Situacija mj. 1:500 
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Slika 2.3. 3D prikaz planirane građevine s JZ strane 

 

 

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA PARCELE NA JAVNI PUT  

 

Predmetna građevinska čestica ima direktan kolni i pješački pristup na javnoprometnu 

površinu, koja prolazi uz sjevernu granicu parcele. Predmetnim zahvatom ne mijenja se način 

priključenja parcele na javni put.  

 

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA PARCELE NA KOMUNALNU 

INFRASTRUKTURU  

 

Zgrada je priključena na komunalnu infrastrukturu vodovoda, odvodnje, NN mreže i plina, 

grada Krapine.  
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PODACI O GRAĐEVINI 

 

Predmetni zahvat sastoji se od rušenja postojeće građevine koja nije bila u upotrebi, te izgradnju 

nove građevine, obiteljske stambene kuće u cijelosti, od temelja do krova. 

 

Maksimalni gabarit novoizgrađene zgrade unutar kojeg je izrađen tlocrt je 12,38m x 14,60m. 

Oblik građevine je u „L“ što ću prikazati na sljedećim slikama 2.4 i 2.5. sa svim udaljenostima 

i dimenzijama. Sastoji se od prizemlja i prvog kata pri čemu građevinska bruto površina 

zatvorenog dijela prizemlja iznosi 114,40m2, dok građevinska bruto površina zatvorenog dijela 

prvog kata iznosi 73,85m2. Ukupno to nas dovodi do brojke od 186,25m2 što je prikazano na 

slici 2.6. 

 

 

Slika 2.4. Prikaz građevinske bruto površine zatvorenog dijela prizemlja 
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Slika 2.5. Prikaz građevinske bruto površine zatvorenog dijela prvog kata 

 

 

                                          Slika 2.6. Ukupni prikaz izračuna površine 
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Visina građevina od točke poravnatog dijela terena do najviše točke građevine iznosi 6,12m, 

što se može vidjeti u sljedećem prikazu sjeverozapadnog pročelja na slici 2.7. 

 

 
Slika 2.7. Sjeverozapadno pročelje s prikazom visine građevine 

 

 

Kada govorimo o obujmu zgrade potrebno je spomenuti obujam (slika 2.8.) i ukupni obujam 

postojeće zgrade predviđene za rušenje (slika 2.8.1.), isto kao i obujam nove zgrade prikazanom 

na slikama 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3. i ukupni obujam na slici 2.9.4. koja će se tek izgraditi. Pri čemu 

u odnosu na površinu zatvorenog dijela zgrade, kod obujma ubrajam i natkriveni ulaz sa 

stepenicama, kao i terasu na prvom katu. Sve ću prikazati u bojama i na kraju u tablici na slici 

10. za lakše snalaženje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Obujam postojeće zgrade 

 

 

           Slika 2.8. Prikaz obujma postojeće građevine u 2 pogleda 
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                                            Slika 2.8.1. Ukupni obujam postojeće zgrade 

 

 

Obujam nove zgrade 

 

                                        Slika 2.9 Obujam nove zgrade 
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                                       Slika 2.9.1. Obujam nove zgrade 

 

Slika 2.9.2. Obujam nove zgrade 
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Slika 2.9.3. Ukupni obujam nove zgrade 

 

KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 

 

Nova zgrada izgrađena je na trakastim temeljima. Vanjski zidovi su izgrađeni od blok opeke 

debljine 25cm, kako u prizemlju tako i na katu, sa vertikalnim i horizontalnim serklažima. 

Unutarnji zidovi također su od opeke, debljina nosivog zida je također 25cm, dok su pregradni 

zidovi 15cm.  

 

Kao krovna konstrukcija koristio se ravni krov, ovisno o položaju, prohodni ili neprohodni. 

Više o izvedbi i materijalima korištenima na određenim dijelovima zgrade u svrhu izrade krova, 

govoriti ću u dijelu završnog rada vezanog isključivo za ravni krov. 

 

Međukatna konstrukcija izrađena je kao armiranobetonska ploča u debljini od 18cm. Završni 

sloj na njoj izveden je ovisno s koje strane gledamo. Nakon obrade na podnu površinu biti će 

stavljen laminat ili keramičke pločice u sloju ljepila. Poprečni presjek zgrade prikazan je na 

slici 2.10. 

 

 

 
Slika 2.10. Prikaz poprečnog presjeka 
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3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
Tehnologija izvođenja radova pojam je kojim vežemo sve procese u gradnji. Obuhvaća spektar 

graditeljskih radova kao što su zemljani, tesarski, armirano betonski, zidarski, izolaterski i 

fasaderski, izuzev krovopokrivačih. U mom završnom radu krovopokrivački radovi neće biti 

obrađeni jer se držim same kuće koja se gradi, ona ima ravni krov, pa to nije od krucijalne 

važnosti. Osim prethodno navedenih radova također moramo paziti na socijalno ekonomski 

utjecaj koji praktički utječe na sve radove, također bez kojeg ne bi ni došlo do početka gradnje 

određenih objekata.  

 

3.1. DEMONTAŽA I RUŠENJE 
 

Svima je poznato da kod demontaža i rušenja objekata postoje velike opasnosti, iz tog razloga 

takve radove treba nadzirati stručna osoba ili stručan tim izvoditi isto. Ako se investitor odluči 

samostalno obaviti rušenje i demontažu, kao u mom slučaju, prije početka rušenja i demontaže 

kvalificirana i stručna osoba mora osigurati gradilište. Uz to mora i provjeriti jesu li sve 

instalacije pravilno iskopčane, npr. struja, prema potrebi na razvodnoj kutiji ili na glavnom 

vodu. Naravno uz struju, tu se misli i na vodu i plin, prekontrolirati sve ventile, pridržavajući 

se pravila struke i potrebnih mjera opreza.  

 

Rušenje konstrukcije počinje od krova, uklanja se postupno u etapama, ručno i strojno. Otpad 

nastao rušenjem odvozi se na gradilišnu deponiju te se kasnije odvozi na gradsku deponiju 

udaljenu cca 10km. Rušenje postojećeg objekta, prizemnice sa temeljima, ulaznim trijemom, 

stepenicama i dvostrešnim krovom. Ukupna tlocrtna dimenzija je cca 13,87m x 5,73m+2,05m 

x 7,85m. Unutarnji i vanjski zidovi su od opečene opeke, dijelom drveni, krov je drvena 

konstrukcija prekrivena glinenim crijepom. Unutarnja i vanjska stolarija je drvena.  

 

3.2. PRIPREMNI RADOVI 
 

U pripremne radove ubrajamo pripremu lokacije, raščišćavanje teretan, organizaciju gradilišta 

te mobilizaciju ljudi i opreme za izvođenje radova. Izgrađuju se privremeni putevi, mjesto za 

odlaganje na gradilištu, za kraj se postavlja natpisna ploča s podacima. Zatim se postavlja 

zaštitna ograda prema cesti, obilježavaju se sve podzemne postojeće instalacije u dogovoru s 

komunalnim organizacijama , prema podacima iz tehnike službe, katastarske karte. Podzemne 

instalacije moraju biti obilježene da se prilikom zemljanih radova ne bi oštetile.  

 

3.3. ZEMLJANI RADOVI 
 

Zemljani radovi obuhvaćaju sve radove vezane zemljanu površinu, široki i uski iskopi, 

nasipavanja, čišćenje površine, sjećanje drva, vađenje korijena nabijanje i sl. Time možemo 

zaključiti da zemljanim radovima započinje skoro pa svaka gradnja objekta, te da su to vrlo 

važna vrsta radova, ne umanjujući važnost ostalih. Posebice važna prilikom niskogradnje, 

osobito gradnje prometnica gdje su zemljani radovi glavni radovi.  
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3.3.1.  Iskop 

 

Strojni otkop sloja humusa d=0 do 20cm na preostalom dijeli parcele nakon rušenja objekta. Za 

iskop tla u širokom iskopu za kući kombiniralo se ručno i strojno iskapanje sa tolerancijom +- 

2cm, dok je prosječna dubina iskopa bila 30cm. Prilikom nailaska na organski materijal, obavila 

se razmjena dobro graduiranim šljunkom koji se zbija na najmanje 20 MN/m2 ili umjesto toga 

stavlja se „mršavi“ beton. Ista stvar ponavlja se za iskop temeljnih traka kuće. 

 

 

3.3.2. Nasipavanje 

 

Dovoz, nasipavanje i nabijanje kamenog drobljenca ispod armirano betonske ploče objekta, 

između temelja. Nasipavanje se vrši u dva sloja, u slojevima do 30cm. Gornji sloj je agregata 

granulacije 0-64 mm, dok je gornji sloj 0-32 mm. Zbijanje se vrši vibracijskim valjkom 

prikazanim na slici 3.1. 

 

 

 
                                            Slika 3.1: Vibracijski valjak 
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3.4. TESARSKI RADOVI 
 

Pod tesarske radove ubrajamo radove drvenom građom, prilikom čega se radi oplata, skele ili 

druge pomoćne konstrukcije. Koristi se drvo četinjača, ovisno o tome gdje se upotrebljava, 

razlikuju se klase od II do IV. Za izradu skela koristi se drvo II. klase.  

 

Oplate se izrađuju na samom gradilištu, to su privremene konstrukcije s određenim vremenom 

trajanja, grade se u određene svrhe. Moglo bi se reći da je drvena oplata neka vrsta kalupa, 

omotača betonske ili armiranobetonske konstrukcije. U nju se ulijeva beton prilikom čega ona 

mora biti sposobna prihvatiti opterećenje betona te ne dopustiti curenje van stvorenog kalupa 

čime se oblikuje određeni oblik betonskog elementa.  

Ovisno o kvaliteti materijala i za što se koristi može se koristiti jednom ili više puta. 

Za izvođenje tesarskih radova koriste se Doka oplate (slika 3.2.), koje su se na gradilište 

dopremale kamionima. 

 

Nakon što se montiraju oplate za izradu raznih betonskih i armiranobetonskih elemenata kao 

što su ploče, vertikalni serklaži, horizontalni serklaži, stupovi, grede nadvoji i ostalo, te nakon 

što se beton stvrdne dovoljno da nakon micanja zadrži oblik, oplate se miču, demontiraju i čiste 

od ostataka betona na njima. Zatim se stavljaju na drugo mjesto za betoniranje sljedećeg 

elementa ili se spremaju. Oplate se u današnje vrijeme mogu kupiti ili iznajmiti.  

 

 

 
                                            

Slika 3.2: Doka oplata 
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3.5. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 

Kod betonskih radova ne smije biti propusta, beton mora biti kvalitetan, kvalitetno ugrađen te 

pravilno njegovan nakon ugradnje dok god je to potrebno. U suprotnom moglo bi se desiti za 

primjer, ne „zalijevanje“ betona može dovesti do pucanja jer kada se beton  stvrdnjava dolazi 

do oslobađanja topline koja isušuje beton i ako se ne dodaje vode nakon ugradnje na površinu 

betona da se upije u pore, dolazi do pucanja betona. Povoljni uvjeti za betoniranje su 22-25 

stupnjeva Celzijevih pri vlazi od oko 65%.  Beton se na gradilište dopremao mikserom te 

direktno ugrađivao. Tijekom ugradnje beton se vibrira. U cijenu betona što će se kasnije vidjeti 

prema troškovniku ulazi nabavka, transport,, vibriranje, njegovanje betona, ispitivanje i 

atestiranje, troškovi potrebne mehanizacije i pomagala, troškovi rada. ARMATURA korištena 

u ovom projektu je B500B.  

 

3.5.1. TEMELJI 

 

Prije temelja betonirala se ne armirana podloga ispod temeljnih traka s proširenjima, na sloju 

fino uvaljanog i zbijenog šljunka, betonom klase C16/20 u debljini 10cm. Gornja površina mora 

biti zaglađena, horizontalna i ravna. Same temeljne trake betoniraju se betonom klase C25/30 

prema statičkom proračunu i nacrtima. Potrebno je bilo paziti da se ostave otvori na točno za 

njih projektom predviđenim mjestima kao i šliceve. Postoji norma koja govori o njezi betona 

nakon ugrađivanja (HRN EN 13610-1:2002) te se prema njoj beton treba njegovati. Za 

betoniranje temelja koristila se dvostrana oplata. 
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3.5.2 PLOČE 

 

Betoniranje armirano betonske podne ploče obavljalo se betonom C25/30 u debljini od d=12cm 

Ploča je armirana obostrano prema statičkom proračunu. Za razliku od donje ploče, gornja 

ploča, čija je donja zona prikazana na slici 3.4, a gornja zona na slici 3.5.,deblja je za 6cm, pa 

time debljina stropne ploče prizemlja iznosi d=18cm te je također izvedena betonom klase 

C25/30. Ona se izvodi u glatkoj oplati i završna je obrada također glatka. U slučaju da je beton 

loše izveden investitor ima pravo tražiti ponavljanje postupka da se dobije glatki i ravni beton, 

takve dodatne troškove snosi izvođač. Stropna ploča u gornjoj zoni (slika 3.6.) izvedena je kao 

FERT strop debljine d=14+6 cm, uz armaturu B500B (slika 3.7). 

 

 

                   Slika 3.3: Tlocrt međukatne ploče prizemlja – DONJA ZONA 
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                Slika 3.4: Tlocrt međukatne ploče prizemlja – GORNJA ZONA 
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                             Slika 3.5: Tlocrt krovne ploče kata – GORNJA ZONA 

 

                                   Slika 3.6: Tlocrt krovne ploče kata – FERT STROP 
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3.5.3. STUBIŠTE 

 

Betoniranje vanjskog ulaznog stubišta izvodi se betonom C25/30. 

Unutar kuće u ovom slučaju radi se o dvokrakom stubištu sa međupodestom. Betoniranje u 

hodniku izvodi se betonom C25/30. Izvodi se u glatkoj oplati s fino zaglađenom gornjom 

plohom hodnih ploha. Podest je na visini od 1,40m. Visina stepenica je 30cm, ima ih 7, dok je 

širina gazišta 17,4 cm, njih ima 8. Ukupne površine 6,71m2. 

 

 

3.5.4 SERKLAŽI 

 

Armirano betonski serklaži izvedeni su betonom C25/30 i armaturom B500B. Izvodili su se u 

glatkoj oplati s glatkom završnom obradom.  

 

3.5.5. GREDA 

 

Armiranobetonska greda dimenzija 25/40cm pozicije 202 prema statičkom proračunu izvedena 

je betonom C25/30 i armaturom B500B. Izvodila se u glatkoj oplati s glatkom završnom 

obradom. 

 

3.5.6. NADVOJI 

 

Nadvoji u nosivim zidovima od opeke iznad otvora izvodili su se betonom C25/30, XC1, 

armatura se upotrebljavala B500. Izvodili su se u glatkoj oplati s glatkom završnom obradom. 
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3.6. ZIDARSKI RADOVI 
 

Kada se spominju zidarski radovi, svima nam padne na pamet isto, zidanje zidova opekom. 

Vezivo je u većini slučajeva mort, produženi cementni mort MM-25. Zidaju se nosivi zidovi, 

pregradni zidovi, dimnjak, porotrherm stropovi također spadaju pod zidarske radove. Ulaze u 

sve to i žbukanje, obrada betonskih površina, izrada cementnog estriha, na kraju krajeva i 

čišćenje građevine barem 3 puta. Za zidanje koristila se blok opeka 25cm x 19cm x 19cm i 

10cm x 50cm x 19cm koju možemo vidjeti na slici 3.8 

 

Slika: 3.7: Korištene vrste blok opeke 

 

 

 

3.6.1. ZIDANJE ZIDOVA 

 

Početak zidarskih radova dobavom materijala i zidanjem vanjskih i unutarnjih zidova blok 

opekom debljine 25cm u produženom cementnom mortu MM-25. 

Vanjski zid kao i unutarnji debljine je d=25cm. 

 

Zatim su se zidali zidovi debljine 10cm i 15cm također u produženom cementnom mortu MM-

25. 

 

Parapetni dio zida terase visine 35cm od armirano betonske ploče i zidića za prihvat PVC stijena 

za izlaz na terasu blok opekom debljine 25cm u produženom cementnom mortu MM-25.  
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3.6.2. ZIDANJE DIMNJAKA 

 

Dimnjak je predgotovljeni element, samo se dostavi i kreće ugradnja, od gotovih je tipskih 

elemenata s kanalom za dovod zraka, tipa „SCHIEDEL UNI PLUS“ promjera 20cm, 

dimenzije su 36x36xm (slika 3.9). 

Dimnjak je univerzalan, troslojni i montažni, namijenjen za kruta, tekuća i plinska goriva. 

Sastoji se od UNI plus cijevi od keramike, toplinske izolacije, vanjskog plašta i Schiedelovih 

dopunskih elemenata.  

Sa njime se dobiju i vratašca za čišćenje i sa svim tipksim elementima prema uputama 

proizvođača.  

Dimnjak je predviđen za na kamin na drva, visine je cca 7,5m. 

 

 

 
        Slika 3.8: Presjek Schiedel dimnjaka  
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3.6.3. ŽBUKANJE I OBRADA 

 

Grubo i fino žbukanje zidova od opeke vapneno cementnom žbukom. Prije žbukanja moraju se 

sve površine očistiti i to žičanim četkama te se mora dobro politi vodom. Prethodno na podlogu 

nabacuje se špric. Nabacivanje grubog sloja započinje čim se špric počne vezati. Fini sloj 

žbuke, ukoliko se izvodi s duljim vremenskim prekidima treba nabacivati na dobro navlaženu 

grubu žbuku.  

Na svim mjestima gdje se dotiču različiti materijali, površine je potrebno rabicirati pocinčanim 

punktiranim rabic pletivom. Ukupna debljina žbuke je debljine d=2.5cm sa svake strane. 

Gruba žbuka je produženi mort MM-25, te fini sloj vapnene žbuke MM-5 fino zaribane. 

Proces je skoro identičan za grubo žbukanje površina na koje sjedaju keramičke pločice, jedina 

razlika je to što je debljina sloja onda umjesto d=2.5cm, d=2cm. 

 

3.6.4. IZRADA ESTRIHA 

 

Izrada plivajućeg cementnog estriha (slika 3.10.) prizemlja i kata u debljini 5cm, koji izlazi na 

PE foliju. Na dijelovima sanitarija, odnosno sanitarnim blokovima gornja površina mora biti u 

padu zbog polaganja keramičkih pločica prema sifonima. Na kontaktu sa svim zidovima, 

elementima stubišta i slično zadignuti polistiren debljine 1cm za visinu estriha kako bi se izvela 

konstrukcija plivajućeg poda. 

Estrih se dobiva betonom C20/25, sa sitno zrnatim agregatom maksimalne debljine d=0-8mm, 

a ugrađena armaturna mreža je B500. Mora se paziti da se kod betoniranja ne ošteti donji sloj 

izolacijske folije. Gornja površina mora biti što ravnija zbog polaganja završnog sloja, parketa, 

pločica, laminata ili kako je već projektirano. 

Na katu, kod terasa iznad koje je prohodni dio krova estrih je debljine4-6cm, također mora biti 

pad, taj estrih isto dolazi na PE foliju kao i u prethodnim slučajevima. Sve ostalo je isto, vrsta 

betona C20/25, agregat maksimalne debljine d=0-8mm, ugrađena armaturna mreža B500. 

Estrih se stavlja također i na ulazmo podest u debljini od 4cm. Sve druge stavke jednake kao i 

kod prethodno opisanih estriha. 

 

 

 
 

                              Slika 3.9: Cementni estrih 
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3.7. IZOLATERSKI RADOVI 
 

Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju, termoizolaciju, ostale premaze, parnu branu i 

folije. Oni su vrlo bitni kako za gradnju tako i za kasniju uporabu građevine, u ovom slučaju 

obiteljske kuće. Važno je sve pravilno odraditi po važećim tehničkim propisima i sa 

materijalima koji zadovoljavaju standarde jer svaki propust kroz godine dolazi na naplatu. Da 

li je to preko popravka radi propuštanja i nekvalitetno napravljene hidroizolacije ili je to radi 

plaćanja većih računa za grijanje radi loše izvedene termoizolacije. 

Za svaki ugrađeni materijal postoji važeći atest. Svi materijali za hidroizolaciju i termoizolaciju 

trebali bi biti najveće moguće kvalitete, odgovarati svim standardima i propisima da kasnije 

nema problema u vezi toga. 

Također bitno je napomenuti da površine iznad kojih se postavlja izolacija mora biti ravna, 

čvrsta, bez šupljina te očišćena od prašine i ostalih nečistoća. 

 

3.7.1. HIDROIZOLACIJA 

 

Hidroizolacija izvedena je na tlu poda P1 sa dvije varene trake debljine 4 mm u prizemlju 

debljine d=0,8 cm u dva sloja na zaglađenu donju betonsku podlogu podignutu na vanjske 

zidove od opeke i AB u visini cca 40 cm na prethodno nanesenom gladnom premazu za bolje 

prianjanje (RESITOL (slika 3.13.)). Također bitno je napomenuti da površine iznad kojih se 

postavlja izolacija mora biti ravna, čvrsta, bez šupljina te očišćena od prašine i ostalih nečistoća. 

Zavarivanje se vrši puno plošno po površini (100%) na uzdužnim i poprečnim preklopima. 

Preklopi traka moraju biti minimalno 10% širine trake. Prva traka se lijepi i veže na očišćenu i 

zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno namazana resitolom za bolje prianjanje. 

Preklopi trake su 10 cm. Trake se vare po cijeloj površini. Drugi sloj trake stavlja se preko 

prvog tako da se sredina drugog sloja nalazi točno iznad spoja prvog sloja. 

Izvedba horizontalne hidroizolacije terase soba K2 s dvije varene trake debljine 4 mm debljine 

d=0,8 cm u dva sloja na zaglađenu donju betonsku podlogu podignutu na vanjske zidove od 

opeke i armiranog betona, te na parapetni zid u visini 35 cm i preko njega, također prethodno 

površina je premazana resitolom za bolje prianjanje. Daljnja izvedba identična je prethodno 

objašnjenoj za prizemlje. 

 

Što se tiče izolacije krova postupak je malo drugačiji. Nabavlja se i postavlja se parna brana u 

ovom slučaju na neprohodni dio ravnog krova K1, K1a i K1b od sintetičke membrane na bazi 

polietilena kao Sanacap 1000R (d= 9,25mm, PE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i 

spaja samoljepljivom trakom na bazi batil-gume u preklopu spoja od 8cm. Periferno se 

membrana lijepi za atiku ili stup trakom Sarnavap tape 20. Sloj parne brane uz atiku , stupove 

i slično potrebno je dići do razine termoizolacije. 

 

Za izvedbu završnog sloja neprohodnog ravnog krova K1, K1a i K1b, polimernom 

hidroizolacijskom trakom d=1,5 mm, na bazi PVC-P. proizvod jednakovrijedan kao i 

„SIKAPLAN 15G“ , prema uputama proizvođača. Folija se polaže na geotekstil prema HRN 

EN 13162 i podiže na bočne zidove atike odizanjem folije 50 cm, te preko atike na koje se 

pričvršćuje originalnim tipskim elementima, Sastavni dio ove stavke su i tipski elemente za 

odzračivanje i odvođenje kondenzata i pare iz slojeva ispod krovne folije, također sve po 

uputama proizvođača. Za izvedbu ovakvih radova potreban je ovlašteni polagač PVC krovnog 

sustava. 
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3.7.2. TERMOIZOLACIJA 

 

Uz postavljanje toplinske izolacije postavila se i zvučna izolacija poda prizemlja od ploča 

ekstrudirane polistirenske pjene XPS prema HRN RN 13164 u debljini 6cm, to se postavlja na 

sloj elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-a debljine 2cm, koji se postavlja na 

armiranobetonsku ploču. Korišteni EPS prikazan je na slikama 3.11 i 3.15. 

 

Što se tiče zvučne izolacije izolacije poda kata P2 (plivajući podovi) izolira se ekspandiranim 

polistirenom u debljini od 2x1cm koji se stavlja na PE foliju (slika 3.14.) ploče prema HRN EN 

13163. Prilikom izvođenja ploče se međusobno postavljaju u okomitim slojevima. Na rubovima 

poda, podižu se uz zidove i ploče i folija.  

 

Za izvedbu termoizolacije ravnog prohodnog krova K2 koristili smo se pločama tvrdog 

ekstrudiranog polistirena XPS-a (slika 3.12.) debljine 20cm. Polaganje ploča vršilo se u dva 

sloja 10+10 cm sa zamaknutim preklopima tako da je donji sloj položen horizontalno na sloj 

hidroizolacije.  

 

Kada govorimo o neprohodnom dijelu krova K1, K1a i K1b, on je također termoizoliran tvrdim 

pločama XPS-a debljine 20 cm. Polaganje ploča vrši se isto u dva sloja 10+10cm kao što je 

prethodno objašnjeno. Uključivo je i vertikalno oblaganje pločama XPS-a debljine 5cm. 

 

 

           Slika 3.10: EPS                                               Slika 3.11: XPS debljine 5cm 

 

 

             Slika 3.12: Resitol                                                       Slika 3.13: PE folija 
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3.7.3. PREMAZI, PARNA BRANA, FOLIJE 

 

Polimerna bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije (BITABIT AL + SV/4) debljine 

0,4 mm, ispod toplinske izolacije u slojevima ravnog neprohodnog krova K2 – terasa soba. 

Stavljao se i hladni bitumenski pred namaz čitave površine ravnog krova kao RESITOL 

(utroška 0.50 kg/m2).  

 

Prilikom hidroizolacije na podove kupaonica i drugih mokrih prostorima premazuje se 

premazom na bazi cementa (AKWALASTIK 5.0) direktno na cementni estrih. Na premaz se 

lijepe keramičke pločice. Osim poda u kupaonicama pokriva se i 20 cm zida od poda. Treba 

dobro brtviti sve proboje. Bitno je da sve površine budu ravne, glatke i suhe radi boljeg 

prianjanja.  

 

Kao dodatna izolacija prohodnog krova K2 – terasa soba, obavlja se hidroizolacija  protiv 

prodora vode između drvenog kompozitnog materijala. Izvedena je na način da se premaže 

hidroizolacijski premaz na cementnoj bazi.  

 

Kod ulaznog podesta hidroizolacija stavlja se direktno na cementni estrih proziv prodora vode 

između keramičkih pločica. Također se izvodi hidroizolacijskim premazom na bazi cementa 

tipa kao SIKAPLASTIC 152. 
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3.8. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
 

Jedan od glavnih faktora u mojoj odluci što ću raditi za završni rad bio je taj što se na ovoj kući 

neće raditi klasičan krov viđen bezbroj puta na raznim obiteljskim kućama i ostalim 

građevinama. Investitor je krenuo u „modernom smjeru“ te se odlučio za ravni krov. 

 

3.8.1. RAVNI KROV 

 

Ravan krov je složena krovna konstrukcija koja služi da u potpunosti zaštiti objekt od prodiranja 

atmosferske vode i vlage. Da trajno zaštiti korisnike od nedovoljne ili prevelike topline, 

pravilnim postavljanjem hidroizolacije i termoizolacije. Slojevito postavljamo određene 

slojeve. 

Krenuvši od armirano betonske ploče prvo se stavlja parna brana, na nju EPS ili XPS određene 

kvalitete, nosivosti i stišljivosti. Na primjer ako je nosivost EPS-a 4 tone po metru kvadratnome 

i stišljivosti 2%, to znači da se na 100 mm stiropor stisne za 2 mm, debljina tada pada sa 100 

mm na 98 mm ali samo pri maksimalnom opterećenju od 4 tone. Pri manjem opterećenju 

dobivamo i manju stišljivost.  

 

Na sloj stiropora ide geotekstilna folija sa slike 3.16., te na nju hidroizolacija u dva slona u 

obliku PVC folije koja čini krajnji hidroizolacijski sloj debljine cca 1.5mm (SIKAPLAN (slika 

3.17.)).   

 

 
                     Slika 3.14: Korišteni EPS 
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                Slika 3.15: Korišteni geotekstil 

 

                            Slika 3.16: Korišteni Sikaplan 
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Ravni krovovi koliko god su ravni uvijek imaju blagi pad, on se može izrađivati pomoću 

cementnog estriha, lakog betona ili betona, postavljao se na konstrukciju ili na termoizolaciju. 

Kako se s vremenom usavršavaju građevinski materijali tako se usavršavaju metode u građenju. 

Već postoji princip 2 u 1 gdje hidroizolacija EPS ili XPS je već izrezan na način da se odmah 

dobije pad za odvodnju atmosferskih padalina. Kako to izgleda u presjeku sa svim potrebnim 

slojevima vidimo na slici 3.18. 

 

Slika 3.17: Slojevi ravnog krova 

 

 

3.9. FASADERSKI RADOVI 
 

Fasada unatoč tome što daje veoma veliki skok u estetskom poimanju kuće, razlog iz kojeg se 

radi je također termoizolacija. Postava toplinskog fasadnog sustava „ETICS“ (External 

Thermal Insulation Composite System), na dijelovima fasadnog zida Z1 sastoji se od : 

1. Ploče samo gasivog ekspandiranog polistirena, debljine d=14cm. Ploče se lijepe polimer-

cementnim mortom i pričvršćene pričvrsnicama sa širokom glavom.  

2. Polimer-cementni smort armiran alkalno postojanom mrežicom od staklenih vlakana, nanosi 

se u dva sloja, ukupne debljine 5 mm. 

Cijeli sistem izvodi se na zidovima od opeke. 

Na špalete otvora se postavlja EPS debljine 14cm. 

Završni sloj fasadnog zida Z1je zaštitno dekorativna žbuka valjane teksture (zrno do 2 mm). 

Podlogu je potrebno prethodno impregnirati. 

 

Za fasadni zid Z2 debljina EPS-a je 20cm, koliko se postavlja i na špalete otvora.  
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4. SHEMA GRADILIŠTA 
 

Shema gradilišta je grafički prikaz u tlocrtnom obliku kako su siv planirani objekti razmješteni. 

Izrađuje se u sklopu organizacije gradilišta u raznim mjerilima. To mogu biti mjerila sve od 

1:200 do 1:1000, ovisi o tome da li su objekti visokogradnje ili niskogradnje. Bitno je da se sve 

organizira, smjesti i posloži na način da bude čim praktičnije i ekonomičnije naravno uz 

pretpostavku da je sve sigurno. Organizirajući sve to moramo biti svjesni na koji način su 

povezani tehnološki procesi, kako koje ravno mjesto utječe na drugo, redoslijedu radnji 

potrebnih za obavljanje, paziti gdje ćemo smjestiti puteve za transport i sličnom. Shema 

gradilišta nam direktno prikazuje lokaciju, raspored objekata, raspored kapaciteta te njihovu 

povezanost. 

 

Shemu gradilišta izrađena je samostalno u programu AutoCad, vidljivo na slici 4.1.. Crvenom 

bojom i brojem 2 je označena postojeća zgrada koja se rušila, dok je sa brojem 1 označena 

novoizgrađena zgrada na njenom mjestu. Na dalje brojevima 3-13 označeni su ostali dijelovi 

gradilišta. Za početak brojem 3 označena je gradilišna tabla (slika 4.2.) na kojoj možemo uz 

ostalo vidjeti slijedeće : naziv građevine, lokaciju, investitora, projektanta, izvođača, tko izvodi 

stručni nadzor, klasu građevinske dozvole te datum prijave početka radova koji je 30.7.2020). 

Prikazan je položaj ulaza na gradilište te gradilišnog puta duž gradilišta. Na shemi gradilišta 

također je bitno označiti gdje se izvođač skladišti materijale, alat, kao i gdje je odlagalište 

otpadnog i zemljanog materijala pa je to također označeno brojevima 6,7,8,9,11,12. Pristup do 

samog gradilišta odvija se prometnicom kroz područje Pretkovca, te je označena brojem 10., 

ona vodi do ulaza u samo gradilište. Oko gradilišta sukladno propisima mora postojati gradilišta 

ograda koja je postavljena i označena na mojoj shemi brojem 13.  
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                                          Slika 4.1: Prikaz sheme gradilišta 
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                                                       Slika 4.2. Gradilišna tabla 
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5. PRIKAZ TROŠKOVNIKA  ZA GRAĐEVINSKE RADOVE 
 

Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i 

uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, ako ima neka napomena i slično. 
Dio je projektno tehničke dokumentacije. 

Svaka stavka troškovnika sadrži slijedeće: opis stavke, jedinicu mjere, količinu i jediničnu 

cijenu. Na osnovi umnoška količine i jediničnih cijena, dobiva se ukupni iznos pojedine 

stavke. Kada na kraju zbrojimo ukupne iznose stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta 

radova, pa na kraju i ukupni zbroj troškova radova. 

Postoje ponudbeni troškovnici i troškovnici izvedenih radova. 

 

Troškovnik je dobiven od investitora kojeg je on dobio kao ponudu od izvođača radova koji je 

odredio cijene, te na temelju kojeg su se radovi izvodili i još izvode.  

 

Samim time normativi su dobiveni od strane izvođača. 

 

 

5.1. DEMONTAŽE I RUŠENJA 
 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

A.0. 

 

Ručno i strojno rušenje postojećeg 

objekta s temeljima te s ulaznim trijemom 

i stepenicama. Uključivo demontaža 

metalne ograde s vratima na ulaznom 

trijemu. Postojeći objekt koji se ruši je 

prizemnica. Krov je dvostrešni. Ukupna 

tlocrtna dimenzija objekta je cca 13,87 x 

5,73 + 2,05 x 7,85 m. Maksimalna visina 

objekta je cca 6,3 m. Vanjski i unutarnji 

zidovi objekta su opečni zidovi, a dijelom 

drveni. Krovište je drveno s pokrovom od 

glinenog crijepa. Vanjska i unutarnja 

stolarija je drvena. Uključivo demontaža 

limenih žljebova i vertikala za odvodnju 

oborinskih voda. 

Kol. 1,00 50.000,00 50.000,00 

  

 DEMONTAŽE I RUŠENJA 

UKUPNO: 

 

    

50.000,00 
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5.2. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 
 

5.2.1. PRIPREMNI RADOVI  

 

 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

A.1.1.1. 

 

Priprema lokacije, raščišćavanje terena, 

organizacija gradilišta,  te mobilizacija 

opreme i ljudi za izvođenje predmetnih 

radova, izgradnja privremenih puteva i 

prostora za odlaganje na gradilištu, 

natpisna ploča s podacima. Uređenje 

gradilišta u smislu određivanja zone 

građenja i utvrđivanje i postavljenje 

zaštitne gradilišne ograde  prema cesti uz 

pridržavanje svih mjera zaštite na radu, te 

zabrana pristupa neovlaštenim osobama, 

postavljanje kontejnera, dobivanje 

potrebnih privremenih priključaka, 

postavljanje table gradilišta i sve potrebne 

radnje, materijali i uređaji za pripremu 

gradilišta u dogovoru s investitorom, 

nadzorom i nadležnim službama.  

Kompl. 1,00 5.000,00 5.000,00 

A.1.1.2. 

 

Obilježavanje svih podzemnih postojećih 

instalacija u dogovoru s komunalnim 

organizacijama, prema podacima iz 

tehničke, katastarske karte. Trase svih 

instalacija moraju biti vidno i trajno 

obilježene kako ne bi došlo do 

oštećivanja tijekom zemljanih radova. 

Rad se vrši u režiji. 

KV sati 5,0 100,00 500,00 

  

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 

 

    

5.500,00 
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5.2.2. ZEMLJANI RADOVI 

 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

A.1.2.1. 

 

Iskolčavanje građevine  prema elaboratu 

iskolčenja i izrada nanosne skele. 

komplet 

Kom. 1,00 10.000,00 10.000,00 

A.1.2.2. 

 

Izrada snimka trase i priključaka svih 

vodova instalacija od strane ovlaštenog 

geodeta te ovjera državnog tijela za 

katastar i geodetske poslove, a koje će 

izraditi osoba registrirana  za obavljanje 

te djelatnosti.  

komplet 

Kom. 1,00 10.000,00 10.000,00 

A.1.2.3. 

 

Izlazak geodete zbog provjere da li je 

izvedena građevima izvedena sukladno 

geodetskom projektu zbog sastavljanja 

potrebne izjave za potrebe ishođenja 

uporabne dozvole. 

komplet 

Kom. 1,00 1.500,00 1.500,00 

A.1.2.4. 

 

Izlazak ovlaštenog geomehaničara radi 

pregleda tla nakon iskopa te će se 

upisom u građevinski dnevnik utvrditi 

odgovara li temeljno tlo 

pretpostavljenim vrijednostima 

nosivosti prema projektu mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, te odobriti 

izvođenje temelja 

Kom. 1,00 1.500,00 1.500,00 

ISKOP      

A.1.2.5. 

 

Strojni otkop sloja humusa d = 0 do 20 

cm, na preostalom dijelu parcele nakon 

rušenja objekta, sa odvozom kamionima 

na gradski deponij na udaljenost do 10 

km. Obračun po m3 u sraslom stanju 

prema stvarnom iskopu. 

 

m3 40,00 80,00 3.200,00 

A.1.2.6. 

 

Kombinirani strojno-ručni iskop tla u 

širokom iskopu za kuću. Uključivo 

ručno ravnanje dna iskopa sa 

tolerancijom ±2 cm. Prosječna dubina 

iskopa 30 cm. Prilikom iskopa u slučaju 

nailaska na organski materijal izvršiti 

zamjenu s dobro graduiranim šljunkom, 

kojeg treba zbiti najmanje na 20 

MN/m2 ili izvršiti zamjenu mršavim 

betonom. Odvoz zemlje na gradsku 

deponiju. Obračunava se po m3 

iskopanog materijala u sraslom stanju. 

Obračunati po izvedenom iskopu. 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,00 80,00 14.000,00 
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A.1.2.7. 

 

Kombinirani strojno-ručni iskop na dnu 

širokog iskopa za temeljne trake kuće s 

planiranjem dna i stranica iskopa. 

Prilikom iskopa u slučaju nailaska na 

organski materijal izvršiti zamjenu s 

dobro graduiranim šljunkom, kojeg 

treba zbiti najmanje na 20 MN/m2 ili 

izvršiti zamjenu mršavim betonom. 

Odvoz na deponiju.  

m3 41,00 80,00 3.280,00 

NASIPAVANJE      

A.1.2.8. 

 

Dovoz, nasipavanje i nabijanje kamenog 

drobljenca ispod ab ploče objekta, a 

između temelja. Nasipavanje se vrši u 

dva sloja i to slojevima od max.30 cm. 

Donji sloj je od kamenog drobljenca 0-

64 mm, a gornji sloj 0-32 mm. Zbijanje 

se vrši vibracionim valjkom. Potrebni 

modul zbijenosti sukladno projektu 

statike, mjereno kružnom pločom. Rad i 

ispitivanja geomehaničara uračunati u 

cijenu.  

    

 kameni drobljenac - gornji i donji sloj m3 30,00 140,00 4.200,00 

A.1.2.9. 

 

Dobava materijala i nasipavanje 

materijalom (drobljenac, šljunak i/ili sl.) 

oko temelja objekta. Nasipavanje (sa 

potrebnim nabijanjem) u slojevima od 

cca 30 cm, do potrebne zbijenosti 

(konzultirati stat. proračun). Obračun u 

zbijenom stanju.  

    

 Nasipavanje m3 26,00 140,00 3.640,00 

A.1.2.10. 

 

Odvoz s utovarom i istovarom viška  

materijala od iskopa, uklanjanja 

površinskog sloja i  kamene ograde, po 

potrebi, kamionima na gradski deponij 

na udaljenost do 10 km. Obračun po m3 

u sraslom stanju prema stvarnom 

iskopu.  

m3 256,00 30,00 7.680,00 

  

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 

 

    

59.000,00 

  

PRIPREMNI I ZEMLJANI 

RADOVI UKUPNO : 

 

    

64.500,00 
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5.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 

U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne nabavke, transporte, pomoćni materijal, vibriranje, 

njegovanje betona, ispitivanje i atestiranje, troškove potrebne mehanizacije i pomagala, 

troškove rada, odmašćivanje, krojenje, savijanje i ugradnju betonskog željeza prema pozicijama 

iz nacrta armature te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Ugradnju distancera i montažne 

armature uključiti u jediničnu cijenu armature. Obračun po m3 betona odnosno m2 oplate. 

 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

A.2.1 

 

Dobava materijala i betoniranje 

nearmirane podloge ispod temeljnih 

traka s proširenjima. Izvesti na sloju 

fino uvaljanog i zbijenog šljunka. 

Izvodi se laganim sitnozrnim 

betonom, C16/20, u debljini 10 cm. U 

jediničnoj cijeni sadržan je rad, 

materijal te sve potrebno za potpuno 

dovršenje rada.   

m³ 4,70 650,00 3.055,00 

ARMIRANI 

BETON 

     

 NAPOMENA : 

U cijenu  izrade konstrukcije treba 

uključiti i cijenu potrebne skele i 

oplate. U cijenu betona treba 

uračunati i njegu betona koja se mora 

provoditi najmanje 20 dana nakon 

betoniranja. U cijeni stavke treba 

uračunati vodonepropusni premaz 

koji dolazi na spoju temelja i ploče 

kao hidroizolacija sve u skladu s 

preporukom proizvođača. Dobava, 

sječenje, savijanje i postava armature 

prema planovima savijanja armature i 

statičkom proračunu. Prije betoniranja 

nadzorni inženjer mora pregledati 

ugrađenu armaturu i upisom u 

dnevnik potvrdit da li odgovara 

projektiranoj. Armatura  iskazana 

aproksimativno u kg. Prodori u 

temeljima i pločama izvode se prema 

projektima instalacija i uračunati su u 

jediničnu cijenu stavke. Obračun po 

m3 ugrađenog betona, te m2 oplate. U 

stavkama u kojima oplata nije 

iskazana količinski - cijenu oplate 

uključiti u stavku. 

 

 

    



39 
 

TEMELJNE 

TRAKE 

     

A.2.2. 

 

Dobava materijala i betoniranje 

temeljnih traka s proširenjima u 

potrebnoj oplati. Beton  klase C25/30. 

Izvedba prema statičkom proračunu i 

nacrtima. Izvedba na vodoravnoj 

podlozi.  

    

 BETON m³ 20,00 800,00 16.000,00 

 OPLATA m2 105,00 80,00 8.400,00 

 ARMATURA kg 1.600,00 10,00 16.000,00 

PLOČE      

A.2.3. 

 

Dobava materijala i betoniranje ab 

podne ploče, d=12 cm betonom C 

25/30. Ploču armirati obostrano 

armaturom prema statičkom 

proračunu. Oplata ploče je dvostrana.  

    

 BETON m³ 14,00 850,00 11.900,00 

 OPLATA m2 120,00 80,00 9.600,00 

 ARMATURA kg 840,00 10,00 8.400,00 

A.2.4. 

 

Dobava materijala i betoniranje AB 

stropne ploče prizemlja d=18 cm, s 

betonom C 25/30. Izvodi se u glatkoj 

oplati, izvedba glatka završna. 

Izvedba prema statičkom proračunu i 

nacrtima.U cijenu oplate je uključena 

dobava, izrada,montaža i demontaža 

oplate.  

    

 BETON m³ 21,00 850,00 17.850,00 

 OPLATA m2 124,00 160,00 19.840,00 

 ARMATURA kg 2.100,00 10,00 21.000,00 

A.2.5 

 

Dobava, izrada i betoniranje 

polumontažne konstrukcije tipa 

Stropni sustav Porotherm special tip 

POG 17 sa debljinom tlačne ploče 6 

cm, betonom C 25/30, XC2, armatura 

B500. Polumontažna konstrukcija se 

sastoji od prednapetih Porotherm 

jednostrukih gredica (razmaku 60 cm) 

i Porotherm 60 ispune. Konstrukciju 

(tlačna ploča 6,0 cm, dodatna 

armatura, nadvišenja, detalje spojeva i 

nalijeganja) izvesti prema uputi 

proizvođača polumontažne stropne 

konstrukcije Porotherm special i 

statičkom proračunu. Obračun po m2 

polumontažnog stropa s tlačnom 

pločom. 

 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,00 450,00 30.150,00 
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A.2.6. Dobava materijala i betoniranje AB 

stropne ploče terase d=16 cm 

(konzola), s betonom C 25/30. Izvodi 

se u glatkoj oplati, izvedba glatka 

završna. Izvedba prema statičkom 

proračunu i nacrtima.  Izvođač je  

dužan  izvoditi  ravne  i glatke  betone 

te sve troškove proizašle iz loše 

izvedbe betona snosi izvođač. Ostaviti 

sve otvore i šliceve prema izvedbenim 

projektima.  

    

 BETON m³ 2,90 850,00 2.465,00 

 OPLATA m2 23,00 160,00 3.680,00 

 ARMATURA kg 320,00 10,00 3.200,00 

A.2.7. 

 

Dobava materijala i betoniranje 

unutarnjeg dvokrakog stubišta u 

hodniku sa svim konstruktivnim 

elementima (stubište s 

međupodestom) betonom C 25/30. 

Izvedba u skladu sa statičkim 

proračunom i izvedbenom 

dokumentacijom. Izvedba u glatkoj 

oplati s fino zaglađenom gornjom 

plohom hodnih ploha 

    

 BETON m³ 1,70 1.200,00 2.040,00 

 OPLATA m2 15,00 200,00 3.000,00 

 ARMATURA kg 119,00 10,00 1.190,00 

A.2.8. Dobava materijala i betoniranje 

vanjskog ulaznog stubišta sa svim 

konstruktivnim elementima (stubište s 

podestom) betonom C 25/30. Izvedba 

u skladu sa statičkim proračunom i 

izvedbenom dokumentacijom. 

Izvedba u glatkoj oplati s fino 

zaglađenom gornjom plohom hodnih 

ploha.  

    

 BETON m³ 1,50 900,00 1.350,00 

 OPLATA m2 12,00 160,00 1.920,00 

 ARMATURA kg 150,00 10,00 1.050,00 

A.2.9. 

 

Izvedba armiranobetonskih 

vertikalnih serklaža. Beton armirani, 

C 25/30. Izvedba u skladu sa 

statičkim proračunom i izvedbenom 

dokumentacijom. Izvodi se u glatkoj 

oplati, izvedba glatka završna.  

    

 BETON m³ 5,00 900,00 4.500,00 

 OPLATA m2 80,00 120,00 9.600,00 

 ARMATURA kg 650,00 10,00 6.500,00 
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A.2.10 

 

Izvedba armiranobetonskih 

horizontalnih serklaža. Beton 

armirani, C 25/30. Izvedba u skladu 

sa statičkim proračunom i 

izvedbenom dokumentacijom. Izvodi 

se u glatkoj oplati, izvedba glatka 

završna.  

    

 BETON m³ 5,20 900,00 4.680,00 

 OPLATA m2 41,00 120,00 4.920,00 

 ARMATURA kg 780,00 10,00 7.800,00 

A.2.11. 

 

Izvedba armiranobetonske grede 

poz.202 prema statičkom proračunu. 

Greda dimenzije 25/40 cm.  Beton 

armirani, C 25/30. Izvedba u skladu 

sa statičkim proračunom i 

izvedbenom dokumentacijom. Izvodi 

se u glatkoj oplati, izvedba glatka 

završna. 

    

 BETON m³ 0,70 1.100,00 770,00 

 OPLATA m2 5,50 160,00 880,00 

 

 

ARMATURA kg 105,00 10,00 1.050,00 

A.2.12. Dobava materijala i betoniranje AB 

konstruktivnih elemenata - nadvoja u 

nosivim zidovima od opeke iznad 

otvora. Beton  klase C25/30, XC1, 

armatura B 500.  Izvedba u skladu sa 

statičkim proračunom i izvedbenom 

dokumentacijom. Izvodi se u glatkoj 

oplati, izvedba glatka završna. 

Izvedba u skladu sa statičkim 

proračunom i izvedbenom 

dokumentacijom.  

    

 BETON m³ 2,70 1.100,00 2.970,00 

 OPLATA m2 28,00 100,00 2.800,00 

 ARMATURA kg 405,00 10,00 4.050,00 

A.2.13. Dobava i postava betonskih ploča oko 

objekta, sve po izboru investitora. 

Opločnik otporan na agresivnost 

okoliša. Postava na stabiliziranu 

podlogu na podložni sloj pijeska. 

Obračun kompletno sa pripremom 

podloge, materijalom podloge i 

drugim pomoćnim materijalom. 

m2 104,00 280,00 29,120,00 

  

BETONSKI I ARMIRANO 

BETONSKI RADOVI UKUPNO: 

 

    

261.730,00 
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5.4. ZIDARSKI RADOVI 
 

U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, skela za zidanje i potrebna zaštita, čišćenje radnog 

mjesta nakon završenih radova,  te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun 

izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. 

 

 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

 

ZIDANJE 

 

     

A.3.1. Dobava materijala i zidanje vanjskih i 

unutarnjih zidova blok opekom debljine 

25 cm u produžnom cementnom mortu 

MM-25. 

    

 vanjski zid d=25 cm m³ 56,00 950,00 53.200,00 

 unutarnji zid d=25 cm m³ 5,00 950,00 4.750,00 

A.3.2. 

 

Dobava materijala i zidanje zidova blok 

opekom debljine 10 i 15 cm u produžnom 

cementnom mortu MM-25. 

    

 opeka zid d=15 cm m2 88,00 280,00 26.640,00 

 opeka zid d=10 cm m2 5,20 250 1.300,00 

A.3.3. Dobava materijala i dozidavanje 

parapetnog dijela zida terase visine 35 cm 

od ab ploče i zidića za prihvat pvc stijena 

za izlaz na terasu blok opekom debljine 

25 cm u produžnom cementnom mortu 

MM-25.  

m³ 1,00 950,00 950,00 

ŽBUKANJE      

A.3.4. Grubo i fino žbukanje zidova od opeke 

vapneno cementnom žbukom. Prije 

žbukanja moraju se sve površine očistiti 

žičanim četkama i dobro politi vodom. 

Prethodno na podlogu nabaciti špric. 

Nabacivanje grubog sloja započeti odmah 

nakon što se špric počeo vezati. Na svim 

mjestima gdje se dotiču različiti 

materijali, površine je potrebno rabicirati 

pocinčanim punktiranim rabic pletivom. 

Ukupna debljina žbuke je do 2,5 cm sa 

svake strane. Gruba žbuka je produžni 

mort MM-25, te fini sloj vapnene žbuke 

MM-5 fino zaribane. U cijenu uključena 

ugradnja kutnih čeličnih profila svih 

otvorenih bridova, kao i obrada špaleta 

prozora i vrata.  

 

m2 375,00 85,00 31.875,00 
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A.3.5. Grubo žbukanje unutarnjih zidova od 

opeke na koje će se lijepiti keramičke 

pločice. Prethodno na podlogu nabaciti 

špric. Nabacivanje grubog sloja započeti 

odmah nakon što se špric počeo vezati. 

Na svim mjestima gdje se dotiču različiti 

materijali, površine je potrebno rabicirati 

pocinčanim punktiranim rabic pletivom. 

Ukupna debljina žbuke je do 2,0 cm sa 

svake strane. Gruba žbuka je produžni 

mort MM-25. U cijenu uključena 

ugradnja kutnih čeličnih profila svih 

otvorenih bridova. Uključen sav potreban 

rad, materijal, potrebna skela, čišćenje 

radnog mjesta nakon završenih radova. 

m2 55,00 90,00 4.950,00 

A.3.6. Zidarska obrada reparaturnim mortom 

armiranobetonskih podgleda stropnih 

ploča, izvedenih u glatkoj oplati za 

finalnu obradu. Brušenje sitnih oštećenja 

i neravnina, naročito na sastavima oplate 

i rubovima. Zatvaranje i krpanje rupa od 

vezica oplate i sl. 

Dobava materijala, transport do mjesta 

ugradbe, izrada lake pokretne skele i 

obrada.  

m2 130,00 180,00 23.400,00 

CEMENTNI 

ESTRIH 

     

A.3.7. Izrada plivajućeg cementnog estriha 

prizemlja P1, kata P2 u debljini 5 cm, 

koji dolazi na PE foliju. U sanitarnim 

blokovima gornja površina mora biti u 

padu zbog polaganja keramičkih pločica 

prema sifonima. Na kontaktu sa svim 

zidovima, elementima stubišta i sl, 

zadignuti polistiren debljine 1 cm za 

visinu estriha kako bi se izvela 

konstrukcija plivajućeg poda. Uključene 

dobava i postava zaštitne PE folije. Estrih 

se  izvodi betonom C20/25, sa 

sitnozrnatim agregatom, max. d = 0-8 

mm, a ugrađena mreža B 500. Pri 

betoniranju voditi računa da se ne ošteti 

donji izolacijski sloj folije (uzeti u obzir i 

preklope folije).  

    

 PE folija  m2 130,00   

 Cementni estrih u padu d=  4-6cm m2 130,00   

      

  

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 

 

    

145,065,00 
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5.5. IZOLATERSKI RADOVI 
 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. 

cijena 

Ukupno 

HIDROIZOLACIJE      

A.4.1. 

 

Dobava materijala i izvedba 

horizontalne hidroizolacije poda na 

tlu P1 s dvije varene trake debljine 4 

mm u prizemlju d=0,8 cm u dva 

sloja  na zaglađenu donju bet. 

podlogu podignutu na vanjske 

zidove od opeke i AB u visini cca 

40 cm , na prethodno nanesenom 

hladnom premazu za bolje 

prijanjanje - RESITOLOM. 

Zavarivanje se vrši punoplošno po 

površini (100%) na uzdužnim i 

poprečnim preklopima. Preklopi 

traka min. 10% od širine trake. Prva 

traka se lijepi i veže na očišćenu i 

zaglađenu betonsku podlogu koja je 

prethodno premazana resitolom za 

bolje prijanjanje. Preklopi trake 10 

cm. Trake se vare po cijeloj 

površini. Drugi sloj trake stavlja se 

preko prvog tako da se sredina 

drugog sloja nalazi točno iznad 

spoja prvog sloja. Uključujući sav 

rad, materijal, te sve potrebno za 

potpuno dovršenja rada. Obračun je 

po m2 površine. 

m2 118,00 120,00 14.160,00 

A.4.2. Dobava materijala i izvedba 

horizontalne hidroizolacije terase 

soba K2 s dvije varene trake 

debljine 4 mm  d=0,8 cm u dva sloja  

na zaglađenu donju bet. podlogu 

podignutu na vanjske zidove od 

opeke i AB  i na parapetni zid u 

visini cca 35 cm i preko njega, na 

prethodno nanesenom hladnom 

premazu za bolje prijanjanje - 

RESITOLOM.  

m2 20,50 120,00 2.460,00 

A.4.3. Dobava i postava parne brane 

neprohodnog ravnog krova K1, K1a 

i K1b od sintetičke membrane na 

bazi polietilena kao Sarnavap 1000E 

(d= 0,25mm, PE) . Membrana se 

slobodno polaže na podlogu i spaja 

samoljepljivom trakom na bazi 

butil-gume u preklopu spoja od 8 

m2 112,00 0,00 0,00 
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cm. Periferno se membrana lijepi za 

atiku ili stup trakom Sarnavap tape 

20. Sloj parne brane uz atiku, 

stupove i sl. potrebno je dići do 

visine termo izolacije, što treba 

uključiti  u jediničnu cijenu. 

Obračun po m2 tlocrtne površine 

ravnog krova. 

A.4.4. Dobava materijala i izvedba 

završnog sloja hidroizolacije 

neprohodnog ravnog krova K1, K1a 

i K1b , polimernom  

hidroizolacijskom trakom d=1,5mm 

na bazi PVC-P, proizvod 

jednakovrijedan kao  "SIKAPLAN 

15G", prema uputama proizvođača. 

Folija se polaže na geotekstil iznad 

mineralne vune (MW) prema HRN 

EN 13162 i podiže na bočne zidove 

atike odizanjem folije min. 50 cm, 

te preko atike, na koje se pričvrščuje 

originalnim tipskim elementima. 

Sastavni dio ove stavke su i tipski 

elementi za odzračivanje i 

odvođenje kondenzata i pare iz 

slojeva ispod krovne  folije, a sve 

ugrađeno po uputama i u potrebnoj 

količini prema uputama 

proizvođača. Ovaj rad izvodi 

isključivo ovlašteni polagač PVC 

krovnog sustava  

    

 HI – kao SIKAPLAN 15G m2 143,00 0,00 0,00 

 geotekstil m2 143,00 0,00 0,00 

TERMOIZOLACIJA      

A.4.5. Dobava materijala i postava 

toplinske i zvučne izolacije poda 

prizemlja P1  od ploča ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) prema 

HRN EN 13164 u debljini 6 cm, 

koje se postavljaju na sloj 

elastificiranog ekspandiranog 

polistirena debljine 2 cm, koji se 

postavlja na ab ploču. Uključen rad i 

materijal, te sve potrebno za 

potpuno dovršenje rada. Obračun po 

m2. 

    

 EPS 2 cm m2 81,00 25,00 2.025,00 

 XPS 6 cm m2 81,00 85,00 6.885,00 
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A.4.6. Dobava materijala i izvedba zvučne 

izolacije poda kata P2 (plivajući 

podovi)  ekspandiranim 

polistirenom u debljini od 2x1cm na 

PE foliju. Ploče prema HRN  EN 

13163. Prilikom izvođenja, ploče se 

polažu u međusobno okomitim 

slojevima. Na rubovima poda, 

podižu se uz zidove. U cijenu je 

uključena i PE folija. Sve 

kompletno. Na rubovima poda, 

ploče i folija se podižu uz zidove. 

Obračun je po m2 izolirane 

površine. 

m2 49,00 45,00 2.205,00 

A.4.7.  Dobava materijala i izvedba 

termoizolacije ravnog prohodnog 

krova K2 pločama tvrdog 

ekstrudiranog polistirena (XPS) 

prema HRN EN 13164, debljine 20 

cm. Polaganje ploča vršiti u dva 

sloja 10+10 cm sa zamaknutim 

preklopima tako da je donji sloj 

položen horizontalno na sloj HI.  

    

 horizontalno XPS d= 20 cm m2 11,50 0,00 0,00 

A.4.8. Dobava materijala i izvedba 

termoizolacije ravnog neprohodnog 

krova K1, K1a i K1b pločama 

tvrdog ekstrudiranog polistirena 

(XPS) prema HRN EN 13164, 

debljine 20 cm. Polaganje ploča 

vršiti u dva sloja 10+10 cm sa 

zamaknutim preklopima tako da je 

donji sloj položen horizontalno na 

sloj HI. Uključivo oblaganje 

vertikalno pločama debljine 5 cm.  

    

 Horizontalno XPS d= 20 cm m2 98,00 0,00 0,00 

 Vertikalno XPS d= 5 cm m2 11,50 0,00 0,00 
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PREMAZI, PARNA 

BRANA I FOLIJE 

A.4.9. Dobava i postava polimerne 

bitumenske trake s uloškom od al 

folije (kao BITALBIT AL+ SV/4), 

debljine 0,4 mm, ispod toplinske 

izolacije u slojevima ravnog 

prohodnog krova K2 - terasa soba. 

Stavka obuhvaća i hladni 

bitumenski prednamaz čitave 

površine ravnog krova kao 

RESITOL (utroška 0,50  kg /m 2). 

Obračun je po m2 izolirane 

površine. Uključivo savijanje uz rub 

atike u visini 25cm. 

m2 14,50 0,00 0,00 

A.4.10.  Dobava materijala i postava 

hidroizolacije na podovima 

kupaonica i drugih mokrih 

prostorija HI premazom na bazi 

cementa kao npr. Akwalastik 5.0 

direktno na cementni estrih. Na 

premaz se lijepe keramičke pločice. 

Osim poda u kupaonicama pokriva 

se i 20 cm zida od poda.  

m2 17,60 140,00 2.464,00 

A.4.11. Dobava materijala i postava 

hidroizolacije kao dodatna izolacija 

prohodnog krova K2 - terasa soba, 

protiv prodora vode između drvenog 

kompozitnog materijala. Izvesti 

hidroizolacijskim premazom na 

cementnoj bazi.  

m2 14,50 0,00 0,00 

A.4.12. Dobava materijala i postava 

hidroizolacije ulaznog podesta na 

cem. estrih protiv prodora vode 

između ker. pločica. Izvesti 

hidroizolacijskim premazom na bazi 

cementa tipa kao Sikalastic 152, 

koji se nanosi na sloj cementnog 

estriha. 

m2 4,50 120,00 540,00 

 NAPOMENA: Površine moraju biti 

ravne, glatke i suhe radi boljeg 

prianjanja HI. Postavljanje prema 

uputi prizvođača. Uključeno 

brtvljenje svih proboja. Uključen 

sav rad, materijal te sve potrebno za 

potpuno dovršenje rada. Obračun je 

po m2 izolirane površine. 

    

 IZOLATERSKI RADOVI 

UKUPNO: 

 

    

30,739,00 
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5.6. TESARSKI RADOVI 
 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

A.5.1. 

 

Izrada, amortizacija i demontaža  fasadne 

cijevne skele (kao alternativa 

lakomontažna fasadna skela). Skela 

dolazi za rad na visini do 10,5m. Skela 

služi za izvedbu građevinskih i obrtničkih 

radova na fasadi. Svi prijenosi i prijevozi 

u cijeni. 

m2 427,00 30,00 12.810,00 

A.5.2 

 

Dobava, montaža i demontaža zaštitnog 

zastora uz fasadnu skelu. 

m2 427,00 7,00 2.989,00 

  

TESARSKI RADOVI UKUPNO: 

 

    

15.799,00 
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5.7. FASADERSKI RADOVI 
 

Stavka Opis Jed. 

mjera 

Količina Jed. cijena Ukupno 

A.6.1. 

 

Izrada završnog sloja toplinske fasade 

nanošenjem polimer-cementne žbuke na 

podgledima poda i krova terase te bočnim 

stranama terase s unutarnje strane. Izvesti 

u tri sloja sa uloženom staklenom 

mrežicom alkalno otpornom, sa 

ojačanjima oko otvora u vidu tipskih 

profila, te nanošenje završnog sloja 

silikatne žbuke. Rad sa fasadne skele 

(uključeno u tesarskim radovima i 

skelama). Boja po odabiru projektanta. 

Veličina zrna, odnosno granulacija, 

struktura te boja po izboru projektanta. 

Izvedba na pripremljenu podlogu fasade 

od ploča ekspandiranog polistirena, 

prema uputstvu proizvođača. Sve 

komplet, rad i materijal, uključivo svi 

potrebni završni i kutni profili, sokl-

profili itd., odnosno obuhvatiti obradu 

svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, 

spojeva, prodora, dilatacija. Bez obzira na 

oblik i veličinu plohe za obradu. 

m2 145,00 235,00 30.075,00 

A.6.2. Nabava materijala, izrada i postava 

toplinskog fasadnog sustava tipa 

“ETICS” , prema HRN EN 13499, na 

dijelovima pročeljnog zida  Z2. Toplinski 

sustav se sastoji od: 

- ploče samogasivog ekspandiranog 

polistirena EPS pročeljni tip d=20. Ploče 

su ljepljene polimercementim mortom i 

pričvršćene pričvrsnicama sa širokom 

glavom 

- polimercementni mort armiran alkalno 

postojanom mrežicom od staklenih 

vlakana, nanosi se u dva sloja, ukupne 

debljine do 5,0 mm. Sistem se izvodi na 

zidovima od opeke. 

Na špalete otvora postavlja se EPS 

debljine 20 cm – uključiti u cijenu. 

Stavka uključuje dobavu i postavu 

potrebnih profila ( rubni sokl profil I sl.). 

Sve radove treba izvesti isključivo po 

uputama proizvođača fasadnog sustava, 

koristeći materijale, alate i način 

izvođenja po tehnologiji proizvođača 

slojeva fasade. 

m2 135,00 260,00 35.100,00 
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A.6.3. Nabava materijala, izrada i postava 

toplinskog fasadnog sustava tipa 

“ETICS” , prema HRN EN 13499, u zoni 

sokla. Visina polaganja od 53 do 75 cm. 

Toplinski sustav se sastoji od: 

- ploča ekstrudiranog polistirena XPS 

hrapave površine d=10,0 cm. Ploče su 

ljepljene grijanjem hidoizolacije u donjoj 

zoni, polimercementim mortom i 

mehanički pričvršćene pričvrsnicama sa 

širokom glavom (gustoća pričvršćivanja 

prema uputama proizvođača) 

- polimercementni mort armiran alkalno 

postojanom mrežicom od staklenih 

vlakana, nanosi se u dva sloja, ukupne 

debljine do 5,0mm. Sustav se izvodi na 

zidovima od opeke. Stavka uključuje 

dobavu i postavu potrebnih profila (rubni 

sokl profil i sl.) .  

m2 13,00 320,00 4.160,00 

A.6.4. 

 

Dobava, ugradba i izvedba fasade na 

podgledu poda terase. Izvesti od ploča 

samogasivog ekspandiranog polistirena 

EPS koje će se dodatno obraditi polimer 

cementnom žbukom. Ploče debljine 14 

cm. 

m2 9,00 130,00 1.170,00 

A.6.5. Dobava, ugradba i izvedba fasade na 

podgledu krova terase i bočnim stranama 

terase s unutarnje strane. Izvesti od ploča 

samogasivog ekspandiranog polistirena 

EPS koje će se dodatno obraditi polimer 

cementnom žbukom. Ploče debljine 5 cm. 

m2 19,00 130,00 1.170,00 

A.6.6. Izrada završnog sloja toplinske fasade 

nanošenjem polimer-cementne žbuke na 

podgledima poda i krova terase te bočnim 

stranama terase s unutarnje strane. Izvesti 

u tri sloja sa uloženom staklenom 

mrežicom alkalno otpornom, sa 

ojačanjima oko otvora u vidu tipskih 

profila, te nanošenje završnog sloja 

silikatne žbuke. Rad sa fasadne skele 

(uključeno u tesarskim radovima i 

skelama). Karakteristike (boja, zrno) 

prema odabiru izvođača. 

m2 30,00 130,00 3.900,00 

  

FASADERSKI RADOVI UKUPNO 

    

80.875,00 
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5.8. REKAPITULACIJA 
       

5.8.1. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 

       

Tablica 2. 

A.0. DEMONTAŽE I RUŠENJA 50.000,00 

A.1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 64.500,00 

A.2. BETONSKI I ARMIRANO   BETONSKI RADOVI 261.730,00 

A.3. ZIDARSKI RADOVI 145.065,00 

A.4. IZOLATERSKI RADOVI 30.739,00 

A.5. TESARSKI RADOVI 15.799,00 

A.6. FASADERSKI RADOVI 80.875,00 

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO 648.708,00 

PDV 25% 162.177,00 

SVEUKUPNO 810.885,00 
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6. VREMENSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA 
 

Prije izrade gantograma gdje grafički prikazujemo vrijeme trajanja pojedinih građevinskih 

radova, trebamo analitički obraditi isto. Između početnog i završnog datuma gradnje postoji 

mnogo početnih i završnih datuma koji se odnose na pojedine građevinske radove. Ovisno o 

faktorima kao što su količina (Q), broj radnika (S), norme sati (N) i radnog vremena (T) 

dobivamo vrijeme trajanja kojeg zapisujemo i grafički prikazujemo u gantogramu gdje je na 

vertikalnoj osi postavljen niz aktivnosti, a na horizontalnoj njihovo vremensko trajanje. 

 

Izračun vremena trajanja aktivnosti veoma je bitna stavka kod izrade samog projekta. Spada u 

planiranje, te se na njime na neki način predviđa kojom brzinom odnosno uz potrebne resurse, 

koliko će trajati pojedina aktivnost, samim time i koliko će ukupno trajati gradnja određenog 

objekta. Vremenski plan također je vrlo bitan da znamo u kojem trenutku ćemo naručiti koje 

strojeve, koji materijal, koliko radnika i na kako dugo. U praksi naravno planovi variraju, nekad 

više, nekad manje, ali cilj je držati se predviđenog što je više moguće. 

 

Podloga za izradu gantograma biti će slijedeći izračuni za pojedine radove i njihove stavke, 

primjer izračuna jedne stavke pokazati ću u nastavku; računa se prema slijedećoj formuli: 

 

𝑻 =  
𝑸 ⋅ 𝑵

𝑺 ⋅ 𝑻
 

 

Pri čemu je: 

 

Q- količina radova određene aktivnosti (mjerna jedinica ovisi o vrsti stavke : kg,kom.,m3,m2) 

N- veličina vremena (izvađeno iz normativa za jedinicu proizvoda) 

S- broj radnika određene kvalifikacije 

T- količina radnog vremena (u satima po danu) 

 

   6.1. DEMONTAŽE I RUŠENJA 

 

Primjer prema kojem će se dalje računati, izveden za demontažu i rušenje. Opis stavke : 

Ručno i strojno rušenje postojećeg objekta s temeljima te s ulaznim trijemom i stepenicama. 

 

Q = 602,1 m2 

N = 0.189 h 

 

𝑻 =  
𝑸⋅𝑵

𝑺⋅𝑻
 = 

𝟔𝟎𝟐,𝟏⋅𝟎,𝟐𝟏 

𝟑⋅𝟗
 = 2,81 dana = 3 dana 

 
DEMONTAŽE I RUŠENA Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Ručno i strojno rušenje 

postojećeg objekta s 

temeljima te s ulaznim 

trijemom i stepenicama 

 

m3 

 

602,1 

 

5 

 

0,15 

 

2,81 dana 

DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO  3 dana 
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6.2. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 
 

      6.2.1. PRIPREMMNI RADOVI 

 
PRIPREMNI RADOVI  Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Priprema lokacije, 

raščišćavanje terena (17m x 

14m), organizacija 

gradilišta,  te mobilizacija 

opreme i ljudi 

 

 

m2 

 

 

 

238,00 

 

 

4 

 

 

0,30 

 

 

1,99 dana 

Obilježavanje svih 

podzemnih postojećih 

instalacija  

 

m2 

 

 

238,00 

 

4 

 

0,12 

 

0,79 dana 

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 3 dana 

 

      6.2.2. ZEMLJANI RADOVI 

 
ZEMLJANI RADOVI Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Strojni otkop sloja humusa 

d = 0 do 20 cm 

 

m³ 

 

 

40,00 

 

1 

 

0,0592 

 

0,26 dana 

Kombinirani strojno-ručni 

iskop tla u širokom iskopu 

za kuću 

 

m³ 

 

 

175,00 

 

2 

 

0,0347 

 

0,34 dana 

Kombinirani strojno-ručni 

iskop na dnu širokog iskopa 

za temeljne trake kuće s 

planiranjem dna i stranica 

iskopa 

 

 

m³ 

 

 

 

41,00 

 

 

2 

 

 

0,0630 

 

 

0,14 dana 

Dovoz, nasipavanje i 

nabijanje kamenog 

drobljenca ispod ab ploče 

objekta, a između temelja 

 

 

m³ 

 

 

30,00 

 

 

3 

 

 

0,69 

 

 

0,76 dana 

Dobava materijala i 

nasipavanje materijalom 

oko temelja objekta 

 

m³ 

 

 

26,00 

 

2 

 

0,60 

 

0,86 dana 

Odvoz s utovarom i 

istovarom viška materijala 

od iskopa, uklanjanja 

površinskog sloja i kamene 

ograde 

 

 

m³ 

 

 

 

256,00 

 

 

2 

 

 

0,50 

 

 

7,11 dana 

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 10 dana  
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6.3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 

BETONSKI I ARMIRANO 

BETONSKI RADOVI 

Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Dobava materijala i 

betoniranje nearmirane 

podloge ispod temeljnih 

traka s proširenjima 

 

m³ 

 

 

4,70 

 

3 

 

0,80 

 

0,14 dana 

Dobava materijala i 

betoniranje temeljnih traka 

s proširenjima u potrebnoj 

oplati. 

Beton klase C25/30. 

 

BETON m³ 20,00 3 0,85 0,63 dana 

OPLATA m2 105,00 5 1,15 2,68 dana 

ARMATURA kg 1.600,00 3 0,04 2,37 dana  

Dobava materijala i 

betoniranje ab podne ploče, 

d=12 cm betonom C 25/30 

     

BETON m³ 14,00 3 0,48 0,25 dana  

OPLATA m2 120,00 5 0,52 1,38 dana 

ARMATURA kg 840,00 3 0,04 1,24 dana  

Dobava materijala i 

betoniranje AB stropne 

ploče prizemlja d=18 cm, s 

betonom C 25/30 

 

BETON m³ 21,00 3 0,41 0,32 dana 

OPLATA m2 124,00 5 0,52 1,43 dana  

ARMATURA kg 2.100,00 3 0,04 3,11 dana 

Dobava, izrada i 

betoniranje polumontažne 

konstrukcije tipa Stropni 

sustav Porotherm special 

tip POG 17 sa debljinom 

tlačne ploče 6 cm, betonom 

C 25/30, XC2, armatura 

B500 

 

 

 

 

m³ 

 

 

 

 

67,00 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2,22 

 

 

 

 

3,31 dana  

Dobava materijala i 

betoniranje AB stropne 

ploče terase d=16 cm 

(konzola), s betonom C 

25/30  

 

BETON m³ 2,90 3 0,41 0,04 dana  

OPLATA m2 23,00 5 0,52 0,26 dana  

ARMATURA kg 320,00 3 0,04 0,47 dana  

Dobava materijala i 

betoniranje vanjskog 

ulaznog stubišta sa svim 

konstruktivnim elementima 

 

BETON m³ 1,50 3 1,40 0,08 dana  

OPLATA m2 12,00 5 2,00 0,53 dana 

ARMATURA kg 150,00 3 0,04 0,22 dana  

Izvedba armiranobetonskih 

vertikalnih serklaža. Beton 

armirani, C 25/30. 

 

 

BETON m³ 5,00 3 1,15 0,21 dana  

OPLATA m2 80,00 5 0,87 1,55 dana 

ARMATURA kg 650,00 3 0,04 0,96 dana 
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Izvedba armiranobetonskih 

horizontalnih serklaža. 

Beton armirani, C 25/30 

BETON m³ 5,20 3 1,15 0,22 dana 

OPLATA m2 14,00 5 0,87 0,27 dana  

ARMATURA kg 780,00 3 0,04 1,15 dana  

Izvedba armiranobetonske 

grede poz.202 prema 

statičkom proračunu. Greda 

dimenzije 25/40 cm. Beton 

armirani, C 25/30. 

 

BETON m³ 0,70 3 1,15 0,03 dana  

OPLATA m2 5,50 5 0,87 0,10 dana  

ARMATURA kg 105,00 3 0,04 0,16 dana  

Dobava materijala i 

betoniranje AB 

konstruktivnih elemenata - 

nadvoja u nosivim 

zidovima od opeke iznad 

otvora. Beton klase C25/30, 

XC1, armatura B 500 

 

BETON m³ 2,70 3 1,15 0,12 dana  

OPLATA m2 28,00 5 0,87 0,54 dana  

ARMATURA kg 405,00 3 0,04 0,60 dana  

Dobava i postava betonskih 

ploča oko objekta 

m³ 104,00 3 0,66 2,54 dana  

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO 27 dana 

 

   6.4. ZIDARSKI RADOVI 
ZIDARSKI RADOVI Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Dobava materijala i zidanje 

vanjskih i unutarnjih zidova 

blok opekom debljine 25cm  

u produžnom cementnom 

mortu MM-25.  

 

vanjski zid d=25cm m³ 56,00 5 2,76 3.43 dana  

unutarnji zid=25cm m³ 5,00 5 2,76 0,30 dana  

Dobava materijala i zidanje 

zidova blok opekom 

debljine 10 i 15 cm u 

produžnom cementnom 

mortu MM-25.  

 

Opeka zid d=15cm m2 88,00 5 2,76 5,34 dana  

Opeka zid d=10cm m2 5,20 5 2,76 0,32 dana  

Grubo i fino žbukanje 

zidova od opeke vapneno 

cementnom žbukom  

 

 

m2 

 

 

375,00 

 

 

5 

 

 

0,88 

 

 

7,33 dana  

Grubo žbukanje unutarnjih 

zidova od opeke na koje će 

se lijepiti keramičke 

pločice. 

 

 

m2 

 

 

55,00 

 

 

3 

 

 

0,573 

 

 

1,17 dana  

Zidarska obrada 

reparaturnim mortom 

 

m2 

 

130,00 

 

3 

 

0,30 

 

1,44 dana  

Izrada plivajućeg 

cementnog estriha 

prizemlja P1, kata P2 u 

debljini 5 cm, koji dolazi na 

PE foliju  

 

 

 

PE folija m2 130,00 3 0,20 0,96 dana 

Cementni estrih u padu 

d=4-6cm 

 

m2 

 

130,00 

 

4 

 

0,20 

 

0,72 dana  

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO 21 dana  
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 6.5. IZOLATERSKI RADOVI 
 

IZOLATERSKI RADOVI Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Dobava materijala i izvedba 

horizontalne hidroizolacije 

poda na tlu P1 s dvije 

varene trake debljine 4 mm 

u prizemlju d=0,8 cm u dva 

sloja  

 

 
m2 

 

 

118,00 

 

 

3 

 

 

0,07 

 

 

0,3 dana  

Dobava materijala i izvedba 

horizontalne hidroizolacije 

terase soba K2 s dvije 

varene trake debljine 4 mm 

d=0,8 cm u dva sloja  

 

 

 

m2 

 

 

20,50 

 

 

3 

 

 

0,07 

 

 

0,05 dana  

Dobava i postava parne 

brane neprohodnog ravnog 

krova K1, K1a i K1b od 

sintetičke membrane na 

bazi polietilena kao 

Sarnavap 1000E (d= 

0,25mm, PE)  

 

 

 

m2 

 

 

 

112,00 

 

 

 

3 

 

 

 

0,07 

 

 

 

0,29 dana  

Dobava materijala i izvedba 

završnog sloja 

hidroizolacije neprohodnog 

ravnog krova K1, K1a i 

K1b , polimernom 

hidroizolacijskom trakom 

d=1,5mm na bazi PVC-P,  

 

HI – kao SIKAPLAN 15G m2 143,00 3 0,16 0,84 dana  

geotekstil m2 143,00 3 0,12 0,63 dana  

Dobava materijala i postava 

toplinske i zvučne izolacije 

poda prizemlja P1 od ploča 

ekstrudirane polistirenske 

pjene (XPS) prema HRN 

EN 13164 u debljini 6 cm  

 

EPS 2cm m2 81,00 3 0,12 0,36 dana  

XPS 6cm m2 81,00 3 0,12 0,36 dana 

Dobava materijala i izvedba 

zvučne izolacije poda kata 

P2  

 

m2 

 

49,00 

 

3 

 

0,16 

 

0,29 dana  

Dobava materijala i izvedba 

termoizolacije ravnog 

prohodnog krova K2  

pločama tvrdog 

ekstrudiranog polistirena 

(XPS)  

 

Horizontalno XPS d=20cm m2 11,50 3 0,16 0,06 dana  

Dobava materijala i izvedba 

termoizolacije ravnog 

neprohodnog krova K1, 

K1a i K1b  

pločama tvrdog 

ekstrudiranog polistirena 

(XPS)  

 

Horizontalno XPS d=20cm m2 98,00 3 0,12 0,43 dana 

Vertikalno XPS d=5cm m2 11,50 3 0,12 0,05 dana  

 

 

 

Dobava i postava polimerne 

bitumenske trake s uloškom 
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od al folije (kao BITALBIT 

AL+ SV/4), debljine 0,4 

mm  

 

m2 

 

14,50 

 

3 

 

0,18 

 

 

0,1 dana  

 

Dobava materijala i postava 

hidroizolacije na podovima 

kupaonica i drugih mokrih 

prostorija HI premazom  

 

m2 

 

17,60 

 

3 

 

0,18 

 

0,12 dana  

Dobava materijala i postava 

hidroizolacije kao dodatna 

izolacija prohodnog krova 

K2  

 

m2 

 

14,50 

 

3 

 

0,18 

 

0,09 dana 

Dobava materijala i postava 

hidroizolacije ulaznog 

podesta  

 

m2 

 

4,50 

 

3 

 

0,18 

 

0,03 dana  

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO 4 dana  

 

   6.6. TESARSKI RADOVI 
 

TESARSKI RADOVI Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Izrada, amortizacija i 

demontaža fasadne cijevne 

skele  

 

m2 

 

427,00 

 

5 

 

0,38 

 

3,6 dana  

Dobava, montaža i 

demontaža zaštitnog zastora 

uz fasadnu skelu. 

 

m2 

 

427,00 

 

5 

 

0,38 

 

3,6 dana  

TESARSKI RADOVI UKUPNO 8 dana  
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   6.7. FASADERSKI RADOVI 
 

FASADERSKI RADOVI Radno vrijeme T iznosi 9,00 radnih sati na dan 

Opis stavke Jedinica 

mjere 

Količina (Q) Broj radnika (S) Norma sati (N) Vrijeme trajanja 

(dani) 

Izrada završnog sloja 

toplinske fasade 

nanošenjem polimer-

cementne žbuke  

 

 

m2 

 

145,00 

 

5 

 

0,88 

 

2,83 dana 

Nabava materijala, izrada i 

postava toplinskog 

fasadnog sustava tipa 

“ETICS” 

, prema HRN EN 13499, na 

dijelovima pročeljnog zida 

Z2.  

  

 

 

m2 

 

135 

 

5 

 

2,00 

 

 

6 dana  

Nabava materijala, izrada i 

postava toplinskog 

fasadnog sustava tipa 

“ETICS” , prema HRN EN 

13499, u zoni sokla.  

 

m2 13,00 5 0,88 0,25 dana  

Dobava, ugradba i izvedba 

fasade na podgledu poda 

terase  

 

m2  

 

 

9,00 

 

5 

 

0,88 

 

0,17 dana 

Dobava, ugradba i izvedba 

fasade na podgledu krova 

terase i bočnim stranama 

terase s unutarnje strane.  

 

 

 

m2  

 

 

 

19,00 

 

 

3 

 

 

0,88 

 

 

0,62 dana  

Izrada završnog sloja 

toplinske fasade 

nanošenjem polimer-

cementne žbuke na 

podgledima poda i krova 

terase te bočnim stranama 

terase s unutarnje strane  

 

 

 

m2  

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

3 

 

 

 

0,88 

 

 

 

0,98 dana  

FASADERSKI RADOVI UKUPNO 11 dana  

 

 

DEMONTAŽE I RUŠENJA 3 dana 

PRIPREMNI RADOVI 3 dana 

ZEMLJANI RADOVI 10 dana 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RADOVI 

27 dana 

ZIDARSKI RADOVI 21 dana 

IZOLATERSKI RADOVI 4 dana 

TESARSKI RADOVI 8 dana 

FASADERSKI RADOVI 11 dana 

UKUPNO TRAJANJE RADOVA 87 DANA 
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7. GANTOGRAM 
 

Gantogram, još ga zovu i Ganttov dijagram, Ganttov grafikon i Metoda grafičkog prikazivanja 

informacija, tip je stupčanog grafikona koji se koristi za grafički prikaz rasporeda projekta. 

Sadrže početni i završni datum, u ovom slučaju izvođenja građevinskih radova, te su svi sažeti 

u jednu vremensku crtu. Kada je on izrađen iz njega se točno može vidjeti kada je koja vrsta 

građevinskih radova počela, koliko je trajala i kada je završila. Kako svaka vrsta radova tako i 

ukupan proces gradnje određenog projekta. Vidi se i koliko je vremena prošlo od kraja jednih 

do početka drugih radova, može biti da toga nema, može biti da se to dogodi čega je bilo u mom 

slučaju. Vidi se početak, trajanje i kraj radova sve od početka i zemljanih radova pa do 

fasaderskih radova.  

 

Prikazati ću dva gantograma od kojih je prvi pokazuje odvijanje radova u praksi (slika 7.2.) , 

koji se razlikuje od gantograma koji pokazuje idealno odvijanje radova (slika 7.3.). Tako je iz 

razloga što se izvođač nije uvijek držao projekta organizacije građenja te su se dešavali razni 

propusti što vjerujem da je u praksi normalno. Postojale su i „rupe“ gdje se iz više razloga 

nekoliko dana nije radilo ni gradilo, sve to lijepo se vidi na grafičkom prikazu. 

 

Trenutno gradnja još traje pa u gantogramu 1 gdje je prikazan stvarni tijek radova neke stavke 

nemaju svoje trajanje iz razloga što se još nisu desile. S druge strane u gantogramu 2. (slika 

7.3.) prikazano je kako bi to teoretski izgledalo da se radovi izvode što efikasnije. 

Isto tako prikazao sam u kakvom je trenutnom stanju kuća (slika 7.1), gdje se vidi da radovi 

iako teku nešto sporije nego predviđeno, kuća je velikim dijelom izgrađena. 

 

                                                       Slika 7.1: Kuća trenutno 
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                                                                             Slika 7.2. Gantogram-praksa 
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Slika 7.3. Gantogram teorija 
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8. ZAKLJUČAK 
 

Predmet mog završnog rada je organizacija građenja izgradnje obiteljske kuće u Pretkovcu. 

Pošto je prethodno postojala zgrada na mjestu na kojem je investitor odlučio graditi kuću, ona 

se morala prvo srušiti da bi mogli početi daljnji radovi. Popraćeni su svi građevinski radovi uz 

detaljnije opise svakog od njih, na kraju uz prikaz troškovnika za obavljene radove, kao i 

vremenski period u kojem su se obavljali pomoću gantograma.  

 

Uvidio sam koliko je zapravo uz samu gradnju bitna i organizacija građenja i projektna 

dokumentacija, ona zapravo omogućuje „glatko“ i efikasno izvođenje radova. U mom slučaju 

gdje se kuća gradi od „nule“ iako je malo financijski zahtjevnije, lakše je kontrolirati sve 

procese, te nije potrebno provjeravati gdje se što smije srušiti te gdje se što može postaviti, 

izgraditi, nadograditi, u smislu statike zgrade, kao kada se radi o rekonstrukciji neke građevine. 

Također uvidio sam koliko se ekonomičnije i kvalitetnije može izgraditi neka građevina kada 

je dobro izveden projekt organizacije građenja. Predviđena gradnja ove obiteljske kuće je 126 

dana, od kojih je 91 radni dan. Vlastitim izračunom dobivena je brojka od 87 dana što je u 

teoriji. U praksi radovi su se odvijali nešto sporije iz razloga što su postojale „rupe“ u procesu, 

odnosno dolazilo je više puta do nekoliko dana pauze od strane izvođača iz raznih razloga. Uz 

to, vrijeme trajanja radova nešto se razlikovalo od teorijskih predviđenih trajanja. Trenutno 

građevina stoji, ne obavljaju se iz razloga koji meni nisu poznati. Zadnje napravljeno je 

termoizolacija prohodnog i neprohodnog krova, što je završeno 27.10.2020. 

 

Analizom oba gantograma i ukupnog broja dana gradnje u oba slučaja, u praksi i u teoriji,  

dolazim do potvrde svog prvobitnog mišljenja da je organizacija građenja itekako bitna u 

procesu gradnje. U gradnji uvijek treba težiti najefikasnijem rješenju i odvijanju događaja, što 

više se držati projekta organizacije građenja, od njega odstupati što je manje moguće da bi 

gradnja bila što efikasnija. 

 

Praćenjem gradnje ove obiteljske kuće, koja je ujedno meni i prva koju pratim tako pobliže, 

saznao sam puno stvari kako o organizaciji građenja tako i o samoj gradnji objekta. Mislim da 

će mi to puno pomoći u budućem radu na sličnim projektima, te da ću što prije krenuti u sticanje 

novih iskustava. 
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PRILOZI 
 

Popis priloga:  

1. Situacija mjerilo 1:200 

2. Tlocrt temelja mjerilo 1:100 

3. Tlocrt prizemlja mjerilo 1:100 

4. Tlocrt kata mjerilo 1:100 

5. Tlocrt krova mjerilo 1:10
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