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SAŽETAK 

 

Ponekad se u pojedinim procesima organizacije gadilišta javljaju pojedina 

odstupanja i problemi u izvedbi. 

Takvi problemi dovode do većih troškova izgradnje i nekvalitete radova. 

Stoga je potrebno dati veliku pažnju u izvedbi svih dijelova procesa organizacije 

gradilišta. 

U provedbi se treba težiti primjeni najnovijih znanja i tehnika pri rješavanju 

pripreme, kalkulacije i planiranja gradnje. Posebnu pažnju treba posvetiti 

kalkulaciji troškova i cijeni gradnje, te izradi operativnog plana građenja i plana 

nabave s proračunom trajanja svih aktivnosti, kao i izradi ostalih planova za 

nesmetano i pravovremeno izvođenje ugovornih radova. 

Danas je nužna potreba pravovremenog planiranja u svim fazama te kod svih 

sudionika u procesu gradnje s ciljem brzog, kvalitetnog i ekonomičnog građenja. 

Često se događa da se ne ostvaruju zacrtani rokovi, ugovoreni budžeti i 

dogovoreni zahtjevi i ciljevi uz sva teoretska znanja i tehnike za uspješno 

planiranje, organizaciju građenja, vođenje i kontrolu projekta. 

 

Profesionalno iskustvo u vođenju gradilišta privuklo me je izradi ovog diplomskog 

rada u kojem se prikazuju potrebne predradnje i priprema gradilišta sa usklađenim 

procesima i zadacima, kao i pravoremeno planiranje svih aktivnosti s ciljem 

pravoremenog i ekonomičnog izvođenja radova. 

 

 

Ključne riječi: projekt organizacije gradilišta, gradilište, trajanje aktivnosti, 

gantogram, mrežni plan, shema gradilišta. 

 



 

 

ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PROJECT OF BUILDING DNEVNA 

BOLNICA/JEDNODNEVNA KIRURGIJA I OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI 

PRIJEMA (OHBP)-VARAŽDIN 

 

ABSTRACT 

 

Sometimes, in some processes of the organization could occur certain deviations 

and problems in perfomance. 

Such problems lead to higher construction costs and poor quality of work. 

Therefore, it is necessary to pay great attention to the perfomance of all parts of 

the construction site organization process. 

The implementation should strive to apply the latest knowledge and techniques in 

solving the preparation, calculation and planning of construction. 

Special attention should be paid to the calculation of costs and the construction 

cost, but also to the development of the project plan and procurement plan with a 

budget for the duration of all activities, as well as the development of other plans 

for the smooth perfomance of contract works in due time. 

Nowdays, there is a need for timely planning in all phases and for all participants 

in the construction process with the aim of fast, quality and economical 

construction. 

It often happens thet the set deadlines, agreed budgets and agreed requirements 

and goals are not accomplished, along with all the theoretical knowledge and 

techniques for succesful planning, construction organization, leadership and 

control of project. 

Professional experience in site management attracted me to write this master 

thesis which shows the necesary pre-work and preparation of the site with 

harmonized processes and tasks, as well as timely planning of all activitiess with 

the aim of timely and economical execution of works. 

 

Keywords: organization of construction project, construction site, duration of 

activities, gantt chart, network plan, construction site scheme. 
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1. UVOD 
 

Opća bolnica Varaždin i osnivač Grad Varaždin donijeli su odluku o izgradnji nove 

zgrade Dnevne bolnice/ jednodnevne kirurgije i OHBP-a s ciljem povečane 

ispativosti i održivosti zdrastvenog sustava u Republici Hrvatskoj. 

Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja 

ugovara s HZZO-om 70 postelja u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. 

Realizacijom ovog projekta osigurat će se podizanje kvalitetne zdravstvene 

njege i skrbi pacjenata te liječenje  najsuvremenijim metodama što će utjecati 

na smanjenje listi čekanja i broja dana hospitalizacije.  

Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija nalaziti će se u jedinstvenom objektu  

zajedno s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom. 

Nadalje, povećat će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, 

smanjiti liste čekanja kao i racionalizirati troškovi poslovanja same bolnice.  

 

Moja uloga u provedbi ovog projekta je izvođenje svih građevinsko obrtničkih 

radova, te ću kao glavni inženjer gradilišta prikazati smjernice za izradu Projekta 

organizacije građenja (POG) većeg objekta. 
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2. IZRADA PROJEKTA ORGANIZACIJE GRADILIŠTA  
 

Projekt organizacije gradilišta (POG) je elaborat tehničko-ekonomske 

dokumentacije pripreme građenja. [1] 

POG usklađuje sve radne procese i zadatke s ciljem sigurnog, ekonomičkog i 

pravodobnog izvršenja ugovorenih radova na građevini prema zadanoj tehničkoj 

dokumentaciji.  

Izvođenje radova bez pripreme i izrade POG-a vrlo je rizičan za uspjeh građenja u 

vremenskom i financijskom pogledu, te sigurno vodi do lošijih rezultata, gubitaka, 

nepravovremenog izvršenja radova i nepoštivanje ugovornih obveza. 

 

POG ima jasne i nedvosmislene ciljeve: 

 koristiti samo potrebne resurse s ciljem ekonomične gradnje 

 graditi s tehničkim zahtjevima građevine, pravilima struke, normama i 

važećim zakonima, propisima i standardima 

 pravodobno izvršenje gradnje 

 

POG se izrađuje prije početka izvođenja radova sa analizom svih građevinskih 

radova koji se sastoje od međusobno povezanih radova i isti se moraju razmatrati 

kao složeni radni procesi. Njihova se izvršenja međusobno isprepliću te ovise jedni 

o drugima, zbog čega ih je teško mjeriti i normirati. Stoga se vrši podjela složenog 

rada do one razine koju je moguće mjeriti. 

Složene radne procese moguće je podijeliti na radne procese koji čine dio 

ukupnog rada na objektu kojim se izvede neka cjelina ili dio objekta. Radne 

procese izvršavaju organizirane radne grupe stalnog sastava, koje po potrebi 

mjenjaju alate i koriste se različitim materijalima.  

 

Radni procesi dijele se na radne operacije, a one na radne postupke. 

Radna operacija je dio radnog procesa koji se izvršava s istom radnom snagom, 

materijalom i alatom kao i radni proces. Radni je postupak dio radne operacije koji 

karakterizira specifični dio radnje ili dio prostora. 
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Podjelom rada pristupa se njegovom mjerenju, pri čemu je moguće mjeriti i 

normirati količinu materijala koja se ugrađuje u jedinicu proizvodnog rada, te 

vrijeme ugradnje jedinice proizvoda. 

3. SADRŽAJ POG-a  
 

POG sadrži sve ulazne podatke i informacije, analize i tehnološka rješenja o 

uvjetima, načinu i detaljima građenja, te sa svim pripremnim i pomoćnim radovima 

povezanih s građenjem. 

 

Svaki projekt organizacije gradilišta mora sadržavati: 

 tehnički opis građevne 

 položaj građevine na parceli 

 veličinu previđene građevine 

 priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu 

 priključenje građevine na prometnu površinu 

 konstrukciju građevine 

 karakteristične vrste radova 

 iskaz količina za pojedine vrste radova 

 sastav radnih grupa sa proračunom trajanja aktivnosti 

 linijsko planiranje građenja 

 organizaciju radnih procesa 

 privremeni sadržaji na gradilištu 

 organizaciju rukovođenja gradilišta 

 zaštitu na radu pri izvođenju radova 

 shemu gradilišta 
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3.1. Normiranje rada 
 

Mjerenje radnih postupaka izvodi se kako bi se normirale radne operacije nekog 

radnog procesa. Obradom rezultata mjerenja izvršenja radnih postupaka u 

stvarnosti se dobivaju podaci o radnim operacijama, koji se primjenjuju za 

procjenu vremenskog izvršenja budućih radova, njegovu naplatu kao i za izradu 

ostale potrebne gradilišne dokumentacije za građenje. 

Nakon normiranja radnih operacija pristupa se analizi radnog procesa. Tehnološke 

procese bilo koje razine moguće je prikazivati grafičkim metodama u kojima je 

jasno vidljiva podjela neprekinutog slijeda rada, odabrana tehnologija rada, 

izvršitelji koji izvršavaju promatrani rad te norme vremena pojedinog izvršitelja. 

 

Norma vremena je vrijeme potrebno prosječno vještom i kvalificiranom izvršitelju 

da pod normalnim okolnostima, s propisanim sredstvima rada, na točno određen 

način obavi točno određeni posao. 

Norma vremena rabi se pri proračunu potrebnog broja izvršitelja radnog procesa, 

naplate radova i izrade planova. 

Norma se može definirati i kao vrijeme koje je izvršitelju potrebno za izradu 

jedinice proizvoda. 

 

U ovom radu su preuzete formule iz priručnika organizacije građenja.[2] 

Najčešća normativna jedinica koja se iskazuje za ukupno promatrano vrijeme je 

sat i u tom se slučaju norma vremena može zvati i norma sata (vidi jednadžbu 

3.1.). 

                                            Nv 
T

 
                                                  (3.1.) 

gdje je: 

Nv = norma vremena izvršitelja 

T = ukupno promatrano vrijeme 

Q   proizvedena količina proizvoda  
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Norma učinka jest količina proizvoda koju izvršitelj pod normalnim okolnostima, s 

propisanim sredstvima rada, na točno određen način ugradi u jedinici vremena 

(vidi jednadžbu 3.2.). 

 

                                          Nu  
 

T
                                                                 (3.2.)                

gdje je: 

Nu   norma učinka 

T= ukupno promatrano vrijeme 

   proizvedena količina proizvoda  

 

3.2. Proračun trajanja aktivnosti 
 

Proračun trajanja aktivnosti dio je analize vremena pri izradi vremenskog plana.  

Trajanje aktivnosti je informacija koja opisuje svaku pojedinu aktivnost, a potrebna 

je za izvršenje vremenske analize postavljenog plana. Proračun trajanja aktivnosti 

iterativan je postupak koji ovisi o količini koja se ugrađuje, normi vremena (učinka) 

radne grupe koja izvršava aktivnost, broju radnih grupa te radnom vremenu na 

gradilištu. 

 

Najčešće proračun započinje na način da se proračunava trajanje za ugradnju 

ukupne količine materijala uz standardno radno vrijeme (8h) te sa što manjim 

brojem izvršitelja (vidi jednadžbu 3.3.). 

 

                                           Ta 
    Nv  

S   Th
                                            (3.3.) 

gdje je: 

Ta= trajanje aktivnosti 

   ukupna količina radova  

Nv= norma vremena po jedinici mjere 

S= broj radnika 

Th= radno vrijeme smjene 



Str.6 
 

3.3. Sastav radnih grupa  
 

Sastav radnih grupa je ukupan broj izvršitelja koji sudjeluje u izvršenju pojedine 

aktivnosti vremenskog plana građenja, a definira se na način da se sastav radne 

grupe dobiven na temelju organizacije i usklađenja rada uveća za broj radnih 

grupa. 

 

Sastav radne grupe opisan je u građevinskim normama (GN) [3,4,5,6] za 

pojednine vrste radova gdje je vidljiva kvalifikacija radnika kako slijedi: 

 VK= visokokvalificirani radnik 

 KV= kvalificirani radnik 

 PK= polukvalificirani radni 

 NK= nekvalificirani radnik 

3.4. Planiranje potrebne opreme  
 

Najviše pažnje treba posvetiti planiranju potrebnih resursa (opreme) za izvođenje 

aktivnosti koja se nalazi na kritičnom putu. Izvedba konstrukcije je aktivnost koja 

oduzima najviše vremena te je potrebno pronaći optimalno rješenje odabira 

opreme s ciljem optimalizacije vremena i troškova izgradnje. 

U današnje vrijeme najčešće se koriste visoko plošne oplate za izradu zidova 

raznih proizvođača koje uvelike smanjuju potrebno vrijeme pri montaži i demontaži 

(slika br: 3.4.). 

Fleksibilni sustavi ručne modularne oplate za stropove uvelike smanjuju potrebno 

vrijeme za izradu iste, što dovodi do smanjenja potrebnih resursa (slika br: 3.5.). 
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Slika 3.4. Okvirni zidni sustav Doka Framax  [7] 

 

 

 

Slika 3.5. Oplati stropni sustav Dokaflex [7] 
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3.5. Vremensko planiranje građenja  
 

Vremensko planiranje je postupak u kojem se na osnovi poznatih podataka i 

podloga te postavljene tehnologije i organizacije predviđaju događaji i aktivnosti 

budućih procesa. [1] 

Tijekom porocesa planiranja vrše se dimenzioniranje i raspored resursa u 

vremenu te se definiraju podloge za provođenje sustavnih kontrola plana 

izvršenja. 

 

Najčešća primjena vremenskog planiranja građenja su: 

 linijski planovi- gantogram, ortogonalni plan i ciklogram 

 mrežni planovi – CPM metoda, PDM metoda, PERT 

  

Linijsko planiranje je metoda koja primjenjuje linije koje su jednostavnije za izradu, 

a njihovom se primjenom omogućuje zorniji prikaz plana te njegova lakša kontrola. 

Kod svih se linijskih metoda aktivnost prikazuje pomoću linije, pri čemu su duljina i 

nagib linije povezani s trajanjem rada koju aktivnost opisuje (slika br: 3.6.). 

 

TABLIČNI DIO 
KALENDARSKA OS (TRAJANJE 

AKTIVNOSTI) 

IME 
AKTIVNOSTI 

TRAJANJE 
AKTIVNOSTI 

     

PG1 PG2 PG3 ... PGV 

A Ta,A 

    

          

    

B Ta,B 

      
    

    
  

      

... ... ... 

Z Ta,C       

    

    

    

 

Slika 3.6. Prikaz gantograma (za rani i kasni položaj aktivnosti) 
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Na slici 3.6. oznaka: 

1. A,B...,Z je ime aktivnosti 

2. Ta,A, ,Ta,B,..., Ta,Z je trajanje pojedine aktivnosti 

3. PG1,PG2,...PGV je oznaka pojedinog perioda kod konstrukcije gantograma 

4. puna linija je rani položaj aktivnosti 

5. crtkana linija je kasni položaj aktivnosti 

Mrežno planiranje je metoda posebno korisna za planiranje projekta sa složenim 

vezama među akrivnostima. 

Aktivnosti se određuju i povezuju ovisno o razmatranom projektu (definira ih 

izabrana tehnologija, količine, lokacijski uvjeti, zahtjevani rok, zahtjevani utrošak 

određenog resursa...).  

Aktivnosti se prikazuju unutar geometrijskog oblika (čvorovima) u koje se unose 

vrijednosti koje opisuju promatranu aktivnost (slika br: 3.7.). 

Linije (strelice) jesu veze među aktivnostima sa naznačenom vrstom veza i 

odgodom.  

Aktivnost koja prethodi promatranoj aktivnosti naziva se prethodna aktivnost te 

kontolira kraj i početak promatrane aktivnosti, dok sljedbena aktivnost, koja slijedi 

iza prethodne aktivnosti, ovisi o početku ili završetku promatrane aktivnosti. 

 

 

PRETHODNA 
 AKTIVNOST 

OZNAKA VEZE 
(odgoda) PROMATRANA 

 AKTIVNOST 

OZNAKA VEZE 
(odgoda) SLJEDBENA 

 AKTIVNOST 

    

 

 

Slika 3.7. Mrežni dijagram (PDM metoda) 
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3.6. Organizacija radnih procesa i potrebnih radnih strojeva 
 

Projektnom dokumentacijom, lokacijskim uvjetima (veličina parcele, pristupni 

putevi, prometna povezanost...) te u skladu s mogućnostima projekta definiraju se 

vrsta i potreba radnih strojeva, način opskrbe pojedinom vrstom materijala, te 

skladištenje materijala, pri čemu sve to uvelike definira organizaciju rada i radnih 

procesa na projektu. 

 

Građevinski stroj je svako pomoćno radno sredstvo u procesu građenja koje se 

pokreće bilo kojom vrstom motora, a definirano je svojom masom, snagom, 

oblikom, mjerama, učinkom... 

Definiranje radnih operacija i radnih procesa podrazumijeva i odabir tehnologije 

izvođenja promatranoga rada, a samim time i izbor strojeva koji će sudjelovati u 

njihovom izvršenju. 

 

Kako je svaki projekt jedinstven, izbor strojeva se provodi u osnovi svaki put 

iznova. Uvjeti na gradilištu, vrsti, trajanju i troškovima projekta i dostupnost 

strojeva čine neke od ključnih parametara pri njihovom izboru. 

 

Unutarnji transport gradilišta je prijenos repromaterijala od mjesta skladištenja ili 

pogona na gradilištu do mjesta ugradnje u konstrukciju sa ili bez dorade. 

Unutarnji transport sastoji se od vertikalnog i horizontalnog smjera i isti može biti 

strojni ili ručni. 

S ciljem bržeg i lakšeg izvođenja pojedinih radnih procesa prednost se daje 

strojnom transportu. 

 

Glavni zadatak unutarnjeg transport je osiguranje tražene količine materijala na 

mjesto ugradnje kako bi se nesmetano odvijala izgradnja građevine. 
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3.7. Privremena opskrba energijom i vodom  
 

Potrebe gradilišta za električnom energijom kao i način opskrbe su različiti te su 

određeni: 

 vrstom građevine 

 vrstom radova koji se izvode 

 vrstom strojeva koji će se koristiti za vrijeme izgradnje  

 rasporedom i količinom potrošača na gradilištu 

 uvjetima opskrbe električnom energijom na gradilištu 

Gradilište se koristi vodom iz tri vrste primjene: 

 voda za potrebe ljudi 

 voda za tehnološke procese 

 voda za zaštitu od požara 

3.8. Privremeni sadržaji na gradilištu 
 

Ovisno o veličini gradilišta privremeno se mogu montirati zgrade i naselja. 

Nakon završetka gradnje privremeni objekti moraju se ukloniti, odnosno premjestiti 

na novo gradilište ili skladište. 

 

Kako se većina gradilišta odvija na otvorenome uz utjecaj atmosferskih prilika, 

potrebno je osigurati privremene objekte uz budući objekat za potrebe uprave 

gradilišta i radnika.  

 

Privremeni sadržaji na gradilištu su svi objekti (čvrsti, montažni, kontenjeri, šatori i 

nadstrešnice...) koji služe privremeno za obavljanje svih aktivnosti za vrijeme 

trajanja gradilišta. 
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Privremeni sadržaji na gradilištu su: 

 gradilišni kontenjeri raznih dimenzija (slika br: 3.8.) 

 ekološka toaletna kabina (slika br: 3.9.) 

 privremena skladišta repromaterijala 

 vanjski i unutarnji transportni putevi 

 privremene instalacije električne energije i vode 

 ograda gradilišta 

Svi privremeni sadržaji na gradilištu prikazuju se na shemi gradilišta 

 

 

Slika 3.8.Privremeni gradilišni kontejner 

 

 

 

Slika 3.9. Privremena ekološta toaletna kabina 

 



Str.13 
 

3.9. Organizacija rukovođenja gradilišta 
 

Sukladno čl. 55 Zakona o gradnji izvođač radova imenuje inženjera gradilišta, 

odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine 

radove. [8] 

Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju 

određuje glavnog izvođača radova koji je odgovoran za međusobnu usklađivanje 

radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. 

Sukladno internoj organizaciji izvođača radova i potrebama gradilišta, izvođač 

izrađuje organizaciju rukovođenja gradilišta s osobljem za koje se navode uloge i 

odgovornost ( slika 3.10.). 

 

 

 

Slika 3.10. Shema rukovođenjem gradilišta 

 

Glavni izvođač radova imenuje glavnog inženjera gradilišta koji je odgovoran za 

cjelovitost i međusobno usklađenje svih radova, za međusobno usklađenje 

provedbe obveza te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje 

sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova. 

 

Voditelji radova u okviru zadaća svoje struke vode građevinsko obrtničke i 

instalaterske radove, te ugradnju građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja. 

Glavni 
inženjer 

gradilišta 

Voditelj 
radova 

Poslovođa 

Voditelji 
radova 

Poslovođa 

... 

... 
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Dužnost im je osigurati izvođenje radova sukladno propisima i tehničkoj 

dokumentaciji. 

Poslovođa pojedinih grupa radova organizira rad na gradilištu, neposredno 

rukovodi radom, daje upute i naloge za rad. 

3.10. Zaštita na radu pri izvođenju radova 

 
Privremeno gradilište mora se osigurati ogradom od prolaznika (slika br: 3.11.) i 

sprječavanja nekontroliranog pristupa osoba na gradilište sukladno shemi 

gradilišta.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Slika 3.11.Gradilišna ograda 

 

 

 

Gradilište mora biti označeno pločom propisane veličine sukladno pravilniku o 

sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (slika br: 3.12.) koja 

obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe 

koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv 

tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, 

urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i ostale 

naznake. 
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Također na gradilištu mora biti na vidnom mjestu izložena preslika prijave 

gradilišta tijela nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno upravnom tijelu 

koje je izdalo dozvolu. Na shemi gradilišta označuje se mjesto za tablu 

gradilišta. 

 

Slika 3.12. Primjer gradilišne table 

 

Na samom ulasku na gradilište i na mjestima gdje god postoji opasnost trebaju 

se postaviti oznake opasnosti, upozorenja i obavijesti (slika br: 3.13.). 

 

Gradilišne kontejnere treba smjestiti na stabilno, poravnato i kompaktno tlo, 

treba održavati u sigurnom stanju, paziti na urednost i čistoću. Ukoliko se 

postavlja više kontejnera oni moraju biti uređeni sukladno Pravilniku za mjesta 

rada. Izvođači su dužni osigurati kao i pobrinuti se da njihovi radnici koriste 

primjerena osobna zaštitna sredstva (OZS) sukladno opasnostima kojima su 

izloženi.  

Za sve vrste građevinskih radova, montažerskih i sličnih radova obvezno je 

nošenje zaštitnih naočala, zaštitnih kaciga, zaštitnih rukavica, zaštitnih cipela 

sa čeličnim kapicama  i potplatom otpornim na probijanje, te reflektirajućih 

prsluka. 

Radnici izvođača radova trebaju biti osposobljeni prema Pravilniku o programu i 

načinu osposobljavanja radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od 

požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Dokaz 

o provedenom osposobljavanju treba biti na lokaciji. 
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Radno mjesto izvođača ne smije ugroziti propisane putove evakuacije (izlaze, 

hodnike, stubišta, i sl.). Transportne i evakuacijske putove uvijek treba 

održavati prohodnima i čistima. 

Svi poslodavci, radnici i druge ovlaštene osobe dužni su pridržavati se 

zajedničkih mjera zaštite na radu na gradilištu, poglavito za: 

 održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu 

 izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način 

održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i 

površina za prolaz, kretanje ili za opremu 

 uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima 

 tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme 

radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i 

zdravlje radnika 

 razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, 

posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima 

 uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali; 

 skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala; 

 usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza 

rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu 

 suradnju između izvođača i drugih osoba na gradilištu 

 uzajamno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u 

blizini kojega se nalazi gradilište 

 

Potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti iznova se 

provjeravaju prije početka izvođenja radova: 

 

Sredstvima rada se smatraju svi objekti namijenjeni za rad s pripadajućim 

pomoćnim prostorijama (sanitarne prostorije, garderobe, prostorije za uzimanje 

hrane, pušenje i povremeno ugrijavanje radnika), instalacijama, uređajima, 

prostorima za kretanje radnika, prijevozna sredstva cestovnog, željezničkog, 

riječnog, jezerskog, pomorskog i zračnog prometa, strojevi i uređaji u što se 
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ubrajaju i postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati, skele i 

površine na kojima zaposlenici obavljaju rad izvan objekata namijenjenih za rad 

te druga sredstva koja se koriste u radu. 

 

 Prostor za skladištenje materijala: 
 

Materijal koji se koristiti za gradnju mora se deponirati s vanjske strane 

planiranog objekta u zoni podizanja tereta, dok se višak dostavljenog materijala 

mora odlagati na privremeno odlagalište označeno u shemi gradilišta. 

Moguće je deponiranje montažnih elemenata i druge opreme i materijala i 

unutar same građevine, sve sukladno planu montaže i redoslijedu podizanja 

konstrukcije, te o samom položaju autodizalice ili fiksnog krana. 

Sav otpadni materijal deponira se na privremeni deponij gradilišta te ga je 

potrebno složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. 

 
Opasni prostori i označavanje: 
 

Opasni prostori na gradilištu su sva mjesta i prostori na kojima postoji povećana 

opasnost od ozljeđivanja i ista su opasnost po život i zdravlje radnika. Sva takva 

mjesta nastaju prilikom izvođenja radova na više nivoa (katova) te kod radova 

na visini ili dubini kao i kod uporabe strojeva na motorni pogon i strojeva s 

povećanim opasnostima. Svi radovi unutar opasne zone zabranjeni su bez 

posebnog naloga i dok se ne provedu posebne mjere sigurnosti. Sva mjesta na 

gradilištu gdje postoji opasnost moraju se na jasan i razumljiv način obilježiti 

pločama upozorenja, uputama, obojenim površinama i raznim oznakama. 

 

Na ulazu u gradilište treba postaviti ploču skupnih obveznih znakova za 

privremena gradilišta: zabranjen pristup nezaposlenima, obvezna zaštita glave, 

obvezna uporaba zaštitnih cipela i zaštitnih rukavica (slika br: 3.13.). Na mjestu 

gdje se podiže teret dizalicom treba postaviti ploču s upozorenjem „opasnost od 

visećeg tereta“. Kod svih građevinskih strojeva potrebno je postaviti ploče 

upozorenja „zabranjeno stavljanje u pogon“ (odnosi se na radnike koji nisu 

rukovatelji strojevima). Na razvodne električne ormariće sa sklopkama i 

osiguračima treba postaviti simbole električne struje i upozorenja za opasnost te 
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oznake sustava zaštite. Osim ploča i plakata kao upozorenja za siguran rad, 

mogu se koristiti i naljepnice sigurnosti i ovjesni kartoni sa upisanim tekstom. 

 

Slika 3.13. Ploča skupnih obveznih znakova 

 
Zaštita od požara: 
 

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o 

mjerama zaštite od požara kod građenja. Posebnu pozornost treba obratiti na 

potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje požara na gradilištu 

kao što su: 

 mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari 

 skladišta plinskih boca 

 prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala 

 deponij građevinskog otpada 

 ambalažni materijali 

 uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje 

požara (peći za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena 

instalacija rasvjete i dr.) 

 uporaba ljepila i obrada 

 uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (varenje ljepenke, 

skidanje uljnog naliča, pušenje i slično) 

 uporaba uređaja i alata koji iskre 

 spaljivanje raznog materijala 

 puštanje u rad instalacija. 
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Na privremenom gradilištu potrebno je osigurati, ovisno o fazi izgrađenosti, 

dovoljan broj vatrogasnih aparata koji se mora postaviti na uočljivom i lako 

dostupnom mjestu, u blizini mogućeg izbijanja požara  te odgovarajuće označiti 

znakovima sigurnosti i obavijesti.  

 

Prva pomoć: 
 
Na gradilištu potrebno je organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima 

za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na 

liječenje zdravstvenoj ustanovi i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi 

nadležnih za pružanje medicinske pomoći. 

Izvođač je dužan osigurati ormariće prve pomoći za gradilište, popis radnika 

osposobljenih za pružanje prve pomoći na ormarić ili neposredno uz ormarić.  

Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje 

potrebna oprema. 

 
Osobna zaštitna sredstva: 
 

Na gradilištu obavezno je za sve radnike i osobe korištenje sljedećih osobnih 

zaštitnih sredstva: 

 zaštitna kaciga  

 zaštitne cipele s neprobojnim potplatima i čel. kapicom  

 zaštitne naočale 

 reflektirajući prsluk 

 

3.11. Provođenje mjera zaštita na radu pri izvođenju radova 
 

Sukladno pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 

investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada 

radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. 

Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i 

posebno za fazu izvođenja radova. [9] 
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Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – dužan je: 

 koordinirati primjenu načela zaštite na radu 

 koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da 

poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i 

izvode radove u skladu s planom izvođenja radova 

 izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i 

dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu 

 organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i 

njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u 

slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i 

zaštite zdravlje radnika 

 provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati 

propisane aktivnosti 

 organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu 

zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište. 
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4.  PROJEKT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA ZGRADE DNEVNE BOLNICE/ 
JEDNODNEVNE KIRUGIJE I  OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG 

PRIJEMA (OHBP) 
 

Opća bolnica Varaždin i njezin osnivač Varaždinska županija donjeli su odluku o 

izgradnji nove zgrade Dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i OHBP unutar 

dosadašnje lokacije s ciljem osiguranja učinkovitog pristupa hitnoj zdrastvenoj 

zaštiti. 

 

Nužnost u realizaciji ovog ulaganja dovoljno govori podatak da je nastarija zgrada 

Poliklinike unutar kruga Opće bolnice Varaždin stara 123 godine, koja je izrađena 

u austro-ugarskom štihu. 

Realizacijom nove zgrade doći će do reorganizacije bolničkog sustava, odnosno 

zdrastvena skrb pružat će se na najnižoj mogućoj razini organizacijske jedinice, 

što u ovom slučaju znači u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Osim toga, 

boljoj će skrbi pridonjeti i izgradnja nove zgrade u kojoj će se smjestiti dnevna 

bolnica sa novom i tehnološki suvremenom medicinskom tehničkom opremom. 

 

Općoj bolnici Varaždin je omogućena dogradnja, nadogradnja i interpolacija novih 

građevina na postojećoj lokaciji gdje će se izgraditi nova zgrada koja će pored 

postojećih 405, broj ležajeva povećati za 35, odnosno na ukupno 440.  

Za razvoj bolnice planom je u okvirima njene današnje lokacije omogućena  

dogradnja i poboljšanje uvjeta rada. 

Projekt izgradnje zgrade Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i OHBP 

sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskih fonda za regionalni razvoj, 

kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ 

Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi: 51.114.220,95 HRK, od čega je 

finacirano iz fonda Europske unije 97,74% vrijednosti projekta. 

Razdoblje provedbe cjelokupnog projekta je rujan 2016.- prosinac 2022., dok je 

sama izgradnja zgrade predviđena za razoblje od lipanj 2020- rujan 2021. 
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Temeljem glavnog projekta nova građevina sastoji se od dva bloka različitih visina. 

Niži prizemni blok sa sjeverne strane udaljen je 8,95 m od zgrade Rendgena koja 

je katnosti P+2 (slika 4.1.). 

 

Zapadni viši blok nove građevine (P+1) udaljen je 14,5 m od objekta Ginekologije i 

Urologije (P+1 do P+3). 

Trijem je udaljen 11,5 m od zgrade Ginekologije i Urologije. 

S južne strane nalazi se objekt Interne medicine (P+4) od kojega je viši blok nove 

građevine udaljen 20 m odnosno trijem 16 m. 

 

 

Slika 4.1. Vizualizacija dnevne bolnice/ jednodnevne kirurgije i OHBP 

 

4.1. Tehnički opis građevine 
 
Parcela k.č. 2273/1, k.o. Varaždin na kojoj je predviđena izgradnju dnevne bolnice, 

jednodnevne kirurgije i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće 

bolnice Varaždin nalazi se unutar kompleksa OB Varaždin. 

Na parceli k.č. 2273/1 površine 53.452 m2 nema izgrađenih objekata. Parcela ima 

javni parking sa istočne strane i posjeduje interne ceste i pješačke komunikacije, a 

dio parcele ima visoko i nisko raslinje.  
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Sjeverni dio parcele graniči s ulicom braće Radić i djelomično s nizom privatnih 

parcela na kojima su obiteljske kuće. Istočni dio parcele graniči s ulicom Ivana 

Meštrovića.  

S južne strane nalazi se niz manjih parcela s obiteljskim kućama, a sa zapadne 

parcela graniči s ulicom Franje Galinca. 

 

4.2. Položaj nove građevine na parceli 
 

Planirana građevina smještena je na istočni dio k.č. 2273/1 neposredno ispred 

glavnog ulaza u bolnički kompleks (slika br: 4.2). 

 

 

 

 

Slika 4.2. Geodetska situacija građevine 
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Pozicija nove građevine je u blizini javnog parkirališta i glavnog ulaza  i svakako 

odgovara sadržajima dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije,a neposredna blizina 

prema  glavnom ulaza je bitna za direktan pristup  svih vozila hitne medicinske 

pomoći OHBP-u (slika br: 4.3.). 

 

 

Slika 4.3. Pregledna šira situacija kompleksa 

 

Temeljem glavnog projekta građevina je udaljena od objekta portirnice cca. 37 m, 

a istureni dio građevine (trijem) je udaljen od objekta portirnice cca. 34 m. 

 

Tjekom pozicioniranja nove građevine uzeti su u obzir odmaci od postojećih 

građevina te kvalitetna osunčanja i dotok dnevnog svijetla u postojeće sadržaje 

(zgrada interne, zgrada urologije i ginekologije, zgrada rendgena i uredi zavoda za 

javno zdravstvo) kao i u novo planirane sadržaje bolnice (slika br: 4.4 i 4.5). 
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Slika 4.4. Slika parcele sa istočne strane 

 

 

 

 

 

Slika 4.5. Slika parcele sa sjeverne strane 
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4.3. Veličina predviđene građevine 
 

Sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli nova građevina je pravokutnog 

oblika dimenzija cca. 52x61 metar. Prostor između nižeg i višeg dijela građevine je 

sadašnji prostor ceste s drvoredom koji će u novoj građevini biti prostor zelenila na 

koji su orijentirani prvenstveno javni, ali i drugi sadržaji nove građevine. Razmak 

između nižeg i višeg volumena nove građevine, odnosno prostor zelenila, je širok 

12 metara. Unutar spomenutog prostora zelenila zadržat će se većina postojećih 

kvalitetnih stabala breze. 

Trijem okružuje viši blok nove građevine u kojemu se nalaze OHBP u prizemlju, 

odnosno jednodnevna kirurgija na katu. Širina trijema je 3 metra sa sjeverne, 

istočne i zapadne strane, odnosno cca. 4 metra s južne strane zbog pristupa 

ambulantnih vozila OHBP-u. 

Građevina se sastoji od dva volumena povezana u prizemlju spojnim hodnikom 

koji prolazi kroz novoformirani park (slika br: 4.6). 

Dužina građevine sa zapadne i istočne strane (uključivo sa trijemom / 

nadstrešnicom) je 60,64 m, a sa sjeverne i južne strane 52,05 m. 

Kao relativna kota 0,00 uzeta je apsolutna kota koja je na 172,30 m. 

Viši, dvoetažni volumen, ima visinu prizemlja (do konstrukcije) 3,93m, a visina kata 

od poda do konstrukcije je 3,91 m. Visina vrha nadozida višeg volumena je 9,30 

m, a gornja kota trijema je 4,30 m, dok je donja kota trijema 4,10 m što je 

prilagođeno visini prolaza vozila hitne medicinske pomoći i prolazu vatrogasnih 

interventnih vozila u prostor parka između dva volumena. 

Niži, prizemni, volumen ima visinu od poda do konstrukcije 3,93 m, a visina 

nadozida je na 5,00 m. 

Svijetle visine prostora do spuštenog stropa su 3,1 m. 

Ukupna građevinska bruto površina GBP građevine iznosi 3273,47 m2 (tablica br: 

4.1) 

Površina pod otvorenim trijemom /nadstrešnicom je 582,36 m2. 
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Pročelja objekta: 

 

 
 

 
 

Slika 4.6. Grafički prikaz pročelja novog objekta 
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ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE (GBP) I VOLUMENA (V) 
PLANIRANE GRAĐEVINE PRIKAZAN JE U TABLICI 4.1. 
 
 

etaža GBP (m2) VOLUMEN (m3) 

prizemlje 2.046,48 8.799,86 

kat 1.226,99 5.582,80 

ukupno 3.273,47 14.382,66 

 

Tablica 4.1. Iskaz građevinsko bruto površine 

 
 
 

4.4. Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu 
 

Objekt se priključuje na postojeću gradsku infrastrukturu prema posebnim uvjetima 

javnopravnih tijela. Svi priključci su detaljno obrađeni u projektima pojedinačnih 

struka.  

Snabdijevanje vodom predmetne građevine dnevne bolnice / jednodnevne 

kirurgije i uspostave OHBP izvest će priključenjem na postoječi interni cjevovod 

vodoopskrbe profila Ø150 mm koji se nalazi sa sjeverne strane postoječeg objekta 

Internističko-pedijatrijskog paviljona, odnosno isti je izveden oko cijele građevine 

Interne. Interni vodoopskrbni cjevovod spojen na javni vodoopskrbni cjevovod u 

ulici Franje Galinca profila Ø 200 mm. 

Od mjesta priključenja na postoječi interni cjevovod profila Ø150 mm izvodi se 

novi interni ogranak vodoopskrbe profila Ø110 mm. Novi interni ogranak 

vodoopskrbe razvodi se do nove građevine odnosno do objekta dnevne bolnice i 

do objekta jednodnevne kirurgije i uspostave OHBP-a. 
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4.5. Priključenje građevine na prometnu površinu 
 

Nova građevina imat će priključak na unutarnju mrežu postojećih prometnica 

unutar kruga bolnice, a koja je priključena na postojeću mrežu gradskih 

prometnica. 

Na istoku je glavni ulaz u bolnicu sa priključkom na ulicu Ivana Meštrovića (slika 

br: 4.7). 

Projektnom dokumentacijom nije obuhvaćen prometni elaborat kojim je potrebno 

razraditi prometno opterečenje ulaza u krug opće bolnice Varaždin. 

Obzirom da će nova građevina dodatno prometno operetiti ulazak u krug bolnice 

vozilima pacijenata i hitne medicinske pomoći, mišljenja sam da je bilo potrebno 

izraditi prometni elaborat  s ciljem razrade svih kritičnih točaka prometnog 

opterećenja. 

 

 

Slika 4.7. Slika iz geoportala 
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4.6. Konstrukcija građevine 
 

Jednodnavna kirurgija s OHBP-om 

Glavnu konstrukciju čine dilatacije međukatne armirano betonske (AB) ploče s 

kapitelima, položene na nosive AB stupove te nosive fasadne i zidove dviju jezgri. 

Građevina je projektirana s pravilnim rasterima nosivih stupova i to 6,87 + 6,55 + 

4,66 + 7,87 m u kraćem te 5,93 + 6,11 + 4,31 + 4,31 + 5,37 + 4,97 + 6,10 + 2,43 + 

5,93 m u duljem smjeru. 

Debljina armiranobetonske međukatne ploče je 25 cm. 

Kako bi se u što većem obimu izbjegla probojna armatura, te smanjila potrebna 

armatura iznad stupova, izvode se vute (kapiteli) iznad nosivih stupova debljine 40 

cm. Sva međukatna konstrukcija iznad prizemlja u potpunosti je projektirana 

klasom betona C30/37, za razliku od konstrukcije iznad 1. kata koja je klase 

C25/30.  

Glavni nosivi stupovi POZ S1-Pr dimenzija 30/40 cm izvode se iz betona C30/37, 

dok se njihovi nastavci na 1. katu POZ S1-1k dimenzija 30/40 cm izvode u betonu 

C25/30. Ukrućenje konstrukcije na horizontalna djelovanja postiže se krutim 

fasadnim, međusobno povezanim nizom zidova (i djelomično stupova), položenih 

na sve četiri fasade. Svi fasadni elementi debljine su 25 cm, klase betona C25/30. 

Dvije  AB stubišno – liftovske jezgre čine ukručenje a koje će se izvesti od AB 

zidova debljine 20 cm. 

Temelji se sastoje od dvije temeljne ploče debljine 60 cm (ispod jezgri), trakastih 

temelja dimenzija 60/150 cm (ispod nosivih fasadnih zidova), temelja samaca 

dimenzija 250/250/60 cm (ispod srednjih stupova) i temeljnih greda dimenzija 

40/60 cm koje povezuju sve elemente u jednu cjelinu. Svi elementi izvode se od 

betona klase C25/30. 

 

Dnevna bolnica 

AB ploča debljine 20 cm položena je u kraćem smjeru na nosive AB zidove u 

rasteru 6,45 + 2,50 + 5,40 m. Raster zidova u duljem smjeru se razlikuje od polja 

do polja, ali s povoljnim rasporedom krutosti u slučaju djelovanja horizontalnih 

opterećenja. Svi AB zidovi debljine su 20 cm. Svi AB zidovi temeljeni su na 
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temeljnim trakama 60/60 i 80/60 cm. Temeljne grede 40/60 cm dodatno povezuju 

temeljnu konstrukciju kako bi djelovala kao jedna cjelina. Svi elementi ove 

dilatacije izvode se u betonu klase C25/30. 

 

Trijem sa toplom vezom 

Trijem je projektiran od krute krovne AB ploče debljine 20 cm, oslonjene na 

pridržane konzolne montažne stupove te monolitnu AB stijenu (sve klasa C25/30).  

Monolitne AB stijene dijele temeljnu konstrukciju sa bolničkim dilatacijama, dok se 

montažni elementi temelje u temeljnim čašicama koje se nakon montaže 

popunjavaju sitnozrnatim betonom. AB ploča izvodi se in-situ. 

 

4.7. Karakteristične vrste radova sa iskazom količina 
 

Sukladno projektnoj dokumentaciji, ugovoru o izvođenju radova i ugovornog 

troškovnika potrebno je izvesti slijedeće radove: 

 

 pripremni i zemljani radovi 

 betonski, armiranobetonski i armirački radovi 

 zidarski radovi 

 izolaterski radovi 

 fasaderski radovi 

 stolarski radovi 

 bravarski radovi 

 limarski radovi 

 gipskartonski radovi i spušteni stropovi 

 podopolagački radovi 

 keramičarski radovi 

 soboslikarsko-ličilački radovi 

 instalacije vodovoda i kanalizacije 

 instalacije slabe i jake struje 

 instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije i medicinskih plinova 

 vertikalni transport (dizala) 



Str.32 
 

Pripremni radovi sastoje se od uređenja gradilišne parcele, montaže gradilišne 

ograde, postava gradilišne table, postavljanje gradilišnih kontenjera, kemijskog 

WC-a za potrebe osoblja gradilišta, te izrada privremenih priključaka 

elektroinstalacija i vodovoda za potrebe gradilišta. 

Pripremni radovi obuhvačaju i rušenje stabala, čišćenje gradilišne parcele od 

raslinja, uklanjanje svih betonskih nakupina, asfalta i betonskih i drugih opločnjaka 

i izrada nanosne skele. Zemljani radovi obuhvačaju skidanje sloja humusa,  iskop 

terena za trakaste temelje, temelje samce, temeljnih ploča, te dobava i ugradnja 

tampona. 

 

1. Pripremni i zemljani radovi 

1.1. Rušenje visokih stabala kom 27,00 

1.2. Strojno skidanje sloja humusa m3 1197,00 

1.3. 
Iskop terena za trakaste temelje, temeljne 

stope i ploče 
m3 503,06 

1.2. Dobava i nasipavanje tampona m3 775,14 

 

Betonski, armirano-betonski i armirački radovi obuhvačaju dobavu i ugradnju 

podložnih betona C12/15 ispod trakastih temelja,  betona C25/30  u trakaste 

temelje, temelje samce, temeljne stope, zidove, stubišta ,okna dizala i dio stropnih 

ploča, te dobavu i ugradnju betona C 35/37 u stupove i ostale stropne ploče. U 

ovoj grupi radova obuhvačeni su radovi izrade oplate svih armiranobetonskih 

elemenata (trakastih temelja, stopa, zidova ploča i stupova). Armirački radovi 

obuhvačaju dobavu i ugradnju savijene armature B500B prema statičkom 

proračunu i planovima armature. 

 

 

2. Betonski, armirnaobetonski i armirački radovi  

2.1. Ugradnja podložnih betona m3 121,96 

2.2. Betoniranje trakastih temelja, stopa i ploča m3 807,25 
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2.3. Betoniranje AB zidova prizemlja m3 367,4 

2.4. Betoniranje AB zidova kata m3 183,6 

2.5. Betoniranje AB stupova prizemlja m3 18,27 

2.6. Betoniranje AB stupova kata m3 11,1 

2.7. Betoniranje AB stropnih ploča prizemlja m3 540,30 

2.8. Betoniranje AB stropnih ploča kata m3 270,45 

2.9. Betoniranje AB stubišta m3 9,78 

2.10. Izrada oplate trakastih temelja, stopa i ploča m2 967,50 

2.11. Izrada oplate AB zidova prizemlja  m2 3329,2 

2.12. Izrada oplate AB zidova kata  m2 1639,44 

2.13. Izrada oplate AB stupova prizemlja  m2 10,45 

2.14. Izrada oplate AB stupova kata m2 9,87 

2.15. Izrada oplate AB stropnih ploča prizemlja m2 2749,6 

2.16. Izrada oplate AB stropnih ploča prizemlja m2 1374,30 

2.17. Izrada oplate AB stubišta m2 74,14 

2.18. Vezanje i ugradnja savijene armature kg 225378,59 

 

Zidarski radovi obuhvačaju zidanje pregradnih zidova objekta, te žbukanje zidanih 

i AB zidova i izvedba estriha u prizemlju i katu objekta. Pregrani zidovi objekata 

izvode se opekom debljine 12 cm, visine 402-417 cm u produženom mortu. 

Radovi na strojnom žbukanju zidova obuhvačaju izvedbu žbuke u dva sloja 

(gruna+ fina) ukupne debljine do 2 cm, na podlogu obrađenu cementnim špricom.  

 

3. Zidarski radovi  

3.1. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm m2 3508,00 

3.2. Žbukanje zidova m2 8505,80 

3.3. Izrada plivajućeg poda-estriha d= 7 cm m2 3221,41 
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Fasaderski radovi su podjeljeni na dva tipa izvedbe: 

 Fasadni zidovi izvedeni sa slip opekom 

 Fasadni zidovi izvedeni u vidljivom betonu 

Fasadni sustav na zidovima izvedenih od slip opeke sastoje se od 

polimercementnog građevinskog ljepila, kamene vune debljine 16 cm, 

polimercementne podložne žuke armirane dvostrukom staklenom mrežicom i 

završnom ručno rađenom slip opekom u dvije debljine ( 2 i 4 cm). 

Fasadni sustav u vidljivom betonu sastoji se od ekstrudiranog polistirena debljine 

14 cm i završnog vidljivog betona debljine 12 cm. 

 

4. Fasaderski radovi  

4.1. Fasadni zid sa slip opekom m2 1100,33 

4.2. Fasadni zid sa vidnim betonom m3 65,58 

 

 

Stolarski radovi obuhvačaju izvedbu svih pregrada u prostorijama objekta 

izrađenih od High Pressure Laminates (HPL) ploča debljine 14 mm. Izvedba 

pregradnih stijena uključuje i izradu svih vrata sukladno stolarskim stavkama. 

Pregradne stijene potrebno je pričvrstiti na zid inox spojnica koje sadrže sistem za 

fino podešavanje. 

 

 

5. Stolarski radovi  

5.1. Pregradni paneli  kom 19,00 

 

Bravarski radovi odnose se na dobavu i ugradnju svih pozicija prozora, stijena i 

vrata izrađenih od aluminijskih profila ostakljenim dvostruki ili trostrukim IZO 

staklom. Navedeni radovi obuhvačaju i ugradnju protupožarnih vrata i stijena 

prema zahtjevu iz požarnog elaborata. 
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Dio bravarskih radova odnosi se i na ugradnju rukohvata i ograda stubišta i 

penjalica za servis na krov. 

 

6. Bravarski radovi  

6.1. Montaža strukturalnih elemenata fasade kom 12,00 

6.2. 
Montaža vanjskih aluminijskih prozora i 

vrata 
kom 59,00 

6.3. 
Montaža unutarnjih aluminijskih prozora i 

vrata 
kom 19,00 

6.4. 
Montaža unutarnjih metalnih i automatskih  

vrata 
kom 232,00 

6.5. Montaža rukohvata stubišta m1 34,50 

6.6. Ugradnja penjalica za krov kom 2,00 

 

Limarski radovi obuhvačaju izvedbu raznih profila na prijelaznim detaljima. Svi 

profili izrađeni su od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u istoj boji kao boja 

vanjske stolarije. Debljina lima je 0,55 mm a ugrađuju se na pozicijama sukladno 

projektnoj dokumentaciji. 

 

7. Limarski radovi  

7.1. Limarski profili na prijelazima m1 608,22 

 

 

Gipskartonski radovi se odnose na izvedbu obloga od gipskartonskih ploča, 

izvedbu gipskartonskih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča sa olovnim 

limom za potrebe RTG prostorije. Spušteni stropovi se izvode u gipskartonskoj 

varijanti i u varijanti izvedenih od limenih ploča. 
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8. Gipskartonski radovi i spušteni stropovi 

8.1. Izrada gipskartonskih obloga m2 79,27 

8.2. Izrada gipskartonskih zidova m2 82,17 

8.3. Izrada limenih stropova m2 2648,46 

 

Podopolagački radovi obuhvačaju izvedbu podova od kaučuka, elektroprovodljive 

homogene obloge, a na vanjskom trijemu podovi su izvedeni od češljanih betona 

kvalitete C30/37. U izradi elektroprovodljivog poda i poda od kaučuka uključena je 

i priprema podloge izravnavajućim slojem samonivelirajućom masom. 

 

9. Podopolagački radovi  

9.1. Postavljanje kaučuk podova m2 2106,11 

9.2. Postavljanje elektroprovodljivog poda m2 411,73 

9.3. Češljani beton m3 74,51 

 

Keramičarski radovi se odnose na ugradnju keramičarskih pločica dimenzije 15 

x15 cm u prostorije sanitarija. Radovi obuhvačaju i izvedbu fugiranja epoksidno 

masom. Keramičke pločice se postavljaju sukladno odobrenoj shemi polaganja za 

svaku prostoriju. 

10. Keramičarski radovi  

10.1. Ugradnja keramike  m2 998,63 

 

Soboslikarski radovi odnose se na ličenje svih ožbukanih i gipskartonskih zidova 

sa prethodnom obradom istih, kao i ličenje AB fasadnih vidnih betona. Radovi 

obuhvačaju i pripremu zidova dvostrukim gletanjem i izravnavanjem površina 
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polimercementnom masom. Lićenje AB zidova izvodi se bezbojnim silikonskim 

lakom. 

 

11. Soboslikarski radovi  

11.1. Ličenje žbukanih zidova m2 6287,98 

11.2. Ličenje AB zidova m2 1906,16 

 

Izolaterski radovi se odnose na izvedbu toplinske i zvučne izolacije, ugradnju 

ekspandiranog samougasivog poliestirena ( EPS-a)  na krov konstrukcije, 

ugradnja EPS-a ispod plivajućih podova sa polietilenskom (PE) folijom, te 

ugradnju temeljne hidroizolacije od polimerbitumenske trake na podovima i 

vanjskih zidovima objekta, premazi konstrukcije na bazi polimercementa, kao i 

izrada krovne izolacije od termoplastične hidroizolacijske membrane (TPO). 

 

11. Izolaterski radovi  

12.1. Izrada toplinske izolacije krova m2 3273,47 

12.2. Izrad hidroizolacije krova m2 3273,47 

 

 

Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije obuhvačaju izvođenje unutarnjeg i 

vanjskog razvoda vodovoda i kanalizacije, kao i dobavu i ugradnju sanitarne 

opreme u sanitarne prostorije. Vanjski razvod vodoopskrbe izvest će se 

priključenjem na postojeći interni cjevovod vodoopskrbe koji se nalazi unutar kruga 

bolnice sa izgradnjom 2 nove zasunske komore. Cjevovod vode od zasunske 

komore ZK1 do uvoda u objekt, izvesti će se iz vodovodnih cijevi od tvrdog 

polietilena.  

Cijev hladne sanitarne vode profila Ø 75mm polažu se u zemlju do objekta 

jednodnevne kirurgije i OHBP-a i prolaze kroz otvor u trakastom temelju predviđen 

za prolaz instalacija i diže se vertikalno prema gore te ulazi u prostor toplinske 

podstanice. U spuštenom stropu prizemlja a kroz prostor čekaonice i hodnika 

razvodi se glavni horizontalni cjevovod hladne vode.  
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Cjevovod tople sanitarne vode ulazi u prostor toplinske podstanice. Cjevovod tople 

sanitarne vode profila Ø75 mm dolazi iz glavne toplinske stanice te se nastavno 

spaja na glavni spremnik PTV-a koji se nalazi u glavnoj toplinskoj stanici. 

 

Sve građevine kompleksa "OB Varaždin" te sve oborinske vode sa pješačkih i 

kolnih površina odvode se postojećom internom kanalizacijskom mrežom u javni 

gradski kanalizacijski sustav koji se nalazi u javnim prometnicama ispred 

kompleksa, odnosno u Ulici Franje Galinca na zapadnoj starni, Ulici braće Radića 

na sjevernoj strani i Ulici Ivana Meštrovića sa istočne strane. 

Unutar kruga kompleksa "OB Varaždin", izvedena je interna kanalizacijska mreža 

mješovitog tipa profila cjevovoda kanalizacije Ø 30cm. 

Novoprojektirane trase kanalizacije potrebno je priključit na postojeću internu 

kanalizaciju profila Ø 300 mm koja se nalazi sa istočne strane nove građevine.  

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda izvest će se preko odvodnih cijevi pojedinih 

sanitarnih ili drugih čvorova montiranih u zidne usjeke ili u betonske podloge u 

vertikalnu kanalizaciju, te dalje u temeljnu kanalizaciju (kanalizacija u terenu 

ispod poda prizemlja ili djelomično u temeljnoj ploči), te preko nje u betonska 

revizijska okna vanjske interne kanalizacije. 

Sve sanitarne uređaje potrebno je priključiti na novoizvedenu trasu vodoopskrbe i 

kanalizacije sukladno uputstvu proizvođača. 

 

Instalacije slabe i jake struje odnose se na priključenje energetskih kablova, 

ugradnju razvodnih ormara, ugradnju rasvjetnih tijela, utičnica, elektroagregatskog 

postrojenja, izvođenje instalacija slabe struje komunikacijskih mreža, interfona, 

sestrinskih poziva, antenskih sustava, videoportafona, sprečavanje neovlaštenog 

ulaza i instalacija zaštite od munje i sustava za zaštito od požara. 

Postojeći kompleks na predmetnoj lokaciji ima mjerenje na srednjem naponu u TS 

Interna. 

Za priključak predmetnog objekta potrebno je položiti novih podzemnih energetski 

kablove sa slobodnih izvoda NN bloka u TS Interna. Kabeli se od transformatorske 

stanice polažu u zemlju do glavnog razvodnog ormara GRO u prostoriji GRO u 
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prizemlju odjela OHBP. Za rezervno napajanje potrebno je ugraditi diesel električni 

agregat, koji u slučaju nestanka mrežnog napona napaja sve postojeće uređaje. 

Potrebo je ugraditi glavne razvodne ormare objekta GRO smještene u posebnoj 

GRO prostoriji u prizemlju. Ispod GRO izvodi se kanal za ulaz priključnih kabela. 

Radovi na instalacijama jake i slabe struje obuhvačaju i ugradnju lokalnih 

razvodnih ormara sukladno projektnoj dokumentaciji. 

U sve prostore potrebno je ugraditi svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti, koji je 

ucinkovit i ekološki prihvatljiv izvor svjetlosti, čime se postiže racionalna uporaba 

energije za rasvjetu. 

Za sva trošila u objektu predviđeno je odgovarajuće napajanje. Za potrebe 

medicinske opreme predviđene su utičnice i priključci prema tehnološkom 

projektu. 

 

Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije se odnose na ugradnju dizalica topline, 

spajanje grijanja na postoječi toplovod, izvođenje nove ventilacije objekta sa 

ugradnjom novih klima komora i ventilokonvektora, zračnih zavjesa i radijatora. 

Radovi na medicinskim plinovima obuhvačaju ugradnju stanice za medicinski zrak, 

medicinskog vakuma, izvođenje instalacija za medicinski kisik i oksidul, kao i 

signalizaciju istih. Instalacije plina u sklopu strajarskih radova obuhvačaju 

izmicanje postoječe plinske stanice sa instalacijama iste. 

Za ventilaciju medicinskih prostora  potrebo je ugraditi zajednički ventilacijski 

sustav sa dvostrukom filtracijom. Potrebno je ugraditi klima komore koje se sastoje 

od tlačne i odsisne sekcije. Sustavi služi samo za dobavu svježeg zraka i radi sa 

100% svježim zrakom bez mogućnosti recirkulacije i  ugrađuju se na krov objekta. 

Potrebno je izvesti kanalne razvode  smještene u instalacijski šaht i u spušteni 

strop objekta pa sve do samih prostorija. 

Kao izvor energije za grijanje i rashlađivanje objekta potrebno je ugraditi dizalice 

topline. Građevinu je potrebno priključiti na interni toplovod u kotlovnici i toplinskoj 

stanici odjela interne u kojoj su u sklopu energetske obnove kompleksa OB 

Varaždin gdje je ugrađen novi kondenzacijski kotao i dizalice topline na bunarsku 

vodu. 
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U kotlovnici odijela interne medicine na raspolaganju ima dovoljno toplinske 

energije za priključak novog objekta. 

Za dovod ogrjevnog i rashladnog medija od kotlovnice do toplinske stanice novog 

objekta u zemlju će se položiti novi toplovod od predizoliranih cijevi. 

U toplinskoj stanici smještenoj u prizemlju OHBP će se raditi razdioba rashladnog i 

ogrjevnog medija prema potrošačima u dnevnoj bolnici, OHBP i jednodnevnoj 

kirurgiji. 

Za tehnološke potrebe dnevne bolnice, OHBP i jednodnevne kirurgije prema 

tehnološkom projektu potrebno je izvesi medicinske plinove: kisik, dušični oksidul, 

ugljični dioksid, komprimirani zrak 5 bar za potrebe bolesnika (respiratora), 

komprimirani zrak 8 bar za pogon aparata i vakuum. 

Kompleks OB Varaždin ima centralno smještene spremnike sa medicinskim 

plinovima pored odjela kirurgije gdje se nalazi spremnik tekućeg kisika i isparivač. 

Na postojeću granu cjevovoda centralnog sustava izvest će se  novi prikljućak za 

potrebe novog objekta. 

Od postojećeg cjevovoda u građevinski šaht se polaže novi cjevovod u 

prometnicu uz istočni zid objekta. Cjevovod kisika ulazi u objekt uz jezgru ulaznog 

stubišta, penje se u spušteni strop prizemlja i razvodi se do potrošača u dnevnoj 

bolnici i OHBP i kroz spušteni strop kata do potrošača u jednodnevnoj kirurgiji.  

Na krovu građevine u prostoru za stanicu komprimiranog zraka i vakuuma će se 

ugraditi potrebni uređaji za medicinski komprimirani zrak, tehnički zrak za 

potrebe tehničke operative i vakuum.  

 

Vertikalni transport- dizala obuhvačaju ugradnju dva dizala D1 i D2 za potrebe 

vertikalnog transporta korisnika. 

Vrsta dizala je osobno prema HRN EN 81-20, a pogon istog je sinkroni električni 

bezreduktorski motor s permanentnim magnetima 

Nosivost dizala iznosi 2000 kg / 26 osoba i ista je potrebno ugraditi u predviđena 

dva AB okna izvedena sukladno projektnoj dokumentaciji u objektu Jednodnevna 

kirurgija i OHBP. 
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4.8. Prikaz radnih grupa sa proračunom trajanja aktivnosti 
 

 

U ugovornom troškovniku, koji je sastavni dio glavnog projekta opisani su radovi 

koje je potrebno izvesti na cjelokupnom objektu. 

 

Troškovničke stavke podjeljene su grupe radova koje je potrebno sumirati kako bi 

dobili ukupne količine za pojedinu vrstu radova, koje su temelj za izračun trajanja 

aktivnosti. 

 

Temeljem fomule za izračun trajanja aktivnosti dobiva se ukupno potrebno vrijeme 

za pojednine aktivnosti (tablica br: 4.2.). 

 

 

1. Pripremni i zemljani radovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

1.1. 

Rušenje visokih 

stabala kom
 

27,00 200-602 1 PK 2 
   

        

     
 

 
=3,375 

4 

1.2. 
Strojno skidanje 

sloja humusa 
m

3 
1197,00 200-501 

1 VK 
1 RS 

1 
   

             

     
 

 
=6,52 

7 

1.3. 

Iskop terena za 

trakaste temelje, 

temeljne stope i 

ploče 

m
3
 503,06 200-507 

1 VK 
1 RS 

1 

  

 
               

     
 

 
=3,74 

4 

1.2. 

Dobava i 

nasipavanje 

tampona 

m
3
 775,14 200-704 

1 KV 
1 RS 

1 
   

             

     
 

 
=9,69 

10 
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2. Betonski, armirnaobetonski i armirački radovi  

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

2.1. 
Ugradnja podložnih 

betona 
m

3
 121,96 400-

620 
1 KV 
1 PK 

1 
   

              

     
 

             =3,49 
5 

2.2. 

Betoniranje 

trakastih temelja, 

stopa i ploča 

m
3
 807,25 400-

401 
1 KV 
1 PK 

2 
   

             

     
 

=48,44 
49 

2.3. 
Betoniranje AB 

zidova prizemlja 
m

3
 367,4 400-

607 
1 KV 
1 PK 

2 
   

             

     
 

=19,10 
20 

2.4. 
Betoniranje AB 

zidova kata 
m

3
 183,6 400-

607 
1 KV 
1 PK 

2 
   

             

     
 

=9,54 
10 

2.5. 
Betoniranje AB 

stupova prizemlja 
m

3
 18,27 400-

608 
1 KV 
1 PK 

1    
            

     
 

=2,8 
3 

2.6. 
Betoniranje AB 

stupova kata 
m

3
 11,1 400-

608 
1 KV 
1 PK 

1 
   

           

     
 

 
=1,7 

2 

2.7. 

Betoniranje AB 

stropnih ploča 

prizemlja 

m
3
 540,30 600-

602 
1 KV 
1 PK 

5    
              

    
 

=5,74 
6 

2.8. 
Betoniranje AB 

stropnih ploča kata 
m

3
 270,45 600-

602 
1 KV 
1 PK 

4 
   

              

     
 

=3,08 
3 

2.9. 
Betoniranje AB 

stubišta 
m

3
 9,78 400-

627 
1 KV 
1 PK 

1    
            

     
 

=2,09 
2 

2.10. 

Izrada oplate 

trakastih temelja, 

stopa i ploča 

m
2
 967,50 601-

201 

1 KV 
1 PK 
2 NK 
 

3    
             

     
 

=39,43 
40 

2.11. 
Izrada oplate AB 

zidova prizemlja  
m

2
 3329,2 601-

203 

1 KV 
1 PK 
2 KN 

4 

  

 
               

    
 

=88,33 

89 

2.12. 
Izrada oplate AB 

zidova kata  
m

2
 1639,44 601-

203 

1 KV 
1 PK 
2 KN 

4 

  

 
               

    
 

=43,51 

44 

2.13. 
Izrada oplate AB 

stupova prizemlja  
m

2
 10,45 601-

300 

1 KV 
1 PK 
2 NK 

1    
            

    
 

=1,68 
2 

2.14. 
Izrada oplate AB 

stupova kata 
m

2
 9,87 601-

300 

1 KV 
1 PK 
2 NK 

1 
   

           

    
 

=1,59 
2 

2.15. 
Izrada oplate AB 

stropnih ploča 
m

2
 2249,6 601-

220 

1 KV 
2 PK 
2 NK 

3 

  

 
               

    
 

=33,08 

41 
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prizemlja 

2.16. 
Izrada oplate AB 

stropnih ploča kata 
m

2
 1374,30 601-

220 

1 KV 
2 PK 
2 NK 

3 

  

 
               

    
 

=20,15 

21 

2.17. 
Izrada oplate AB 

stubišta 
m

2
 74,14 601-

223 

1 KV 
2 PK 
2 NK 

1 
   

            

    
 

            =16,03 16 

2.18. 
Vezanje i ugradnja 

savijene armature 
kg 

225378,

59 
601-
220 

2 KV 
1 PK 
1 NK 

2 

  

 
                  

    
 

            =185,93 
186 

         

         

         

3. Zidarski radovi  

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

3.1. 

Zidanje pregradnih 

zidova debljine 12 

cm 

m
2
 3508,00 301-

215 

1 KV 
2 PK 
1 NK 

3 
   

              

    
 

             =66,79 
67 

3.2. Žbukanje zidova m
2
 8505,80 301-

793 
1 KV 
1 PK 

4    
             

    
 

=53,16 
54 

3.3. 

Izrada plivajućeg 

poda-estriha d= 7 

cm 

m
2
 3221,41 301-

793 
1 KV 
1 PK 

2    
              

     
 

 =40,26 
41 

 

 

 

4. Fasaderski radovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

4.1. 
Fasadni zid sa slip 

opekom 
m

2
 1100,33 421-

116 
3 KV 
1 NK 

3    
              

    
 

        =53,34 
54 

4.2. 
Fasadni zid sa 

vidnim betonom 
m

3
 65,58 400-

607 

1 KV 
1 PK 
1 NK 

1    
            

    
 

      =15,23 
16 
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5. Stolarski radovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

5.1. Pregradni paneli  kom 19,00 550-
504 

2 VKV 1 
   

        

    
 

             =6,15 
7 

 

6. Bravarski radovi  

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

6.1. 

Montaža 

strukturalnih 

elemenata fasade 

kom 12,00 701-
202 

1 KV 
2 PK 

2    
        

    
 

             =7,5 
8 

6.2. 

Montaža vanjskih 

aluminijskih prozora 

i vrata 

kom 59,00 701-
104 

2 KV 2 
   

        

    
 

=14,75 
15 

6.3. 

Montaža unutarnjih 

aluminijskih prozora 

i vrata 

kom 19,00 701-
104 

2 KV 2    
       

     
 

=4,75 
5 

6.4. 

Montaža unutarnjih 

metalnih i 

automatskih  vrata 

kom 232,00 701-
202 

2 KV 4 
   

        

     
 

=32,62 
33 

6.5. 
Montaža rukohvata 

stubišta 
m

1 
34,50 701-

301 
2 KV 1    

          

    
 

=6,46 
7 

6.6. 
Ugradnja penjalica 

za krov 
kom 2,00 701-

401 
1 KV 
1 PK 

1 
   

      

     
 

=1,0 
1 

7. Limarski radovi  

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

7.1. 
Limarski profili na 

prijelazima 
m

1 
608,22 701-

401 
1 KV 1    

             

    
 

             =19,76 
20 
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8. Gipskartonski radovi i spušteni stropovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

8.1. 

Izrada 

gipskartonskih 

obloga 

m
2
 79,27  1 KV 1 Ta  

79 27  0 635 

1   8
 

             =6,29 
7 

8.2. 

Izrada 

gipskartonskih 

zidova 

m
2
 82,17  3 KV 1 Ta  

   1 25

4   8
 

=12,84 
13 

8.3. 
Izrada limenih 

stropova 
m

2
 2648,46  2 KV 4 Ta  

3648 46   0 53

4   8
 

=60,42 
61 

 

 

9. Podopolagački radovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

9.1. 
Postavljanje kaučuk 

podova 
m

2
 2106,11 691-

211 

1 KV 
1 VK 
1 PK 

3 Ta  
2106 11  0 5

3   8
 

=43,87 
44 

9.2. 

Postavljanje 

elektroprovodljivog 

poda 

m
2
 411,73 691-

211 

1 KV 
1 VK 
1 PK 

3 Ta  
411 73  0 5

3   8
 

=8,57 
9 

9.3. Češljani beton m
3
 74,51 400-

620 

1 KV 
1 PK 
1 NK 

1 Ta  
74 51   0 331

1   8
 

=3,08 
4 

 

10. Keramičarski radovi  

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

10.1. Ugradnja keramike  m
2
 998,63  

2 VK 
1 NK 

3 Ta  
998 63  1 1 

3   8
 

             =45,77 
46 
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11. Soboslikarski radovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

11.1. 
Ličenje žbukanih 

zidova 
m

2
 6287,98  

2 KV 
1 NK 

3 

Ta

 
6287 98  0 197 

3   8
 

             =51,61 

52 

11.2. Ličenje AB zidova m
2
 1906,16  

2 KV 
1 NK 

3 

Ta

 
1906 16  0 197 

3   8
 

             =15,64 

16 

 

12. Izolaterski radovi 

Red. 

br: 
Opis radova Jed. 

mjere 
Količina GN 

Broj 
radnika/ 
stroja 

Broj 
radnih 
grupa 

Trajanje aktivnosti Ta 

12.1. 
Izrada toplinske 

izolacije krova 
m

2
 3273,47 561-

301 
2 KV 
1 NK 

1 Ta  
3273 47  0 02 

1   8
 

             =8,18 
9 

12.2. 
Izrad hidroizolacije 

krova 
m

2
 3273,47  

2 VK 
1 KV 

3 

Ta

 
3273 47  0 234 

3   8
 

             =31,91 

32 

 

Tablica 4.2. Iskaz trajanja aktivnosti sa konačnim sastavom radne grupe 

 

4.10. Prikaz izrade taktova oplate AB konstrukcije 
 

Pri izvedbi betonske konstrukcije najviše vremena oduzima aktivnost na montaži i 

demontaži oplate, što je i prikazano tijekom izračuna sastava radnih grupa i 

trajanje aktivnosti ( tablica br: 4.2.) te je potrebno pronaći sustav koji optimalizira 

vrijeme i troškove gradnje. 

Obzirom da se navedena aktivnost nalazi na kritičnom putu, izvođenje radova 

potrebno je dimenzionirati taktove izrade oplate AB zidova i stropova kako bi se 

postigli zadani ciljevi, odnosno ispoštovali rokovi izgradnje.  

Za potrebe izvedbe AB zidova objekta koristi se visoko plošne oplate proizvođača 

Doka Framax (slika  br: 4.7.). 
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Slika 4.7. Okvirni sustav Doka Framax  [6] 

 

 

Slika 4.8. Okvirni sustav Doka Framax-osobna arhiva 2020 godine 
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Slika 4.9. Prikaz početka oplate zidova Jednodnevne kirurgije i OHBP- osobna 
arhiva 2020 godine 

 

Ukupnu potrebnu količinu oplate na izradi svih AB zidova oba objekta potrebno je 

podijeliti u nekoliko taktova ( tablica br: 4.4 , 4.5. i 4.6.) 

Svaki takt izrade oplate potrebno je grafički razraditi s ciljem što manjeg potrebno 

vremena za premještanje oplate ( slika br: 4.10., 4.11. i 4.12.) 

 

Potrebnu zidnu oplatu dimenzionirat ćemo temeljem navedenih prikaza taktova, 

odnosno na najveći takt ( TAKT br: 1 -prizemlje Jednodnevne kirurgije i OHBP – 

189 m2). 

Gradilište će biti opremljeno sa 200 m2 zidne oplate proizvođača Doka Framax. 
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Prikaz taktova izrade oplate AB zidova: 

1. AB ZIDOVI DNEVNE BOLNICE 

Red. br: Oplate AB zidova Količina takta u m
2 

1 TAKT 172 

2 TAKT 180 

3 TAKT 169 

4 TAKT 169 

5 TAKT 167 

6 TAKT 167 

7 TAKT 169 

8 TAKT 169 

9 TAKT 166 

10 TAKT 178 

11 TAKT 175 

12 TAKT 179 

 
Tablica 4.3. Prikaz taktova izrade oplate AB zidova Dnevne bolnice 
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Slika 4.10. Grafički prikaz taktova izrade oplate AB zidova Dnevne bolnice 
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2. AB ZIDOVI JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
OHBP-PRIZEMLJE 

Red. br: Oplate AB zidova Količina takta u m
2 

1 TAKT 189 

2 TAKT 178 

3 TAKT 166 

4 TAKT 185 

5 TAKT 185 

6 TAKT 185 

7 TAKT 185 

8 TAKT 177 

 

Tablica 4.4. Prikaz taktova izrade oplate AB zidova Jednodnevne kirurgije i OHBP- 
prizemlje 
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Slika 4.11. Grafički prikaz taktovi izrade oplate AB zidova Jednodnevne kirurgije i 
OHBP- prizemlje 
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3. AB ZIDOVI JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
OHBP-KAT 

Red. br: Oplate AB zidova Količina takta u m
2 

1 TAKT 160 

2 TAKT 178 

3 TAKT 166 

4 TAKT 185 

5 TAKT 160 

6 TAKT 156 

8 TAKT 145 

9 TAKT 152 

10 TAKT 112 

 
Tablica 4.5. Prikaz taktova izrade oplate AB zidova AB zidova Jednodnevne 

kirurgije i OHBP- kat 
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Slika 4.12. Grafički prikaz taktovi izrade oplate AB zidova Jednodnevne kirurgije i 
OHBP- kat 
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Za potrebe izrade AB stropova gradilište će biti opremljeno sa 900 m2 stropne 

oplate proizvođača Doka Dekaflex (slika br: 4.13. i 4.14.) temeljem razrađenih 

taktova, odnosno za dva potrebna takta (tablica br: 4.7., 4.8. i 4.9.). 

Smjerovi i taktovi izrade stropne ploče prikazani su grafički (slika br: 4.15, 4.16. i 

4.17.) 

 

Slika 4.13. Slika 4.13. Oplati sustav Dekaflex [6] 

 

Slika 4.14. Okvirni sustav Doka Dekaflex-izvor sa gradilišta 
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1. AB STROP DNEVNE BOLNICE 

Red. br: Oplate AB stropa Količina takta u m
2 

1 TAKT 305 

2 TAKT 465 

 
Tablica 4.6. Prikaz taktova izrade oplate AB stropa prizemlja Dnevne bolnice 

 

 

Slika 4.15. Taktovi izrade oplate AB stropa prizemlja Dnevne bolnice 
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2. AB STROP JEDNODNEVNE KIRIRGIJE I OHBP-
PRIZEMLJE 

Red. br: Oplate AB stropa Količina takta u m
2 

1 TAKT 365 

2 TAKT 503 

3 TAKT 342 

 
Tablica 4.7. Prikaz taktova izrade oplate AB stropa Jednodnevne kirurgije i OHBP- 

prizemlje 

 

 

Slika 4.16.Taktovi izrade oplate AB stropa Jednodnevne kirurgije i OHBP- 
prizemlje 
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3. AB STROP JEDNODNEVNE KIRIRGIJE I OHBP-KAT 

Red. br: Oplate AB stropa Količina takta u m
2 

1 TAKT 365 

2 TAKT 503 

3 TAKT 342 

 
Tablica 4.8. Prikaz taktova izrade oplate AB stropa Jednodnevne kirurgije i OHBP- 

kat 

 

 
 

Slika 4.17.Taktovi izrade oplate AB stropa Jednodnevne kirurgije i OHBP- kat 
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4.11. Vremensko planiranje građenja - Gantogram  

 

Gantogram je kombinirani tablično-grafički prikaz podataka o aktivnostima. 

Zbog svoje jednostavnosti za izradu i korištenje, a imajući u vidu cjelokupni projekt 

Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i OHBP gantogram je obabran kao najbolja 

primjena linijskog planiranja građenja. 

Tjekom razrade istog obuhvačene su sve aktivnosti potrebne za realizaciju 

projekta. 

Akrivnosti su povezane međuvezama i svakoj je dodjeljen trošak sukladno 

ugovornom troškovniku. 

 

Konstrukcija gantograma za spomenuti projekat sastoji se od nekoliko dijelova  

(slika br: 4.18): 

 naziv aktivnosti 

 trajanje aktivnosti 

 početak aktivnosti 

 kraj aktivnosti  

 veze između pojedinih aktivnosti 

 trošak svake aktivnosti 

 kalendarske osi sa ucrtanim linijama trajanja pojedinih aktivnosti 

Prikazani gantogram izrađen je u programskog softveru MS-Project koji se danas 

često primjenjuje u planiranju građenja. 
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Slika 4.18. Linijsko planiranje u MS Project-u 
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4.12. Mrežno planiranje 
 

Osim linijskog plana (gantograma) tjekom planiranja izgradnje Dnevne 

bolnice/jednodnevne kirugrije i OHBP izrađen je i mrežni plan građenja. 

Korištenjem softverskog paketa MS-Project tjekom izrade gantograma isti je u 

mogućnosti izraditi i mrežni plan koji prikazuje veze između aktivnosti. 
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Slika 4.19. Mrežno planiranje PDM metoda u MS Project-u 
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4.13. Novčani tok – Cash flow 
 

Novčani tok- Cash flow je iznos novca koji će biti utrošen u datom razdoblju, a 

ovisi o vrsti radova koje će se izvesti, količini i ugovorenim cijenama izraženim u 

kunama. 

Novčani tok izrađuje glavni izvođač radova, te dostavlja investitoru na odobrenje 

kako bi isti mogao osigurati potrebna financijska sredstva tijekom izvođenja 

radova. 

Novčani tok prikazan je u grafičkom (slika br: 4.20.) i tabličnom obliku (slika br: 

4.21.) 

 

 

 

Slika 4.20. Grafički prikaz predviđenog novčanog toka 
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Godina mjesec trošak(kn) 
kumulativni 
trošak (kn) 

2020 lipanj 96.593,85 96.593,85 

  srpanj 466.459,08 563.052,93 

  kolovoz 3.343.476,53 3.906.529,46 

  rujan 4.888.966,72 8.795.496,18 

  listopad 1.693.584,98 10.489.081,17 

  studeni 1.433.766,78 11.922.847,95 

  prosinac 1.330.024,75 13.252.872,70 

2020 ukupno 13.252.872,69 13.252.872,70 

2021 siječanj 2.347.165,03 15.600.037,72 

  veljača 3.880.655,40 19.480.693,11 

  ožujak 4.242.142,84 23.722.835,95 

  travanj 2.152.627,39 25.875.463,33 

  svibanj 2.281.549,92 28.157.013,25 

  lipanj 2.295.270,66 30.452.283,92 

  kolovoz 1.452.123,53 31.904.407,45 

  rujan 0,00 31.904.407,45 

  listopad 0,00 31.904.407,45 

2021 ukupno 18.651.534,77 31.904.407,45 

Sveukupno   31.904.407,46 31.904.407,45 

 

Slika 4.21. Tablični prikaz predviđenog novčanog toka 

 

4.14. Organizacija rukovođenja gradilišta 
 

Sklopljenim ugovorom između investitora i zajednice ponuditelja određen je glavni 

izvođač radova, koji imenuje glavnog inženjera gradilišta sukladno čl. 55 Zakona o 

gradnji. 

Internom organizacijom gradilišta glavni izvođač radova je izradio organizacijsku 

shemu rukovođenja gradilišta s osobljem za koje navodi uloge i odgovornost (slika 

4.21.). 

Na projektu dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i OHBP angažiran je glavni 

inženjer gradilišta, 3 voditelja radova i po 3 poslovođe odgovarajućih struka 

(građevinsko obrtničkih, elektorinstalaterskih i strojarskih radova) koji sukladno 

projektnoj dokumentaciji vode građevinsko obrtničke i instalaterske radove, te 

ugradnju građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja. 
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Slika 4.22. Shema rukovođenjem gradilišta 

 
 

4.15. Popis radnih strojeva na realizaciji projekta 
 

Za potrebe izgradnje Dnevne bolnice/ Jednodnevne kirurgije i OHBP horizontalni 

transport odvijat će se putem postojećih prometnica unutar kruga bolnice, a koja je 

priključena na postojeću mrežu gradskih prometnica na istoku, gdje je i glavni ulaz 

u bolnicu sa priključkom na ulicu Ivana Meštrovića. 

Postojeće prometnice unutar zahvata koristit će se za gradilišne prometnice s 

ciljem nesmetanog odvijanja gradilišnog transporta. 

 

Vetikalni transport osiguran je putem toranjske dizalice raspona ruke 32 m koja je 

smještena u centralnom dijelu gradilišnog prostora. 

Ostali strojevi koji su potrebni za izvođenje svih vrsta aktivnosti na gradilištu su 

prikazani u tablici osnovnih strojeva za pojednine vrste radova. Transport 

repromaterijala organiziran je korištenjem kamiona i automješalica. 

 

 

 

 

Glavni inženjer 
gradilišta 

Voditelj 
građevinsko 

obrtničkih radova 

Poslovođa 
građevinsko 

obrtničkih radova 

Voditelj 
elektroinstalacija 

Poslovođa 
elektroinstalacija 

Voditelj strojarskih 
instalacija 

Poslovođa 
strojarskih 
instalacija 
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Opis radova Potrebni strojevi 

Pripremni i zemljani radovi 

Bager 

Kamion- kiper 

Vibro ploča 

Betonski, armirnaobetonski 
i armirački radovi 

Kamion- kiper 

Toranjska dizalica 

Oplatni vibratori 

Ručni vibratori 

Zidarski radovi 

Silos sa mješalicom 

Kamion-kiper 

Toranjska dizalica 

Fasaderski radovi Toranjska dizalica 

 

Tablica 4.9. Tablični prikaz potrebnih strojeva 

 

 

 

 

Slika 4.23. Prikaz radnih strojeva-osobna arhiva 2020 
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4.16. Privremena opskrba selektričnom energijom i vodom 
 

Gradilišta se služe pretežito električnom energijom za potrebe rada strojeva i 

potrebe radne snage (rasvjeta, grijanje...). 

 

Gradilište će se privremeno priključiti na postojeću infrastrukturu Opće bolnice 

snage 50 kW za potrebe svih radnih strojeva i privremenih sadržaja na gradilištu. 

Privremeni električni kabel će se postaviti podzemno, a na gradilištu će biti 

instalirana dva gradilišna ormara sa dovoljnim brojem utičnica. 

 

Privremena opskrba vodom rješena je priključenjem na postojeću mrežu Opće 

bolnice za potrebe gradilišta.  

 

4.17. Privremeni sadržaji na gradilištu 
 

Tjekom razrade i pripreme gradilišta, a imajući u vidu cjelokupni projekt izgradnje 

Dnevne bolnice/ jednodnevne kirurgije i OHBP na gradilištu će biti instalirani 

slijedeći privremeni sadržaji: 

 

1. Gradilišni kontenjeri dimenzije 2.5 x 2.7 x 6.0 metara (slika  br: 4.23.): 

 za potrebe uprave gradilišta                    1 komad 

 za potrebe radne snage                           7 komada                             

2. Ekološka toaletna kabina-                                 2 komada 

3. Privremena skladišta repromaterijala 

4. Vanjski i unutarnji transportni putevi 

5. Privremene instalacije električne energije i vode 

6. Ograda gradilišta 

 

Svi privremeni sadržaji na gradilištu prikazani su u shemi gradilišta (slika br: 4.30). 
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Slika 4.24. Nacrt sheme gradilišta 

 

 

Gradilište je označeno pločom sukladno pravilniku o sadržaju i izgledu ploče 

kojom se označava gradilište (slika br: 4.23.) koja padrži podatke o vrsti 

građevine, lokaciji građevine, investitoru, zajednici izvođača, projektantu i 

podatke o stručnom nadzoru građenja, kao i naziv tijela koje je izdalo akt na 

temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i 

pravomoćnost toga akta i prijavu početka građenja. 
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Slika 4.25. Gradilišna ploča- osobna arhiva 2020. 

 
 

4.18. Provođenje mjera zaštita na radu pri izvođenju radova 

 

Sukladno pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, 

gradilište je prijavljeno nadležnom područnom uredu inspektoratu rada. 

U obrascu prijave gradilišta navedeni su podaci (slika 4.24.): 

 naziv i sjedište organizacije- poslodavca 

 naziv nadzornog tijela inspekciji rada 

 opći podaci 

 koordinatori odgovorni za provedbu pravilnika zaštite na radu 

 podaci o projektantu i planu uređenja gradilišta  

Na samom ulazu u gradilište postavljena je ploča skupnih obveznih znakova za 

privremena gradilišta: zabranjen pristup nezaposlenima, obvezna zaštita glave, 

obvezna uporaba zaštitnih cipela i zaštitnih rukavica (slika 4.24.). 
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Slika 4.26. Prijava gradilišta- osobna arhiva 2020 

 

Prije izvođenja radova Investitor je imenovao koordinatora za fazu izvođenja 

radova.  

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II –  tjedno 

obilazi gradilište i sastavlja zapisnik o: 

 primjeni načela zaštite na radu 

 izvođenju odgovarajućih postupaka s ciljem da poslodavci i druge osobe 

dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s 

planom izvođenja radova 

 usklađenja plana izvođenja radova i dokumentaciji sa svim promjenama na 

gradilištu 

 suradnji i uzajamno izvješćivanju svih izvođača radova i njihovih radničkih 

predstavnika, koji su zajedno izvode radove na gradilištu, s ciljem 
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sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika 

 radnim postupcima provode na siguran način i usklađivati propisane 

aktivnosti 

 

Zapisnik o provođenju mjera zaštite na radu na gradilištu provjeravane su od 

strane koordinatora II - u fazi izvođenja radova tijekom tjednih obilaska gradilišta 

dostavlja se glavnom izvođaču radova, svim ostalim izvođačima radova i na 

znanje stručnom nadzoru i voditelju projekta (slika 4.25.) 

 

 
 

 

Slika 4.27. Tjedni izvještaj koordinatora zaštite na radu 
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4.19.  Provođenje stručnog nadzora pri izvođenju radova  

U provedbi stručnog nadzora građenja investitor je imenovao glavnog 

nadzornog inženjera koji nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s 

građevinskom dozvolom i glavnim projektom za koje je Ministarstvo graditeljstva 

i prostornoga uređenja donijelo građevinsku dozvolu. 

Glavni nadzorni inženjer održava tjedne gradilišne koordinacije i sastavlja 

zapisnik (slika 4.26.) o svim relevantnim podacima vezano za izvođenje radova. 
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Slika 4.28. Tjedni izvještaj glavnog nadzornog inženjera 
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5. ZAKLJUČAK 
 

Pravopremeno planiranje ovakvog zahtjevnog i kompleksnog gradilišta, s 

razradom  tehnologije i metode gradnje cjelokupnog procesa s posebnim 

osvrtom na cijene je od izuzetne važnosti. 

 

Planiranjem  postavljamo jasne ciljeve, učinkovito upravljamo vremenom, 

dodjeljujemo resurse potrebne za izršenje, kvalitetno se pripremamo za 

prepreke i neizvjesnost, pravovremeno donosimo odluke i upravljamo 

troškovima. 

Planiranjem opisujemo buduće pothvate i predviđamo događaje i aktivnosti, a 

potom se na osnovi poznatih podataka i podloga  te postavljene tehnologije i 

organizacije rada provodi povezivanje, dimenzioniranje, raspoređivanje i 

kontrola izvršenja. 

 

Uspjeh planiranja i upravljanja projektom u građevinarstvu mjeri se prema 

rezulatatima (učinkovitosti)  projekta u skladu s klasičnim kriterijima: vrijeme, 

cijena , kvaliteta i ostale značajke. 

 

Diplomskim radom prikazana je priprema organizacije gradilišta Dnevne 

bolnice/jednodnevne kirurgije i objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće 

bolnice u Varaždinu. 

Prilikom analize ugovorenih radova izračunato je trajanje svake pojedine 

aktivnosti. Izračunatim podacima uz pomoć programskog softvera MS-Project 

izrađen je linijski  i mrežni plan građenja koji prikazuje međusobno povezane 

aktivnosti, ukupno trajanje izvođenja radova kao i novčani tok gradnje. 

Grafičkim i tabličnim podacima prikazana je aktivnost na kritičnom putu sa 

razradom korištenja potrebnih resursa.  

Prikazana je potrebna dokumentacija prije i za vrijeme izvođenja radova sa 

naznakom na provedbi svih mjera zaštite na radu tijekom trajanja izgradnje. 
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