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Sažetak 

 

 

Odluka o stambenom pitanju bitna je stavka u našem životu. Uskladiti želje i mogućnosti nije 

nimalo jednostavno. Nakon što smo moja supruga i ja došli u situaciju da rješavamo stambeno 

pitanje, došli smo do niza nedoumica vezanih za to. S obzirom na današnja moderna tehnološka 

rješenja vrlo smo se teško odlučili što je najpametnije napraviti i što se može izgraditi s obzirom 

na naše mogućnosti. Nakon što smo proveli dosta vremena u razmišljanju i proučavanju, sasvim 

slučajno smo došli u kontakt s timom koji se bavi izgradnjom drvenih stambenih kuća. Ubrzo 

nam se počela sve više i više sviđati takva ideja i takva vrsta gradnje, te smo odlučili da je to 

pravo rješenje za nas. Kao i kod svake odluke o građenju stambenog objekta prvo se trebala 

odabrati parcela, zatim se trebalo informirati o mogućnostima gradnje, vlasničkim odnosima, 

točnim dimenzijama parcele i o dozvoljenoj izgrađenosti. Trebala se provjeriti vrsta tla, utjecaj 

podzemnih voda, opasnost od klizišta i sl. 

Ključne riječi: drvo, drvena gradnja, uvjeti o građenju, gradnja stambene kuće, uporaba 

građevine. 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

 

The decision on the housing issue is an essential part of our life. Matching wishes and 

opportunities is not easy. After my wife and I came to the situation to solve the housing issue, we 

have come up with a series of doubts about it. Considering today's modern technology solutions, 

we have made very hard decisions on what is best to do and what can be built with regard to our 

capabilities. After spending a lot of time thinking and studying, we accidentally came into 

contact with a team dealing with the construction of wooden houses. We soon became more and 

more interested in such an idea and kind of construction, and we decided that this was the right 

solution for us. As with any decision on the construction of a dwelling, firstly the parcels should 

be selected, then information on the possibilities of construction, ownership relations, exact 

dimensions of the parcel and the permitted construction should be given. It was necessary to 

check the type of soil, the impact of groundwater, the risk of landslides, etc. 

Key words: wood, wooden construction, construction conditions, construction of residential 

buildings, use of buildings. 
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1. Uvod 

 

Drvo je jedno od najizdržljivijih građevinskih materijala, a njegova toplina, prirodna izolacijska 

svojstva i antibakterijsko djelovanje čine ga idealnim materijalom za gradnju toplog, prozračnog 

i zdravog doma. Zbog svojih karakteristika elastičnosti i drugih estetskih i fizikalnih svojstava 

drvo pruža velike mogućnosti. Drvo štedi energiju, ima bolja izolacijska svojstva nego beton i 

željezo pa se tako troši i manje toplinske energije. Kod same odluke o izgradnji drvene kuće 

bitno je da se sve temeljito isplanira jer je narudžba, isporuka i izgradnja same kuće dosta brza, a 

najviše se vremena utroši na planiranje. Izgradnja drvene kuće u konačnici je jeftinija, brža i 

ekološki prihvatljivija u odnosu na klasičnu beton-cigla gradnju, te se zbog toga sve više ljudi 

odlučuje za drvene kuće. Drvena gradnja prati čovjeka kroz čitavu povijest. Svjedoci smo 

višestoljetnih drvenih građevina koje su još i danas u funkciji, no isto tako česti su primjeri 

gradnje koji propadaju u kratkom roku. Današnjim modernim tehnološkim dostignućima u 

mogućnosti smo graditi veće, čvršće i brže nego što smo to mogli kroz povijest. No da bi te 

zgrade bile postojane moramo se pridržavati nekih tradicionalnih znanja u gradnji s drvom. 

Danas drvo u gradnji dobiva sve veći značaj. Potreba za ekološki prihvatljivim materijalima koji 

imaju dobra izolacijska i mehanička svojstva, te mogućnost kombinacije s drugim materijalima 

drvo stavlja među najatraktivnije materijale za gradnju. 

Ovim završnim radom bit će prikazano kako je došlo do izgradnje drvene stambene kuće od 

samog početka, tj. od ideje do uporabe takvog objekta. Za to je bilo potrebno prikupiti puno 

projektne dokumentacije, uskladiti ih sa važećim zakonima i propisima, te krenuti u samu 

izgradnju, što ću pokušati ukratko i opisati u ovom završnom radu. 
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2. Ideja o građenju drvene stambene kuće 

 

U ovom poglavlju biti će objašnjeno kako je došlo do odluke o izgradnji drvenog stambenog 

objekta, o izboru arhitekta, izvođača, te o izboru zemljišta koje je prvo trebalo ispitati da se vidi 

kakvi su geomehanički uvjeti i što se uopće može graditi na toj parceli.  

 

2.1. Odluka o stambenom pitanju i o izboru rješenja 

 

Nakon nekoliko godina razmišljanja i proučavanja kako ćemo riješiti stambeno pitanje, što nam 

zbog raznih okolnosti nije bilo niti malo jednostavno, moja supruga i ja jednog dana smo sasvim 

slučajno došli u kontakt s osobom koja se bavi izgradnjom drvenih stambenih kuća. 

Na početku nam to i nije bilo nešto pretjerano zanimljivo pošto smo oboje smatrali da takva vrsta 

gradnje nije baš idealna za obiteljsku kuću u centru grada, već da je primjerena za vikendice i 

kuće za povremeni boravak. 

Ipak, nakon razgovora i zanimljivih detalja i ideja koje nam je taj izvođač iznio, odlučili smo 

malo detaljnije proučiti o kakvom je načinu gradnje riječ. S obzirom da smo bili i financijski 

ograničeni, veliku ulogu je imala i cijena koja nam se činila izrazito povoljna za nas u odnosu na 

druge varijante koje smo do tada imali. 

Obišli smo dvije obiteljske kuće koje je taj izvođač napravio sa svojim timom i nakon viđenog 

bili smo oduševljeni ponajprije s izgledom kuća. Daljnjim razgovorom s korisnicima tih kuća, 

ova ideja nam se počela činiti još interesantnijom, te smo se vrlo brzo i odlučili da bi to moglo 

biti najbolje i konačno rješenje za nas. 
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2.2. Ispitivanje mogućnosti gradnje, gdje, što i koliko 

 

Odabirom tima koji se bavi takvom vrstom gradnje, trebali smo odlučiti gdje bi kuću uopće 

gradili i što bi se tamo uopće moglo izgraditi. Ubrzo smo pronašli parcelu koja nam se sviđala i 

koja se nalazi u katastarskoj općini Maksimir. Slijedio je odabir arhitekta do kojeg smo došli 

putem preporuke. On nam je napravio idejno rješenje koje nam se svidjelo i vrlo brzo smo 

odlučili da ured ovlaštenog arhitekta Ivana Čerkeza bude i glavni projektant(slika 2.1) 

S njim smo obišli parcelu, iznijeli mu svoje ideje, te se dogovorili što bi mi otprilike htjeli i 

kakve su nam mogućnosti. Pošto je parcela bila na dosta neravnom i brdovitom tlu prvo nam je 

sugerirao da napravimo geotehničko ispitivanje tla da se uopće vide karakteristike tog zemljišta, 

te ćemo na temelju toga vidjeti što se uopće može izgraditi. 

 

 

Slika 2.1 Imenovanje glavnog projektanta 
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2.3. Geotehnički elaborat 

Da bi napravili geomehanički izvještaj i geostatičke analize tla angažirali smo tvrtku "Geo-Lab" 

d.o.o. iz Zagreba. Svrha istražnih radova je bila prikupljanje podataka o karakteristikama 

lokacije i podataka o općim i mehaničkim svojstvima tla potrebnim za provjeru stabilnosti, 

čvrstoće i deformabilnosti tla. 

Izvedeni su terenski istražni radovi i to:  

 sondažno bušenje(slika 2.2) izvedeno ručnom rotacijskom bušilicom uz kontinuirano 

jezgrovanje; 

 pokusi spp zbog ocjene mehaničkih svojstava tla. 

Nakon laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da područje buduće građevine spada u II kategoriju, 

a to su uvjetno stabilne padine, područja stabilna u prirodnim uvjetima. Temeljem geotehničkih 

istražnih radova određeni su posebni geotehnički uvjeti, a to su uvjeti gradnje na padini i uvjeti 

temeljenja građevine. 

 

Slika 2.2 Tlocrtni položaj sondažnih bušotina 
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Nakon geotehničkog elaborata predali smo zahtjev za izradu posebne geodetske podloge za 

potrebe projektiranja kuće, a odlučili smo da će to izraditi "Geodezija Zaprešić" d.o.o. Posebna 

geodetska podloga se izrađuje u svrhu ishođenja dozvola za gradnju, te je prvi korak koji 

moramo poduzeti ako planiramo izgradnju objekta na čestici. Na posebnoj geodetskoj podlozi 

prikazano je stvarno stanje na terenu, što je arhitektima vrlo važno prilikom projektiranja. 

Geodetskom podlogom su prikazani putevi i ceste, te međe predmetne čestice pri čemu je bitno 

naznačiti postoji li ograda, kakva je i sl. Jedna od najvažnijih informacija koju PGP pruža je 

visinska konfiguracija terena koja se može prikazati slojnicama ili kotama. 

Prilikom projektiranja, arhitektu je važno znati radi li se o brdovitom području ili ravnici, što je 

informacija koju katastarski plan ne pruža. 

Upravo na temelju te posebne geodetske podloge(slika 2.3) naš arhitekt je zajedno s nama 

krenuo u izradu idejnog projekta i realizaciju dobivanja uvjeta o građenju. 

 

Slika 2.3  Posebna geodetska podloga  
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3. Tehnički opis postojećeg stanja parcele i postojeće stanje 

objekta 

U ovom poglavlju biti će objašnjeno kakvo je bilo postojeće stanje parcele i objekata koji su bili 

na njoj, te kakva je bila postojeća komunalna infrastruktura.  

3.1. Postojeće stanje parcele 

Parcela na kojoj smo planirali graditi sastojala se od dvije katastarske čestice 1904/1 i 

1904/2(slika 3.1) koje su imale približno 400m². Na građevinskim česticama nalazile su se 

postojeće građevine koje su bile izgrađene prije 15.02.1968. godine što se vidjelo prema kopiji 

katastarskog plana. Na svakoj čestici nalazila se po jedna stambena građevina i po jedna garaža. 

Stambene građevine su tijekom vremena neznatno dograđivane, dok su garaže nelegalno 

izvedene. Novim rješenjem predvidjeli smo rušenje obiju građevina, objedinjavanje katastarskih 

čestica i izgradnju nove stambene građevine s dva stana. 

 

Slika 3.1 Kopija katastarskog plana 
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Kad smo krenuli u postupak objedinjavanja čestica saznali smo da na našoj parceli postoji 

dodatnih 15m2 u prednjem uličnom dijelu koje je bilo u vlasništvu Grada Zagreba jer je nekad 

bilo predviđeno formiranje okretišta, te smo stoga radi usklađivanja između katastra i 

gruntovnice morali odvojiti 15m2 od objedinjenih čestica(slika 3.2). 

 

 

 

Slika 3.2 Dioba zemljišta 
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3.2. Postojeće stanje objekta i komunalne infrastrukture  

 

Postojeće stanje objekta - na građevnom zemljištu se nalaze postojeće građevine koje su 

izgrađene prije 15.02.1968. godine prema uvjerenju iz katastra. Izgrađene građevine prema 

podacima iz posjedovnog lista imaju tlocrtnu površinu od 67+68=135m², međutim građevine 

izgrađene prije 1968. godine imale su površinu od 24+22+54=100m². Visina postojećih 

građevina je prizemlje s kosim krovom. 

 

Oblik i površina građevne čestice-građevne čestice k.č1904/1 i 1904/2, k.o. Maksimir imaju 

približno pravokutan oblik i površinu od 200+200=400m². 

 

Postojeće građevine imaju sve komunalne priključke izuzev plina. Građevine su priključene na 

javni gradski vodovod, kanalizaciju i imaju priključak električne energije i to dva brojila. 

o vodovod - postojeći priključci imaju dva vodomjera smještena u jednom 

vodomjernom okviru koje se nalazi u dijelu parcele koja će novom 

parcelacijom postati dio gradske prometnice, te je stoga potrebno izmjestiti 

vodomjerno okno; 

o kanalizacija - odvodnja će se vršiti putem priključka na javni kanal, ali će se 

izvesti sa novim odvodnim cijevima jer se postojeći nije mogao točno utvrditi. 

o elektrika - postojeće građevine imaju priključke te postoje dva mjerna mjesta. 

Postojeća brojila bit će izmještena i koristiti će se za potrebe gradilišta, nakon 

čega će priključci koristiti za dva nova stana; 

o telefon - postojeći fiksni telefonski priključak će se zadržati; 

o plin - u ulici ispred predmetne čestice ima izgrađen plinovod na koji će se 

priključiti predmetna građevina, a uvjete priključenja propisat će Gradska 

plinara Zagreb.   

 

Na temelju projektne dokumentacije koju je naš arhitekt napravio trebalo je ishoditi posebne 

mjere, tj. ishoditi posebne uvjete nadležnih tijela i pravnih osoba, prema posebnim propisima te 

krenuti u postupak dobivanja građevinske dozvole. 
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4. Uvjeti o građenju 

 

U ovom poglavlju biti će objašnjeno što je sve trebalo učiniti za dobivanje rješenja o uvjetima 

građenja na temelju kojeg smo mogli planirati početak građenja. 

 

4.1. Zahtjev i dokumenti potrebni za dobivanje rješenja o uvjetima građenja 

 

Naše građevne čestice prema Generalnom urbanističkom planu(GUP) nalaze se u zoni S a to su 

površine na kojima je moguće graditi stambene građevine. 

Pošto naša građevinska površina nije bila veća od 400m2, građenju se moglo pristupiti na temelju 

pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja. Zahtjev za izdavanjem tog rješenja morali smo 

predati nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba, a to je "Gradski ured za prostorno uređenje, 

izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet", "Odjel za graditeljstvo, središnji 

odsjek za graditeljstvo". Kao investitori uz taj zahtjev smo morali priložiti slijedeće dokumente: 

 idejni projekt koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera Ivana Čerkeza, čija je situacija 

prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi koju je izradila Geodezija 

Zaprešić d.o.o. ; 

 dokaz da imamo pravo graditi 

o prijedlog parcelacijskog elaborata za formiranje čestice od kč.br. 1904/1 i 

1904/2;(slika 4.1) 

o izvadak iz zemljišne knjige; 

o ugovor o kupoprodaji nekretnine; 

o izvadak iz zemljišne knjige na kojem je uknjiženo pravo vlasništva u korist 

grada Zagreba od 15m2; 

o ovjereni podnesak Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu 

Grada kojim Grad Zagreb potvrđuje da je suglasan s predloženom 

parcelizacijom i kojim se grad obavezuje nakon izdanog rješenja o uvjetima 

građenja s investitorima zaključiti ugovor o razvrgnuću suvlasništva. 

 geotehnički elaborat koji je izradio "Geo-Lab" d.o.o. iz Zagreba 
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Slika 4.1 Kopija katastarskog plana 

 

Sve to dolazi do referenta koji zatim provjerava projektnu dokumentaciju, te utvrđuje da li je ista 

napravljena s lokacijskim uvjetima za predmetno područje, odnosno veličinu građevne čestice, 

namjenu i sl. 
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Morali su se dobiti i posebni uvjeti nadležnih tijela i pravnih osoba prema posebnim propisima, a 

to su: 

1. sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke koju je utvrdila Uprava za sanitarnu 

inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi; 

2. posebni uvjeti koje je izdao Zagrebački Holding podružnica vodoopskrba i odvodnja, 

služba razvoja-vodoopskrba; 

3. posebni uvjeti koje je izdao Zagrebački Holding, podružnica vodoopskrba i odvodnja, 

služba razvoja, odjel suglasnosti-odvodnja; 

4. energetski uvjeti koje je izdala Gradska plinara Zagreb; 

5. elektroenergetska suglasnost koju je izdala HEP ODS d.o.o.; 

6. geotehnički uvjeti koje je izdao sektor za postupke izrade i donošenja dokumenata 

prostornog uređenja. 

 

4.2. Provedba postupka dobivanja uvjeta o građenju 

 

U provedenom postupku koji je bio proveden u skladu Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji(N.N.br.76/07) koji je vrijedio prije današnjeg Zakona o gradnji(N.N.br.153/13), utvrđeno 

je: 

 idejni projekt izrađen je u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba; 

 određeno je da se na predmetnom području omogućuje gradnja novih građevina 

umjesto postojećih; 

 određeno je da se na građevnim česticama osim građevine za stanovanje mogu graditi 

i pomoćne građevine - garaže; 

 utvrđeno je da je građevna čestica uređena u skladu s Generalnim urbanističkim 

planom grada Zagreba; 

 radi pribavljanja posebnih uvjeta i potvrda određenih posebnim propisima, Gradski 

ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 

promet, odjel za graditeljstvo, temeljem zakona o prostornom uređenju i gradnji, na 

uvid u idejni projekt pozvalo je tijela i pravne osobe prema posebnim propisima; 
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 utvrđeno je da je predmetni idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima i da 

su pozvana nadležna tijela izdale svoje posebne uvjete; 

 u tijeku postupka pozvani su neposredni vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na 

nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje rješenje zbog 

mogućnosti uvida u idejni projekt i eventualnih primjedbi na planirani zahvat. 

 

Kao investitori bili smo dužni platiti komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. 

Komunalni i vodni doprinosi su novčana davanja koja se plaćaju za volumen objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture. Ovisno u kojoj se zoni predviđa gradnja nadležno tijelo izdaje rješenje 

o visini tih naknada koje se određuje u kn/m³. Volumen građevine izračunat je sukladno 

Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa NN136/06, 

te Pravilnika o načinu izračuna obračuna površine i obujma u projektima zgrada NN90/10, 

NN111/10. Volumen građevine dobiva se kao umnožak tlocrtne površine zatvorenih prostora i 

visine. Visina počinje od gornje kote gotovog poda prizemlja i završava s gornjom kotom kosog 

krova. Volumen naših novih građevina, odnosno volumen prizemlja, potkrovlja i garaža iznosio 

je 630,35m³.  

Pošto su na našoj parceli već postojali objekti i komunalna infrastruktura, te je taj dio bio plaćen, 

mi smo dobili rješenje samo za razliku za koju će novi objekt biti veći od prijašnjeg. Omogućeno 

nam je plaćanje u tromjesečnim ratama.  

 

 u tijeku postupka morali smo, shodno rješenju odjela za komunalne poslove i zelenilo, 

prema posebnim propisima, dostaviti dokaz o uplaćenoj prvoj rati komunalnog 

doprinosa; 

 nakon što su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, 

donesena je odluka za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, te se moglo krenuti u 

izradu glavnog projekta. 
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5. Tehnički opis nove građevine 

 

U ovom poglavlju objasniti će se namjena i veličina buduće građevine, te način priključenja 

građevne čestice na komunalnu i drugu infrastrukturu. 

 

5.1. Konstrukcija građevine  

 

Temelji građevine su armirano betonska ploča ojačana po rubovima, načinjeni od armiranog 

betona marke C25/30. 

Vertikalna konstrukcija je zid od drvene građe iznutra obložen vatrootpornim gips kartonskim 

pločama, izvana obložen drvenom lamperijom smreke, a unutar zida se postavlja toplinska 

izolacija kamene vune debljine 20cm. 

Horizontalna konstrukcija je drveni grednik nad kojim se izvodi plivajući pod. 

Krovna konstrukcija je toplinski izolirani krov od drvene građe. 

Pročelja su toplinski izolirana i obložena drvenom lamperijom debljine 7cm od smreke. 

Pregradni zidovi su od gips kartonskih ploča.  

Završna podna obloga u dnevnim i spavaćim sobama je parket, a u sanitarijama, kuhinji i 

ulaznim predprostorima keramika. 

Vanjski otvori su od odgovarajućih pvc ili al profila ostakljene izo staklom. Zaštita od sunca 

predviđena je roletama. 

 

 

5.2. Namjena i veličina buduće građevine 

 

Namjena novoplanirane građevine je stambena obiteljska kuća s dvije stambene jedinice. 

Tlocrtna površina građevina iznosi 129,96m², a sastoji se od stambene građevine i pomoćne 

građevine. Građevinska(bruto) površina stambene i pomoćne građevine iznosi 193,20m². 

Koeficijent iskoristivosti čestice iznosi 0,5 

Stambena građevina-građevina će imati dvije funkcionalne jedinice stambene namjene, tlocrtna 

površina iznosi 97,88m², a građevinska(bruto) površina iznosi 161,12m². Visina građevine je 

dvije nadzemne etaže, a druga etaža je oblikovana kao potkrovlje sa dvostrešnim krovištem. 

Pomoćna građevina-garaža sa dva garažna mjesta. Tlocrtna i građevinska (bruto) površina iznosi 

32,08m². Visina građevine je jedna etaža sa kosim krovom nagiba 6%.  
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5.3. Način priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu     

površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu 

 

 

Građevna čestica ima neposredan pristup na prometnu površinu, postojeću ulicu Hrastovac. 

Građevine će se priključiti na postojeću komunalnu infrastrukturu u ulici Hrastovac-

niskonaponsku električnu mrežu, javni vodovod, javnu kanalizaciju, postojeći plinovod a sve 

prema posebnim uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba. Postojeće građevine imaju sve 

komunalne priključke izuzev plina. U ulici ispred građevne čestice ima izgrađen plinovod na koji 

će se priključiti buduća građevina. Uvjete priključenja propisat će Gradska plinara Zagreb. 

Postojeći priključci zadovoljavaju potrebe nove građevine. 
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6. Gradnja stambene kuće 

U ovom poglavlju biti će objašnjeno što se događalo nakon dobivanja uvjeta o građenju, tj. 

priprema gradilišta za početak gradnje, te općenito o radovima koji su izvedeni u procesu 

građenja. 

6.1. Planiranje gradilišta i priprema gradnje 

Dobivanjem uvjeta o građenju mogli smo početi planirati početak građenja. Odlučili smo da naš 

arhitekt bude i glavni nadzorni inženjer. Glavni izvođač radova će biti Stolarija Majsec d.o.o., 

podizvođač Huskić građenje d.o.o., koji će biti zadužen za zemljane i armiranobetonske radove. 

Prijavili smo početak građenja i gradilište(slika 6.1), te su izvođači krenuli u izvođenje radova, te 

u uređenje gradilišta. 

 

Slika 6.1 Prijava početka gradnje 
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Prije početka građenja bilo je potrebno ukloniti sve građevine na čestici. Građevine smo mogli 

ukloniti bez dozvole za uklanjanje jer građevinska bruto površina nije veća od 400m2. Nakon 

uklanjanja građevine i čišćenja terena od vegetacije i smeća, otpadaka i sl., sve je to trebalo 

odvesti na otpad. 

Zatim je bilo potrebno izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja, pri čemu je obavezno 

trebalo locirati i označiti trase postojećih vodova komunalne infrastrukture. Geodetski elaborat 

iskolčenja je izradila Geodezija Zaprešić d.o.o.(slika 6.2). 

 

 

Slika 6.2 Situacija iskolčenja 
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Nakon iskolčenja novog objekta ide se u prijavu početka gradilišta i prijavu inspekcijskim 

službama(građevinska inspekcija, inspekcija zaštite na radu i sl.) 

Gradilište je moralo biti označeno pločom koja obavezno sadrži: investitora, projektanta, 

izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, 

naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, 

datum izdavanja i pravomoćnost tog akta. 

6.2. Tijek građenja  

 

Teren na mjestu građevine trebalo je prvo isplanirati. Tijek radova koji su predviđeni na 

gradilištu su: 

 rušenje postojećih građevina; 

 raščišćavanje terena; 

 odvoz smeća, otpadaka i sl.; 

 geodetsko snimanje postojećeg stanja, pri čemu obavezno treba locirati i označiti trase 

postojećih vodova komunalne infrastrukture; 

 postavljanje nanosne skele; 

 građenje. 

Rok trajanja izvođenja radova koji smo dogovorili trebao je biti oko šest mjeseci od  prijave 

početka gradnje.  

6.3. Građevinski radovi koji su izvedeni na gradilištu 

Zemljani radovi: 

 razgrtanje humusa s površine u debljini cca 30 cm; 

 široki iskop zemlje za temelje; 

 iskop zemlje za ogradne zidove; 

 zemljani radovi vezani za instalacije vodovoda i kanalizacije,a to su iskopi rovova za 

vodovod, kanalizaciju, reviziona okna i vodomjerna okna, izrada posloge za 

polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi; 

 zemljani radovi za elektroinstalacije (slika 6.3 i slika 6.5); 

 zemljani radovi za plinske instalacije slika (6.4); 

 nakon polaganja cijevi ponovno zatrpavanje. 
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Slika 6.3 Zemljani radovi za elektroinstalacije 

 

Slika 6.4 zemljani radovi za plinske instalacije 
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Slika 6.5 Zemljani radovi za elektroinstalacije 
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Armiranobetonski radovi: 

 dobava betona i betoniranje temeljne ploče betonom c25/30 u četverostranoj oplati; 

 dobava betona i betoniranje ogradnih zidova parcele (slika 6.6); 

 dobava i ugradba ankera za pričvršćenje temeljnih drvenih greda za armirano 

betonsku temeljnu ploču. 

 

 

Slika 6.6 Betonirani ogradni zidovi parcele 
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Tesarski radovi: 

 dobava svega potrebnog materijala, krojenje, te izrada nosivih i unutrašnjih zidova od 

drvenih stupova i greda, te kosnika (slika 6.7); 

 dobava svega potrebnog materijala, krojenje, te izrada kompletnog drvenog krovišta 

svih krovnih ploha. 

 dobava i postava daščanih oplata  

 drvena građa koja se koristi za izradu nosivih i unutrašnjih zidova, te krovišta je 

četinara II klase 

 

 

Slika 6.7 Izrada nosivih i unutrašnjih zidova od drvenih stupova i greda, te izrada kompletnog 

drvenog krovišta 

 

Toplinske i zvučne izolacije: 

 dobava i ugradba toplinske izolacije podova prizemlja i kata; 

 dobava i postava PE folije na toplinsku izolaciju; 

 toplinska izolacija zidova i krova; 

 dobava i ugradba toplinske izolacije u konstrukciju vanjskih zidova kuće. 
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Hidroizolaterski radovi: 

 dobava i ugradba horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče; 

 postava geotekstila ispod hidroizolacije; 

 dobava i ugradba vertikalne hidroizolacije uz beton i uz početak zidova. 

 

Limarski radovi: 

 dobava i ugradnja horizontalnih visećih žljebova krova, te vertikalnih olučnih cijevi; 

 dobava i ugradba opšava odzračnih kanalizacijskih cijevi; 

 dobava i ugradba opšava vjetar lajsne; 

 dobava i ugradba opšava dimnjaka. 

 

Krovopokrivački radovi: 

 

 dobava sveg potrebnog materijala, osnovnog i pomoćnog te izvedba pokrivanja krova. 

Pokrov je Mediteran crijep proizvođača Tondach.  

 

 

Soboslikarski radovi: 

 dobava materijala i soboslikarskih obrada zidnih i stropnih ploha,a podloga su gips 

kartonske  ploče. 

 dvostruko gletanje ploha s među brušenjem i završnim brušenjem 

 silikoniziranje akrilnim kitom oko prozora i vrata 

 dvostruki završni premaz disperzivnom bojom 

 

Fasaderski radovi  

 Dobava suhe stolarske građe, izrada i montaža fasadne obloge kuće. Drvena obloga se 

izvodi od blanjanih i profiliranih letvi dimenzija 7*5cm (slika 6.8 i slika 6.9) 
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Slika 6.8 Fasaderski radovi 

 

 

Slika 6.9 Fasaderski radovi 
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Zidarski radovi: 

 dobava elemenata i zidanje tipskih Schiedel dimnjaka; 

 razni sitni nepredviđeni zidarski radovi, kao npr. štemanje i sl. 

 

Unutrašnja stolarija 

 Dobava i postavljanje unutrašnjih vrata koja se sastoje od štoka i vratnog krila 

 

PVC stolarija 

 Dobava i ugradba vanjske stolarije izrađene od PVC profila ostakljene izo staklom 

 

Parketarski radovi 

 Dobava i postavljanje parketa u svim dnevnim i spavaćim sobama. 

 

Keramičarski radovi 

 Dobava keramičarskih pločica i izvedba opločenja svih podova u objektu 

 

Gipskartonski radovi: 

 dobava materijala i izradba pregradnih zidova s dvostrukom metalnom 

podkonstrukcijom, te vodootpornim ili vatrootpornom gips pločom. 

 

Razni radovi: 

 ograda parcele, postava ulaznih vrata, rušenje postojeće garaže i sl. 
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7. Uporaba građevine 

 

Nakon izvedenih građevinskih radova, izgrađena stambena kuća (slika 7.1) mogla se početi 

koristiti, odnosno staviti u pogon i to nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. 

Stambena kuća može se početi koristiti nakon što mi kao investitori, nadležnom upravnom tijelu, 

Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 

promet, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, dostavimo završno izvješće 

nadzornog inženjera o izvedbi građevine i energetski certifikat izdan prema Pravilniku o 

energetskom certificiranju zgrada(NN36/10 i 135/11).  

 

7.1.    Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 

 

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine i to 

nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva. 

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 

 presliku konačne građevinske dozvole, odnosno potvrdu glavnog projekta; 

 podatke o sudionicima u gradnji; 

 pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine; 

 završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine; 

 geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru; 

 izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena u građevinskoj čestici 

u skladu sa elaboratom o iskolčenju; 

 energetski certifikat  ako se zahtjev podnosi za građevinu koja mora ispunjavati 

zahtjeve energetske učinkovitosti. 

 

7.2. Tehnički pregled građevine 

 

Nadležno upravno tijelo dužno je u roku 30 dana od primitka urednog zahtjeva za izdavanje 

uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje 

osniva nadležno upravno tijelo, koje poziva na tehnički pregled sudionike u gradnji čija je 



 

26 

 

prisutnost odlučna za obavljanje tehničkog pregleda. Pozvani sudionici u gradnji dužni su 

odazvati se pozivu i sudjelovati u radu povjerenstva. Predsjednik povjerenstva o obavljenom 

tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome 

može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostatci.  

 

7.3. Uporabna dozvola 

Uporabnu dozvolu izdaje nadležno tijelo nakon što se s tehničkim pregledom utvrdi da je 

građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno potvrđenim glavnim 

projektom, a osobito glede ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Nadležno upravno tijelo 

izdati će uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu u roku od 30 dana od obavljenog tehničkog 

pregleda, ako je povjerenstvo za tehnički pregled dalo mišljenje da se ta građevina može 

koristiti. 

 

 

 

Slika 7.1 Stambena građevina  
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8.Zaključak 

 

Nakon što se građenje naše drvene stambene kuće privelo kraju, moram priznat da nismo mislili 

da će na kraju u tako kratkom roku ispasti tako lijepa građevina. Bez obzira što je proces 

prikupljanja projektne dokumentacije i dobivanja uvjeta o građenju malo duže potrajao, mislim 

da se u konačnosti i isplatilo. Projektirani vijek uporabe ovakve vrste građevine je pedeset 

godina, pod uvjetom da se građevina redovito održava, da se obavljaju kontrolni pregledi nosive 

konstrukcije i ugrađenih instalacija i opreme u skladu s uputama proizvođača. Da bi 

konstruktivni sklop besprijekorno funkcionirao tijekom predvidivog vijeka trajanja građevine 

nužno je elemente istog održavati u stanju predviđene funkcionalnosti i sigurnosti. U tom smislu 

potrebno je u propisanim intervalima obaviti kontrolne preglede koje obavljaju ovlaštene stručne 

osobe. 

Drvene kuće imaju odlična izolacijska svojstva. Uglavnom su napravljene po većim standardima 

i potpuno od prirodnih materijala. Čvrste su, stabilne, veoma otporne i generalno govoreći mogu 

trajati jako dugo. Drvo kao materijal je mnogo lakši od ostalih građevinskih materijala, pa je 

samim tim i njegova obrada mnogo jednostavnija i lakša. Sama izgradnja traje puno kraće, te je i 

jeftinija od klasične. Kuća od drveta diše stvarajući ugodnu klimu za život, nema vlage, stvara 

ugodan topli osjećaj, ima ugodan miris, a ima i izvrsnu akustičku i toplinsku izolaciju. 

Jednostavno rečeno drvena kuća je savršena za život. 
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