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Predgovor 

Održavanje cesta je kontinuirani proces u kojem cesta kao građevina treba zadovoljiti uvjete 

nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa, zadovoljiti propise o zaštiti okoliša i ljudi, odgovoriti 

na zahtjeve korisnika te sačuvati trajnost u što dužem periodu. Sve ovo navedeno zahtjeva izvore 

i načine financiranja, subjekte koji upravljaju sustavom i koji vode brigu o održavanju i zaštiti 

cesta. 

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije osnovana je 1997. godine odlukom 

Županijske skupštine Varaždinske županije. Osnovna djelatnost uprave je upravljanje, građenje, 

rekonstrukcija, održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske 

županije. Uprava sama izravno ne izvodi radove građenja, rekonstrukcije i održavanja 

županijskih i lokalnih cesta, već to smije ustupiti samo pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj, 

specijaliziranoj i opremljenoj za te poslove sukladno posebnim propisima. Radovi održavanja 

županijskih i lokalnih cesta ustupaju se pravnoj ili fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, 

specijalizirana i tehnički opremljena te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje 

radova pod prometom. 

U svemu tome uloga nadzornog inženjera ŽUC-a je kompleksna, jer se u redovitom 

održavanju cesta pojavljuju različite vrste radova, tehnologija, materijala i specifičnih 

specijalnosti radne snage i opreme. On mora imati stručna znanja iz zemljanih radova, betonskih 

radova, poznavati tehnologiju asfaltiranja i vrste asfaltnih mješavina, poznavati mostove i druge 

cestovne objekte sa svim detaljima konstrukcije, poznavati sustave oborinske odvodnje, 

vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, opremu ceste, održavanje zelenila i košnju trave, a 

susreće se i s meteorologijom, informatikom, satelitskim navigacijskim sustavima i praćenjem 

vozila pomoću takvih sustava. Poseban i vrlo važan dio toga, dio koji zahtjeva potpuno drugačije 

znanje i iskustvo te opremu i mehanizaciju a koji je bitan za svakodnevno funkcioniranje 

društva, gospodarstva i svakog pojedinca, je održavanje cesta u zimskim uvjetima ili zimska 

služba. Bilo koja nepravilnost rada zimske službe ili kašnjenje u obavljanju određenih radova 

ima za posljedicu nefunkcioniranje prometnog sustava ( transport, opskrba, nedolazak na posao 

ili dr. ) i izaziva materijalnu štetu ili u najtežim situacijama kod prometnih nezgoda i gubitak 

ljudskih života. Za nadziranje rada zimske službe znanje koje se stječe obrazovanjem je vrlo 

slabo ili skoro nikakvo, vrlo bitno je iskustvo nadzornog inženjera u takvim radovima i njegova 

sposobnost procjenjivanja i uočavanja kritičnih točaka, uklanjanje uočenih nepravilnosti i 

nedostataka u postupcima. Uz to on mora voditi brigu i o troškovima zimske službe, racionalnom 

trošenju soli i drugih materijala za sprječavanje klizavosti i utrošku sati rada vozila i radne snage. 

 



 

Sažetak 
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 Ovim završnim radom cilj mi je prikazati složenost posla nadzornog inženjera na 

poslovima redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije, a 

osobito u zimskom održavanju cesta. Rad obrađuje zakonsku regulativu vezanu uz održavanje 

cesta, zakone, pravilnike i odluke koji propisuju djelatnost izgradnje, održavanja i zaštite ŽC i 

LC, kao i obveze iz područja sigurnosti prometa na cestama. U radu su obrađene i značajke 

mreže ŽC i LC, analizirana je njihova mreža u prostoru Varaždinske županije i objavljen je 

njihov popis prema kategoriji cesta. Nakon toga sam obradio sve skupine radova redovitog 

održavanja ŽC i LC, kao i ulogu stručnog nadzora u tim radovima. U radu sam općenito obradio 

izvedbeni program održavanja cesta u zimskim uvjetima, stupnjeve pripravnosti zimske službe i 

razine prednosti održavanja cesta u zimskom razdoblju. Također sam na praktičnom primjeru 

nadzora radova obradio primjer ovjere stavke radova u zimskom održavanju cesta,  kontrolu svih 

upisa u dnevnik zimske službe, svih podataka i dokaza koje on sadrži. Dokazivanje izvedenog 

rada kamiona s posipačem na posipavanju cesta provodio sam kroz njegov putni radni list, 

izvještaj o kretanju vozila dobiven specijaliziranim programom i izvještaj o utrošku posipala. 

 

 

Ključne riječi:  cesta, redovito održavanje cesta, županijske ceste, lokalne ceste, zimska 

služba, stupnjevi pripravnosti, razine prednosti, posipavanje ceste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

Title:  The role of supevising engineer in regular maintenance of county and local roads of 

Varaždin county 

Author: Božo Antolić 

Menthor: Mirna Amadori dipl. ing. građ. 

 

The aim of this final paper is to present complexity in supervising engineers job on 

regular maintenance of county and local roads of Varaždin county, especially during winter 

maintenance of roads. Paper is processing law regulatives connected with maintenance of roads, 

laws, regulations and resolutions which prescribe the activity of construction, maintenance and 

protection of county roads and local roads, as well as obligations in a field of road safety. In the 

paper are also processed network features of county and local roads, their network was analyzed 

in the area of Varaždin county and their list is published according to road categories. After that, 

I processed all groups of regular maintenance works of county and local roads, as well as the role 

of professional supervision in those works. In the paper, I generally processed executive program 

of road maintenance during winter conditions, winter service degrees of readiness and levels of 

maintenance benefits during winter period.  Also, on practical example of work supervising, I 

processed example of work items certification in winter road maintenance, control of all entries 

in the winter service diary and all of the data and evidence it contains. Proving the preformed 

work of the truck with salt spreader I carried through its travel worksheet, vehicle movement 

report obtained through a specialized program and report of the consumption of salt spread.  

 

 

Key words: road, regular maintenance of roads, county roads, local roads, winter service, 

degrees of readiness, advantage levels, salt spreading of roads 
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1. Uvod  

Temeljem Zakona o cestama uređuje se status javnih i nerazvrstanih cesta u Republici 

Hrvatskoj, način njihovog korištenja, razvrstavanje u određene kategorije cesta, planiranje 

građenja i održavanja javnih cesta, mjere za zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta, upravljanje 

javnim cestama, koncesije, njihovo financiranje i nadzor javnih cesta.  

Javne ceste se sukladno ovom zakonu, a s obzirom na njihovo društveno, prometno i 

gospodarsko značenje razvrstavaju u: 

1. Autoceste 

2. Državne ceste 

3. Županijske ceste 

4. Lokalne ceste 

Mjerila na temelju kojih se javne ceste razvrstavaju u pojedine skupine donosi Vlada. 

Odluku o razvrstavanju javnih cesta i njihovom označavanju donosi ministar mora, prometa i 

infrastrukture a odluka se objavljuje u „Narodnim novinama“. 

 Županijske ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta županija s gradovima i sjedištima 

općina, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, a preko kojih se povezuju gradovi 

ili gradski dijelovi s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste sukladno 

Zakonu o cestama.1 

Lokalne ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta grada, odnosno općine s naseljima s više 

od 50 stanovnika unutar grada ili općine, ceste u urbanom području koje povezuju gradske 

četvrti s županijskim cestama, ceste koje povezuju susjedne gradske četvrti međusobno, a koje su 

razvrstane kao lokalne ceste sukladno Zakonu o cestama. 

 Planiranje i upravljanje javnim cestama u RH obavlja se kroz: 

1. Planske temelje 

2. Građenje i rekonstrukciju javnih cesta 

3. Održavanje javnih cesta 

4. Ostali poslovi upravljanja javnim cestama 

Planski temelji planiranja i upravljanja javnim cestama sastoje se od Strategije razvitka 

javnih cesta (donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade), tehničko-tehnološkog jedinstva (donosi 

nadležno Ministarstvo), Programa građenja i održavanja javnih cesta (donosi Vlada na prijedlog 

Ministarstva, za period od četiri godine),  Godišnjeg plana građenja i održavanja (donose 

upravitelji cesta, za županijske i lokalne ceste - županijske uprave za ceste). 
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Građenje i rekonstrukcija javnih cesta realizira se kroz poslove građenja i rekonstrukcije 

javnih cesta, kroz posebne uvjete građenja javnih cesta i građenje komunalnih i drugih objekata 

unutar cestovnog zemljišta. 

Održavanje javnih cesta obuhvaća planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa 

na njima, redovito i izvanredno održavanje javnih cesta, ustupanje radova redovitog i 

izvanrednog održavanja javnih cesta, stručni nadzor i kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i 

izvedenih radova, ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i 

izvedenih radova, osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne 

ceste, ophodnju ceste. 

Ostali poslovi upravljanja javnim cestama su osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i 

prohodnosti javnih cesta, o izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima 

značajnim za sigurno odvijanje prometa, vođenje podataka o javnim cestama, priprema podloga 

za pripremu i dodjelu koncesija, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju 

pratećih djelatnosti na javnim cestama, organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i 

objektima s naplatom cestarine, praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama, 

izradu izvješća, elaborata, ekspertiza i drugih materijala za potrebe hrvatskog sabora, Vlade, 

Ministarstva, županijske skupštine i župana. 

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije upravlja s 950,521 km cesta, od čega je 

442,159 km županijskih cesta i 508,362 km lokalnih cesta. Nakon provedenog postupka javne 

nabave za ustupanje radova redovitog održavanja cesta, za period 2021. - 2025. godine, izabran 

je izvoditelj radova PZC Varaždin d.d. te je potpisan četverogodišnji okvirni sporazum.  

Održavanje cesta se dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Redovito održavanje čine 

poslovi, radnje i mjere koje se provode tijekom cijele godine prema mjesečnom ili 

višemjesečnom operativnom programu. Izvanredno održavanje je zahtjevnije i opsežnije po 

količini i vrsti radova, izvodi se povremeno i vezano je za stupanj oštećenja ceste, a radovi 

izvanrednog održavanja mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obavezno izrađuje za 

provedbu izvanrednog održavanja. 

Stručni nadzor nad izvođenjem radova održavanja javnih cesta mogu provoditi samo osobe 

koje imaju pravo uporabe naziva ovlašteni inženjer ili arhitekt prema posebnom propisu.   
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2. Zakonska regulativa vezana uz održavanje ŽC i LC  

Javnu cestu čini cestovna građevina, građevine za odvodnju ceste i pročišćavanje otpadnih 

voda sakupljenih na cestovnoj građevini, zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za 

nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste (najmanje jedan metar računajući od crte 

koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste), cestovno zemljište, građevine na cestovnom 

zemljištu (za potrebe održavanja cesta, naplatu cestarine  i pružanje usluga vozačima i 

putnicima), stabilni mjerni objekti i uređaji za nadzor vozila, priključci na javnu cestu izgrađeni 

na cestovnom zemljištu, prometni znakovi i uređaji za nadzor i vođenje prometa i oprema ceste, 

građevine i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša. 

Održavanje takve građevine je složen zadatak, a pripremi, planiranju, provedbi i kontroli 

provedbe izvođenja radova na održavanju ceste pristupa se kao i kod radova rekonstrukcije ili 

izgradnje ceste. 

Održavanje cesta je uređeno: 

 Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/2019, 144/2021) ,  

 Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/2019, 125/2019) 

 Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN92/14, 64/15, 108/17, 70/2019, 42/2020) 

 Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14, 3/2021)  

 Pravilnikom o ophodnji cesta (NN 75/14, 7/2021)  

 Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/2021, 100/2021)  

 ostalim zakonima i pravilnicima koji reguliraju područje cestogradnje, zaštite i 

održavanja cesta, gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša, zaštitu voda, zaštitu od požara, 

zaštitu na radu, i drugo.  

2.1. Zakon o cestama 

Javne ceste su ceste razvrstane kao javne ceste, temeljem Zakona o cestama, te se mogu 

slobodno koristiti pod uvjetima i na način propisan u Zakonu i drugom propisima. One su 

također javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH, ne mogu se otuđiti iz vlasništva RH a niti 

se na njima mogu stjecati stvarna prava, osim u slučajevima koje propisuje ovaj Zakon. Javne 

ceste se razvrstavaju u: 

 autoceste (slika 1) 

 državne ceste (slika 2) 

 županijske (slika 3) 
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 lokalne ceste (slika 4) 

 

Slika 1.  Autocesta A4, čvor Novi Marof  2 

 

 

Slika 2.  Državna cesta D3, Paka 3 
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Slika 3.  Županijska cesta ŽC 2088, Imbriovec 4 

 

 

 

Slika 4.  Lokalna cesta LC 25130, Remetinec 5 
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Godišnje planove građenja i održavanja autocesta donose Hrvatske autoceste d.o.o., za 

državne ceste Hrvatske ceste d.o.o. a za ŽC i LC Županijske uprave za ceste. 

Poslovi održavanja javnih cesta prema ovom Zakonu su: 6 

 Planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima 

 Redovito i izvanredno održavanje javnih cesta 

 Ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja cesta 

 Stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova 

 Ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i 

izvedenih radova 

 Osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste 

 Ophodnja cesta 

Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. i županijske uprave za ceste izravno ne 

izvode radove građenja, rekonstrukcije i održavanja cesta, osim ako ovim Zakonom nije 

drugačije propisano. Radovi redovitog održavanja smiju se ustupiti samo pravnoj ili fizičkoj 

osobi koja je registrirana, specijalizirana i opremljena (tehnički i kadrovski) za takve poslove a 

prema posebnim propisima i uvjetima koje propisuje ministar. 

Hrvatske ceste d.o.o. vode jedinstvenu bazu podataka o javnim cestama, radi operativnih 

potreba osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva mreže javnih cesta. 

ŽUC, kao upravitelj javnih cesta, u okviru svoje djelatnost organizira i obavlja poslove: 

 Priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja 

ŽC i LC 

 Obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije ŽC i LC 

 Rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i 

održavanje ŽC i LC 

 Obavljanje poslova održavanja ŽC i LC 

 Ostali poslovi upravljanja ŽC i LC 

 Financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja ŽC i LC 

 Praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na ŽC i LC 

 Ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu 

Inspekciju ŽC i LC  obavlja inspekcija za ceste Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 

RH a nadzor provodi inspektor za ceste. Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora cesta 
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inspektor ima pravo i dužnosti nadzirati radove održavanja cesta, pregledavati dokumentaciju za 

te radove, određivati mjere za otklanjanje nepravilnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost prometa, 

određivati privremene mjere za otklanjanje opasnosti ili sprječavanje štete, te obustaviti sve 

radove koji se ne obavljaju u skladu s ovim zakonom. 

2.2. Zakon o gradnji 

Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina3. 

Javna cesta je po svojoj definiciji složena građevina te je njezina uporaba uređena  ovim 

zakonom, kao i sve ostale odredbe koje se odnose na uporabu građevine u što spada i održavanje 

javne ceste. Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj 

građevini (dakle i  cesti) radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, 

a kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima prema kojima je izgrađena.  

Temeljni zahtjevi za građevinu dalje se razrađuju i propisuju tehničkim propisima, kao i 

svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i druge 

tehničke zahtjeve u vezi s cestom i njezinim održavanjem. Tehničke propise donosi ministar u 

obliku pravilnika. Temeljni zahtjevi za cestu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, 

zaštitu od požara i zaštitu okoliša, higijenu i zdravlje, sigurnost prilikom korištenja, zaštitu od 

buke, gospodarenje energijom i održivu uporabu prirodnih izvora. 

Sudionici u gradnji 7, pa tako i u održavanju cesta su:  

 Investitor 

 Projektant 

 Izvođač 

 Nadzorni inženjer 

 Revident 

Investitor u održavanju cesta je ŽUC i on je dužan osigurati stručni nadzor građenja i 

održavanja građevine. Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima 

pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i u ime ŽUC-a provodi 

stručni nadzor građenja. 

Stručni nadzor građenja za potrebe ŽUC-a provodi se za radove kod kojih se izdaje 

građevinska i/ili uporabna dozvola, a to su radovi izvanrednog održavanja cesta. 
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2.3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama 

Zakonom se utvrđuju osnovni uvjeti koje moraju zadovoljavati ceste s obzirom na sigurnost 

prometa. Ceste se moraju projektirati, graditi, opremati, održavati i štititi na način da odgovaraju 

svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometovanja njima. Ministar nadležan za promet, uz 

suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, propisuje način odvijanja prometa na javnim 

cestama prilikom njihovog održavanja. 

ŽUC kao pravna osoba nadležna za održavanje cesta dužan je voditi  brigu i poduzimati 

mjere radi omogućavanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa. Dionice cesta na kojima se 

izvode radovi ili postoje neke zapreke, moraju biti vidljivo obilježene prometnom 

signalizacijom, osobito u noćnim uvjetima ili u uvjetima smanjene vidljivosti. Kada se zbog 

radova na cesti, ili nekih drugih razloga i izvanrednih događaja, mora promet odvijati 

naizmjenično jednom kolničkom trakom, dionica ceste  mora biti vidljivo označena prometnom 

signalizacijom i svjetlosnim prometnim uređajima za regulaciju prometa. Na cestama je potrebno 

postaviti prometne znakove koji sudionike u prometu upozoravaju na opasnosti na cesti, stavljaju 

sudionicima u prometu na znanje zabrane, obveze i ograničenja, te ih obavješćuju o cesti kojom 

se kreću, vođenju prometa i pružanju cestovnih smjerova. 

Prometni znakovi, oprema i signalizacija koji se postavljaju na ŽC i LC mogu se postavljati 

samo na osnovu prometnog projekta. 

2.4. Pravilnik o održavanju cesta 

Ovim pravilnikom uređuje se popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja cesta, opseg 

pojedinih radova i rokovi izvođenja tih radova a čije je izvođenje dužna osigurati pravna osoba 

koja upravlja javnim cestama. Za ŽC i LC kao upravitelj to je dužna Županijska uprava za ceste.  

ŽUC mora osigurati da se ceste održavaju na način da se tijekom održavanja omogući siguran 

promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i 

sigurnosne karakteristike, da se zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva 

njihov okoliš i urednost izgleda. 

ŽUC mora brinuti da se održavanje ceste izvodi u skladu s odredbama ovog Pravilnika i 

prema drugim propisima koji uređuju gradnju. Pri održavanju cesta dopušteno je upotrijebiti 

samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisima koji 

uređuju gradnju, te posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona. Stručni 

nadzor nad izvođenjem radova održavanja cesta smiju provoditi samo osobe koje imaju pravo 

uporabe strukovnog naziva kao što je ovlašteni inženjer ili arhitekt sukladno posebnom propisu. 

ŽUC je dužan osigurati da izvoditelj radova izvodi radove na održavanju cesta u skladu s 
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važećim propisima u RH, prema pravilima struke uz primjenu suvremene tehnologije i uz 

uporabu suvremenih vozila, strojeva i uređaja. Izvođač radova održavanja ceste može izvoditi 

radove samo ako ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja odnosno izvođenja 

pojedinih radova prema posebnom zakonu. Izvođač radova održavanja ceste treba radove 

izvoditi u vrijeme najpovoljnijih vremenskih, prometnih i drugih uvjeta bitnih za kvalitetno 

izvođenje tih radova. 

ŽUC mora osigurati i prikupljanje podataka i pravovremeno obavješćivati javnost o stanju i 

prohodnosti cesta, o izvanrednim događajima na cestama, kao i o meteorološkim uvjetima 

značajnim za sigurno odvijanje  prometa. Obavješćivanje javnosti se osigurava uvijek kada se 

zbog vremenskih uvjeta, izvođenja radova, prometnih nesreća, elementarnih nepogoda ili drugih 

događaja, bitno promjene uvjeti odvijanja prometa na njima. 

Program održavanja cesta utvrđuje se dugoročnim, srednjoročnim i godišnjim planovima. 

Srednjoročni program održavanja cesta donosi se za razdoblje od četiri godine, a ostvaruje se 

godišnjim planom održavanja koje za ŽC i LC donosi ŽUC, kao upravitelj cesta. 

Operativnim programom održavanja cesta utvrđuje se vrijeme i raspored izvođenja pojedinih 

radova, njihov opseg i tehnološki postupak, rok za izvršenje tih radova, kao i drugi uvjeti bitni za 

njihovo izvođenje. Upravitelj ceste za pojedine ceste ili njihove dijelove donosi višemjesečni ili 

višegodišnji operativni program njihovog održavanja. Višemjesečni ili višegodišnji operativni 

program održavanja cesta treba sadržavati prikaz zatečenog stanja ceste na početku planskog 

razdoblja, razine prednosti, iznos planiranih ulaganja, te prikaz očekivanog stanja na kraju 

planskog razdoblja. Razine prednosti u održavanju cesta određuju se na temelju njihovog 

značaja, namjene, prometne funkcije odnosno obujma, vrste i strukture prometa. 

2.4.1. Redovito održavanje cesta 

Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: 8 

 nadzor i pregled cesta i objekata 

 redovito održavanje prometnih površina 

 redovito održavanje bankina 

 redovito održavanje pokosa 

 redovito održavanje sustava odvodnje 

 redovito održavanje prometne signalizacije i opreme 

 redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja 

 redovito održavanje vegetacije 
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 osiguranje preglednosti 

 čišćenje ceste 

 redovito održavanje cestovnih objekata 

 interventni radovi 

 zimska služba 

Nadzor nad stanjem cesta i objekata obavlja ŽUC, putem redovitih i izvanrednih pregleda 

kao i izvođač radova redovitog održavanja putem svoje ophodarske službe. ŽUC je dužan voditi 

evidenciju o obavljenim pregledima ceste, sastavljanjem zapisnika i prilaganjem dokaza o 

pregledu (slike, skice i dr.).  

Održavanje prometnih površina obuhvaća čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja 

prometnih površina ceste (udarne rupe, mrežaste pukotine, zalijevanje pukotina, spojnica i reški i 

dr.). 

Održavanje bankina obuhvaća radove dopune ili skidanja nadvišenih dijelova bankina, 

poravnanje, zbijanje, omogućavanje otjecanja vode s kolnika kroz ispravni poprečni nagib 

bankine a također i osiguranje vidljivosti prometne signalizacije i opreme ceste koja je 

postavljena na bankini. 

Održavanje pokosa usjeka, zasjeka i nasipa ceste obuhvaća radove na osiguranju zadanog 

nagiba i oblika, uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa, te da tehničke i biološke zaštitne 

mjere budu u takvom stanju da osiguravaju učinkovitu zaštitu pokosa i ceste. 

Održavanje sustava odvodnje provodi se omogućavanjem odvodnje površinskih i podzemnih 

voda u cilju sprječavanja dotjecanja vode i nanošenja naplavina s pokosa i priključaka i prilaza 

na kolnik ceste, održavanjem i čišćenjem sustava i građevina za odvodnju. 

Održavanje prometne signalizacije i opreme provodi se čišćenjem, popravkom ili zamjenom 

dotrajale, oštećene ili nestale prometne signalizacije ili opreme ceste, a ona mora biti 

funkcionalna i vidljiva. 

Održavanje cestovnih naprava i uređaja obuhvaća osiguranje njihove funkcionalnosti, čim 

hitnije uklanjanje uzroka njihovih neispravnosti ili poduzimanje odgovarajućih privremenih 

mjera ako popravak nije moguće odmah izvesti.  

Održavanje vegetacije provodi se kroz košnju, obrezivanje ili sječu vegetacije najmanje u 

području slobodnog profila ceste i propisanih trokuta preglednosti, kao i kroz radove na 

omogućavanju dostupa do cestovnih objekata i mjesta pregleda, osiguranja vidljivosti prometne 

signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja. 
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Održavanje preglednosti izvođač radova treba osigurati preko pregledne berme i trokutom 

preglednosti, osiguranjem propisane i utvrđene preglednosti ili najveće moguće preglednosti 

ovisno o vremenskim uvjetima. 

Čišćenje ceste provodi se čišćenjem svih sastavnih dijelova javne ceste odstranjivanjem 

svega što bi moglo utjecati na sigurnost prometa, funkcionalnost i uređeni izgled ceste i zaštitu 

okoliša. 

Održavanje cestovnih objekata (mostovi, zidovi, nadvožnjaci, tuneli, galerije i sl.) provodi se 

na način da se na cestovnom objektu i prostoru oko njega pravovremeno utvrdi i otkloni svaki 

uzrok koji bi mogao negativno utjecati na njegovu stabilnost, funkcionalnost, trajnost i sigurnost 

prometa. 

Interventni radovi izvode se u slučaju izvanrednih događaja (prometne nezgode, prirodne 

nepogode, poplave, potresi i sl.). Izvođač je dužan organizirati dežurnu službu i radne grupe za 

izvođenje interventnih radova u slučaju izvanrednih događaja, bez odlaganja ukloniti posljedice 

tih nepogoda a ako to nije moguće opasno mjesto označiti i osigurati. Također o tome je 

potrebno obavijestiti javnost putem izvanrednih izvješća o stanju na cestama, koje prikuplja  

HAK.  

Zimska služba je pojam koji označava radnje, mjere, postupke i aktivnosti u zimskom 

održavanju cesta, sa zadaćom sigurnog odvijanja prometa. Trajanje zimske službe ovisi o 

geografskom položaju i klimatološkim obilježjima na kojima se odvija zimska služba, u pravilu 

traje od 15. studenog do 15. travnja a na području Varaždinske županije traje od 15. studenog do 

25. ožujka ili ovisno o vremenskim uvjetima i duže. Zimsko održavanje cesta izvodi se prema 

Operativnom programu zimske službe, koji donosi ŽUC na prijedlog izvođača radova, a koji se 

podnosi ŽUC-u na prihvaćanje najkasnije do 15. listopada tekuće godine. Izvedbenim 

programom zimske službe utvrđuje se: 9 

 organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe 

 raspored mjesta stalne pripravnosti 

 karta cestovne mreže a utvrđenim razinama prednosti  

 raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipavanje i radne snage 

 stupnjevi pripravnosti, raspored dežurstva po mjestima pripravnosti 

 plan posipavanja i uklanjanja snijega 

 mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima 

 način prikupljanja podataka i shema obavješćivanja o stanju i prohodnosti cesta 

Osim toga ŽUC i izvođač radova  dodatno obilježavaju dopunskom prometnom 

signalizacijom opasna mjesta na cestama, tamo gdje postoji mogućnost iznenadne pojave 
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zaleđivanja kolnika u određenim meteorološkim uvjetima i predstavlja moguću opasnost za 

sudionike u prometu. Također se rubnim štapovima označavaju mjesta uz kolnik koja 

predstavljaju opasnost za vozila zimske službe, bilo zbog svojih geometrijskih karakteristika ili 

zbog lakšeg praćenja rubova kolnika. 

Održavanje prohodnosti cesta u zimskoj službi određeno je razinama prednosti ovisno o vrsti 

ceste, količini i strukturi prometa, lokalnom značenju i zemljopisno-klimatskim uvjetima. Postoji 

šest razina prednosti, gdje su autoceste i brze ceste prva razina uz uvjet cjelodnevne prohodnosti, 

dok je šesta razina prednosti predviđena za javne ceste koje se zatvaraju u zimskom održavanju 

za sav promet, u uvjetima poledice ili jakog padanja snijega. 

Pod osiguranjem prohodnosti cesta smatra se da je cesta I. i II. razine prednosti prohodna ako 

visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet 

moguć vozilima koja imaju propisanu zimsku opremu. Iznimno, zimska služba nije dužna 

osigurati prohodnost na cesti u uvjetima intenzivnog padanja snijega i uz olujni vjetar, također i 

u slučaju pojave ledene kiše ili iznenadne poledice na velikom području. 

2.4.2. Izvanredno održavanje cesta 

Spada u grupu zahtjevnijih i većih radova, a koji se mogu izvoditi samo na temelju projekta 

koji se obavezno izrađuje za izvođenje tih radova. Projekt se izrađuje u skladu s zakonima koji 

uređuju gradnju i ostalih propisa na temelju tog zakona, kao i zakona o cestama, zakona o zaštiti 

okoliša, zakona o sigurnosti prometa na cestama. 

Projekt za ŽUC izrađuje ovlašteni inženjer na temelju projektnog zadatka, podataka o stanju 

ceste i detaljnog pregleda ceste a pregled i preuzimanje izvedenih radova vodi Povjerenstvo koje 

imenuje ŽUC, uz korištenje svih propisa  o tehničkom pregledu građevina. 

Izvanredno održavanje obuhvaća sve veće zahvate na kolničkom zastoru, sustavu odvodnje 

ceste, sanacije odrona ili klizišta, korekcije  geometrijskih elemenata ceste, sanacije svih vrsta 

zidova, poboljšanja vertikalne prometne signalizacije i opreme cesta, radove na cestovnim 

objektima ( mostovi, zidovi, tuneli, galerije i dr.) i njihovim  elementima. 

2.4.3. Opseg pojedinih radova i njihovo izvođenje 

Opseg pojedinih radova i rokovi za njihovo izvođenje definiraju se ovisno o vrsti ceste, 

njezinom značenju, prometnoj funkciji, veličini i vrsti prometa. 

Prema tome, radovi održavanja razvrstavaju se u slijedeće skupine: 10 
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1. Neodgodivi radovi, čije neizvođenje bi moglo ugroziti cestu i sigurnost prometa na 

njoj (oznaka „1“ u tablici 1. ) 

2. Nužno potrebni radovi, izvode se u skladu s planovima i rokovima ( oznaka „2“ u 

tablici 1. ) 

3. Bitni radovi za očuvanje ceste i njezine funkcionalnosti, njihovo neizvođenje trenutno 

ne ugrožava cestu i sigurnost prometa ( oznaka „3“ u tablici 1. ) 

U tablici 1. svaka vrsta radova, ovisno o kategoriji ceste na kojoj se izvode, ima dodanu 

oznaku rokova izvođenje i opsega radova:  

1. Neodgodivi radovi („hitno ili odmah“) 

2. Nužno potrebni radovi („odmah ili čim prije“) 

3. Bitni radovi za očuvanje ceste ( „čim prije ili kad se steknu povoljni uvjeti“) 
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Tablica 1. Opseg i rokovi izvođenja pojedinih radova 11 
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2.5. Pravilnik o ophodnji cesta 

Ovaj Pravilnik uređuje ophodnju javnih cesta, uspostavu ophodnje, cestare - ophodare, 

opremu za ophodnju, mjere za zaštitu javnih cesta i radove, kao i sve druge radnje i aktivnosti 

koje obavlja ophodar.  

Sama ophodnja obavlja se radi: 

 nadziranja stanja i prohodnosti  cesta, izvanrednih događaja i meteoroloških uvjeta 

značajnih za sigurno odvijanje prometa 

 osiguranja iznenadnog izvora opasnosti na cesti koji se nije mogao predvidjeti 

 provedbe mjera zaštite cesta i prometa 

 otklanjanja posljedica izvanrednog događaja 

 osiguranja dojava o stanju i prohodnosti cesta ( redovnih i izvanrednih ) 

 obavljanja manjeg obima poslova redovitog održavanja na cestama 

Ophodnja cesta uspostavlja i obavlja se najmanje: 

 tri puta dnevno na AC i brzim cestama 

 jednom dnevno na DC i ostalim javnim cestama s PGDP  4000 

 dva puta mjesečno na ŽC 

 jednom mjesečno na LC 

Ophodnja cesta se obavlja po cestovnim pravcima a cestovni pravci se dijele na ophodarske 

dionice. 

Za potrebe rada ophodarske službe potrebno je uspostaviti mjesta stalnog dežurstva i mjesta 

stalne pripravnosti. Mjesta stalnog dežurstva rade od 0-24 sata i u njima se zaprimaju i 

prosljeđuju sve dojave od ophodara. Mjesta stalne pripravnosti  su mjesta gdje je organizirana 

grupa za hitne intervencije, osposobljena i opremljena vozilima, strojevima i alatom za 

poduzimanje najnužnijih mjera i radova koji ugrožavaju odvijanje prometa na javnoj cesti. 

ŽUC izrađuje godišnji plan ophodnje u kojem određuje opseg ophodarske službe, broj mjesta 

stalne pripravnosti i stalnog dežurstva, njihovu opremljenost i povezanost s ophodarima. 

Ophodnju ceste može obavljati samo stručno osposobljena osoba, koja je uspješno završila 

stručno osposobljavanje za poslove ophodara. 

Ophodnja ceste se obavlja s posebno obilježenim i opremljenim vozilom, ophodarskim 

vozilom (slika 5.). 
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Slika 5. Ophodarsko vozilo 12 

 

Podaci o ophodnji cesta, radovima koji su obavljeni i pregledima obavljenim tijekom 

ophodnje obavezno se zapisuju u Ophodarski dnevnik (slika 6.) a itinereri su definirani kroz Plan 

ophodnje ŽC i LC i pripadajuće dnevne itinerere (slika 7.).  



17 

 

 

Slika 6. Ophodarski dnevnik 23.11.2021. godine 13 
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Slika 7. Ophodnja na dan 23.11.2021.-itinerer 14 

 

2.6. Odluka o razvrstavanju javnih cesta 

Ministar mora, prometa i infrastrukture donosi odluku o razvrstavanju javnih cesta u RH, te 

se one tom odlukom razvrstavaju u autoceste, državne ceste, županijske i lokalne ceste (AC, DC, 

ŽC, LC). Popis cesta se objavljuje tabelarno po skupinama cesta, njihovim oznakama (slovnim i 

brojčanim), opisom dionice ceste i duljinom ceste u kilometrima. Tijekom 2021. godine bile su 

objavljene dvije takve odluke, NN18/21 i posljednja važeća NN 100/21, a period objavljivanja 

nije  vremenski definiran. 

Odluka se objavljuje u Narodnim novinama (slika 8.), a svaki upravitelj cesta ovisno o 

kategoriji ceste nakon toga ažurira svoj popis cesta. 
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Slika 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta NN100/21 15 
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3. Značajke cestovne mreže ŽC i LC na području Varaždinske 

županije 

Održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije planira i provodi 

Županijska uprava za ceste. ŽUC direktno ne izvodi radove već to po provedenom postupku 

javne nabave izvodi odabrani izvoditelj.  

3.1. Prostorni položaj Varaždinske županije 

Varaždinska županija smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, površina županije je 1262 km2 

i u njoj živi 175.951 stanovnika. Gustoća naseljenosti je 139,4 stanovnika/m2, što je iza Grada 

Zagreba druga najveća gustoća u RH 16.  

Varaždinska županija je administrativno podijeljena na šest gradova i 22 općine. Sjedište 

županije je Varaždin, a status grada imaju još Ivanec, Lepoglava, Novi Marof, Varaždinske 

Toplice i Ludbreg. 

Varaždinsku županiju obilježava ravničarsko područje dijela panonske nizine i brežuljkasto 

područje s gorskim masivima. Najviša planina je Ivanšćica (1060 m) a s visinom većom od 500 

m treba spomenuti Ravnu goru (686 m) i  Kalničko gorje (643 m), osim toga bitno je spomenuti  

Maceljsko i Topličko gorje, iako su niži od 500 m. Varaždinska županija ima dosta vodotoka i 

akumulacijska jezera, od kojih su najvažniji vodotoci rijeke Drava, Bednja, Lonja i Plitvica. 

3.2. Analiza cestovne mreže ŽC i LC  

U prethodnom poglavlju je navedeno da Županija ima veliki broj stanovnika, što iziskuje  

veliku potrebu za prometnom povezanosti svih njezinih dijelova i omogućavanje stanovništvu 

čim lakši pristup do škola, zdravstvenih objekata, opskrbnih centara, javnog prijevoza do 

gradova, općina ili javnih ustanova. Posebno je važno osigurati prometnu povezanost u 

pograničnom području uz granicu s Republikom Slovenijom, kao i u ostalom brdsko-planinskom 

dijelu županije, zbog zadržavanja, zapošljavanja i života stanovništva na tim područjima. 

Cestovna mreža Varaždinske županiji prema vrstama cesta i  kilometrima cesta prikazana je 

u tablici 2. i na slici 9.. 
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Tablica 2. Javne ceste na području Varaždinske županije 17 

 

 

 

 

 

Iz tablice 2. vidljivo je da najveći postotak kilometara javnih cesta u Varaždinskoj županiji 

imaju lokalne ceste a samo nešto manje županijske ceste, zajedno ŽC i LC imaju udio od 78,54 

%  kilometara razvrstanih javnih cesta na području Varaždinske županije. 

Ovaj udio nam pokazuje važnost gospodarenja tim cestama i njihovu važnost za svakodnevni 

život i funkcioniranje ljudi i gospodarstva unutar Varaždinske županije. 

Upravljanje mrežom ŽC i LC na području Varaždinske županije obavlja Županijska uprava 

za ceste a zbog brežuljkastog krajolika i nekoliko većih vodotoka koji presijecaju područje 

Županije to čini mrežu cesta dosta kompleksnom i zahtjevnom za održavanje i upravljanje. 

 

 

Slika 9. Javne ceste u Varaždinskoj županiji 18  

 

 

 

VRSTA CESTE AC DC ŽC LC 

DULJINA ( KM ) 45,000 214,726 442,159 508,362 

UDIO ( % ) 3,72 17,74 36,53 42,01 
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Kao što je već prije navedeno, područje Županije ispresijecaju rijeke Drava, Bednja, Lonja i 

Plitvica, a to znači da je u cestovnoj mreži dosta prijelaza cesta-rijeka i objekata koji te prijelaze 

premošćuju i omogućavaju prometnu povezanost, kao i cestovnih nadvožnjaka na ŽC i LC uz 

autocestu A4 (slika 10.). Na samoj cestovnoj mreži ŽC i LC ima 60 mostova i nadvožnjaka ( 

objekata svijetlog otvora većeg od 5 m ), raznih dužina i većinom armirano-betonske 

konstrukcije, a u tablici 3. je naveden njihov popis s određenim tehničkim podacima. To je 

posebno zahtjevno i iziskuje stručna inženjerska znanja i opremu, kao i znatna financijska 

sredstva. 

 

 

Slika 10.  Zemljopisni razmještaj mostova na ŽC i LC 19 
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Tablica 3. Popis mostova na ŽC i LC 20 

POPIS MOSTOVA 2020. 

           

Redni 
broj 

Broj ceste Dionica 
Cestovna 

stacionaža  
Naziv mosta  Dužina mosta    L       ( m ) 

1. ŽC 2022 Orehovica-Šemovec (brana) 2+197 Most brana 220,00 

2. ŽC 2029 G. P. Otok Virje-D. Vratno 0+000 Most GP RH Drava 205,50 

3. ŽC 2033 Prelog-Hrženica 0+393 Derivacioni kanal 95,00 

4. ŽC 2033 Prelog-Hrženica 0+715 Drava 481,00 

5. ŽC 2037 Sračinec-Svibovec 2+521 Derivacioni kanal 106,00 

6. ŽC 2050 Beletinec-Podevčevo 7+577 Bednja 26,30 

7. ŽC 2050 Remetinec-Novi Marof 16+608 Nadvožnjak HŽ 27,00 

8. ŽC 2052 
Zbelava- Kelemen (Vidovićev 

Mlin) 
0+021 Plitvica 16,20 

9. ŽC 2054 Šemovec-Jalžabet 2+197 Nadvožnjak A4 72,00 

10. ŽC 2054 Šemovec-Jalžabet 3+189 Plitvica 22,00 

11. ŽC 2059 Ribić Brijeg-Novaki 5+378 Potok Voća 22,00 

12. ŽC 2061 Krkanec-Tužno 1+067 Plitvica 16,30 

13. ŽC 2070 Kneginec Donji 0+000 Plitvica 25,00 

14. ŽC 2070 Kneginec Donji 0+440 Nadvožnjak A4 71,50 

15. ŽC 2071 Obrankovec 12+268 Plitvica 16,30 

16. ŽC 2072 Dubovica 10+609 Plitvica 27,60 

17. ŽC 2072 Veliki Bukovec 12+268 Bednja 43,50 

18. ŽC 2072 Veliki Bukovec 11+875 Kanal 15,00 

19. ŽC 2076 M. Bukovec kanal 7+088 Kanal 17,40 

20. ŽC 2084 Jerovec-Kaniža 2+416 Bednja 27,00 

21. ŽC 2085 Jerovec-Ivanec 0+148 Bednja 27,00 

22. ŽC 2101 Donja Voća-Horvatsko 13+641 Potok Voća 14,10 

23. ŽC 2101 Varaždin 31+037 Nadvožnjak D2 71,50 

24. ŽC 2105 Ivanečka Željeznica 4+290 Bednja 22,70 

25. ŽC 2106 Margečan 4+290 Bednja 29,20 

26. ŽC 2107 Završje Podbelsko 0+056 Bednja 35,00 

27. ŽC 2109 Hrastovec 7+221 Nadvožnjak A4 72,00 

28. ŽC 2111 Jalševec S. 2+754 Bednja 27,00 

29. ŽC 2134 Donje Makojišće 2+648 Lonja 12,90 

30. ŽC 2136 Ključ 0+844 Bednja 28,30 

31. ŽC 2136 Možđenec 4+069 Bednja 41,20 

32. ŽC 2136 Možđenec 4+308 Nadvožnjak A4 74,20 

33. ŽC 2175 Breznica-Vinično 0+211 Nadvožnjak A4 142,20 

34. ŽC 2207 Mirkovec 0+152 Lonja 41,30 

35. ŽC 2207 Bisag 0+511 Nadvožnjak A4 102,00 

36. LC 25002 Lovrečan Otok-Veliki Lovrečan 0+309 Drava 133,40 
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37. LC 25012 Pleš 5+170 Bednja 16,00 

38. LC 25012 Veliki Gorenec 0+028 Bednja 18,10 

39. LC 25084 Zamlaka  0+504 Nadvožnjak D530 71,50 

40. LC 25084 Novakovec 2+547 Plitvica 20,30 

41. LC 25092 Hrastovljan 3+095 Plitvica 20,30 

42. LC 25094 Luka 1 1+953 Plitvica 20,50 

43. LC 25094 Luka 2 2+141 Plitvica 15,90 

44. LC 25094 Hrastovsko 6+665 Bednja 46,60 

45. LC 25095 Priles 1+009 Plitvica 20,00 

46. LC 25098 Kučan Ludbreški 1+764 Bednja 40,70 

47. LC 25099 Sesvete L. 0+715 Plitvica 20,20 

48. LC 25099 Sigetec L. 3+039 Bednja 44,80 

49. LC 25100 Kapela Podravska 1+763 Bednja 46,00 

50. LC 25101 M. Bukovec 2+598 Bednja 43,00 

51. LC 25109 Muričevec 0+163 Bednja 21,10 

52. LC 25143 V. Toplice 0+365 Bednja 41,00 

53. LC 25146 Ljubešćica 0+450 Bednja 41,00 

54. LC 25146 Ljubešćica 0+698 Nadvožnjak A4 71,80 

55. LC 25154 Slanje 0+260 Bednja 43,00 

56. LC 25158 Radešić 0+145 Lonja 11,60 

57. LC 25158 Radešić 0+352 Nadvožnjak A4 72,50 

58. LC 25166 Podvorec 0+173 Lonja 41,30 

59. LC 25166 Borenec 0+445 Nadvožnjak A4 101,00 

60. LC 25186 Poduzetnička zona Jalžabet 2+093 Nadvožnjak 72,00 

 

 

Osim toga bitan pokazatelj stanja ŽC i LC je i ocjenjivanje stanja kolnika (tablica 4.). 

Ocjenjivanje se obavlja tijekom sezonskih pregleda cesta a najmanje dvaput godišnje, a osobito 

poslije zimskog perioda održavanja cesta. 
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Tablica 4. Ocjena stanja asfaltnih kolnika ŽC i LC 21 

 

 

Iz  tablice 4. možemo zaključiti da je najveći broj kilometara ŽC smješteno u ocjenu 3, dakle 

na njima su mrežaste pukotine na kolniku 50-70 % od ukupne površine, sa izraženim 

napuklinama i mjestimičnim udarnim rupama, uz prisutnost ulegnuća i neravnina na njima. 

Kod LC najveći broj kilometara asfaltnih kolnika također ima ocjenu 3, a uz neznatno manji 

postotak kolnika sa ocjenom 2 i 1.  

Ukupno analizirajući ocjene stanja asfaltnih kolnika za sve ceste, najviše asfaltnih kolnika 

ima ocjenu 3, pa možemo zaključiti da je stanje asfaltnih kolnika dobro. Mjesta za poboljšanja 

ima i svake godine se prema financijskim mogućnostima ulažu sredstva u obnovu asfaltnih 

kolnika i poboljšanje njihovog stanja. 
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3.3. Popis županijskih i lokalnih cesta Varaždinske županije 

Javne ceste se svrstavaju u određenu kategoriju cesta temeljem Odluke o razvrstavanju javnih 

cesta, a koju temeljem Zakona o cestama donosi nadležno ministarstvo ( MMPI ). Popisi se 

objavljuju u službenom glasilu, Narodnim novinama. Nakon toga ažuriraju se popisi svih 

nadležnih upravitelja cesta. Ako je cesta postala javna a prije toga je bila nerazvrstana, potrebno 

je izvršiti prijenos ceste s prethodnog upravitelja na novog upravitelja. Taj postupak se obavlja 

temeljem Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta, u kojem je propisan postupak 

i potrebna dokumentacija.  

3.3.1. Županijske ceste Varaždinske županije 

U tablici 5. navedene su županijske ceste u Varaždinskoj županiji, ukupne duljine 442,159 

km, kojima upravlja ŽUC a iz tablice je vidljivo da je 439,659 km cesta s asfaltnim kolničkim 

zastorom dok je samo 2,500 km  s kolničkim zastorom od kamenih materijala. 

Tablica 5. Popis županijskih cesta Varaždinske županije 22 

Županijske ceste Varaždinske županije 

Redni   

broj 

Oznaka 

ceste 
Opis ceste 

Duljina (km) 

Asfaltni 

kolnik 

Kolnik 

od 

kam. 

mat. 

UKUPNO 

1 2022 Belica (Ž2018) - Sveti Križ -  Šemovec (D2) 2,887   2,887 

2 2027 Veliki Lovrečan (D2) - Donja Voća (Ž2056)  11,264   11,264 

3 2028 Otok Virje (Ž2029) - Brezje Dravsko (D2) 5,583   5,583 

4 2029 

Otok Virje (GP Otok Virje (granica  RH/ Slovenija) - Gornje Vratno 

(D2) - Donje Vratno (D2) - Greda (D35) 16,368   16,368 

5 2033 Sveti Juraj u Trnju (D3) - Prelog (D20) - Hrženica (Ž2071) 3,510   3,510 

6 2035 Cestica (D2)- Vinica Breg ( Ž2045) 3,468   3,468 

7 2036 Donje Vratno (Ž2029) - Petrijanec (D2) 4,795   4,795 

8 2037 Svibovec Podravski - Sračinec (D2) 4,008   4,008 

9 2042 

Cvetlin (GP Cvetlin (granica RH/Slovenija)) - Jazbina Cvetlinska 

(Ž2056/L25189) 1,808   1,808 

10 2043 Zlogonje (GP Zlogonje (granica RH/ Slovenija)) - Ž2056 3,342   3,342 

11 2044 
Križanče (Ž2027) - GP Gornja Voća 8granica RH/Slovenija) - Gornja 
Voća - Donja Voća (Ž2027) 7,838   7,838 

12 2045 Selci Križovljanski (Ž2027) - Vinica (Ž2029) 6,654   6,654 

13 2046 Majerje (D2) - Nova Ves Petrijanečka (Ž2101) 2,708   2,708 

14 2048 A. G. Grada Varaždina (Črnec Biškupečki)-Turčin (D3) 0,677   0,677 

15 2050 
A.G. Grada Varaždina (Poljana Biškupečka) – Beretinec –  Beletinec –  
N. Marof (D3) 17,003   17,003 

16 2052 

A.G. Grada Varaždina (Zbelava) – Kelemen – Jalžabet – Vrbanovec 

(D2) 9,161   9,161 

17 2053 
A.G. Grada Varaždina – Trnovec (D2) – A.G. Grada Varaždina 
(Zbelava) 5,676   5,676 

18 2054 Šemovec (D2) - Jalžabet (Ž2052) - Greščevina - Tuhovec (D24) 12,020   12,020 

19 2056 Trakošćan (Ž2258) - Bednjica - Zlogonje -  Donja Voća (Ž2101) 20,158   20,158 
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20 2057 Donja Višnjica (Ž2056)-Žarovnica (Ž2101) 7,323   7,323 

21 2058 Žarovnica (L25013 - Ž2101)  3,404   3,404 

22 2059 Klenovnik (Ž2243/L25024) - Stažnjevec (D35) 8,829   8,829 

23 2060 
Biljevec (Ž2029) -  Korenjak -Novaki (Ž2059) - Horvatsko (Ž2059 - 
Ž2101) 9,265   9,265 

24 2061 Vidovec (D35) - Tužno (Ž2063) 3,722   3,722 

25 2062 Kapelec (Ž2060) - Koškovec (Ž2059) 5,568   5,568 

26 2063 Cerje Nebojse (D35) - Tužno - Beretinec (Ž2050) 8,451   8,451 

27 2064 Cerje Tužno (Ž2063) - Gačice (Ž2105) 5,131   5,131 

28 2065 Tužno (Ž2063) - Pece (Ž2105) 5,038   5,038 

29 2066 Črešnjevo (Ž2063) - Ledinec Gornji (L25124) 3,350   3,350 

30 2067 Remetinec (Ž2050) – Novi Marof (D24) 0,311   0,311 

31 2070 A.G. Grada Varaždina –  G. Kneginec (Ž2250) 2,254   2,254 

32 2071 Zamlaka (D2) - Hrženica-Ludbreg (D24) 13,710   13,710 

33 2072 

Luka Ludbreška (L25094) - Sveti Đurđ (Ž2071) - Veliki  Bukovec 

(Ž2076) 12,606   12,606 

34 2074 Križovljan (D2) - Slanje (D24) 3,291   3,291 

35 2075 Selnik (D2)  -  Ludbreg (Ž2071) 1,472   1,472 

36 2076 Sigetec Ludbreški (D2) - Veliki Bukovec - Veliki Otok (D20) 12,000   12,000 

37 2079 Slokovec (Ž2076) - Sveti Petar - Kuzminec (Ž2081)  6,700   6,700 

38 2083 Gornji Macelj (Ž2258) –  Vrbno – Šaša (D74) 8,820   8,820 

39 2084 Dubravec (L25030) - Kaniža (D35) 3,530   3,530 

40 2085 Jerovec (Ž2101) -  Prigorec (L25111/L25118) 4,840   4,840 

41 2086 Sveti Ilija (Ž2050) - Turčin (D3) 3,075   3,075 

42 2087 Varaždin Breg (Ž2088/Ž2250) - Vrtlinovec (Ž2250) 4,795   4,795 

43 2088 Varaždin Breg (Ž2087/Ž2250) - Kelemen (Ž2052) 3,971   3,971 

44 2089 Ludbreg (D24) – Veliki Poganac - Križevci (D22) 5,620   5,620 

45 2101 

Lepoglava (D74) – Žarovnica – Jerovec (Ž2084) – Donja Voća – Nova 

Ves Petrijanečka – A.G. Grada Varaždina (Hrašćica) 30,721   30,721 

46 2102 Lepoglava (D35 - D35) 3,345   3,345 

48 2103 Ivanec (D35 – Ž2085) – Ivanec (Ž2085 - D35) 2,009   2,009 

49 2104 Ivanec (Ž2103) – Ivanečko Naselje (D35) 2,850   2,850 

50 2105 Ivanečko Naselje (D35) - Salinovec - Osečka - Beletinec (Ž2050) 14,243   14,243 

51 2106 Osečka (Ž2105) - Bela (Ž2107) 3,042   3,042 

52 2107 Završje Podbelsko (Ž2105) - Podrute (D24) 7,253   7,253 

53 2109 Presečno (D3) - Orehovec - Hrastovec Toplički (D24) 7,414   7,414 

54 2110 Jalševec Svibovečki (D24) - Ljubelj Kalnički( L25149) 4,932 2,500 7,432 

55 2111 Greščevina (Ž2054) - Jalševec Svibovečki  (D24) 2,798   2,798 

56 2133 Kamena Gorica (L25136) - Topličica (D24) 1,628   1,628 

57 2134 Jelenšćak (D24) - Donje Makojišće (D3) 3,634   3,634 

58 2135 Grana (D24) - Možđenec (D22) 3,272   3,272 

59 2136 Novi Marof (D3) - Ključ - Možđenec (D24) 4,548   4,548 

69 2171 Budinšćina (D24) - Gornjaki - Breznički Hum (D3) 4,050   4,050 

61 2173 Ščepanje  - Kršćenovec (Ž2171) 2,235   2,235 

62 2174 Breznica (D3 - D3) 5,697   5,697 

63 2175 Breznica (D3) - Visoko - Sudovec (D22) 9,488   9,488 

64 2207 Mirkovec Breznički  (D3) - Drašković (L25167) 4,914   4,914 

65 2243 Klenovnik (Ž2059/L25024) - Žarovnica (Ž2057) 4,460   4,460 

66 2244 Sudovec (Ž2175) - Pofuki - Borenec (Ž2207) 6,800   6,800 

67 2250 Turčin (D3/Ž2048) - Varaždinske Toplice (D24/D526) 10,150   10,150 

68 2258 Gornji Macelj (A2/D1) – Trakošćan – Bednja (D74) 12,100   12,100 

69 2261 Vuglovec (D35 - nerazvrstana cesta) 1,322   1,322 

70 2265 Družbinec (L25031 - Ž2036) 0,750   0,750 

    UKUPNO: 439,659 2,500 442,159 
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3.3.2. Lokalne ceste Varaždinske županije 

U tablici 6. navedene su lokalne ceste u Varaždinskoj županiji. 

 

Tablica 6. Popis lokalnih cesta Varaždinske županije 23 

Lokalne ceste  Varaždinske županije 

Redni 

broj 

Oznaka 

ceste 
Opis ceste 

Duljina (km) 

Asfaltni 

kolnik 

Kolnik 

od 

kam. 

mat. 

UKUPNO 

1. 20034 A.G. Grada Čakovca (Šandorovec) – Šemovec (Ž2022)   1,700 1,700 

2. 20039 Orehovica (Ž2022) - Prelog - Donja Dubrava (D20) 3,780   3,780 

3. 25001 Dubrava Križovljanska (nerazvrstana cesta - D2) 0,852   0,852 

4. 25002 Veliki Lovrečan (nerazvrstana cesta - D2) 0,385   0,385 

5. 25003 Veliki Lovrečan (Ž2027) - Mali Lovrečan (Ž2027) 2,960   2,960 

6. 25004 Brezje Dravsko (D2) - Mali Lovrečan (Ž2027) 1,384   1,384 

7. 25005 Otok Virje (Ž2028) - Cestica (D2) 4,391   4,391 

8. 25006 Cestica (L25005) - Radovec (D2) - Križovljan Radovečki (Ž2035) 2,952   2,952 

9. 25007 Babinec( D2) - Falinić Breg (L25015) 2,127   2,127 

10. 25008 Zalužje - Donja Višnjica (Ž2056) 3,109   3,109 

11. 25009 Jamno - Cvetlin (Ž2056) 3,185 0,330 3,515 

12. 25010  Gornji Macelj - Brezova Gora (Ž2258) 3,021 2,030 5,051 

13. 25012 

Meljan (L25189) - Trakošćan (Ž2258) - Pleš (Ž2258) - Purga Bednjanska 

(Ž2258) 8,406   8,406 

14. 25013 Bednja (L25105) - Prebukovje - Žarovnica (Ž2057)  9,225   9,225 

15. 25014 Osonjak - Vrbno (Ž2083) 1,610   1,610 

16. 25015 Falinić Breg (L25004) - Radovec (Ž2035) 3,530   3,530 

17. 25016 Falinić Breg (L25015) - Natkrižovljan (L25017) 1,213   1,213 

18. 25017 Jarki (Ž2027) - Vinica Breg (Ž2045) 2,289   2,289 

19. 25018 Natkrižovljan (Ž2045) - Marčan (L25037) 4,206   4,206 

20. 25020 

Jelovec Voćanski (GP Budinšćak (granica RH/Slovenija)) -  Gornja Voća 

(Ž2044) 4,681   4,681 

21. 25021 Gornja Voća (Ž2027) - Goruševnjak (L25018) 1,622   1,622 

22. 25022 Donja Voća  (nerazvrstana cesta - Ž2056) 1,502   1,502 

23. 25023 Donja Voća (Ž2056) - Lipovnik (L25029) 3,264   3,264 

24. 25024 Vukovoj - Klenovnik (Ž2059/Ž2243) 2,079   2,079 

25. 25025 Vukovoj - Klenovnik (Ž2059) 3,272   3,272 

26. 25026 Goranec - Klenovnik (Ž2243) 3,332   3,332 

27. 25029 Lipovnik (Ž2059 - Ž2101) 1,496   1,496 

28. 25030 Klenovnik (Ž2243) - Dubravec (Ž2084) 1,983   1,983 

29. 25031 Družbinec (Ž2265) - Petrijanec (Ž2036) 1,826   1,826 

30. 25032 Gornje Vratno (D2) - Donje Vratno (Ž2029) 0,592   0,592 

31. 25033 Vinica Breg (Ž2035) – Vinica (Ž2045) 2,124   2,124 

32. 25034 Vinica (Ž2029) - Petrijanec (D2) 4,031   4,031 

33. 25035 Petrijanec( D2) - Nova Ves Petrijanečka (Ž2101) 3,414   3,414 

34. 25036 Vinica Breg (Ž2045) - Vinica Breg (L25018) - Gornje Ladanje (Ž2029) 3,237   3,237 

35. 25037 Marčan (Ž2029) - Donja Voća (Ž2056) 4,971   4,971 

36. 25038 Gornje Ladanje (Ž2029 - Ž2101) 0,655   0,655 

37. 25039 Donje Ladanje (Ž2029 - Ž2101) 1,182   1,182 

38. 25040 Koretinec (Ž2029) - Čalinec (Ž2060) 1,384   1,384 
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39. 25042 Greda (D35) - Maruševec (Ž2062) 1,393   1,393 

40. 25043 Vidovec (D35 - Ž2061) 1,646   1,646 

41. 25044 Brodarevec (Ž2060) - Novaki (Ž2060) 3,356   3,356 

42. 25045 Brodarevec (Ž2060) – Druškovec (Ž2059) 3,401   3,401 

43. 25046 Druškovec (Ž2059) - Koškovec (Ž2059) 2,470   2,470 

44. 25047 Cerje Tužno (željeznički kolodvor - Ž2063) 0,290   0,290 

45. 25070 Nova Ves Petrijanečka (Ž2101) - Vidovec (D35) 3,474   3,474 

46. 25073 A.G. Grada Varaždina (Črnec Biškupečki) - Turčin (Ž2048) 0,177   0,177 

47. 25074 Beretinec (Ž2063) - Ledinec (Ž2066) 1,671   1,671 

48. 25075 Turčin (Ž2048) - Tomaševec Biškupečki (Ž2086) - Križanec (D3) 3,093   3,093 

49. 25077 Turčin (D3) - Gornji Kneginec (Ž2250) 0,661   0,661 

50. 25078 Varaždin Breg (L25077) - Lužan Biškupečki (D3) 4,549   4,549 

51. 25079 Trnovec (D2 - Ž2053)) 1,404   1,404 

52. 25080 Trnovec (L25079) –  A.G. Grada Varaždina (Donji Kućan) 0,840   0,840 

53. 25081 Trnovec (L25080 – L25079) 0,896   0,896 

54. 25082 Bartolovec (D2) - Žabnik - Bartolovec (D2) 1,790   1,790 

55. 25083 Štefanec (D2) - Šemovec (Ž2054) 1,255   1,255 

56. 25084 Zamlaka (D2) - Novakovec (Ž2052) 4,097   4,097 

57. 25085 Donji Kneginec (Ž2070) - Gornji Kneginec (Ž2250 - L25122) 1,936   1,936 

58. 25086 Jakopovec (Ž2088) - Varaždinske Toplice (Ž2250) 3,833   3,833 

59. 25087 Kaštelanec (Ž2088) - Jakopovec (L25086) 2,189   2,189 

60. 25088 
Kelemen (Ž2052) - Jarki Horvatićevi - Varaždinske Toplice (D24) 

8,317   8,317 

61. 25089 Kelemen (Ž2052) - Leštakovec  (L25088) 2,416   2,416 

62. 25090 Imbriovec Jalžabetski (Ž2052) - Leštakovec 2,620   2,620 

63. 25091 Novakovec (Ž2052) - Gornja Poljana ( Ž2111) 4,295 0,900 5,195 

64. 25092 Hrastovljan (L25188 - Ž2071) – Martijanec (D2) 4,575   4,575 

65. 25093 Madaraševac (Ž2071 - nerazvrstana cesta) 0,716   0,716 

66. 25094 Hrženica (Ž2071) - Hrastovsko - Ludbreg ( D24) 11,331   11,331 

67. 25095 Luka Ludbreška (L25094) - Sveti Đurđ (Ž2071) 2,138   2,138 

68. 25096 Vrbanovec (D2) - Gornja Poljana (Ž2111) 5,943   5,943 

69. 25097 Martijanec (D2) - Slanje (Ž2074) 5,537   5,537 

70. 25098 Ludbreg (Ž2075) – Vinogradi Ludbreški (L25094 - Ž2089) 4,195   4,195 

71. 25099 Sesvete Ludbreške (Ž2072) - Sigetec Ludbreški (Ž2076) 3,594   3,594 

72. 25100 Dubovica (Ž2072) - Čukovec (D2) 7,682   7,682 

73. 25101 Veliki Bukovec (Ž2072) - Mali Bukovec (Ž2076) 3,760   3,760 

74. 25102 Novo Selo Podravsko (Ž2076) - Selnica Podravska (Ž2076) 3,800   3,800 

75. 25103 Mali Bukovec (Ž2076) - Lunjkovec (Ž2079) 4,521   4,521 

76. 25104 Slokovec (Ž2079) - Globočec Ludbreški (D2) 2,419   2,419 

77. 25105 Pleš (Ž2258) – Bednja (D74) 1,891   1,891 

78. 25106 Kamenica (Ž2058) - Žarovnica (Ž2057) 1,395   1,395 

79. 25107 Kamenica (Ž2058) - Crkovec (L25108) 3,041   3,041 

80. 25108 Rinkovec (D74) - Lepoglava (Ž2101) 5,731   5,731 

81. 25109 Lepoglava (D74) - Očura (D35) 0,583   0,583 

82. 25111 Prigorec (Ž2085 – repetitor Ivanščica) 1,500 8,174 9,674 

83. 25112 Koškovec (D35) - Gačice (Ž2105) 3,487   3,487 

84. 25113 Stažnjevec (L25112) - Gačice (Ž2064) 3,289   3,289 

85. 25114 Gačice (Ž2064) - Osečka (Ž2105) 4,260   4,260 

86. 25115 Ivanečko Naselje (D35) - Salinovec (Ž2105) 3,031   3,031 

87. 25117 Punikve (Ž2104) – Ivanec (Ž2085) 2,345   2,345 

88. 25118 Prigorec (Ž2085/L25111) - Ivanečka Željeznica (Ž2105) 6,452   6,452 

89. 25119 Ivanečka Željeznica (L25118) - Zajezda 1,996   1,996 

90. 25121 Doljan (Ž2086) - Seketin (D3) 3,558   3,558 

91. 25122 Varaždin Breg  (L25078 - Ž2087) 1,666   1,666 

92. 25123 Varaždin Breg (L25122 - L25078) 1,840   1,840 
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93. 25124 Radovan (Ž2065) - Završje Podbelsko (Ž2105) 5,402   5,402 

94. 25125 Ledinec Gornji (Ž2066) – Beletinec (Ž2050) - Krušljevec 5,426   5,426 

95. 25126 Varaždin Breg  (Ž2087 – L25078) 3,796   3,796 

96. 25127 Beletinec (Ž2050) - Presečno (D3) 3,697   3,697 

97. 25128 Remetinec (Ž2050) - Novi Marof (D3) 1,819   1,819 

98. 25129 Presečno (Ž2109) - Ključ (Ž2109) 1,746   1,746 

99. 25130 Remetinec (Ž2050) - Mađarevo (D24) 2,993   2,993 

100. 25131 Remetinec (Ž2050) - Novi Marof  (D3) 0,679   0,679 

101. 25132 Krč (L25130) - Novi Marof (D24) 1,192   1,192 

102. 25133 Podrute (Ž2107 - D24) 2,524   2,524 

103. 25134 Mađarevo (D24) - Donje Makojišće (Ž2134) 3,841   3,841 

104. 25135 Donje Makojišće (L25134) - Gornje Makojišće (D3) 2,736   2,736 

105. 25136 Kamena Gorica (Ž2133) - Podrute (D24) 1,472   1,472 

106. 25137 Ščepanje ( Ž2173 ) - Breznički Hum (Ž2171) 4,885   4,885 

107. 25139 Kelemen (L25089) - Pihovec 1,449   1,449 

108. 25141 Leštakovec (L25088) - Varaždinske Toplice (Ž2250) 2,507   2,507 

109. 25142 Varaždinske Toplice (Ž2250-L25184) 0,428   0,428 

110. 25143 Varaždinske Toplice (L25184) - Kapela Kalnička (D24) 5,005   5,005 

111. 25144 Pišćanovec (L25143) - Lovrentovec ( D24) 3,251   3,251 

112. 25145 Varažd. Toplice ( D526) - Hrastovec Toplički (Ž2109) 0,500 1,351 1,851 

113. 25146 Orehovec (Ž2109) - Ljubešćica (D24) 1,818   1,818 

114. 25147 Ljubešćica (D24 - L25150) 2,048   2,048 

115. 25148 Ljubešćica (L25150) - Ljubelj 2,063   2,063 

116. 25149 Ljubelj Kalnički (L25150 - Ž2110) 3,312   3,312 

117. 25150 Ivanovo Polje (D24) - Hruškovec - Borje - L26003 ( KŽ) 5,320 3,180 8,500 

118. 25151 Gornji Martijanec (L25097) - Donja Poljana (Ž2111) 4,910   4,910 

119. 25152 Ludbreg (L25094) - Vinogradi Ludbreški (Ž2089) 1,103   1,103 

120. 25153 Vinogradi Ludbreški (L25094 - Ž2089) 0,812   0,812 

121. 25154 Slanje (D24) - Kamešnica - Bočkovec (Ž2178)   6,800 6,800 

122. 25155 Sveti Petar (Ž2079) - Bolfan (D2) 3,333   3,333 

123. 25156 Čukovec (D2) - Segovina  3,600 1,373 4,973 

124. 25157 Butkovec (Ž2171) - Jales Breznički (L25165) 7,745   7,745 

125. 25158 Breznički Hum (D3) - Vinično (Ž2175) 4,165   4,165 

126. 25159  Čanjevo (Ž2175) - Presečno Visočko (Ž2175) 1,884   1,884 

127. 25161 Sudovec (D22) - Kolarec (L26040)  1,500   1,500 

128. 25162 Čanjevo (Ž2175) - Presečno Visočko (Ž2244) 1,409   1,409 

129. 25163 Visoko (Ž2175) – Đurinovec ( Ž2244 ) 2,877   2,877 

130. 25165 Jarek Bisaški (D3) - Bedenica (D540) - Omamno (L31002) 2,500   2,500 

131. 25166 Podvorec (D3) - Bisag (Ž2207) - Tkalec  2,282   2,282 

132. 25167 Drašković (Ž2244) - Rovci (Ž3002) 4,440   4,440 

133. 25168 Sudovčina (D2 - željeznički kolodvor Donji Martijanec) 0,170   0,170 

134. 25169 Ludbreg (Ž2075 - željeznički kolodvor) 0,235   0,235 

135. 25170 Kaniža (D35) - Vuglovec (Ž2261) - Ivanec (Ž2103) 2,871   2,871 

136. 25171 Vinogradi Ludbreški (Ž2089 - nerazvrstana cesta) 1,601   1,601 

137. 25172 Klenovnik (Ž2243) - Jerovec (Ž2101) 5,148   5,148 

138. 25175 Strmec Podravski (Ž2036 - D2) 0,975   0,975 

139. 25176 Ježovec (Ž 2083) - Vrbno (Ž2083) 4,101   4,101 

140. 25177 Rijeka Voćanska (L25020 - Ž 2056) 2,252   2,252 

141. 25178 Lepoglava (D35 - Ž2102) 0,789   0,789 

142. 25179 Ključ (Ž2109 - Ž2136) 1,892   1,892 

143. 25180 Zalužje (GP Zalužje (granica RH/Slovenija)) - Gornja Višnjica (L25008) 2,233   2,233 

144. 25181 Zlogonje (nerazvrstana cesta - Ž2056) 0,945   0,945 

145. 25182 Žarovnica (nerazvrstana cesta - Ž2058/L25013) 1,606   1,606 

146. 25184 Varaždinske Toplice (Ž2250 - D24) 1,241   1,241 
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147. 25186 Donji Kneginec (Ž2070) – Kelemen (Ž2052) 4,601   4,601 

148. 25187 Ludbreg (D2) – Globočec Ludbreški (D2) 2,472   2,472 

149. 25188 Čičkovina (Ž2071) – Hrženica (Ž2033) 3,105 3,340 6,445 

150. 25189 Jazbina Cvetlinska (Ž2056) - Prebukovje (L25013) 2,248 1,000 3,248 

151. 25190 Kaniža (D35 – L25170) 1,013   1,013 

152. 25191 
Jelovec Voćanski (L25020 - GP Jelovec Voćanski (granica 
RH/Slovenija)) 1,280   1,280 

153. 25193 Donja Poljana (L25096 - L25151) 1,773   1,773 

154. 25194 Petrijanec (L25035) – A.G.Grad Varaždin (Hraščica) 3,182 3,000 6,182 

155. 25195 Svibovec (D24) – Jalševec Svibovečki (D24) 1,132   1,132 

156. 25196 Stažnjevec (L25113  – L25112) 1,074   1,074 

157. 25197 Punikve (L25117) – Prigorec (L25118)   1,191 1,191 

158. 25199 Lepoglava (Ž2102 – nerazvrstana cesta) 0,976   0,976 

159. 25200 Lepoglava (D35 - Ž2101) 0,659   0,659 

160. 25201 Lepoglava (D74 - L25108) 1,243   1,243 

161. 25202 Crkovec (L25107) – Lepoglava (L25108) 2,593   2,593 

162. 25203 Kamenica (L25106) – Žarovnica (Ž2057) 1,145   1,145 

163. 25204 Zlogonje (Ž2043) – Donja Višnjica (Ž2056) 2,360 1,909 4,269 

164. 25205 Zalužje ((granica RH/Slovenija) - L25008) 0,560 1,909 2,469 

165. 25206 Zalužje (L25180) – Bednjica (Ž2056) 1,700 0,717 2,417 

166. 25207 Bolfan (D2 - nerazvrstana cesta) 2,241 1,070 3,311 

167. 25208 Komarnica Ludbreška ( L25094) - Luka Ludbreška (L25094) 1,105   1,105 

168. 25209 Ljubešćica (L25150 - nerazvrstana cesta) 1,788   1,788 

169. 25210 Varaždinske Toplice (Ž2250) 0,885   0,885 

170. 25211 Jelenščak (Ž2133 - D24) 1,261   1,261 

171. 25212 Trnovec  (D2 – L25079) 0,848   0,848 

172. 25213 Varaždinske Toplice (L25141) - Jarki Horvatićevi (L25088)   1,072 1,072 

173. 25214 Varaždinske Toplice (L25141) - Martinkovec (L25141) 0,801   0,801 

174. 25216 Vinica Breg (nerazvrstana cesta - L25033) 0,903   0,903 

175. 25217 Vinica (Ž2045 - Ž2029) 0,198   0,198 

176. 25218 Vinica Breg (L25018) - Gornja Voća (Ž2027) 1,489   1,489 

177. 25219 Ljubešćica (D24 - nerazvrstana cesta) 1,649 0,360 2,009 

178. 25220 Šćepanje (Ž2173) - Donje Makojišće (Ž2134) 2,339 1,963 4,302 

179. 25221 Podrute (D24) - Jelenšćak (Ž2133)   3,580 3,580 

180. 25222 Novi Marof - Oštrice (Ž2109) 0,120 0,525 0,645 

  

  

  

  

  

  

UKUPNO LOKALNE CESTE: 460,888 47,474 508,362 

UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE: 439,659 2,500 442,159 

S V E U K U P N O : 900,547 49,974 950,521 

 

Kod lokalnih cesta vidimo da je od ukupne duljine od 508,362 km još uvijek 47,474 km cesta 

u kolniku od kamenog materijala, a 460,88 km u asfaltnom kolniku. 

3.3.3. Cestovna mreža ŽC i LC 

 Sveukupno ŽUC ima 950,521 km cesta pod svojim upravljanjem, od toga s asfaltnim 

kolnikom 900,547 km ili 94,74% , dok je 49,974 km ili 5,26% u kolniku od kamenih materijala. 

Županijske ceste su važnije u smislu prometnog povezivanja središta jedinica lokalne 
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samouprave s središtem županije i središtima međusobno, one zahtijevaju veće sredstva u 

održavanju cesta i veći standard prometne usluge, te ŽUC planira u narednom razdoblju izvesti 

asfaltiranje preostalih kolnika od kamenih materijala tako da bi sve ŽC imale suvremeni kolnički 

zastor, a i poboljšati stanje postojećih kolnika. Kod LC, pogotovo na brdskom i pograničnom 

dijelu županije, postoji dio asfaltiranih i makadamskih cesta koje nemaju potrebne minimalne 

širine kolnika, uzdužni nagibi kolnika su veći od 4% a radijusi krivina su nedovoljni, tako da i 

samo održavanje tih cesta zahtjeva dodatna financijska ulaganja ili planiranje rekonstrukcije 

kolnika u budućim planovima. 
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4. Redovito održavanje ŽC i LC u Varaždinskoj županiji i stručni 

nadzor radova 

Redovito održavanje cesta sadrži skupine radova, poslova, mjera i radnji koje se izvode 

tijekom godine, prema mjesečnim ili višemjesečnim operativnim programima upravitelja cesta. 

Za te radove nije potrebna projektna dokumentacija (glavni ili izvedbeni projekt) i nije potrebno 

ishoditi građevinsku dozvolu.   

Stručni nadzor radova redovitog održavanja obavljaju zaposlenici ŽUC-a, iz Odjela za 

održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta.  

4.1. Popis skupina radova redovitog održavanja 

U redovitom održavanju ŽUC-a Varaždinske županije radovi su razvrstani u slijedeće 

skupine: 

 Nadziranje i pregledi cesta i objekata 

 Održavanje kolnika 

 Održavanje bankina i berme 

 Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 

 Održavanje objekata za odvodnju 

 Održavanje opreme ceste 

 Košnja trave i održavanje zelenila 

 Održavanje objekata 

 Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima 

 Održavanje cesta i objekata u zimskom razdoblju 

 

U tablici 7. prikazan je popis radova redovitog održavanja cesta, prema skupinama i 

stavkama radova. 
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Tablica 7. Popis radova redovitog održavanja cesta 24 

POPIS RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽC I LC 

Pozicija O p i s    r a d a 
Jedinica 

mjere 

1. NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA   

1.1. Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata   

1.1.2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja: h 

1.2. Pregledi cesta i objekata   

1.2.1. Redovni pregledi cesta i objekata: h 

2. ODRŽAVANJE KOLNIKA   

2.1. Čišćenje kolnika   

2.1.1. Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala: m2 

2.1.2. Strojno čišćenje većih površina kolnika: m2 

2.2. Popravci asfaltnog kolnika   

2.2.1. Manji popravci   

2.2.1.1. Popravak udarnih jama: t 

2.2.1.2. Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika  t 

2.2.1.3. Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika -bez frezanja asfalta t 

2.2.1.4. Popravak oštećenog kolnika ručnom ugradnjom asfalta AC 16 base    t 

2.2.1.5. Popravak oštećenog kolnika ručnom ugradnjom asfalta AC 11 surf t 

2.2.1.6. Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina: m 

2.2.1.7. Popravak ispuha  m2 

2.2.2. Manji popravci asfaltnog kolnika   

2.2.2.1. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base: t 

2.2.2.2. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 22 base:   t 

2.2.2.3. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf:   t 

2.2.2.4. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 8 surf :  t 

2.2.2.5. Čišćenje i špricanje asfaltnog kolnika bitumenskom emulzijom: m2 

2.2.3. Frezanje asfaltnog kolnika   

2.2.3.1. Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm: m2 

2.3. Sanacija ceste i cestovnog zemljišta uslijed zahvata na komunalnoj infrastrukturi   

2.3.1. Strojno rezanje asfalta m 

2.3.2. Strojni iskop postojećeg donjeg stroja (tamponske konstrukcije) m3 

2.3.3. Izrada nove tamponske konstrukcije m3 

2.3.4. Betonska stabilizacija m3 

2.3.5. Kolnička konstrukcija m2 

2.3.6. Sanacija cestovnog zemljišta m2 

2.4. Popravci kolnika od kamenih materijala   

2.4.1. Dovoz kamenog materijala: m3 

2.4.2. Popravak udarnih jama: m3 

2.4.3. Profiliranje kolnika: m2 

2.4.4. Strojna ugradnja kamenih materijala: m3 

3 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME   
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3.1. Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina: m2 

3.2. Ručni popravak oštećenih bankina: m3 

3.3. Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika: h 

3.4. Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina frezom: m2 

3.5. Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom: m2 

3.6.  Dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom: m3 

4 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA   

4.1. Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka: h 

4.2. Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka (ručno): m3 

4.3. Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka (strojno): m3 

4.4. Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste: m3 

4.5. Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu: m2 

4.6. Dogradnja trupa ceste zemljanim ili miješanim kamenim materijalom: m3 

4.7. Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala: m3 

4.8. Iskop zemljano-kamenog materijala m3 

5 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU   

5.1. Čišćenje objekata za odvodnju   

5.1.1. Ručno čišćenje cestovnih jaraka: m 

5.1.2. Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka do 200 m po lokaciji (bez odvoza) m 

5.1.3. Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka preko 200 m po lokaciji (bez odvoza) m 

5.1.4. Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka do 200 m po lokaciji (sa odvozom) m 

5.1.5. Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka preko 200 m po lokaciji (sa odvozom) m 

5.1.6. Strojni iskop cestovnih jaraka: m3 

5.1.7. Čišćenje rigola: m 

5.1.8. Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala: m 

5.1.9. Čišćenje propusta od nanosa: m3 

5.1.10. Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina: m3 

5.1.11. Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom: m3 

5.1.12. Čišćenje betonskih kanalica m 

5.2. Popravci objekata za odvodnju   

5.2.1. Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna: kom 

5.2.2. 
Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezujućim 
materijalom: 

kom 

5.2.3. Zamjena oštećene slivničke rešetke: kom 

5.2.4. Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezujućim materijalom: kom 

5.2.5. Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika: kom 

5.2.6. Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezujućim materijalom: kom 

5.2.7. Korekcija visine  slivnika sa učvršćivanjem brzovezujućim materijalom: kom 

5.2.8. Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji: m 

5.2.9. Popravak oštećene cijevi propusta: m 

5.2.10. Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta: m3 

5.3. Dogradnja sustava za odvodnju   

5.3.1. Izrada novog revizijskog okna : kom 

5.3.2. Izrada novog slivnika: kom 

5.3.3. Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm: m 

5.3.4. Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm ili sl.: m 

5.3.5. Postavljanje kanalica dimenzija 65/28/50 cm, na podlogu od betona: m 

5.3.6. Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta: m2 
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5.3.7. Izrada glave propusta: m3 

5.3.8. Nabava poklopaca revizijskog okna i slivnika: kom 

5.3.9. Postavljanje PVC cijevi m 

5.3.10. Postavljanje PVC RDC drenažne cijevi DN 50 mm m 

5.3.11. Izrada drenažnog kanala m3 

5.3.12. Izrada novog cijevnog propusta   

5.3.12.1. Izrada novog cijevnog propusta-prosječan promjer cijevi 50 cm m 

5.3.12.2. Izrada novog cijevnog propusta-prosječan promjer cijevi 80 cm m 

5.3.12.3 Postavljanje betonskih cijevi prosječnog promjera 40 cm m 

6 ODRŽAVANJE OPREME CESTE   

6.1. Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri   

6.1.1. Čišćenje smjerokaznog stupića: kom 

6.1.2. Čišćenje odbojnih ograda: m 

6.1.3. Ispravljanje smjerokaznog stupića: kom 

6.1.4. Manji popravak metalnih odbojnih ograda: m 

6.1.5. Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića: kom 

6.1.6. Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi: m 

6.1.7. Ugradnja metalne odbojne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi: m 

6.1.8. Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu: kom 

6.2. Vertikalna prometna signalizacija i oprema   

6.2.1. Čišćenje prometnog znaka: kom 

6.2.2. Čišćenje prometne ploče: kom 

6.2.3. Popravak prometnog znaka: kom 

6.2.4. Popravak prometne ploče: kom 

6.2.5. Zamjena prometnog znaka: kom 

6.2.6. Zamjena prometne ploče do 2 m2: kom 

6.2.7. Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m2: kom 

6.2.8. Zamjena prometne ploče veće od 8 m2: kom 

6.2.9. Strojni iskop temeljne jame u zemljanom materijalu: m3 

6.2.10. Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča: kom 

6.2.11. Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča: kom 

6.2.12. Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča: m 

6.2.13. Nabava prometne signalizacije i opreme: paušal 

6.3. Oznake na kolniku   

6.3.1. Uzdužne oznake na kolniku   

6.3.1.1 Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm m 

6.3.1.2 Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm m 

6.3.1.3 Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm m 

6.3.1.4 Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm m 

6.3.1.5 Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm m 

6.3.1.6 Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm m 

6.3.1.7 Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm m 

6.3.1.8 Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm m 

6.3.2. Poprečne  oznake na kolniku   

6.3.2.1. Obnavljanje pješačkog prijelaza (zebra) m2 

6.3.2.2. Obnavljanje pune poprečne i kose oznake na kolniku (puna STOP linija) m2 

6.3.2.3. Obnavljanje isprekidane poprečne i kose oznake na kolniku (isprekidana STOP linija) m2 
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6.3.2.4. Bojanje površina žutom, crvenom, zelenom ili plavom bojom m2 

6.3.3. Ostale  oznake na kolniku   

6.3.3.1. Obnavljanje strelica za obavezan smjer kretanja vozila m2 

6.3.3.2. Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (otoci) m2 

6.3.3.3. Obnavljanje pojedinačnih natpisa m2 

6.3.3.4. Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene m2 

6.3.3.5. Obnavljanje oznake mjesta za parkiranje osobnih vozila kom 

6.3.3.6. Obnavljanje oznake mjesta za parkiranje autobusa kom 

6.3.3.7. Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene- 
kom 

  "parkirna mjesta rezervirana za invalide" 

6.3.4. Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku   

6.3.4.1. Markiranje oznaka h 

6.3.4.2. Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem m2 

6.3.4.3. Izrada oznaka dvokomponentnom hladnom plastikom m2 

6.3.4.4. Izrada oznaka vrućom  plastikom m2 

6.3.4.5. Izrada oznaka za usporenje prometa sa ufrezavanjem i iscrtavanjem bojom kom 

6.3.4.6. Ručno iscrtavanje linije širine 5 cm m 

6.3.4.7. Mjerenje dnevne i noćne vidljivosti uzdužnih horizontalnih oznaka kom 

7 KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA   

7.1. Ručna košnja trave: m2 

7.2. Ručno krčenje grmlja i šiblja: m2 

7.3. Strojna košnja trave na bankinama: m2 

7.4. Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja: m2 

7.5. Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja: m2 

7.6. Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom: m2 

7.7. Sječenje stabala ili grana promjera 11-30 cm: kom 

7.8. Strojno vađenje panjeva promjera 11-30 cm: kom 

8 ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika,    

  pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)   

8.1. Čišćenje objekata   

8.1.1. Ručno čišćenje objekta: h 

8.1.2. Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta: h 

8.1.3. Čišćenje dilatacije: m 

8.1.4. Čišćenje ostalih površina izvan kolnika: h 

8.2. Popravci objekata   

8.2.1. Uklanjanje dijelova postojećeg betona (parapeta, ploče i upornjaka) m3 

8.2.2. Ugradba ankera za spoj starog i novog betona kom 

8.2.3. Proširenje mosta m2 

8.2.4. Izrada novog parapeta širine 40 cm i visine 25 cm m 

8.2.5. Izrada betonske pješačke staze širine 1,5 m m 

8.2.6. Izrada i ugradba metalne ograde kg 

8.2.7. Izrada cjevovoda za propuštanje vode u toku gradnje m 

8.2.8. Izrada profila korita i kamene obloge u betonu, ispod mosta te ulaza i izlaza m2 

8.2.9. Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta: m3 

8.2.10. Popravak zida od kamena: m3 

8.2.11. Popravak zida od betona: m3 

8.2.12. Popravak gabionskih zidova: m3 

8.2.13. Popravak lokalnih oštećenja betonske površine: m2 
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8.2.14. Popravak dijelova metalne ograde: kg 

8.2.15. Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih 
m2 

  dijelova objekta: 

8.3. Dogradnja i zamjena elemenata objekata   

8.3.1. Izrada zida od kamena: m3 

8.3.2. Izrada zida od betona: m3 

8.3.3. Izrada gabionskih zidova u zemljanom materijalu: m3 

8.3.4. Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu: m3 

8.3.5. Zamjena metalne ograde: kg 

8.3.6. Zamjena dilatacije: m 

9 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA   

9.1. Održavanje sustava i opreme   

9.1.1. Redovno održavanje svjetlosno-signalnih sustava i opreme: Paušal 

9.1.2. Ličenje stupova svjetlosne signalizacije i rasvjete: m2 

9.2. Dogradnja sustava i opreme   

9.2.1. Dogradnja svjetlosno-signalnih sustava i opreme: Paušal 

9.3. Ostali troškovi vezani uz sustave i opremu   

9.3.1. Električna energija: kWh 

10 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA   

10.1. Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja   

10.1.1. Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu  
kom 

  zimske službe: 

10.1.2. Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe: kom 

10.1.3. Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova: kom 

10.1.4. Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a: m2 

10.2. Organizacija i pripravnost zimske službe   

10.2.1. Naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu. dan 

10.3. Radovi u zimskom razdoblju   

10.3.1. Rad kamiona do 2 t    

10.3.1.1. Efektivni rad na posipavanju cesta h 

10.3.1.2. Efektivni rad na obilasku cesta h 

10.3.2. Rad kamiona 2-12 t na čišćenju i posipavanju ceste   

10.3.2.1. Efektivni rad  h 

10.3.3. Rad kamiona  preko 12 t na čišćenju i posipavanju ceste   

10.3.3.1. Efektivni rad h 

10.3.4. Utovarivač na čišćenju snijega   

10.3.4.1. Efektivni rad h 

10.3.5. Utovarivač na utovaru posipala   

10.3.5.1. Efektivni rad h 

10.3.6. Rad rovokopača na utovaru posipala   

10.3.6.1. Efektivni rad h 

10.3.7. Rad grejdera   

10.3.7.1. Efektivni rad h 

10.3.8. Rad unimoga   

10.3.8.1. Efektivni rad h 

10.3.9. Rad samohodne snježne freze   

10.3.9.1. Efektivni rad h 

10.3.10. Rad buldozera   

10.3.10.1. Efektivni rad h 
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10.3.11. Rad traktora s ralicom   

10.3.11.1. Efektivni rad h 

10.3.12. Rad cestara   

10.3.12.1. Efektivni rad h 

10.3.13. Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit): t 

10.4.     

  Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje    

  klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.   

10.4.1. Natrijev klorid za silose. t 

10.4.2. Natrijev klorid za skladište. t 

10.4.3. Kalcijev klorid. t 

10.4.4. Posipni materijal od kamene sitneži. m3 

11 OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE   

11.1. Izrada tehničke dokumentacije za radove održavanja: km 

11.2. Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila te drugih stvari: h 

11.3. Kontrolna i druga ispitivanja izvedenih radova održavanja   

11.3.1. Kontrolna i druga ispitivanja izvedenih asfalterskih radova: kom 

11.3.2. Glavni pregledi objekata: m 

11.3.3. Sezonski pregled cesta kom 

4.1.1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata 

Ova skupina radova izvodi se prema Pravilniku o ophodnji cesta ( NN 7/14 i 7/21) u kojem 

se definiraju pravila za uspostavu ophodnje, potrebna stručna osposobljenost  za obavljanje 

ophodnje, radovi, mjere i pregledi koji se obavljaju tijekom ophodnje cesta. 

Ophodnja javnih cesta obavlja se radi 25 : 

 nadziranja stanja i prohodnosti javnih cesta, izvanrednih događaja na njima i 

meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa, 

 osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti na javnoj cesti koji se nije mogao 

predvidjeti, 

 provedbe mjera za zaštitu javnih cesta i prometa na njima, 

 otklanjanja posljedica izvanrednih događaja na javnim cestama, 

 osiguranja redovitih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti javnih cesta, 

 obavljanja radova redovitog održavanja manjeg obima na javnim cestama. 

Prema navedenom Pravilniku ophodnja ŽC obavlja se najmanje dva puta mjesečno a na LC 

najmanje jednom mjesečno, ili jednom dnevno ako je PGDP4000 vozila. 
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4.1.2. Održavanje kolnika 

Redovito održavanje kolnika i ostalih prometnih površina izvan kolnika obuhvaća: 

 Čišćenje kolnika, 

 Popravci asfaltnog kolnika, 

 Sanacija ceste i cestovnog zemljišta uslijed zahvata na komunalnoj infrastrukturi, 

 Popravci kolnika od kamenih materijala. 

Radovi na čišćenju kolnika mogu se obavljati ručno ili strojno, ovisno o površini koju je 

potrebno očistiti. Popravci asfaltnog kolnika mogu biti manji popravci lokalno, manji popravci 

asfaltnog kolnika uz frezanje kolnika. Popravci kolnika od kamenih materijala obavljaju se 

dovozom kamenih materijala, lokalnim popravcima udarnih jama ili strojnim profiliranjem ili 

ugradnjom kamenih materijala, uz zbijanje kamenog materijala valjcima ili vibropločom. 

4.1.3. Održavanje bankina i berme 

Bankine se moraju održavati na način da budu poravnate i zbijene, ne smiju biti više od 

visinske kote ruba kolnika ili niže do najviše 3 cm od ruba kolnika i njihov poprečni nagib mora 

omogućavati otjecanje vode s kolnika. 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina, 

 Ručni popravak oštećenih bankina, 

 Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s 

kolnika, 

 Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine frezom za bankine, 

 Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine grejderom, 

 Dogradnja bankina miješanim kamenim materijalom. 

4.1.4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 

Pokosi usjeka, zasjeka i nasipa održavaju se tako da imaju propisani nagib i oblik. Također se 

ručno čiste od otpadaka  i lakozapaljivih materijala, radi sprječavanja nastanka i širenja požara a 

nestabilni materijal ili kamenje mora se ukloniti s pokosa. 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 
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 Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka 

 Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa ( ručno ) 

 Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa ( strojno ) 

 Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste 

 Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu 

 Dogradnja trupa ceste 

 Dogradnja tamponskog sloja 

4.1.5. Održavanje objekata za odvodnju 

 Ova skupina radova održavanja cesta obuhvaća radove na omogućavanju odvodnje 

površinskih i podzemnih voda, kao i sve radove  s ciljem sprječavanja dotjecanja vode i nanosa 

blata, zemlje ili drugih materijala s pokosa ceste i okolnih površina na cestu, radove čišćenja svih 

dijelova sustava odvodnje i građevina na njima. 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Čišćenje objekata za odvodnju (cestovnih jaraka, rigola, propusta, revizionih okana, 

taložnica, kanalica, ispiranje sustava vodom pod pritiskom). 

 Popravci objekata za odvodnju (reviziona okna, slivničke rešetke, rubnici, cijevi 

propusta i betonski dijelovi propusta). 

 Dogradnja sustava za odvodnju (izrada revizionog okna, slivnika, postavljanje 

rubnjaka, postavljanje kanalica, izrada novog cijevnog propusta, izrada glave 

propusta, izrada drenažnog kanala, izrada opločenja dna jarka i slično). 

4.1.6. Održavanje opreme ceste 

Održavanje opreme ceste i prometne signalizacije obuhvaća radove na čišćenju, dopuni, 

zamjeni, popravku  i nadopuni nestale prometne signalizacije i opreme, stupova i nosača 

konstrukcija prometne signalizacije. Oprema ceste i prometna signalizacija moraju biti vidljive i 

funkcionalne. 

U ovoj skupini radovi se izvode po skupinama opreme ceste: 

 Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri ( čišćenje i ispravljanje smjerokaznih 

stupića i ograda, manji popravak, demontaža i zamjena metalnih odbojnih ograda, 

postavljanje katadioptera na zaštitnu ogradu i drugo )  
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 Vertikalna prometna signalizacija i oprema ( čišćenje, popravak i zamjena prometnog 

znaka i prometne ploče, iskop temeljne jame, demontaža stupova prometnih znakova 

ili ploča, izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili poloča, nabava 

prometne signalizacije i opreme, i drugo ) 

 Oznake na kolniku ( uzdužne oznake na kolniku, poprečne oznake na kolniku, ostale 

oznake na kolniku, ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku, ostale stavke detaljno 

navedene u tablici 6.). 

4.1.7. Košnja trave i održavanje zelenila 

Košnja trave, održavanje vegetacije i zelenila na površinama koje čine sastavni dio ceste 

izvodi se najmanje u području slobodnog profila ceste i trokutima preglednosti, oko cestovnih 

objekata, prometne signalizacije i opreme, kao i oko cestovnih naprava i uređaja. Vegetacija se 

mora održavati u skladu s pravilima struke i ne smiju se koristiti zabranjena i okolišu štetna  

sredstva za suzbijanje rasta vegetacije. 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Ručna ili strojna košnja trave, 

 Ručno ili strojno krčenje grmlja i šiblja, 

 Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja, 

 Sječenje stabala, 

 Strojno vađenje panjeva. 

4.1.8. Održavanje objekata 

Na ŽC i LC od objekata prisutni su mostovi, nadvožnjaci, potporni zidovi (armirano-betonski ili 

gabionski). Održavanje cestovnih objekata podrazumijeva da oni moraju biti stabilni, 

funkcionalni, trajni i ne smiju utjecati na sigurnost prometa na ŽC i LC.  

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Čišćenja objekata ( ručno čišćenje dijelova objekta, čišćenje drenažnih otvora, 

barbakana i sl., čišćenje dilatacije, čišćenje ostalih površina izvan kolnika ) 

 Popravci objekata ( npr. popravci postojeće betonske konstrukcije, ankera, parapeta, 

betonske pješačke staze, popravci metalne ograde, manjih pojedinačnih oštećenja na 

betonskim dijelovima objekta, popravci zidova od betona ili gabionskih zidova 
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popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima ograda ili drugim čeličnim 

dijelovima objekta ) 

 Dogradnja i zamjena elemenata objekta ( izrada zida od kamena ili betona, izrada 

gabionskih zidova, zamjena metalne ograde, zamjena dilatacije ) 

4.1.9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima 

Instalacije, uređaji i oprema moraju se održavati redovito, a uništeni ili otuđeni dijelovi 

trebaju se odmah ili čim prije nadomjestiti. 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Održavanje sustava i opreme (redovito održavanje svjetlosno-signalnih sustava i 

opreme, ličenje stupova svjetlosne signalizacije i rasvjete), 

 Dogradnja svjetlosno-signalnih sustava i opreme, 

 Ostali troškovi vezani uz sustave i opremu (električna energija). 

4.1.10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 

Zimska služba je pojam i uobičajeni naziv za skup radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u 

zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz 

najveću moguću sigurnost sudionika u prometu.  

Zimska služba na području ŽUC-a Varaždinske županije traje u pravilu od 15. studenog 

tekuće godine do 25. ožujka slijedeće godine, odnosno ovisno o vremenskim uvjetima može 

početi i datumski ranije i trajati duže. Ona se provodi temeljem izvedbenog programa zimske 

službe, koji donosi ŽUC na prijedlog izvođača radova redovitog održavanja ceste ( PZC 

Varaždin d.d.). 

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se 26 : 

 Organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe. 

 Raspored mjesta stalne pripravnosti. 

 Karta cestovne mreže s označenim razinama prednosti. 

 Raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za 

izvođenje planiranih radova. 

 Raspored dežurstva, obavezne prisutnosti, stupnjeve pripravnosti te raspored radnih 

skupina. 
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 Nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega. 

 Mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima. 

 Način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih 

cesta. 

 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja           

(nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka, dopunske ploče, 

rubnih štapova i snjegobrana od PVC-a, prema operativnom programu zimske 

službe). 

 Organizacija i pripravnost zimske službe. 

 Radovi u zimskom razdoblju (rad kamiona do 2 t, rad kamiona 2-12 t na čišćenju i 

posipavanju cesta, rad kamiona preko 12 t na čišćenju i posipavanju cesta, rad 

utovarivača na čišćenju snijega ili utovaru posipala, rad rovokopača na utovaru 

posipala, rad grejdera, rad samohodne snježne freze, rad unimoga, rad buldozera, rad 

traktora s ralicom, rad cestara). 

 Posipala (materijali za sprječavanje , ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje 

klizavosti). 

4.1.11. Ostali radovi troškovi i usluge 

U ovoj skupini radova izvode se slijedeći radovi: 

 Izrada tehničke dokumentacije za radove održavanja 

 Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila te drugih stvari 

 Kontrolna i druga ispitivanja izvedenih radova održavanja ( kontrolna i druga 

ispitivanja asfalterskih radova, glavni pregledi objekata, sezonski pregledi radova ). 

4.2. Stručni nadzor radova redovitog održavanja cesta 

Zakonom o gradnji (NN 153/2013.), u članku 59., definirano je da se stručni nadzor građenja 

provodi kod građenja svih građevina i izvođenja radova za koje se izdaje građevinska dozvola 

i/ili uporabna dozvola. Stručni nadzor građenja u ime investitora provodi nadzorni inženjer, a on 

je fizička osoba koja ima prema posebnom zakonu pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni 

arhitekt ili ovlašteni inženjer. Međutim, s obzirom da za radove redovitog održavanja javnih 
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cesta nije potrebno ishođenje građevinske dozvole i/ili uporabne dozvole ( Zakon o cestama, 

članak 26., NN 84/2011.), nije nužno potrebno ispunjavati uvjet za nadzornog inženjera. 

Suprotno tomu u istom članku je definirano, da za radove izvanrednog održavanja javnih cesta 

taj uvjet vrijedi,  

jer se ti radovi mogu izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta i podliježu 

izdavanju građevinske i uporabne dozvole. 

 Obveza nadzornog inženjera je provesti nadzor i pregled radova tijekom samog izvođenja, a 

po završetku svih radova provjeriti istinitost upisa u dokaznicu mjera, kvalitetu izvedenih radova 

i ugrađenih materijala, kao i utvrditi sve druge dokaze  koje je dužan predočiti izvoditelj radova. 

Radovi redovitog održavanja cesta su razvrstani u grupe radova a svaka grupa radova ima 

podgrupe i stavke radova. Stavke radova imaju svoju jedinicu mjere i opise radova u kojima su 

precizna objašnjenja načina izvođenja, materijala koji su potrebni za jedinicu mjere, vrste i 

kvalifikacije radne snage, mehanizacija i oprema kojom se određeni rad treba izvesti i drugo.  

Količina izvedenih radova dokazuje se dokaznicom mjera, a po izvedenoj izmjeri radova od 

strane izvoditelja radova.  

Ukoliko u bilo kojoj fazi izvođenja radova nadzorni inženjer utvrdi nedostatke ili 

nesukladnosti s opisom i tehničkim uvjetima izvođenja stavke radova, načinom izvođenja radova 

ili korištenom vrstom strojeva ili opreme, dužan je upozoriti izvoditelja da ispravi nedostatke ili 

prekine izvoditi radove, a također i prema potrebi izvrši potrebne upise u građevinski dnevnik ili 

obustavi radove do uklanjanja nedostataka. Sama provjera radova obavlja se i na mjestu 

izvođenja radova predočenjem potrebne dokumentacije, putnih radnih listova, dnevnika rada 

strojeva ili tovarnih listova materijala i odvaga, uz upotrebu mjernih traka, mjernih vrpci, 

mjernih kotača ili digitalnom izmjerom putem uređaja montiranog i umjerenog na kotač osobnog 

vozila.  
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Slika 11. Digitalni mjerač udaljenosti NITESTAR NS-60 27 

 

 

Digitalni mjerač (slika 11.),ugrađen je u osobno vozilo i koristi se kod izmjere linijskih 

radova kao npr. košnja trave strojno, iscrtavanje horizontalnih oznaka na kolniku i slično. 

 

 

 

Slika 12. Mjerna traka 10 m i mjerni kotač 28 

 

Kod mjerenja dužina koriste se mjerna traka i mjerni kotač (slika 12.), mjerni kotač se 

najčešće koristi kod izmjere radova „hodanjem po cesti“ ( kod radova popravka asfaltnih 

površina kolnika, frezanja asfaltnog kolnika, strojnog profiliranja kolnika, izmjere oznaka na 

kolniku ili sličnog ) . 
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Prema potrebi vrši se i fotografiranje detalja prilikom izvođenja radova ili izvedenih radova 

(slika 13.). 

 

 

Slika 13. Digitalni fotoaparat 29 
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5. PRAKTIČNI PRIMJER NADZORA RADOVA IZ STAVKE 

GRUPE RADOVA ODRŽAVANJA CESTA U ZIMSKIM 

UVJETIMA:  10.3.2.1. „Efektivni rad kamiona 2-12 t na čišćenju 

i posipavanju cesta“ 

U praktičnom primjeru obrađujem nadzor, provjeru upisa u dnevnik rada zimske službe i 

ovjeru stavke radova iz grupe radova u zimskoj službi za teretno vozilo marke MAN, VŽ 482-

KU. Rad je izveden dana 13. prosinca 2021. godine, u smjeni vozača od 07,00-19,00 sati, na 

području mjesta pripravnosti Varaždin.  

5.1. Općenito o radu zimske službe na ŽC i LC Varaždinske županije 

Rad zimske službe na cestama pod upravljanjem ŽUC-a izvodi se prema Izvedbenom 

programu rada zimske službe, a radove izvodi ugovorni izvoditelj radova na redovitom 

održavanju cesta – PZC Varaždin d.d.. Zimska služba ŽUC-a Varaždinske županije organizirana 

je kroz četiri mjesta pripravnosti,  a to su Varaždin (prikazano na slici 14.), Ivanec, Ludbreg i 

Novi Marof. U mjestima pripravnosti nalaze se objekti s prostorijama za boravak ljudi, skladišta 

sredstava kojima se sprječava pojava poledice ( NaCl – sol u silosu ili rasuta, te kamena posipala 

) i zimsko održavanje cesta ( tzv. „hladni asfalt“ ), mehanizacija i vozila zimske službe te ostala 

oprema potrebna za zimsku službu. 

 

Slika 14. Skladišta posipala, silosne i rasute soli ( NaCl ) za posipavanje cesta u mjestu 

pripravnosti Varaždin – stacionar Motičnjak 30 
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Koordinaciju i upravljanje radom zimske službe provodi stožer zimske službe, koji se nalazi 

u mjestu pripravnosti Varaždin, djelatnici ŽUC-a Varaždinske županije iz Odjela za održavanje i 

zaštitu cesta te služba dežurstva u stožeru zimske službe koja kontinuirano (0-24 sata) prima sve 

obavijesti, dojave, prognoze vremena, šalje izvješća o stanju cesta i u suradnji šefom stožera 

određuje stupanj pripravnosti u mjestima pripravnosti  . U mjestima pripravnosti tijekom 24 sata 

dežura određeni broj ljudstva, kamiona, tehničkih osoba, ovisno o stupnju pripravnosti rada 

zimske službe. 

5.1.1. Stupnjevi pripravnosti zimske službe 

Stupnjevi pripravnosti određuju se temeljem vremenskih prognoza, meteoroloških uvjeta, 

temperatura zraka i kolnika. Dežurni u stožeru zimske službe zaprima prognoze iz Državnog 

hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i izvješća ophodara iz mjesta pripravnosti o stanju 

prohodnosti cesta i temperaturama. Voditelj stožera zimske službe, prema svim tim saznanjima, 

određuje stupanj pripravnosti za svako mjesto pripravnosti posebno. Razlikujemo četiri stupnja 

pripravnosti zimske službe. 

Prvi stupanj pripravnosti nastupa s kalendarskim početkom rada zimske službe ( ovisno o 

vremenskim uvjetima može početi prije i završiti kasnije od planiranog ) , u stožeru zimske 

službe organizira se 24-satna služba dežurstva. U stalnim mjestima pripravnosti organizira se 

služba dežurstva koja prati sve bitne uvjete i prema potrebi obilazi ceste, osobito na kritičnim 

mjestima ( nadvožnjaci, mostovi, opasni zavoji i usponi, dionice cesta kroz šumska područja ili 

uz vodotoke). Obilasci navedenih dionica cesta izvode se naročito kad je temperatura zraka oko 

0, a ako se počinje stvarati poledica upućuju se kamioni s posipačem i izvodi se posipavanje 

cesta.  

Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kad je temperatura zraka oko 0 i vremenske prognoze 

najavljuju oborine uz mogućnost pojave poledice na dijelovima kolnika.  

Treći stupanj pripravnosti uvodi se kada vremenske prognoze najavljuju veće količine 

oborina ( snijeg, kiša koja se ledi u dodiru s pothlađenim tlom, ledena kiša ili kada se uz oborine 

najavljuje i jak vjetar). U takvim okolnostima koriste se svi kapaciteti vozila i strojeva 

predviđeni u trećem stupnju pripravnosti. 

Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kod vrlo jakog snježenja uz olujni vjetar i stvaranje 

nanosa snijega, kao i kod iznenadne poledice na većem području. U navedenom stupnju 

izvoditelj radova nije dužan osigurati prohodnost cesta. 
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5.1.2. Razine prednosti održavanja cesta u zimskom razdoblju 

Razine prednosti cesta ovise o kategoriji ceste, gustoći i vrsti prometa, zemljopisnim i 

klimatskim obilježjima ceste i njezinom značaju za lokalnu zajednicu. (tablica 8.) 

ŽUC Varaždinske županije, kao upravitelj ŽC i LC, određuje razvrstavanje cesta po razinama 

prednosti i osiguranje prohodnosti na cestama pod svojim upravljanjem, a popis cesta je sastavni 

dio izvedbenog programa zimske službe. 

 

Tablica 8. Razine prednosti i osiguranje prohodnosti cesta  31 
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Iz tablice 8. vidljivo je, prema vrsti javne ceste, koje uvjete prohodnosti treba osigurati 

pojedini upravitelj i izvoditelj radova u zimskom održavanju cesta. ŽUC Varaždinske županije 

na cestama pod svojim upravljanjem ima ceste III., IV.,V. i VI. razine prednosti. Ceste III., IV. i 

V. razine prednosti smatraju se prohodne ako na njima visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm 

i ukoliko je promet moguć za vozila koja imaju propisanu zimsku opremu. Ceste VI. razine 

prednosti su tijekom zimskog perioda zatvorene i na njima nije osigurana prohodnost.  

5.2. Rad nadzornog inženjera ŽUC-a kod pregleda i  ovjere radova  

Obaveza nadzornog inženjera prilikom nadzora i ovjere radova je provjeriti sve upise u 

Dnevnik zimske službe, broj vozila prema stupnju pripravnosti i svaku njihovu pojedinačnu 

dokumentaciju o izvedenom radu ( putni radni list teretnog motornog vozila, tahografski list ili 

ispis praćenja vozila putem programa za satelitsko praćenje). 

U dnevniku se u uvodnom dijelu obavezno navode podaci o datumu i danu dežurstva, stupnju 

dežurstva, dežurnoj tehničkoj osobi, trajanju dežurstva, prognozama vremena, oborinama ( vrsta 

i vrijeme trajanja), temperaturama zraka (svakih 2 sata) i stanju kolnika, izvješćima o stanju 

prohodnosti cesta koja su dostavljana u stožer zimske službe, te i druge dojave o ostalim bitnim 

događajima za odvijanje prometa. Svaki list mora biti potpisan od strane predstavnika izvoditelja 

radova ( dežurna tehnička osoba i voditelj nadcestarije ) i naručitelja ( ŽUC ). 

 Stupanj pripravnosti određuje Stožer zimske službe prema vremenskim prognozama za 

period od 12 sati, a izvedbenim programom održavanja cesta u zimskom razdoblju definiran je 

broj vozila, strojeva i radne snage za svaki stupanj pripravnosti i mjesto pripravnosti. Nakon toga 

upisuju se, ovisno o stupnju pripravnosti, sva vozila sa registracijskim oznakama i podacima o 

vozaču a koja su predviđena za taj stupanj pripravnosti.  

5.2.1. Dnevnik zimske službe MP Varaždin na dan 13. prosinac 2021. godine 

Pregledom Dnevnika zimske službe ( slika 15. i slika 16.) nadzorni inženjer je utvrdio da su: 

 podaci o danu ispravno upisani, 

 mehanizacija (strojevi i vozila) korištena u obavljanju radova navedena je u popisu 

vozila dežurstva i upisane su njihove relacije kretanja u radu, sati rada i utrošeni 

posipni materijal, 

 radnici, vozači i strojari, upisani su u dnevnik, zajedno s njihovim satovima rada, 

 vremenske prognoze, oborine i njihovo trajanje kao i temperature zraka svakih dva 

sata su upisane, 
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 izvješća o stanju kolnika su upisana i redovito dojavljivana, 

 prema upisima vidljivo je da nije bilo poznatih prometnih nezgoda i ostalih 

izvanrednih događaja ( zatvaranja cesta, odrona ili sličnih događaja), 

 listovi su potpisani od strane predstavnika izvoditelja. 

 

 

 

Slika 15. Dnevnik zimske službe, 13. prosinca 2021. godine, Cestarija Varaždin – list 1. 32 
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Slika 16. Dnevnik zimske službe, 13. prosinca 2021. godine, Cestarija Varaždin – list 2. 33  

 

Na slici 17. različitim su bojama prikazani pravci kretanja svakog vozila u radovima zimskog 

održavanja ( jedna boja – jedno vozilo), na području mjesta pripravnosti Varaždin. 
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Slika 17. Nacrt kretanja vozila zimske službe na ŽC i LC , Cestarija Varaždin 34 

 

 

Uvidom u upisane relacije kretanja vozila, za teretno vozilo VŽ 482-KU, navedeni su radovi 

na posipavanju kolnika cesta ( područje relacija crvene boje ) i ima evidentiran rad po stavci 

nomenklature redovitog održavanja cesta, i to: 

 10.3.2.1. „Efektivni rad kamiona 2-12 t na čišćenju i posipavanju cesta“, jedinica 

mjere je „sat“, a upisana količina je 2 sata. 

 10.4.2. „Posipala. Natrijev klorid za skladište“, jedinica mjere je „tona“, a upisana 

utrošena količina je 1,80 t 

 10.4.4. „Posipala. Posipni materijal od kamene sitneži“, jedinica mjere je „m³, a 

upisana utrošena količina je 1,50 m³. 

5.2.2. Teretno vozilo „MAN“ VŽ 482-KU, Putni radni list 

U ovom dijelu dokumentacije teretnog vozila (slika 18.) nadzorni inženjer ŽUC-a provjerava 

upise vozača i podatke upisane u Dnevnik, njihovu istovjetnost i točnost. 
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Slika 18. Teretno vozilo VŽ 482-KU opremljeno posipačem i snježnim plugom, pogled s 

prednje, bočne i stražnje strane 35 

 

 

Svaki vozač dužan je voditi putni radni list za teretno vozilo (slika 19.) i upisivati potrebne 

podatke o vozaču vozila, članovima posade, relacijama kretanja vozila, nosivosti vozila, 

vremenima kretanja u polasku i dolasku, vrsti tovara i utrošku posipala, kao i  ostale podatke iz 

putnog radnog lista ali koji nisu bitni nadzornom inženjeru za dokazivanje količina iz stavki već 

su propisani strukovnim zakonima iz područja prometa i prijevoza roba. 
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Slika 19. Teretno vozilo VŽ 482-KU, Putni radni list - vanjska i unutarnja strana lista, 13. 

prosinca 2021. godine, Cestarija Varaždin 36 
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Provjerom upisa i  priloženih dokumenata utvrđeno je vrijeme rada od 2,0 h (u vremenskom 

periodu od 7,30 h – 9,30 h), utrošak posipala ( NaCl - sol rinfuzna 1,80 t i kameno posipalo 4-8 

mm od 1,50 m). Ukupna prijeđena udaljenost je 71 km a prosječna brzina bila je 36 km/h. 

5.2.3. Izvještaj iz programa za praćenje vozila „RASCO“ ARMS 

Za potrebe praćenja rada vozila u zimskoj službi PZC Varaždin d.d. kao izvoditelj radova 

koristi specijalizirani informacijsko – komunikacijski sustav tvrtke „Rasco“ ARMS ( skraćeno 

od engl. Advanced Road Management System ) a na slici 20. prikazano je ulazno sučelje 

programa. Program omogućava centralizirano praćenje vozila, nadzor vozila, izvještavanje o 

aktivnostima i optimizaciju sustava održavanja cesta. Taj program omogućava praćenje položaja 

vozila i strojeva u realnom vremenu putem zemljopisne karte, trenutnog režima rada motora, 

brzina kretanja i vremena stajanja ili putovanja, utroška goriva i ostalog.  

Nadzorni inženjer provjerava i uspoređuje upise iz dnevnika zimske službe s vrijednostima 

podataka dobivenih putem programa. Svako vozilo ima unaprijed zadane smjerove kretanja po 

ŽC i LC, te uspoređuje povijest kretanja vozila ( vidljivo na karti i slici 21. ) s upisima relacija u 

dnevniku zimske službe. 

 

Slika 20. Program za praćenje vozila u zimskoj službi, ulazno sučelje 37 
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Slika 21. Kartografski izvještaj kretanja vozila VŽ 482-KU u zimskoj službi, za odabrani 

datum i vremenski period 38 

 

 

 

Slika 22. Izvještaj o popisu vožnji vozila VŽ 482-KU u zimskoj službi, za odabrani datum i 

vremenski period 39 
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Na slici 21. vidljivo je stvarno kretanje vozila u radu. Usporedbom karte puta pri posipavanju 

cesta i planiranih nacrta kretanja vozila ( slika 7., „crvena“ trasa ) nadzorni inženjer je utvrdio  da 

se vozilo kretalo planiranom trasom i da je upis kretanja vozila u dnevnik zimske službe točan. 

Na slici 22. je iz skraćenog izvještaja o radu vozila i prijeđenim kilometrima puta vidljiv 

podatak o 1 h i 42 minute rada te o 71 kilometara prijeđenog puta, a u dnevniku zimske službe je 

upisano 2 h rada sveukupno i 71 kilometar prijeđenog puta. Razlika od 18 minuta je nastala zbog 

vremena provedenog u mjestu pripravnosti, kod miješanja i utovara posipala u vozilo, tijekom 

kojeg vozilo nije prošlo put ali je vidljiv njegov rad motora i u stvarnosti vozač je nadzirao tijek 

utovara, raspoređivao posipalo u tovarnom sanduku posipača i pripremao sam posipač za rad 

(zatvarao tovarni sanduk, spuštao rotirajući tanjurasti ispust u radni položaj, provjeravao i 

korigirao parametre posipavanja na upravljačkom pultu u kabini). Dakle, upisane količine za rad 

kamiona odgovaraju i upis se može smatrati ispravnim i točnim, te se kao takav ovjerava od 

strane nadzornog inženjera. 

5.2.4. Utrošak posipala 

Za sprječavanje poledice na kolnicima ŽC i LC koristi se uglavnom natrijev – klorid (NaCl), 

samostalno ili izmiješan u mješavini sa kamenom sitneži granulacije 4-8 mm. Količina koje 

koristi u posipavanju ovisi o vrsti oborine, temperaturi zraka i kolnika, slanosti kolnika, a kreće 

se u rasponu od 5g/m2 do 40g/m2. Vrstu posipala, način posipavanja i količinu posipavanja, 

određuje dežurna tehnička osoba u svakom mjestu pripravnosti a i prema dogovorima s ŽUC-em 

i Stožerom zimske službe. 

Posipni materijal koji se koristio za obavljanje radova na preventivnom posipavanju kolnika 

cesta izmiješan je neposredno prije utovara u vozilo. Omjer miješanja određuje dežurna tehnička 

osoba i ovisi o vrsti oborine ,temperaturama zraka i kolnika, vlažnosti zraka i slanosti kolnika. 

Miješanje soli (NaCl) i kamene sitneži izvodi utovarivač ili rovokopač, u prostoru ispred ili u 

nadstrešnici.  

Nadzorni inženjer je u provjeri dokumentacije utvrdio da je vozilo u posipavanju kolnika 

utrošilo 3 m mješavine sol/posipalo jednakih omjera „1:1“. Obračun utrošenih količina posipala 

upisan je pojedinačno za sol (NaCl) i posipalo od kamene sitneži. Upisane utrošene količine za 

obračun stavke radova su točne, 1,50 mza kamenu sitnež i 1,80 tona za sol – NaCl, te je 

nadzorni inženjer ovjerio upis kao točan i ispravan. 
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6. Zaključak  

Ovim se radom obrazlaže zahtjevnost posla nadziranja radova redovitog održavanja ŽC i LC, 

pod upravljanjem ŽUC-a i njegovih djelatnika iz Odjela. Nadzorni inženjer mora poznavati svu 

zakonsku regulativu iz područja održavanja i zaštite cesta, zakone, pravilnike, odluke i uredbe 

kojima se uređuje područje održavanja cesta. Mora poznavati također popis cesta, ceste 

pojedinačno s njihovim elementima poprečnog i uzdužnog profila, zemljopisne i meteorološke 

značajke, kao i društveni značaj pojedine ceste. Nadzorni inženjer mora detaljno poznavati sve 

skupine radova redovitog održavanja cesta, sve stavke radova i njihove opise, tehnologiju i 

materijale koji se koriste za obavljanje pojedine stavke radova, radnu snagu i mehanizaciju ili 

opremu za izvođenje radova. Kod izvođenja i nadzora radova redovitog održavanja cesta u 

zimskom razdoblju vrlo je važna pravovremenost donošenja odluka o stupnjevima pripravnosti 

zimske službe, koordinacija djelatnika ŽUC-a i izvoditelja radova tijekom samog izvođenja 

radova ili donošenja izmjena stupnjeva zbog promjene vremenskih uvjeta i promjene načina 

izvođenja pojedinih radova. Također, vrlo važan dio održavanja cesta u zimskim uvjetima je i 

dobra suradnja sa policijskim službenicima MUP-a, Prometne policije Policijske uprave 

Varaždinske, pogotovo u situacijama kada zbog vremenskih ili drugih okolnosti dolazi do 

prometnih zastoja, preusmjeravanja ili zatvaranja prometa na određenim dionicama cesta. U 

praktičnom primjeru vidjeli smo složenost postupka ovjere radova održavanja cesta u zimskim 

uvjetima, nadzora upisa u dnevnik zimske službe upotrebom  putnog radnog lista vozila i 

izvještaja dobivenih upotrebom globalnih pozicijskih sustava za praćenje kretanja vozila u radu. 

Da bi svi ti dijelovi sustava redovitog održavanja cesta bili usklađeni, a posebno tijekom 

zimskog razdoblja, nadzorni inženjer mora biti stalno prisutan na terenskom obilasku radova i 

cesta i biti upoznat s događajima na cestama , neovisno o danu, dobu dana (noć ili dan) i radnom 

vremenu (radni dan, nedjelja ili državni blagdan), lošim vremenskim uvjetima ( led, poledica, 

snijeg, mećava ili drugo) ili prometnim zastojima.  

Ako govorimo da cesta znači život, onda njezino kvalitetno i pravovremeno održavanje znači 

produženje tog života! 

 

 

U Varaždinu, kolovoz 2022. godine 
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