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Sažetak  

Naslov rada: Provedba natječaja javne nabave za Izgradnju vatrogasnog spremišta u Maloj 

Subotici 

Kandidat: Adriana Bratić 

Mentor: Mirna Amadori, dipl.ing.građ, pred. 

U ovom završnom radu objašnjen je postupak javne nabave na konkretnom primjeru javne 

nabave za Izgradnju Vatrogasnog spremišta u Maloj Subotici – 1. faza. Najprije se u radu opisuju 

sudionici u gradnji, njihove funkcije i međusobna ovisnost. Nadalje se prikazuju informacije o 

odabiru izvoditelja za izvođenje građevinskih radova. Točnije, određuju se obveznici javne 

nabave, opisuju vrste postupaka javne nabave i dijelovi ponude te se prikazuju kriteriji za odabir 

ponude. Središnji dio rada razvrstava ugovore o građenju. Opisuju se FIDIC ugovori, Ugovor ključ 

u ruke, Ugovor o javno-privatnom partnerstvu i Ugovor o javno-privatnom partnerstvu s 

koncesijom. Završni dio rada prikazuje provedbu javnog nadmetanja i ugovaranje Izgradnje 

vatrogasnog spremišta – 1. faza putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. 

Opisuje se postupak javne nabave i daje se detaljan prikaz sadržaja Ponude. Prikazano je otvaranje 

ponuda i zapisnik o pregledu ponuda te se analizirala svaka dostavljena ponuda prema danim 

kriterijima, gdje su prikazani razlozi za odbijanje/neprihvaćanje ponuda u skladu sa Zakonom o 

javnoj nabavi. Rangiranjem ponuda donesena je odluka o odabiru te je opisan način sklapanja 

Ugovora o javnoj nabavi.  

 

 

Ključne riječi: javna nabava, sudionici u gradnji, Elektronički oglasnik javne nabave Republike 

Hrvatske, ponuda, zapisnik o pregledu ponuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

Thesis title: Implementation of Public Procurement Tenders for the Construction of a Fire 

Department Warehouse in Mala Subotica 

Candidate: Adriana Bratić 

Mentor: Mirna Amadori, dipl.ing.građ, pred. 

 

This final thesis elaborates on the public procurement procedure using the concrete example 

of the public procurement procedure for the project titled “Construction of a Fire Department 

Warehouse in Mala Subotica – Stage 1”. Firstly, the paper describes stakeholders in the 

construction project, their positions and mutual dependencies. Furthermore, it provides 

information on the selection of the contractor for the construction works. Namely, it lists the 

entities subject to public procurement regulations, describes the types of public procurement 

procedures and bid parts, and provides an overview of the bid selection criteria. The middle part 

of the thesis classifies the types construction contracts. It describes FIDIC contracts, turnkey 

contracts, public-private partnership agreements and concession agreements in public-private 

partnership. The final part of the thesis provides an overview of the implementation of a public 

tender and contract award for the project titled “Construction of a Fire Department Warehouse – 

Stage 1” through the Electronic Public Procurement Classifieds of the Republic of Croatia. It 

describes the public procurement procedure, with a detailed overview of the contents of the bid. It 

details the opening of the bids and creation of minutes on the review and assessment of the bids, 

with an analysis of each bid submitted according to the set criteria, including the reasons for the 

rejection of bids in accordance with the Public Procurement Act. After the ranking of the bids, the 

award decision is adopted, and so the thesis describes the manner of the conclusion of a public 

procurement contract. 

 

Key words: public procurement, entities subject to public procurement regulations, Electronic 

Public Procurement Classifieds of the Republic of Croatia, bid, minutes on the review and 

assessment of bids. 
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1. Uvod 

Predmet ovog završnog rada je Postupak javne nabave za izgradnju vatrogasnog spremišta u 

Maloj Subotici – 1. faza. Investitor vatrogasnog spremišta je lokalna samoupravna jedinica, 

odnosno općina Mala Subotica. Za naselje Mala Subotica dosadašnje prostorije za vatrogasce 

postale su premale s obzirom na potrebe. Također, općina nije imala spremište komunalne službe. 

Stoga je svrha izgradnje objekta bila osigurati još prostora za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Mala Subotica te općinske komunalne službe za smještaj radnih strojeva i vozila. 

Višefunkcionalni prostor vatrogasnog spremišta veličine je 290 metara kvadratnih te se u 

budućnosti planira proširenje i uređenje okolnog prostora. 

U radu će se prikazati postupak javne nabave za izgradnju vatrogasnog spremišta putem portala 

EOJN – elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koji je prikazan na slici 1. 

 

Slika 1. Naslovna strana EOJN RH 

Cilj ovog rada je produbiti znanje o postupku javne nabave te na konkretnom primjeru prikazati 

dokumentaciju o javnoj nabavi. Rad je napisan na način da ponajprije opiše sam pojam građenja, 

zatim svrstavanje građevina u kategorije te su definirani svi sudionici u gradnji i njihovi međusobni 

odnosi, jer između ostalog, oni sudjeluju i u postupku javne nabave. Nadalje, opisane su vrste 

ugovora kako bi se pobliže prikazao ugovor o javnoj nabavi.  
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Građenje je pojam kojim se definira izvođenje građevinskih i drugih radova, koji uključuju 

pripremne, zemljane, konstruktorske, instalaterske, završne radove te ugradnju građevnih 

proizvoda, opreme ili postrojenja, kojima se gradi nova građevina ili rekonstruira, održava i 

uklanja postojeća građevina (Čl.3., ZOG). Građenje, odnosno gradnja je moguća samo na 

građevinskom zemljištu. Uređenje građevinskog zemljišta je obveza jedinice lokalne samouprave 

te je ono od velike važnosti u tehničkom smislu jer omogućuje građenje i uporabu građevine. 

Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih 

proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno 

opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te s tlom 

povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora (Čl.3., 

ZOG). 

Građevine se dijele u kategorije zbog drugačijih postupaka prilikom planiranja, izgradnje i 

održavanja. Svrstavaju se u pet skupina prema zahtjevnosti postupaka u vezi s gradnjom, od 

zahtjevnijih prema manje zahtjevnima: 

1. skupina: građevine planirane Prostornim planom Republike Hrvatske 

Tu spadaju građevine državnog značaja, a to su: prometne i komunikacijske građevine i 

površine, energetske građevine, vodne građevine, proizvodne građevine, posebne građevine i 

površine te ostale građevine.  

2. skupina: građevine za koje se prema posebnim propisima utvrđuju uvjeti u smislu   zaštite 

okoliša i/ili prirode 

Ovdje se svrstavaju građevine za koje je potrebno utvrditi posebno uvjete prilikom procjene 

utjecaja na okoliš i u postupku ocjenjivanja prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. To su 

primjerice postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina, postrojenja za preradu 

istrošenog nuklearnog goriva, plovni putovi, gradnja autocesta, građevine za zbrinjavanje opasnog 

otpada i slično. U ovoj skupini građevine se dijele na dvije podskupine: 2.a skupina gdje se 

utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te 2.b skupina za koje se utvrđuju posebni uvjeti, ali se 

ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. 2.b skupini pripada i 

Vatrogasno spremište u Maloj Subotici. 

3. skupina: građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 

Ovoj skupini građevina utvrđuju se uvjeti nadležnih tijela ili tvrtki poput Ministarstva 

unutarnjih poslova – uvjeti za promet ili požar, Ministarstva zdravlja - sanitarno tehnički uvjeti, 

uvjeti zaštite od buke, zračenja, Ministarstva kulture - zaštita raznih nivoa, Ministarstva obrane, 

Hrvatske vode, HAKOM, Agencija za civilno zrakoplovstvo, i drugi. Posebni uvjeti ovise o 

lokaciji zgrade i ograničenjima koje za tu lokaciju proizlaze iz prostorno-planske dokumentacije 
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ili iz namjene. Prema tome, kod zgrada proizvodne namjene treba ishoditi posebne uvjete 

Hrvatskih voda itd. I u ovoj skupini postoje dvije podskupine: 3. a skupina – građevine za koje se 

ne utvrđuju posebni uvjeti i 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija bruto površina ne prelazi 

400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija bruto površina ne prelazi 600 m². 
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2. Sudionici u gradnji 

Sudionici u gradnji su investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident. 

2.1. Investitor 

Investitor je osoba u čije se ime gradi građevina. Investitor može biti pravna ili fizička osoba 

koja projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju , građenje i stručni nadzor građenja prema Zakonu o 

gradnji ugovara sa osobama koje zakonom ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova. Kako se 

građevina izrađuje prema potrebi Izvođača, on je obvezan odrediti mjesto i namjenu građevine, 

pribaviti zemljište na kojem će se graditi te uz prethodno navedeno, osigurati novčana sredstva za 

građenje. Sukladno Zakonu o gradnji, Investitor mora osigurati sve dokumente i podatke potrebne 

za sastavljanje pisane izjave o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine ako se za 

vrijeme građenja promijeni izvođač. Postoje iznimke kada je Investitor diplomirani inženjer ili 

inženjer odgovarajuće struke sa položenim stručnim ispitom. Tada jednom u pet godina može 

obavljati projektiranje stambene i stambeno-poslovne zgrade bruto površine do 400 m² i obavljati 

stručni nadzor za vlastite potrebe. U slučaju kada je Investitor ujedno i izvođač radova, tada stručni 

nadzor mora povjeriti nekoj drugoj osobi koja je ovlaštena za provedbu stručnog nadzora. 

2.2. Projektant 

Projektant je fizička osoba koja prema Zakonu o gradnji ima pravo uporabe strukovnog naziva 

ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, tj. Imenike 

ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te je odgovoran za 

projekt koji je izradio. Projekt mora ispunjavati sve propisane uvjete i zahtjeve. Projektant može 

svoj posao obavljati samostalno u uredu, u zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili kod 

pravne osobe registrirane za djelatnost projektiranja. Kada u projektiranju sudjeluje više 

projektanata, tada je glavni projektant odgovoran za primjenu propisa i usklađenost projekta, a 

njega bira Investitor. Prije izrade projekta, Investitor i Projektant sklapaju Ugovor o projektiranju. 

Prema Zakonu o gradnji, Projektant ne može biti djelatnik tvrtke/obrta koji je Izvođač na istoj 

građevini, ali ako ispunjava uvjete propisane posebnim propisom može biti koordinator zaštite na 

radu prilikom izrade projekta. 
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2.3. Izvođač 

Izvođač je pravna osoba ili obrtnik koji gradi ili izvodi samo pojedine radove na građevini 

nakon izvršene građevinske dozvole na odgovornost Investitora i nakon izvršene prijave građenja. 

Pritom je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, svim tehničkim 

propisima i pravilima struke. Prilikom izvođenja građevinskih radova Izvođač mora paziti da 

osobe koje izvode poslove na gradilištu ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova. 

Također mora paziti da se radovi izvode tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi 

propisani za energetska svojstva i ostali zahtjevi i uvjeti za građevinu ta ugrađivati građevne 

proizvode u skladu sa Zakonom o gradnji. Nadalje, mora osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih 

građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme, 

isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu i dokaze 

kvalitete za koje je obveza prikupljanja prilikom izvođenja građevinskih radova. To su primjerice 

rezultati ispitivanja betona i drugih materijala, zapisi o provedenim kontrolama kvalitete i slično. 

Isto tako, Izvođač mora oporabiti i/ili zbrinuti, odnosno gospodariti građevnim otpadom nastalim 

tijekom građenja sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. Na kraju, mora sastaviti 

pisanu izjavu o izvedenim radovima kao i o uvjetima održavanja građevine. Ako u građenju 

građevine sudjeluje više izvođača, Investitor imenuje glavnog izvođača koji je odgovoran za 

međusobno usklađivanje radova i taj izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, odnosno 

voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi građenje. Glavni inženjer gradilišta je odgovoran 

Izvođaču za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova te koordinira primjenu propisa kojima se 

uređuje sigurnost i zdravlje radnika prilikom izvođenja radova. On istodobno može biti i inženjer 

gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova. Kako bi izvođač 

bio glavni izvođač, mora izvoditi najmanje polovicu radova na toj građevini. Osobno sam u ovoj 

javnoj nabavi sudjelovala kao zaposlenik ponuditelja, tj. Izvođača radova. 

2.4. Nadzorni inženjer 

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema zakonu ima prema zakonu ima pravo uporabe 

strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer, a u ime Investitora provodi stručni 

nadzor građenja. Osoba stječe pravo na samostalno obavljanje posla stručnog nadzora upisom u 

Imenik ovlaštenih arhitekata, tj. Imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu. Nadzorni inženjer potreban je na prilikom građenja svih građevina i 

izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, dok se za 

građenje zgrada 3.a i 3.b skupine provodi samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva 

mehaničke otpornosti i stabilnosti. Bitno je naglasiti da nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik 
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osobe koja je izvođač na istoj građevini. Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora 

građenja: nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim 

projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, utvrditi ispunjava li izvođač i 

odgovorno osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom, 

utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavijanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu, odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja h dijelova 

građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu 

i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj 

kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda, bez odgode upoznati 

investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom 

građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama i sastaviti 

završno izvješće o izvedbi građevine (Zakon o gradnji, NN 39/19). Kada  se na građevinama izvodi 

više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora obavljati više nadzornih inženjera 

odgovarajuće struke. Odabir glavnoga nadzornog inženjera prepušten je Investitoru. 

 

2.5. Revident 

Revident je fizička osoba koja je ovlaštena za kontrolu projekata, a ovlaštenje za provođenje 

kontrole projekata dobiva od Ministarstva graditeljstva. Na prijedlog povjerenstva koje osniva i 

imenuje ministar, on mu može i oduzeti ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata. Revident je 

odgovoran da je projekt ili dio projekta koji je kontrolirao te mu dao pozitivno izvješće u skladu 

sa Zakonom o gradnji, odnosno da udovoljava svim zahtjevima donesenim tim Zakonom, 

tehničkim specifikacijama i pravilima struke. Kontrolu projektne dokumentacije može obavljati 

revident koji je diplomirani inženjer te ima najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju 

značajnih građevina. Osoba ne može provoditi kontrolu projekta u čijoj je izradi sudjelovala ili 

ako je taj projekt radila pravna osoba kod koje je zaposlen. 
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Slika 2. Sudionici u gradnji 
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3. Načini odabira izvoditelja 

Nakon što investitor dobi odobren akt za izgradnju građevine, dužan je radove povjeriti 

ovlaštenim arhitektima i inženjerima u fazama prije samog izvođenja radova, te izvođačima i 

inženjerima u fazi izvođenja. Prema Zakonu o javnoj nabavi propisani su procesi za ustupanje 

radova i usluga za javne naručitelje, dok ostali imaju slobodu u primjeni odredbi Zakona o javnoj 

nabavi. Javna nabava je skup postupaka koji se moraju provesti prije sklapanja ugovora o javnoj 

nabavi roba, radova, proizvoda i/ili usluga. Javna nabava se provodi kroz Elektronički oglasnik 

javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje 

registraciju, uvid u dokumentacije o nabavi, preuzimanje istih, komunikaciju s naručiteljem, slanje 

ponude, Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD-obrazac) i 

njegovo učitavanje, zaprimanje zahtjeva za pojašnjenjem, e-Žalbu, dostavu odluke o odabiru, 

dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr. 

 

3.1. Obveznici javne nabave 

Obveznici javne nabave utvrđeni su Pravilnikom o popisu o obveznika primjene zakona o 

javnoj nabavi i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o popisu obveznika primjene zakona o javnoj 

nabavi. Zakonom o javnoj nabavi naručitelji se dijele na javne i sektorske. 

Javni naručitelji su Republika Hrvatska, tj. Državna tijela Republike Hrvatske. To su primjerice 

Predsjednik RH, Hrvatski sabor, Vlada RH, tijela državne uprave poput ministarstava, središnji 

državni uredi, sudovi, državna odvjetništva, Državno sudbeno vijeće i ostala državna tijela. 

Također, javni naručitelji mogu biti i jedinice lokalne i regionalne samouprave kao što su općine, 

gradovi, županije i Grad Zagreb. Tijela javnog prava i udruženja koje je osnovalo jedno ili više 

prethodno navedenih tijela su isto tako obveznici javne nabave. Tijela javnog prava su subjekti 

koji imaju pravnu sposobnost te su osnovani posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem 

interesu, a nemaju nikakav industrijski ili trgovački značaj. To su: javni naručitelji u području 

znanosti, obrazovanja i športa (npr. Javna visoka učilišta, CARnet, Hrvatska akademija znanosti i 

umjetnosti, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatski olimpijski odbor i dr.), javni 

naručitelji u području kulture (npr. HRT, Hrvatski državni arhiv, dvorac Trakošćan itd.), javni 

naručitelji u području zdravstva i socijalne skrbi (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, opće 

i specijalne bolnice i dr.), javni naručitelji u području zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva (primjerice Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencija za zaštitu 

okoliša itd.), javni naručitelji u području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 
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(Hrvatske šume, Hrvatske vode i drugo), javni naručitelji u području poljoprivrede, ribarstva i 

ruralnog razvoja (Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi itd.), javni naručitelji u području 

gospodarstva, rada i poduzetništva (npr. Hrvatski zavod za zapošljavanje), javni naručitelji u 

području unutarnjih poslova, javni naručitelji u području mora, prometa i infrastrukture, javni 

naručitelji u području financija ( Hrvatska narodna banka) te uz sve navedene, javni naručitelji 

mogu biti i udruženja svih navedenih tijela. 

S druge strane, sektorski naručitelji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti: 

• Izgradnja nepokretnih mreža ili upravljanje mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s 

proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije te isporukom plina ili 

toplinske energije nepokretnim mrežama (npr. Gradska plinara Zagreb d.o.o., HEP Plin d.o.o. i 

drugi) 

• Iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte i plina na 

temelju odobrenja ili koncesije sukladno Zakonu o rudarstvu 

• Pružanja poštanskih usluga 

• Iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu pružanja usluga zračnih luka 

3.2. Vrste postupaka javne nabave 

Prema Zakonu o javnoj nabavi, postupci javne nabave dijele se na otvoreni postupak, 

ograničeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore, natjecateljski dijalog, partnerstvo za 

inovacije i pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje. U otvorenom 

postupku svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti ponudu, dok u ograničenom 

postupku mogu dostaviti zahtjev za sudjelovanje u zadanom roku. U ograničenom postupku javne 

nabave, zainteresirani natjecatelj može dostaviti ponudu samo ako ga naručitelj pozove na dostavu 

ponude. Natjecateljski postupak uz pregovore, natjecateljski dijalog, partnerstvo za inovacije i 

pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje naručitelj samo koristiti samo 

ako postoje uvjeti za to, koji su u skladu s člancima iz Zakona o javnoj nabavi. Pojam natjecatelj 

odnosi se na gospodarske subjekte koji su zatražili poziv ili su pozvani na sudjelovanje u 

ograničenom postupku javne nabave, u natjecateljskom postupku uz pregovore, pregovaračkom 

postupku bez prethodne objave, natjecateljskom dijalogu ili u partnerstvu za inovacije. Naručitelj 

je u mogućnosti sklopiti okvirni sporazum sa natjecateljima, odnosno ponuditeljima. To je 

sporazum sa jednim ili više gospodarskih subjekata, a njegova je svrha utvrđivanje uvjeta pod 

kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog vremenskog razdoblja. U pravilu se ti uvjeti 

odnose na cijene ili predviđene količine. 
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3.3. Postupak javne nabave 

U postupcima javne nabave mogu sudjelovati svi zainteresirani gospodarski subjekti, dakle svi 

ponuditelji koji zadovoljavaju uvjete propisane dokumentacijom o nabavi. Pojam gospodarski 

objekti odnosi se na sve fizičke ili pravne osobe koje na tržištu nude izvođenje radova ili posla, 

isporuku robe ili pružanje usluga. Dokumentacijom o nabavi propisuju se kriteriji za kvalitativni 

odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude.  

 

Tablica 1. Tri faze javne nabave 

 

Prema ZJN javni naručitelj je dužan imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu koje 

priprema i provodi sam postupak javne nabave. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora 

imati certifikat u području javne nabave. U tablici 1. prikazane su tri faze javne nabave u kojoj 

sudjeluje stručno povjerenstvo. Točnije, povjerenstvo priprema i planira javnu nabavu, zatim 

provodi postupak javne nabave u ime Naručitelja.  

Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje opisuje predmet nabave, određuje vrstu postupka 

javne nabave kojeg će provesti radi odabira najpovoljnije ponude, određuje razloge isključenja i 

uvjete sposobnosti kao i dokumente i dokaze koje su gospodarski subjekti obvezni dostaviti uz 

ponudu radi dokazivanja da ne postoje razlozi za njihovo isključenje te da su sposobni izvršiti 

predmet nabave, određuje kriterij odabira, određuje podatke potrebne za izradu ponuda i izvršenje 

ugovora o javnoj nabavi. U otvorenom postupku javne nabave naručitelji su obvezni 

dokumentaciju za nadmetanje neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u 

EOJN RH. 

Naručitelji su obvezni objaviti:  

• u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objave za sve 

nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 HRK za robe i usluge odnosno 

500.000,00 HRK za radove (npr. Od,200.000,01/500.000,01 HRK)  

• u Službenom listu Europske unije objave za nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 

europskih pragova. Objave o javnoj nabavi naručitelji mogu objaviti u ostalom tisku i drugim 
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medijima, ali ne prije dana slanja objave EOJN RH. Na slici 3. prikazan je postupak javne nabave 

za izgradnju vatrogasnog spremišta – 1. faza na službenoj stranici Općine Mala Subotica. 

 

 

Slika 3. Objava javnog nadmetanja na službenoj stranici jedinice lokalne samouprave 

3.4. Ponuda 

Nakon raspisivanja natječaja, ponuditelji mogu na stranicama EOJN RH predati svoju ponudu. 

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da je spreman isporučiti robu, izvršiti radove ili pružiti 

usluge koje traži naručitelj sukladno uvjetima i zahtjevima određenima u dokumentaciji za 

nadmetanje. Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku za cjelokupan predmet nabave ili za grupu 

predmeta nabave, ukoliko je u dokumentaciji dopušteno takvo nuđenje. Pri izradi ponude 

ponuditelj ne smije mijenjati i dopunjavati propisani tekst dokumentacije. Dokumentacija koju 

priprema naručitelj usmjerava ponuditelje kako da pripreme prihvatljive i usporedive ponude. 

Ponuda treba sadržavati:  

• popunjeni ponudbeni list,  

• jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo,  

• dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,  

• dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja, ako ih je 

naručitelj odredio, 

• tražene dokaze sposobnosti, 

• popunjeni troškovnik, 

• potpisan prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma, ako je sastavni dio dokumentacije za 

nadmetanje, 
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• ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, 

fotografije, skice, izjave, itd.). 

Ponude se dostavljaju ili putem portala ili u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva i adrese 

naručitelja, naziva i adrese ponuditelja, predmeta nabave ili grupe predmeta nabave za koji se 

podnosi ponuda, evidencijski broj nabave koji je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaku „ne 

otvaraj“. O zaprimanju ponuda vodi se Upisnik u koji se upisuju pravovremeno pristigle ponude 

po vremenskom redoslijedu zaprimanja. Na zatvorenoj omotnici ponude naznačuje se redni broj, 

datum i vrijeme zaprimanja ponude, prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik i ponude ne smiju biti 

dostupne neovlaštenim osobama. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda, a u slučaju 

da nema javnog otvaranja ponuda sastavni je dio Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Naručitelj 

je obvezan izdati potvrdu o zaprimanju ponude ponuditelju koji neposredno dostavlja svoju 

ponudu naručitelju. Nije dopušteno davanje informacija u svezi sa zaprimljenim ponudama (npr. 

Broj zaprimljenih ponuda, nazivi ponuditelja). Do trenutka otvaranja ponuda sadržaj ponuda je 

tajan. Kako bi se maksimalno zaštitila ponuda te onemogućio uvid u ponude prije isteka roka za 

dostavu ponuda, EOJN RH kriptira ponudu.  

3.5. Kriteriji za odabir ponude 

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta mogu se odnositi na sposobnost za obavljanje 

profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnosti te tehničku i stručnu sposobnost. 

Obvezno je isključenje gospodarskih subjekata iz postupaka javne nabave u slučaju njihove 

kažnjavanosti ili neplaćanja dospjelih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Naručitelji 

mogu propisati i dodatne opravdane osnove za isključenje gospodarskih subjekata. Kriteriji za 

odabir ponude su različiti i ovise o predmetu nabave, ali u pravilu uvijek ih čini omjer cijene i 

kvalitete. 

U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave obvezno je javno otvaranje ponuda. 

Otvaranje ponuda odvija se na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme, koje se podudara s 

istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. 

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ponuditelja. ZJN 

propisuje redoslijed kako se pregled i ocjena ponuda odvija. Najprije se isključuje ponuditelja ili 

natjecatelja kod kojega su stečeni razlozi za isključenje, zatim ako je traženo jamstvo za ozbiljnost 

ponude odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno 

ponudu ponuditelja čije jamstvo nije valjano. Nakon toga sljedećim redoslijedom se provjerava: 

oblik, sadržaj i cjelovitost ponude, ispunjenje uvjeta sposobnosti, ispunjenje zahtjeva vezanih za 
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opis predmeta nabave i tehničkih specifikacija, računsku ispravnost ponude te ispunjenje ostalih 

uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Na osnovi pregleda i ocjene ponuda naručitelj donosi 

odluku o odabiru. Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude. Odluka o odabiru 

zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se na dokaziv način svim 

ponuditeljima. 
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4. Tipovi ugovora o izvođenju radova 

U slučaju kada je investitor privatna osoba, on sam traži ponude te prema vlastitim kriterijima 

bira izvođača radova. Kada je investitor pravna osoba te je procijenjena vrijednost radova veća od 

500.000,00 kuna bez PDV-a, tada je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi i izbor izvođača, 

odnosno radovi se ugovaraju putem javne nabave. Nakon izbora izvođača radova, investitor sklapa 

pisani ugovor za izvođenje radova sa izvođačem. Navedenim ugovorom se izvođač obvezuje 

prema određenom projektu izvoditi radove u ugovorenom roku, a naručitelj se obvezuje isplatiti 

mu za to određenu cijenu. Naručitelj i izvođač moraju uvijek sklopiti ugovor za izvođenje radova 

u pisanom obliku. Članak 247. Zakona o obveznim odnosima glasi: “ Ugovor je sklopljen kada su 

se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora“. 

Tipovi ugovora o izvođenju radova su:  

• Ugovor o građenju 

• FIDIC  ugovori 

• Ugovori “ključ u ruke“ 

• Ugovori o javno-privatnom partnerstvu 

• Ugovori o javno-privatnom partnerstvu s koncesijom 

Elementi ugovora za izvođenje radova su sljedeći: 

• ugovorne strane (investitor i izvođač), 

• predmet ugovaranja 

• ugovorna cijena (po jedinici mjere ili sistema „ključ u ruke“) 

• rok početka i završetka građenja 

• obveze investitora (glede zemljišta, tehničke dokumentacije, plaćanje izvedenih radova, 

imenovanje nadzornog inženjera i drugo) 

• obveze izvođača (kvalitetno izvođenje radova, poštivanje rokova građenje, vođenje 

tehničke dokumentacije, imenovanje odgovornog voditelja gradnje i drugo) 

• garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu 

• postupanje u slučaju spora (mirenje, utvrđivanje nadležnog suda). 

 

4.1. Ugovor o građenju 

Zakonski gledani, ugovor o građenju je vrsta ugovora o djelu. Jedina razlika među njima je što 

ugovor o građenju prema Zakonu o obveznim odnosima izričito mora biti sklopljen u pisanom 

obliku, dok za ugovor o dijelu ne mora biti sklopljen na isti način. Osnovna obveza ugovornih 
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strana u ugovoru o građenju je obveza izvođača da izradi građevinu odnosno izvrši građevinske 

radove, a obveza naručitelja da izvođaču za to plati određenu cijenu. Bitna karakteristika ugovora 

o građenju je da oni ne uspostavljaju obvezno-pravne odnose samo između naručitelja i izvođača, 

već vezano uz njih nastaju i drugi pravni odnosi. To se odnosi na druge subjekte koji se uključuju 

u projekt građenja – projektanti, proizvođači, nadzor i drugi. No, prema ZOO sudionici ugovora o 

građenju su naručitelj i izvođač.  

 

4.2. FIDIC ugovori 

FIDIC ugovori su posebna vrsta ugovora čija kratica FIDIC označava Međunarodni savez 

inženjera konzultanata kojega su osnovale Francuska, Belgija i Švicarska. Prvenstveni cilj FIDIC 

ugovora je zaštita projekta, a ne interesa ugovornih strana. Kod općih uvjeta FIDIC-a, sudionici 

ugovora su naručitelj, izvođač i inženjer koji je najčešće pravna osoba, a imenuje ga naručitelj. 

Opći uvjeti definiraju prava i obveze ugovornih strana, njihovo postupanje, plaćanje i način 

rješavanja sporova. Postoji mogućnost da se prilikom sklapanja cijeli ugovor temelji na općim 

uvjetima FIDIC-a ili se prihvate samo pojedine odredbe općih uvjeta, ovisno o potrebama stranke. 

Objavljena je FIDIC serija knjiga, tzv. „Rainbow suite“ u kojima se nalazi sadržaj za sklapanje 

ugovora u skladu s FIDIC pravilima. Zelena sadrži kratku formu ugovora, crvena uvjete ugovora 

prema projektu naručitelja, žuta na uvjete ugovora o projektiranju i izgradnji, a srebrna na uvjete 

ugovora po modelu „ključ u ruke“. U građevinskoj struci najčešće se upotrebljava crvena knjiga. 

4.3. Ugovor ˶ključ u ruke˝ 

Nastao je iz FIDIC pravila ugovaranja. Princip ovog ugovora je takav da se izvođač obvezuje 

izgraditi određenu građevinu za fiksnu cijenu. Kod ovakvog načina ugovaranja cijena je konačna, 

odnosno nepromjenjiva te je isključen sadržaj viškova i manjkova. U ovoj vrsti ugovora se ne 

izdvajaju pojedine faze radova, pa je tu velika odgovornost na izvođaču jer nakon potpisivanja 

ugovora nije dozvoljeno dodavati radove ili raditi izmjene. 

4.4. Ugovor o javno-privatnom partnerstvu 

Prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu to je dugoročan ugovorni odnos između javnog 

i privatnog partnera, a njegov cilj je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine u 

svrhu pružanja javnih usluga. Javni partner je u ovom slučaju naručitelj, a privatni partner će 

izgraditi, rekonstruirati, održavati, financirati i upravljati građevinom. Takvim ugovorom privatni 
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partner, uz ugovorenu naknadu, osigurava javnom partneru osigurava potrebne uvjete za pružanje 

javne usluge. U tom slučaju privatni partner veći dio prihoda ostvaruje naplatom naknade direktno 

od javnog partnera. Sklapa se na razdoblje ne kraće od tri ni duže od četrdeset godina. Takvi se 

ugovori sklapaju za škole, bolnice, zatvore, poboljšanje energetske učinkovitosti itd. 

4.5. Ugovor o javno-privatnom partnerstvu s koncesijom  

Ugovor vrlo sličan ugovoru o javno-privatnom partnerstvu. Bitna razlika je što u ugovoru s 

koncesijom privatni partner većinski dio prihoda ostvaruje na tržištu, dakle izravnom prodajom 

dobara i usluga. 
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5. Provedba javnog nadmetanja i ugovaranje Izgradnje vatrogasnog 

spremišta – 1. faza 

5.1. Postupak javne nabave 

Javna nabava za izgradnju vatrogasnog spremišta provedena je otvorenim postupkom javne 

nabave male vrijednosti u kojem su mogli sudjelovati svi zainteresirani ponuditelji koji su 

zadovoljili tražene kriterije. Kriteriji za sudjelovanje bili su sposobnost za obavljanje profesionalne 

djelatnosti, ekonomska i financijska sposobnost, tehnička i stručna sposobnost, oslanjanje na 

sposobnost drugih subjekata. Pod prvi kriterij, točnije sposobnost za obavljanje profesionalne 

djelatnosti smatra se da je gospodarski subjekt upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 

odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana te isto mora dokazati dostavom, 

ispunjenog ESPD obrasca. Javni naručitelj, u ovom slučaju Općina Mala Subotica, objavila je 

obavijest o nadmetanju na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave 16. veljače 2021. 

Predmet nabave je Izgradnja vatrogasnog spremišta – 1. faza na katastarskoj čestici 87 katastarske 

općine Benkovec, Međimurska županija, sukladno projektnoj dokumentaciji. Prema Zakonu o 

javnoj nabavi, naručitelj je Nacrt Dokumentacije o nabavi stavio na uvid svim zainteresiranim 

gospodarskim subjektima na EOJN te na svojim internetskim stranicama. Opis predmeta nabave, 

odnosno sve njegove karakteristike opisane su u obrascu Troškovnika koji je sastavni dio ponude. 
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Slika 4. Sadržaj Dokumentacije o javnoj nabavi 

5.2. Dostava ponuda 

Ponuditelji su morali dostaviti svu dokumentaciju navedenu u Dokumentaciji o nabavi u 

postupku javne nabave male vrijednosti. Ponuda je sadržavala redom: 

1. Popunjeni ponudbeni list koji se automatski generira putem Elektroničkog oglasnika javne 

nabave, uključujući uvez ponude 

2. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

3. Popunjen ESPD obrazac 

4. Popunjen troškovnik 

5. Izjavu o  solidarnoj odgovornosti (ako je primjenjivo) 

6. Izjavu o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

7. Dokaze o jednakovrijednosti (ako je primjenjivo) 
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8. Potvrdu o obilasku gradilišta 

Rok za dostavu ponuda bio je 10.03.2021. do 09:00:00 sati kada je počelo javno otvaranje 

ponuda. Ponude je bilo moguće dostaviti elektroničkim putem na stranicama EOJN. 

Ponudbeni list je obrazac na kojem se navode podaci Naručitelja i Ponuditelja, broj ponude, 

predmet nabave, cijena ponude, iznos poreza na dodanu vrijednost, ukupna cijena ponude, rok 

valjanosti ponude te potpis ovlaštene osobe. Primjer Ponudbenog lista nalazi se u Prilogu 1. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u slučaju ako ponuditelj odustane od svoje ponude 

u roku njezine valjanosti, ne prihvati ispravak računske pogreške, ne dostavi ažurirane popratne 

dokumente, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne dostavi traženo jamstvo za uredno 

ispunjenje ugovora. U ovom slučaju, Općina Mala Subotica tražila je jamstvo u obliku garancije 

banke naplative bez prigovora, gdje je općina korisnik te na iznos od deset tisuća kuna s rokom 

valjanosti garancije jednakim ili dužim od roka valjanosti ponude. Osim toga, može se dati jamstvu 

u vidu novčanog pologa u traženom iznosu. Ukoliko s odabranim ponuditeljem ne dođe do 

zaključivanja ugovora krivnjom ponuditelja, Naručitelj ima pravo naplate jamčevine po jamstvu 

za ozbiljnost ponude. Ukoliko ne dođe do sklapanja ugovora, Općina Mala Subotica, kao javni 

naručitelj, dužna je vratiti garanciju ponuditelju. 

ESPD obrazac je elektronički Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o 

nabavi. To je formalna izjava gospodarskog subjekta kojom se potvrđuje da taj subjekt nije u 

jednoj od situacija zbog koje se subjekt isključuje iz postupka javne nabave te da subjekt ispunjava 

tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta. Primjena ESPD obrasca je obavezna od 18. 

travnja 2018. sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Sadržaj ESPD obrasca vidljiv je u Prilogu 2.  

Troškovnik je dokument u kojem se nalaze po stavkama opisani radovi koji se izvode, 

materijali i uvjeti po kojima se ti radovi izvode. Troškovnik se popunjavao na način da je ponuditelj 

morao ispuniti sve dijelove Troškovnika i ispuniti sve stavke svakog dijela Troškovnika. Dakle, 

nije bilo moguće ispuniti dijelove Troškovnika samo za primjerice zidarske radove, već kompletni 

Troškovnik. Nadalje, cijena svake pojedine stavke mora biti izražena u nacionalnoj valuti zemlje 

Naručitelja (HRK) te mora biti uključivati sve popuste, zavisne troškove i slično. Cijena ponude 

mora biti prikazana i bez PDV-a i sa PDV-om. Kod stavki koje su u Troškovniku opisane s 

dodatkom "ili jednakovrijedan"¨, ponuditelji moraju za to navesti podatke o proizvodu i tipu 

odgovarajućeg proizvoda kojeg nude kao jednakovrijednog na za to predviđenim mjestima u 

Troškovniku, prema odgovarajućoj stavci Troškovnika. Jedinične cijene svake stavke u 

Troškovniku i ukupna cijena, izražene u kunama, moraju biti zaokružene na dvije decimale. 

Izjava o solidarnoj odgovornosti popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja kojom oni 

izjavljuju Naručitelju da će uredno ispuniti ugovor o javnoj nabavi u slučaju odabira njihove 

ponude. 
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Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosi se za slučaj da odabrani 

ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi 

danog jamstva na kvalitetu i kvantitetu radova u odnosu na ugovorne odredbe i pravila struke. U 

postupku ove javne nabave bilo je moguće izabrati hoće li se jamstvo nuditi u obliku bezuvjetne 

bankovne garancije na iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a ili u obliku novčanog 

pologa na iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a koji se uplaćuje u korist Općine 

Mala Subotica. Izjava se nalazi u Prilogu 3. 

Dokazi o jednakovrijednosti dostavljaju se u slučaju da ponuditelji, kod stavki koje su u 

Troškovniku opisane s dodatkom "ili jednakovrijedan"¨, za to navode podatke o proizvodu i tipu 

odgovarajućeg proizvoda kojeg nude kao jednakovrijednog na za to predviđenim mjestima u 

Troškovniku, prema odgovarajućoj stavci Troškovnika.  

Prije dostave same ponude svi zainteresirani gospodarski objekti su morali obići gradilište o 

vlastitom trošku kako bi utvrdili postojeće stanje na k.č. te prikupili sve potrebne informacije za 

izradu ponude. Nakon obilaska investitor je izdao potvrdu o obilasku gradilišta. 

S obzirom na to da su moji roditelji vlasnici tvrtke „Bratić“ d.o.o., sudjelovala sam u ovoj 

javnoj nabavi kao zaposlenik. Sudjelovala sam u obilasku katastarske čestice na kojoj je bila 

planirana izgradnja vatrogasnog spremišta kako bi utvrdila u kojem se stanju nalazi zemljište te 

kakav je pristup samom zemljištu. Na slici 5. prikazana je prikaz Potvrde o obilasku gradilišta koju 

je izdao član stručnog Povjerenstva za javnu nabavu. Zatim sam skupljala ponude za električarske 

i vodoinstalaterske radove koji bi potencijalno bili naši kooperanti. Zajedno sa inženjerom sam 

popunjavala kompletni troškovnik koji se predao kao dio Ponude.  
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Slika 5. Potvrda o obilasku gradilišta 

 

5.3. Otvaranje ponuda i zapisnik o pregledu ponuda 

Na otvaranju ponuda prisustvovali su ovlašteni predstavnici naručitelja te ovlašteni predstavnik 

ponuditelja. Najprije su se otvarale ponude dostavljene elektroničkim putem prema rednom broju 

iz upisnika o zaprimanju. Nakon toga otvarale su se ponude koje nisu dostavljene elektroničkim 

putem već osobno na adresu investitora. Na postupak otvaranja ponuda moguće je predati žalbu u 

roku od 10 dana od otvaranja ponuda. 

Primljeno je sveukupno šest ponuda. Ponuditelji su prema redoslijedu slanja ponude bili: Team 

Građenje d.o.o., RK Invest d.o.o., Bratić d.o.o., Tekeli projekt-inženjering d.o.o., GIT-Varaždin 

d.o.o. te Đurkin d.o.o. Svaka ponuda analizirana je na način da se prvo gledalo je li svaki ponuditelj 
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dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude. U ovom slučaju svi ponuditelji su dostavili valjana jamstva. 

Zatim se provjeravalo je li svaki od ponuditelja dostavio popunjen ESPD obrazac, nakon toga 

kontrolira se valjanost ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti što je vidljivo na Slici 6. gdje 

je tabelarno prikazana ocjena ponude za svakog ponuđača s obzirom na oblik, sadržaj i cjelovitost. 

Slika 6. Tablica iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – oblik sadržaj i cjelovitost 

 

Nadalje, provodila se analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta 

nabave i tehničkih specifikacija. Analizom je utvrđeno da troje ponuditelja nije navodilo 

jednakovrijedne materijale i opremu te im troškovnici imaju računske pogreške. Tvrtke RK Invest 

d.o.o., Tekeli projekt-inženjering d.o.o. i GIT-Varaždin d.o.o. nisu pravilno ispunile troškovnike. 

RK Invest d.o.o. u dijelu Troškovnika strojarskih radova nije upisao naziv i tip opreme koju nudi 

te mu troškovnik nije bio računski točan. Tvrtka Tekeli projekt-inženjering d.o.o. također nije 

navela naziv i tip opreme koju nudi te je imala računsku pogrešku u Troškovniku. Obje tvrtke nisu 

dostavile nikakvu drugu dokumentaciju koja bi upućivala na naziv i tip opreme koja se nudi, pa se 

ih ne može pozvati na ispravak računske pogreške jer bi to moglo dovesti do izmjene ponude ili 

pregovaranja. Takvim postupkom krše se načela jednakog tretmana i transparentnosti, tj. postupa 

se u suprotnosti sa ZJN. Prema tome, analizom ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu 

opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija ponude su ocjenjene kao neprihvatljive te se 

odbijaju. Ponuditelj Đurkin d.o.o. imao je računsku pogrešku te je pozvan putem EOJN na prihvat 

ispravka računskih pogrešaka u troškovniku. Računske pogreške ove ponude ne bi dovele do 

izmjene ponude, odnosno pregovaranja pa se time ne ruše načela jednakog tretmana i 

transparentnosti te je stoga ispravak moguć. U tri odbijene ponude ispravak nije bio moguć na 

takav način zbog nepravilno popunjenog troškovnika. Primjer računske pogreške čiji ispravak ne 

bi doveo do izmjene ponude vidljiva je na Slici 7. 
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Slika 7. Računska pogreška ponuditelja u troškovniku 

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se i koristi kao izvješće o postupku javne nabave. 

U zapisniku se navodi naziv i sjedište investitora, predmet nabave, procijenjena vrijednost, vrsta 

postupka javne nabave, evidencijski broj nabave, datum slanja poziva na nadmetanje, datum 

objave poziva, datum početka pregleda, naziv i sjedište svih ponuditelja prema redoslijedu 

zaprimanja ponuda, analitički prikazi valjanosti ponuda prema svim kriterijima, podaci o 

ispravcima računskih pogrešaka u ponudama, nazivi ponuditelja čije se ponude odbijaju te 

obrazloženje razloga za njihovo odbijanje, analiza valjanih ponuda te u konačnici prijedlog o 

sklapanju ugovora s ponuditeljem koji je dostavio najpovoljniju ponudu. 

 

5.4. Ocjena ponude 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude su se rangirale prema 

Tablici 1., odnosno bodovale prema tablicama 2., 3. i 4. 

 

Tablica 2. Kriterij za odabir ponude 
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Prilikom ocjenjivanja ponuda, investitor je dužan pridržavati se svih objavljenih kriterija. 

Svaka ponuda uspoređivala se sa ponudom sa najnižom ukupnom cijenom. Uz  cijenu, drugi 

kriterij bio je jamstveni rok. Cijena ponude (CP) računala se tako da se ponuda sa najnižom 

ukupnom cijenom podijelila sa ukupnom cijenom usporedne ponude pomnožene sa 80. Ponuđeni 

jamstveni rok (JR) se bodovao sa maksimalno 20 bodova za 49 mjeseci jamstva, što je ujedno bio 

traženi jamstveni rok od strane investitora. Ukupno se ponuda bodovala zbrajanjem bodova od 

kriterija cijene i trajanja jamstvenog roka.  

 

Tablica 3. Bodovanje prve prihvatljive ponude  

 

 

Tablica 4. Bodovanje druge prihvatljive ponude 
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Tablica 5. Bodovanje treće prihvatljive ponude   

 

 

Ponude su se nakon bodovanja rangirale prema kriterijima. Samo jedna ponuda je imala 100,00 

bodova (Tablica 4.) te je sa tim gospodarskim subjektom naručitelj sklopio okvirni sporazum. 

Nakon rangiranja još je jednom provjeravano je li Ponuditelj Bratić d.o.o. dostavio potvrdu 

Porezne uprave prema kojoj navedeni ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja i  uvjerenje 

Ministarstva pravosuđa i uprave da Bratić d.o.o. nije osuđivan. 

5.5. Odluka o odabiru 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda 

donosi se odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. U Zapisniku o pregledu i ocjeni 

ponuda navedeni su razlozi zbog kojih je naručitelj odabrao određenog ponuditelja. U konkretnom 

primjeru, odabran je ponuditelj Bratić d.o.o. sa oznakom ponude 01/2021 od 09.03.2021. jer 

zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je ocjenjena kao ekonomski najpovoljnija 

ponuda. Odluka o odabiru sadrži sljedeće stavke:  

1. podaci o javnom naručitelju 

2. predmet nabave 

3. procijenjena vrijednost nabave 

4. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje  ugovora o javnoj nabavi 

5. razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude 

6. razlozi za isključenje ponuditelja 

7. razlozi za odbijanje ponude 

8. rok mirovanja 

9. uputa o pravnom lijeku 

Investitor je dužan obavijestiti sve sudionike o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao i razloge 

koji su doprinijeli da ga se ocjeni kao najpovoljnijeg. Protiv odluke o odabiru moguće je podnijeti 

žalbu u roku od 10 dana od primitka odluke.  
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Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju vatrogasnog spremišta u Maloj Subotici 

nalazi se u prilogu 5. 

5.6. Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi 

Nakon isteka roka mirovanja, ugovorne strane sklapaju Ugovor o javnoj nabavi u koji se 

izvođač obvezuje izgraditi Vatrogasno spremište na k.č.87 k.o. Benkovec, čiji je projektirani 

izgled vidljiv na Slici 8., u određenom vremenskom roku, a investitor se obvezuje platiti mu za to 

predviđenu cijenu. Rok završetka radova je 6 mjeseci od uvođenja u posao. U Ugovoru je 

navedeno da će se izvedeni radovi obračunavati na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina 

radova te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. 

 

Slika 8. Planirani izgled Vatrogasnog spremišta  

 

U fazi izvođenja radova sudjelovala sam crtanjem temeljnih traka kao priprema za iskop  

nakon iskolčenja građevine. Vodila sam evidenciju utrošenog materijala kako bi se kontroliralo 

stanje skladište te broja radnika i broj njihovih sati provedenih na gradilištu. Na kraju svakog 

mjeseca radila sam privremene situacije prema ovjerenoj građevinskoj knjizi.  
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Slika 9. Završena 1. faza izgradnje Vatrogasnog spremišta 
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6. Zaključak  

Zakonom o javnoj nabavi utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koju provodi javni ili 

sektorski naručitelj radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog 

sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Obveznici javne nabave su utvrđeni Pravilnikom o 

popisu obveznika primjene zakona o javnoj nabavi i Uredba Vlade Republike Hrvatske o popisu 

obveznika primjene zakona o javnoj nabavi. Provedbom postupka javne nabave naručitelj odabire 

najpovoljnijeg gospodarskog subjekta, odnosno fizičke ili pravne osobe koja na tržištu nudi 

izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga te sa njim sklapa ugovor o javnoj 

nabavi u pisanom obliku. 

U radu su opisane sve radnje koje prethode sklapanju ugovora o javnoj nabavi. Postupak javne 

nabave započinje planiranjem i utvrđivanjem potreba investitora, izradom Dokumentacije o nabavi 

i objavom Poziva za nadmetanje.  

Na portalu EOJN RH objavljen je Poziv za nadmetanje za Izgradnju vatrogasnog spremišta u 

Maloj Subotici. Šestero zainteresiranih gospodarskih subjekata dostavilo je svoje ponude ili 

elektroničkim putem ili osobno investitoru. Dvije ponude odbijene su zbog nepravilno ispunjenog 

troškovnika, dok je jedna ponuda imala računski netočan troškovnik te je pozvana na ispravak 

pogreške. Troje ponuditelja imalo je pravilno ispunjene troškovnike te su dostavili svu traženu 

dokumentaciju. Njihove ponude analizirale su se te rangirale prema osvojenim bodovima. 

Naručitelj je sklopio Ugovor o javnoj nabavi sa ponuđačem Bratić d.o.o. čija je ponuda ocijenjena 

kao najpovoljnija.  

Na temelju ovog završnog rada zaključujem da je odabir izvoditelja prema Zakonu o javnoj 

nabavi, ukoliko se poštuju sva pravila, najpravedniji način odabira izvoditelja. Kriteriji za odabir 

gospodarskog subjekta  koji su dani u Dokumentaciji o nabavi osiguravaju da izvoditelj 

građevinskih radova bude sposoban izvesti radove u skladu sa zakonom i pravilima struke, a da se 

pritom pridržava rokova i osigura traženu kvalitetu uz dobar omjer cijene, što je najbitnije za 

naručitelja radova. Smatram da se ovakvim načinom odabira izvoditelja uvelike smanjuje broj 

neadekvatnih izvoditelja za građevinske radove te se samim time ne ugrožava kvaliteta izvedenih 

radova.  
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