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Predgovor 

Svako poduzeće, tvornice, tvrtke, obrti ili OPG-ovi koji se odluče na prijavu na 

natječaj za iskorištavanje bespovratnih sredstava iz europskih fondova imaju cilj da uspiju u 

što većem postotku dobiti iznos bespovratnih sredstava. To je mogućnost i prilika za ulaganje 

u novu tehnologiju, zapošljavanje ljudi, suvremeno poslovanje, bolje uvjete rada, bolji 

standard, te napredak na razini cijele države. Da bi se to postiglo potrebno je na vrijeme 

utvrditi probleme koji se javljaju na tom putu, te pronaći ispravan način u njihovu rješavanju. 

Kako bi problem bio što prije uočen i riješen, važno je u svakom koraku i u svakom procesu 

oprezno donositi odluke, biti točno informiran, analizirati i kontrolirati postupke, te postupati 

pravovremeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sažetak 

Glavna ideja ovog rada je prikaz stanja iskorištenja bespovratnih sredstava iz 

europskih fondova u gradu Ivancu, te sinergijski gledano u Republici Hrvatskoj. Svako 

područje u državi bez obzira na broj stanovnika, reljef, razinu obrazovanja, financijsku snagu 

ili neko drugo obilježje ima mjesta za napredak i poboljšanje. U ovom radu utvrđivalo se i 

proučavalo stanje u Ivancu i Hrvatskoj što se tiče problema koji se pojavljuju u iskorištavanju 

bespovratnih sredstava putem europskih fondova. Kroz prikupljene informacije na sastancima 

s projektnim uredom grada Ivanca, proučavanjem literature i situacije u medijima, analize i 

kontrole došlo se do saznanja mogućih rješenja. S obzirom na stanje u Ivancu i stanje u 

državi, te mogućnosti koje imaju sva područja u državi odabrano je rješenje s kojim će se 

učinkovito riješiti gorući problemi. Pravi odabir rješenja iziskuje određena ulaganja i rad, ali 

kroz određeno vrijeme i efekti će biti vidljivi u smislu povećanja iskorištenja bespovratnih 

sredstava iz europskih fondova na razini cijele države i svakog pojedinog područja koje je 

spremno riješiti probleme kao što je Ivanec. 

 

Ključne riječi u ovom radu su: 

 Europska unija 

 EU fondovi 

 bespovratna sredstva 

 potencijalni prijavitelji 

 natječaji 

 projekt 

 projektni ured  

 dokumentacija 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

The main idea of this paper was to review the state of the use of grants from EU funds 

in the town of Ivanec, and synergistically throughout the Republic of Croatia. Each area in the 

state regardless of population, relief, level of education, financial strength or other 

characteristics has room for progress and improvement. This paper determined and examined 

the situation in Ivanec and Croatia as far as the problems that arise in the utilization of grants 

from the EU funds. Through the information gathered at meetings with the project office in 

Ivanec, studying literature and the situation in the media, analysis and control, possible 

solutions have been found. Given the state in Ivanec and the situation in the country, and the 

opportunities that all the areas in the country have, a solution was selected that will effectively 

solve the most urgent problems. The right choice of solution requires some investment and 

work, but over time the effects will be visible in terms of increasing the utilization of grants 

from EU funds for the whole country and each area that is ready to solve problems such as 

Ivanec. 

Keywords in this paper are: 

 European Union 

 EU funds 

 grants 

 potential applicants 

 competitions 

 project 

 project office  

 documentation 
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1. Uvod 

Za potrebe pisanja završnog rada kontaktiralo se sa projektnim uredom Grada Ivanca 

koji zapošljava deset mladih, visokoobrazovanih ljudi, koji su kroz dva mjeseca prošli 

intenzivnu obuku provedenu od stručnog tima Otvorenog učilišta Algebra. Projektni ured 

osnovan je u studenom 2015. godine u svrhu informiranja, pisanja i pripreme projekata i 

njihove kandidature prema fondovima Europske unije (EU), s ciljem rješavanja zahtjeva i 

teškoća s kojima se susreću ivanečki poduzetnici, obrtnici, Obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva (OPG- ovi) i udruge u svakodnevnom poslovanju na tržištu. Na nekoliko 

održanih sastanaka utvrđena su znanja i informacije o EU fondovima. Projektni ured grada 

Ivanca besplatno savjetuje sve zainteresirane u vezi EU fondova. Usluge koje projektni ured 

nudi su: desk istraživanje, redovito informiranje i savjetovanje klijenta- konzultantska usluga 

u sklopu pripreme i provedbe  projekta, priprema i apliciranje projekata (definiranje 

metodologije, glavnih stavki projekta isticanjem  ključnih pokazatelja i pripremom potrebne 

dokumentacije), definiranje i razrada koncepta projekta-usklađivanje s uvjetima natječaja, 

pomoć pri definiranju nositelja projekta, definiranje liste partnera- pomoć pri identifikaciji 

partnera i objekata, usmjeravanje i savjetovanje pri pripremi detaljnog plana aktivnosti, 

pomoć u pripremi troškovnika, pomoć kod prikupljanja potrebne dokumentacije, izrada 

aplikacijskih obrazaca, pomoć kod izrade propisanih izvješća tijekom provedbe projekta. 

Ciljevi projektnog ureda su: omogućiti i poboljšati pristup izvorima financiranja iz europskih i 

nacionalnih fondova, jačati poduzetničku klimu i stvarati pozitivno poduzetničko okruženje, 

poticati mlade na samozapošljavanje, povećati broj start-up tvrtki u Ivancu. 

Europska unija podupire ideje iz gospodarskog, društvenog i političkog života. Radi se o 

različitim temama kao što su: poljoprivreda, mladi, kultura, znanost, istraživanje i razvoj, 

konkurentnost, mediji, demokratizacija i dobro upravljanje, zapošljavanje, zdravlje, 

informacijske i komunikacijske tehnologije, svemir, znanosti, obrazovanje, okoliš, energetika, 

infrastrukturni i ostali projekti. Europski fondovi su financijski instrumenti Europske unije u 

zemljama članicama koji podupiru provedbu pojedine politike. Institucije koje se u Hrvatskoj 

bave provođenjem financiranja iz fondova EU i koje pružaju potrebne informacije su: 

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Središnja 

agencija za financiranje i ugovaranje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska agencija za 

malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG - BICRO), Ministarstvo gospodarstva, 

Hrvatska banka za obnovu i razvoj, razne privatne konzultantske tvrtke, agencije i klubovi 
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koji se bave EU fondovima. Pretpristupne fondove je Europska unija stavila na raspolaganje 

Hrvatskoj od 2002. godine, pa sve do primanja u članstvo. Hrvatska je postala dvadeset i 

osma članica Europske unije 31. srpnja 2013. godine. Hrvatska je prije pristupanja EU trebala 

uskladiti svoje propise i zakonodavne postupke s onima u EU. Svojim članstvom u Europskoj 

uniji Hrvatska je stekla obvezu sudjelovanja u zajedničkom proračunu, ali i pravo korištenja 

Strukturnih fondova koji su nekoliko puta izdašniji od pretpristupnih programa. Mogućnosti 

financiranja projekata EU fondovima mogu pozitivno utjecati na razvoj hrvatskog 

gospodarstva, standarda  i ukupnog nacionalnog blagostanja.  

 

Hrvatska od 2014. godine do 2020. godine ima na raspolaganju sve Strukturne fondove, 

Kohezijski fond i programe Unije po pravilima i kriterijima punopravne zemlje članice. 

Sredstva iz EU fondova su novac poreznih obveznika Europske unije, pa se ta sredstva 

dodjeljuju u svrhu ispunjavanja točno određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. Upravo 

su sredstva iz EU fondova značajni poticaj građanima i omogućuju im napredak i 

modernizaciju u djelatnostima i poslovima kojima se bave. Sredstvima se upravlja u skladu sa 

strogim pravilima kako bi se čvrsto nadzirala njihova uporaba i osiguralo da se novac troši na 

transparentan i odgovoran način. Njihovom primjenom postižu se mnogobrojni ciljevi na 

širokom području ekonomske i gospodarske politike. To znači da se financiraju oni projekti 

koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini.  

EU fondovi omogućuju realiziranje ideje, pretvorba u poslovne planove, projekte ili skupine 

aktivnosti koje će pronaći adekvatan izvor financiranja i postići punu implementaciju. Praksa 

je pokazala da su EU fondovi pogodni instrumenti za izvršenje mnogih zadataka iz 

nadležnosti države, a ovim načinom financiranja se ti zadaci olakšavaju. Kako bi se projekt 

uzeo u obzir za financiranje iz EU fondova treba biti raspisan natječaj koji podržava opće i 

specifične ciljeve projekta.  

 

Prvi korak svakako je pronalazak odgovarajućeg natječaja za ideju. Dakle, nije dovoljno imati 

razrađenu i dobru ideju, već je potrebno pronaći natječaj koji odgovara financiranju projekta. 

Novi natječaji objavljuju se na dnevnoj bazi i imaju određen rok trajanja, pa ih je vrlo važno 

pronaći na vrijeme. Razdoblje, odnosno rok natječaja naznačen je na svakom natječaju lako 

uočljivo kao što je vidljivo na slici 1.1.1.. 
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Primjer natječaja: 

 

 

Slika 1.1.1. Natječaj 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji  

 

Uz svaki natječaj, natječajnom dokumentacijom određeno je na koji način prijaviti projekt i u 

kojem obliku. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže sve informacije 

potrebne za prijavu projekta, a to su: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, 

rokove i ostale uvjete. Na natječaje se mogu prijaviti sve vrste organizacija iz javnog, 

privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci. Prijavitelj na natječaj se u trenutku prijave 

može upoznati i sa uvjetima provedbe kroz dokumente sadržane u natječajnoj dokumentaciji, 

u slučaju da mu bespovratna sredstva budu dodijeljena. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji
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1.1. Opis problema  

Na području grada Ivanca za EU fondove zainteresirani su mali i srednji poduzetnici, OPG-

ovi, udruge, te lokalna samouprava. Zanimanje za EU fondove postoji, ali to je nedovoljno 

ako se pogleda koliko se mogućnosti, tj. bespovratnih sredstava nudi. Najveći problem je usko 

povezan sa državom koja ne objavljuje dovoljno natječaja. Ministarstva koja se bave EU 

fondovima trebala bi bolje raditi svoj posao i više se angažirati oko objave natječaja. 

Sam projektni ured nudi širok spektar usluga, u svrhu ostvarivanja i zadržavanja 

konkurentnosti na tržištu, odlikuje se razumijevanjem problematike vezane uz EU fondove, 

ažurnosti, komunikacijskim vještinama te koordiniranim radom u timu. 

 

U Hrvatskoj nema dovoljno zainteresiranih potencijalnih prijavitelja i dovoljno prihvatljivih 

projekata. Država treba uvesti promjene na tom području, uključivanjem i edukacijom ljudi, 

organizacijom radionica, kako bi se pružila podrška potencijalnim prijaviteljima. Situacija u 

državi je loša, gledajući sa svih strana. Češće se javljaju slučajevi da poduzetnici zatvaraju ili 

prodaju svoje tvrtke jer procjenjuju da im se u Hrvatskoj ne isplati raditi i da je situacija iz 

godine u godinu po pitanju proizvodnje i razvoja teža i nekima neizdrživa. Ljude je teško 

potaknuti da se odluče na prijavu projekta jer nemaju vlastita financijska sredstva za 

pokretanja istog, te nemaju dovoljno znanja u vezi pripreme i provedbe projekta. 

Angažiranjem tvrtke ili agencije koja se bavi pripremom dokumentacije i potrebnih usluga u 

vezi prijave na natječaj prijavitelju se dodatno povećavaju financijski izdaci. Kod samostalne 

prijave najčešće prijavitelji ne prikupe potrebnu dokumentaciju na vrijeme ili dokumentaciju 

predaju nepotpunu zbog neznanja ili netočnih informacija, pa im je iz tog razloga projekt 

odbijen. Što se tiče prikupljanja dokumentacije u Hrvatskoj se u zadnjih nekoliko godina 

provodi informatizacija i modernizacija, kako i kada će taj proces u praksi funkcionirati teško 

je reći.  

 

Glavni problemi ne iskorištenja sredstava EU fondova su: 

1) Nedovoljna zainteresiranost za projekte i nepostojanje stručnog kadra 

2) Nedostatak vlastitih financijskih sredstava prijavitelja 

3) Složena procedura i dokumentacija 

4) Nedostatak odgovarajućih natječaja 
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1) Najveći problemi nastaju u samom početku, nezainteresiranost i slaba informiranost 

potencijalnih prijavitelja. Prvi susret s EU fondovima najčešće je obeshrabrujuće 

iskustvo. Mnogo dostupnih, ali nerelevantnih informacija, kompleksnost sustava, 

stručna terminologija, specifičnost EU politika i brojne prepreke potencijalne 

prijavitelje će obeshrabriti u daljnjem istraživanju teme koja ih zanima i navesti ih da 

odustanu od fondova EU. Potencijalni prijavitelji nemaju dovoljno stručnih znanja da 

bi se samostalno prijavili na određeni natječaj, te se nemaju gdje i ne znaju kome 

obratiti za savjet kako se prijaviti na natječaj i koja su pravila i mogućnosti.  

Nedovoljna zainteresiranost za projekte i nepostojanje stručnog kadra javlja se u prvoj 

fazi, odnosno u fazi programiranja. Programiranje sadrži pripremu različitih 

programskih dokumenata, a većina potencijalnih prijavitelja nemaju dovoljno znanja 

za pripremu dobrog projekta. Prijaviti projekt bez dobre pripreme i razrade projektne 

ideje najčešće je neuspješan projekt. 

 

2) Nedostatak vlastitih financijskih sredstava uvelike stvara probleme prijaviteljima koji 

financijski nisu u mogućnosti pribaviti preostala sredstva projekta koja ne ulaze u 

sufinanciranje. Svaki korisnik sredstava treba osigurati sufinanciranje projekta, a udio 

sufinanciranja ovisi o pravilima određenog natječaja. Na taj se način ukupni troškovi 

projekta dijele između Europske unije i korisnika sredstava. Nedostatak financijskih 

sredstava prijavitelja javlja se najčešće u fazi financiranja, a kod nekih prijavitelja kod 

samog početka pripreme dokumentacije.  

 

3) Postupci kod pribavljanja i predaje dokumentacije iziskuju određene troškove. Sama  

složenost procedure i dugotrajnost postupka dodjele bespovratnih sredstva, od trenutka 

podnošenja projektnog prijedloga do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava može potrajati nekoliko godina, a to ovisi o tome koliko je pojedini projekt 

zahtjevan. Komplicirana procedura i dokumentacija javlja se u fazi programiranja. 

Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava imaju svoju proceduru koja je zadana 

različitim propisima, a procedura prijave izgleda otprilike ovako: 

 Tijelo raspiše natječaj i objavi dokumentaciju na referentnim internetskim 

stranicama i u drugim glasilima 

 Potencijalni prijavitelji pripremaju projektnu prijavu koju šalju u zadanom 

roku 

 Ugovorno tijelo zaprima prijave u skladu s naznačenim rokom 
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 Provodi se evaluacija projektnih prijava 

 U svakoj fazi evaluacije, prijavitelje se izvještava o njihovom (ne)uspjehu 

 Po završetku evaluacije, radi se indikativna lista projekata preporučenih za 

financiranje i rezervna lista 

 Prijavitelji dostavljaju popratnu dokumentaciju te se vrši se provjera njihove 

prihvatljivosti  

 Istovremeno se može raditi „čišćenje proračuna“, odnosno provjera 

relevantnosti navedenih iznosa i proračunskih stavki 

 Uspješne prijavitelje poziva se na potpis ugovora, nakon toga započinje 

provedba 

 

Najvažniji dokument za svakog prijavitelja je poziv za dostavu projektnih prijedloga. 

To je skup dokumenata koji predstavljaju natječajnu dokumentaciju, a sadrži:  

 Tekst poziva  

 Upute za prijavitelje (sadrže sve relevantne podatke o natječaju)  

 Prijavni obrazac  

 Obrazac proračuna  

 Obrazac logičke matrice  

 Dokumentacija potrebna za pripremu projekta 

 Potpis ugovora  

 Provedbu [1] 

 

4) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, odgovorno je tijelo za koordinaciju 

čitavog procesa korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj. To je središnje mjesto 

na kojem se nalaze jasne, lako razumljive i ažurne informacije o EU fondovima u 

Hrvatskoj i njihovom korištenju. 

S obzirom da u Ivancu prevladava malo i srednje poduzetništvo, u razgovoru sa 

konzultantima projektnog ureda saznalo se da poduzetnici s nestrpljenjem očekuju 

„Poduzetnički impuls“ koji je trebao biti otvoren krajem ožujka, međutim najavljen je 

tek u lipnju. To dodatno obeshrabruje potencijalne prijavitelje koji gube strpljenje i 

odustaju od mogućnosti prijave projekata na natječaj. Nedostatak otvorenih natječaja 

javlja se na razini cijele države, ne samo za pojedina područja. 

 



16 
 

1.2. Orijentacija problema 

Nedovoljna zainteresiranost za projekte i nepostojanje stručnog kadra znatno utječu na 

količinu projekata u Hrvatskoj. Zbog loše politike države i ekonomske krize potencijalni 

prijavitelji nemaju povjerenja u institucije, čak ni u europske. Što se tiče financijskih 

sredstava koja treba izdvojiti kod pripreme dokumentacije projekata i stručnog znanja 

kvalificiranih ljudi koji se time bave, potencijalni prijavitelji smatraju to dugotrajnim i 

beznadnim ulaganjem, pa se često ne prijavljuju, nego odluče zatvoriti svoja poduzeća, obrte, 

trgovine, OPG-ove zbog neisplativosti i neodrživosti poslovanja.  

 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i 

investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Raspoloživi iznos 

bespovratnih sredstava je 10 puta veći od prošlog iznosa u financijskom razdoblju, što znači 

da je svaka osoba koja posjeduje znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje 

projekata iz EU fondova, dizajn i cjelokupnu razradu te provedbu EU projekata, od velike 

važnosti za svaku tvrtku, udrugu, organizaciju u javnom vlasništvu, ili bilo koju drugu 

organizaciju koja može postati nositeljem EU projekta. 

Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 

milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva kao što 

je prikazano slici 1.2.1. 

 

 

Grafikon 1.2.1. Raspodjela bespovratnih sredstava EU fondova 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/esi-fondovi-2014-2020 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/esi-fondovi-2014-2020
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Iskustva u prvim godinama članstva novih članica Češke, Poljske, Slovačke i drugih država 

koje su 2004. postale članicama EU-a, govore o gospodarskom rastu, rastu bruto domaćeg 

proizvoda (BDP) i izvoza te stvaranju novih radnih mjesta. Primjerice, prosječni BDP po 

glavi stanovnika u novim članicama porastao je sa 40% (uzmemo li prosjek „starih“ 

razvijenijih članica iz 1999. g.) na 52% 2008. godine, čime se postupno smanjuju razlike u 

razvijenosti između istočne i zapadne Europe. Država ima značajan utjecaj na poticanje 

prijave za bespovratna sredstva EU fondova, ali ih i sama ne koristi dovoljno. Članica 

Europske unije od 01. svibnja 2004. godine Poljska, država je koja je uskoro postala veoma 

efikasna u korištenju EU fondova. Efikasnost se najbolje vidi u iskorištavanju fondova upravo 

za razvoj gospodarstva tijekom ekonomske krize. Trošak izgradnje zaobilaznice u Poljskoj, 

koja je otvorena 2011. godine, iznosio je 93,921.600 eura, od tog iznosa je Europska unija 

sufinancirala 79,833,360 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2011. godine. Hrvatska 

takve prilike nije dobro iskoristila, tek polovicu sredstava u pred pristupnom periodu od 2007. 

do kraja lipnja 2013. godine kojim Europska unija pomaže državama kandidatkinjama i 

potencijalnim kandidatkinjama u prilagodbi njezinim standardima.  

 

Prema podacima Ministarstva financija, Hrvatska je u prvih pet mjeseci 2016. godine povukla 

ukupno 506 milijuna eura iz fondova Europske unije. U odnosu na prethodne godine, kada je 

Hrvatska povukla svega 558 milijuna eura u cijeloj 2015. godini i 548 milijuna eura u 2014. 

godini, ovo je veliki uspjeh Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i 

ostalih tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova. Od ulaska u Europsku uniju 2013. 

godine, Hrvatska je svake godine do sada povlačila iz EU fondova tek neznatno veći iznos od 

onoga kojeg je uplaćivala. Ovaj rezultat iz 2016. godine pokazatelj je dobrog dosadašnjeg 

rada i naznaka da će se to promijeniti te da će iskorištenost fondova značajno porasti i time 

potaknuti investicije i gospodarski oporavak Republike Hrvatske. Većina sredstava od 

navedenih 506 milijuna eura usmjerena je na projekte iz područja prometa i zaštite okoliša, 

zatim na razvoj poduzetništva, ulaganja u obnovu studentskih domova, projekte znanstvenih 

institucija i mnoge druge. [2] 
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2. Definiranje zadatka 

Promatranjem stanja u Hrvatskoj vezano za slabo iskorištenje bespovratnih sredstava EU 

fondova može se zaključiti da nema dovoljno podrške i poticaja od strane države i državnih 

institucija. Općenito je država potresena ekonomskom i gospodarskom krizom u posljednjih 

nekoliko godina, poboljšanje se primjećuje od prošle godine, ali to je u neprimjetnim 

razmjerima. Država ne vodi dobru politiku što se tiče gospodarstva i ekonomije, a posljedice 

su vidljive u svim sektorima djelatnosti. Ne iskorištavanje mogućnosti u sektorima djelatnosti 

i nedovoljna podrška od strane države rezultiraju potrebom za prekomjernim uvozom, a izvoz 

je slaba točka. Država ima puno potencijala koji ostaju neiskorišteni jer roba lošije kvalitete je 

jeftinija i s obzirom na to domaća proizvodnja se gasi i nastaju problemi u gospodarstvu, a to 

se odražava na cjelokupno stanje države. Većim brojem dobrih projekata i poticanjem razvoja 

u svim djelatnostima moguće je riješiti probleme i povećati izvoz. 

 

2.1. Izbor i definiranje ciljeva 

Kako bi se što više sredstava iz EU fondova počelo koristiti važno je imati jasne i precizne  

ciljeve. Kod postavljanja ciljeva planiraju se i predviđaju budući događaji. Teško je 

predvidjeti rizik, ali je važno brzo pronaći rješenje ukoliko se pojavi. Tokom planiranja nužno 

je provoditi kontrolu i analizu jer na taj način problemi se uočavaju u početnoj fazi, te ih je 

lako riješiti i eliminirati. 

 

Opći cilj: 

 Povećanje broja uspješnih projekata 

 

Pojedinačni ciljevi: 

 Osposobljavanje stručnog kadra 

 Pojednostavljenje procedure i smanjenje potrebne dokumentacije 

 Mogućnost financiranja ili kreditiranja za vlastita sredstva koja ne ulaze u 

sufinanciranje 

 Na razini države veća ponuda otvorenih natječaja 

 Veće iskorištenje bespovratnih sredstava EU 
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2.2. Utvrđivanje kriterija i mjerila 

Kriteriji: 

 

1) Iskoristivost fondova EU u odnosu na sredstva koja su dodijeljena za iskorištavanje 

2) Smanjenje trajanja procedure projekta 

3) Stupanj uspješno riješenih i prihvaćenih projekata EU fondova u odnosu na 

neprihvaćene projekte 

 

Svi navedeni pojedinačni kriteriji značajni su za postizanje općeg cilja, a to je povećanje broja 

uspješnih projekata kako bi se iskoristilo što više ponuđenih bespovratnih sredstava EU 

fondova. 

 

Mjerila: 

 

1) % - razlika iskorištenih i neiskorištenih sredstava (vrijednost) 

2) % - vremenski smanjenje trajanja procedure 

3) % - uspješni projekti u odnosu na neuspješne 

 

2.3. Granice rješavanja problema 

Vremenske granice prošlosti 

Za vremensku granicu prošlosti u uočavanju i rješavanju problema određeno je datumom 

ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Prije pristupa Hrvatske Europskoj uniji koristila su se 

sredstva EU fondova, ali u drugačijem obliku i na drugačiji način. 

Vremenske granice sadašnjosti 

Vrijeme pisanja o temi i istraživanja EU fondova je razdoblje od svibnja do rujna 2016. 

godine. 

Vremenske granice budućnosti 

Razdoblje financiranja iz EU fondova započelo je 2014. godine, a završava 2020. godine. Ovi 

fondovi pružaju financijske podrške projektima financiranim u periodu od 2014. godine do 

2020. godine, predstavljaju produženu ruku nacionalnih javnih politika zapošljavanja, 

podizanja konkurentnosti i povećanja BDP-a. 
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Prostorne granice 

 Mikro granice: 

- projektni ured grada Ivanca koji se bavi besplatnim savjetovanjem i pripremom 

dokumentacije za potencijalne prijavitelje, a svojim radom dokazuje 

opravdanost financiranja projektnog ureda. 

 Makro granice: 

- područje grada Ivanca kao pogodno mjesto za razvoj poduzetništva i velike 

mogućnosti za iskorištavanje bespovratnih sredstava iz EU fondova,  

- Republika Hrvatska kao cjelina u kojoj se javljaju isti problemi kao i na 

manjim područjima,  

- Europska unija funkcionira kao sustav neovisnih nadnacionalnih institucija u 

kojima se donose međuvladine odluke. EU se sastoji prema 13. članku 

Ugovora o Europskoj uniji od 7 institucija, a to su: 

Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće ministara, Europska komisija, 

Sud pravde Europske unije, Europska središnja banka i Revizorski sud. 

 

2.4. Opravdanost, organizacija i plan rada 

Procjenjuje se opravdanost rada na zadatku zbog povećanja informiranosti građana o 

bespovratnim sredstvima, te informiranosti o načinu prijave projekata kroz stručnu pomoć 

konzultanata koji rade u projektnom uredu grada Ivanca. To je iskazano postavljenim 

ciljevima koji će se efikasno provoditi kroz određeni vremenski period primjenom odabranih 

rješenja te raspoloživim, a neiskorištenim potencijalima koje prijavitelji posjeduju uz upute 

konzultanata.  

U ovom radu surađivalo se sa projektnim uredom grada Ivanca na nekoliko dogovorenih 

sastanaka koji su se održali u prostorijama projektnog ureda, te sa mentorom i profesorom 

kroz konzultacije. Iz razgovora sa konzultantima projektnog ureda prikupljene su informacije 

o problemima pripreme i korištenja sredstava EU fondova, vrsti natječaja i kako se prijavljuje 

na natječaj, o proceduri projekta, fazama razvojnih projekata, samoj provedbi projekta, te 

kako bi se moglo poboljšati iskorištavanje bespovratnih sredstava u budućnosti. U razgovoru 

sa mentorom predloženi su načini i mogućnosti rješavanja zadatka. 

Plan rada zadatka sastoji se od prijave završnog rada, završenog i predanog pisanog rada koji 

sadrži sve potrebne elemente, te obrane završnog rada u akademskoj godini 2015./2016. 
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3. Utvrđivanje postojećeg stanja 

Snimanje postojećeg stanja, odnosno utvrđivanje obuhvaća prikupljanje svih informacija i 

dokumenata koji ukazuju na trenutno stanje po pitanju iskorištavanja bespovratnih sredstava. 

Snimanje postojećeg stanja izvodilo se na sastancima sa projektnim uredom grada Ivanca 

odnosno konzultantima koji su zaposleni u uredu, a konzultanti su vidljivi na slici 3.1. gdje su 

ponosno predstavljeni kao tim koji će kreirati i kandidirati projekte na nacionalne i EU 

natječaje. Nakon prikupljenih informacija određuju se procesi, te se time problemi 

razvrstavaju u određena područja čime se dobivaju određene granice za lakšu daljnju analizu 

svakog procesa. Za svaki taj proces određuju se mogući uzroci te njihove posljedice kako bi 

se odredila ocjena postojećeg stanja.  

 

 

Slika 2.1. Konzultanti projektnog ureda s gradonačelnikom i djelatnicama gradske uprave 

Izvor: http://eivanec.com/vijesti/projektni-ured-zaposlio-10-mladih/ 

 

Na sastancima s projektnim uredom razgovaralo se s pet visokoobrazovanih konzultanata koji 

su detaljno iznijeli odgovore na pitanja o EU fondovima i problemima koji se pojavljuju kod 

iskorištenja bespovratnih sredstava. Prednost je ta što su konzultanti završili različita područja 

studija, pa nude širok spektar znanja i vještina. Održana su 2 sastanka u trajanju od  45 minuta 

i postavljeno je nekoliko pitanja o kojima se diskutiralo. Pojašnjeno je kakvo ja stanje i odaziv 

na njihove usluge, te na koji način povećati zanimanje za iskorištavanje bespovratnih 

sredstava europskih fondova. Odlučili su održati prezentaciju i raspravu o pojedinom važnom 

natječaju za koje smatraju da ima zainteresiranih, te da bi se još građana odazivom uspjelo 

http://eivanec.com/vijesti/projektni-ured-zaposlio-10-mladih/
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zainteresirati za određeni natječaj. Predstavljene su sve mjere u Pozivu, pojašnjen je postupak 

prijave, potrebna dokumentacija, način isplate te obveze korisnika po dobivanju sredstva. 

Takve prezentacije zaposlenici projektnog ureda iskoristili su i kako bi ukratko predstavili i 

ponudili svoje besplatne usluge te pozvali zainteresirane da se ne ustručavaju iskoristiti ih, 

postavljati pitanja ili pak samo zatražiti savjet. Potencijalni prijavitelji dobili su odgovore na 

sva pitanja vezana uz projekte i natječaje te razmijenili iskustva s prošlogodišnjih prijava na 

natječaje.  

 

Također, na sastancima se utvrđivalo zbog čega nastaju problemi i kako bi se mogli riješiti. 

Literatura i  materijali predloženi za bolje razumijevanje i lakše snalaženje u pripremi 

razvojnih projekata uz korištenje EU fondova su: 

 

 PCM početnica- Osnove upravljanja projektnim ciklusima u kontekstu projekata 

Europske unije za početnike- Agencija za razvoj Varaždinske županije 

 Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-  

2020.- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

 Praktični vodič kroz EU fondove i natječaje- Algebra 

 

Priprema projekta započinje nakon što provedbeno tijelo raspiše natječaj ili poziv za predaju 

projektnih prijedloga. Projekt i ideja mogu se razraditi ranije, pa se kasnije prilagođavaju 

uvjetima pojedinog natječaja. Ovisno o složenosti i veličini projekta treba osigurati dovoljno 

vremena i resursa za svaku pojedinu fazu projekta. Prijavitelji su o statusu projektne prijave  

obaviješteni u pisanom obliku na kraju svake faze postupka dodjele. U prvoj i drugoj fazi 

postupka dodjele prijavitelj se obavještava jedinstvenom pisanom obaviješću. Uspješni 

prijavitelji se obavještavaju da je prijava projekta odabrana za iduću fazu postupka dodjele, 

dok se oni neuspješni obavještavaju da projektna prijava nije odabrana za iduću fazu postupka 

dodjele navodeći razloge odbijanja. Obavijest prijaviteljima poslana je u roku od 5 radnih 

dana od dana donošenja odluke o projektnoj prijavi u pojedinoj fazi postupka dodjele 

bespovratnih sredstava. Dostava obavijesti prijavitelju obavlja se putem pošte i elektroničkim 

putem. Do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u bilo kojoj fazi postupka 

dodjele i bilo kojem trenutku, prijavitelj pisanom obaviješću upućenom MINPO-u može 

povući svoju projektnu prijavu iz postupka dodjele. 
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Glavne faze pripreme razvojnih projekata važne su jer definiraju ključne odluke, zahtjeve za 

informacijama i odgovornosti u svakoj fazi. Sve faze su postupne, odnosno svaka mora 

završiti da bi se uspješno moglo raditi na sljedećoj.  

 

Glavne faze razvojnih projekata su:  

1) Programiranje  

2) Identifikacija 

3) Formulacija 

4) Financiranje 

5) Provedba  

6) Evaluacija 

 

 

Slika 3.2. Glavne faze razvojnih projekata 

Izvor: AZRA, PCM početnica 

 

1) Programiranje je faza u kojoj se pripremaju različiti programski dokumenti koji 

identificiraju ciljeve sektorske ili nacionalne politike. Primjerice, kod projekata 

Europske unije to su izvješća o napretku, višegodišnji financijski programi i dr. 

Važno je da se programski dokumenti izrađuju po principu partnerstva te da se u  

proces uključe sve relevantne institucije kako bi se obuhvatile i identificirale potrebe i 

razvojni prioriteti Republike Hrvatske. 
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2) Identifikacija je faza koja slijedi neposredno po završetku faze programiranja. U toj 

fazi se određuju sektorski prioriteti i u kontekstu Europske unije izrađuju različiti 

operativni programi koji određuju na koji način će se nastojati postići ciljevi definirani 

u fazi programiranja. Rezultat je popis potencijalnih projekata koji se zatim 

dostavljaju službama Europske komisije koje odlučuju koji će projekt biti odobren. 

Svaki projekt je ukratko opisan u pogledu svojih planiranih aktivnosti, općenitih 

ciljeva i procijenjenog troška. 

 

3) Formulacija je faza koja slijedi nakon faze identifikacije, a tijekom koje se 

pripremaju programi u formatu u kojem Europska unija to očekuje. Trenutno postoje 

četiri različita formata koje mogu imati programi i projekti unutar tih programa, to su: 

nabava usluga, nabava robe, nabava radova i dodjela darovnica. 

 

4) Financiranje je faza u kojoj se odlučuje da li će se određenom programu ili projektu 

dodijeliti financijska sredstva potrebna za njegovu provedbu, u kojem iznosu i kojom 

dinamikom. O tome odlučuju različiti odbori zaduženi za pojedini program. U slučaju 

kada je odluka o financiranju pozitivna, zemlja korisnica tih sredstava i Europska 

komisija potpisuju financijski sporazum kojim se odobrena sredstva stavljaju zemlji 

korisnici na raspolaganje. Ta financijska sredstva se obično moraju potrošiti u skladu s 

takozvanim N+2 ili N+3 pravilom, tj. unutar 2 odnosno 3 godine od potpisivanja 

financijskog sporazuma. 

 

5) Provedba slijedi po odobrenju financijskih sredstava, a vrši se na način da relevantne 

institucije raspišu natječaje za usluge, robu, radove ili darovnice, kako je utvrđeno 

tijekom faze formulacije. Izrazito je bitno na prije ili na početku provedbe projekta 

utvrditi svoje ugovorne obveze i isplanirati provedbu. Odlukom da je projekt 

prihvatljiv za financiranje, slijedi ugovaranje i provedba projekta. Prijavitelji koji su 

odabrani za financiranje projekta potpisuju ugovor o bespovratnim sredstvima s 

nadležnim tijelom. Obvezuju da će poštovati ugovorne obveze, a o poštivanju 

ugovornih obveza ovisi i uspješna provedba projekta jer nadležno tijelo ima pravo 

tražiti povrat tih sredstava ukoliko se ne održe sve ugovorne obveze. Prijavitelji su 

dužni sastavljati i izvješća o provedbi projekta te nadležno tijelo ima pravo kontrole 

kako bi se osigurala pravilna provedba projekta. 
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6) Evaluacija i monitoring je faza koja se provodi na način da dionici niže razine u 

provedbi programa dostavljaju izvještaje višim razinama u određenim vremenskim 

intervalima. Sredinom ili na samom kraju provedbe programa vrši se evaluacija 

uspjeha kako bi se na temelju nalaza, te evaluacije revidiralo cjelokupni program 

ukoliko se to pokaže nužnim. Kroz fazu evaluacije ulazi se u novi programski ciklus. 

Nakon roka za predaju dokumentacije, projekti koji su primljeni na adresi nadležnog 

tijela ulaze u proces evaluacije. Svaki proces evaluacije ima nekoliko faza 

vrednovanja koje su prikazane u Uputama za prijavitelje. Prva faza je administrativna 

provjera u kojoj se provjerava jesu li prijavitelji dostavili sve važne dokumente 

prikazane u Uputama za prijavitelje. Nakon provjere, projekti ulaze u fazu evaluacije u 

kojoj se ocjenjuje projektni prijedlog. Naime, nadležno tijelo za svaki natječaj 

određuje kriterije evaluacije koje projekt mora zadovoljiti te sukladno tome dobiva 

određene bodove. 

 

Nakon evaluacije, projekt ulazi u provjeru prihvatljivosti. Provjeravaju se sve stavke koje su 

naznačene u Uputama za prijavitelje, a koje projekt definiraju prihvatljivim. Prihvatljivost se 

između ostalog provjerava kroz statusne dokumente koje je prijavitelj dužan dostaviti te se 

provjerava pozitivno poslovanje, broj zaposlenih i slično ukoliko su određeni u Uputama za 

prijavitelje. Svi projekti moraju ponuditi procjenu kojom se utvrđuje je li projekt vrijedan 

sufinanciranja,  treba li sufinanciranje i u kojoj mjeri. To se naziva analizom troškova i 

koristi, što treba provesti kako bi se procijenilo da li je projekt poželjan u ekonomskom smislu 

i pridonosi li ciljevima regionalne politike EU, no također i kako bi se dokazalo da je doprinos 

EU fondova potreban kako bi projekt bio financijski održiv, uključujući i određivanje 

odgovarajuće razine pomoći. 

 

Provodeći financijsku analizu projekta trebalo bi uvažiti sljedeće značajke: 

1) U slučaju projekata koji ostvaruju prihod, prihvatljivi izdaci ne smiju premašiti 

trenutnu vrijednost investicijskog troška uz odbitak trenutne vrijednosti neto prihoda 

od ulaganja za specifično referentno razdoblje. U takvim se slučajevima određivanje 

razine pomoći sufinanciranja temelji na stopi “manjka u financijskoj konstrukciji” 

projekta, odnosno udjela diskontiranog troška početnog ulaganja koje nije pokriveno 

diskontiranim neto prihodom projekta. 
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2) Za projekt koji ne ostvaruje prihode ili ostvaruje onu razinu prihoda koja se ne 

podudara s razinom očekivanih operativnih troškova, moguće je primijeniti najveću 

stopu sufinanciranja. 

3) Projekti koji su podložni modalitetu državnih potpora u određivanju razine 

sufinanciranja su podložni proceduri određivanja gornje granice potpore. 

4) Svi projekti moraju biti usklađeni s načelom “zagađivači plaćaju”, a to podrazumijeva 

da oni koji prouzrokuju štetu u okolišu moraju snositi troškove izbjegavanja ili 

nadoknađivanja iste štete.  

5) Svi projekti moraju biti usklađeni s načelom dostupnosti sredstava te ne smiju biti 

predmetom prekomjernog financiranja. 

6) Svi projekti moraju utvrditi moguća ograničenja i primjenjiva rješenja s obzirom na 

tehničke, regulatorne i upravljačke aspekte i dokazati da se projektni izbor može 

provesti te da predstavlja najbolji izbor.  

 

Zahtjevi koji se tiču projekata koji trebaju predočiti studiju izvedivosti i/ili poslovni plan i/ili 

investicijski projekt ili slično, navode se u fazi odabira u Uputama za prijavitelje. 

U planiranju i pripremi razvojnih projekata analiza problema koristi se za identifikaciju 

negativnih aspekata postojeće situacije i uspostavu uzročno- posljedične veze između 

identificiranih problema. [3] 

 

Temeljem promatranja EU fondova navode se sljedeći procesi: 

1) Dostupnost informacija 

2) Izrada dokumentacije projekta 

3) Procedura projekta 

4) Financijska održivost projekta 

5) Prijava projekta na natječaj 

6) Utvrđivanje stanja količine predanih prijava projekata 

7) Provedba projekta 

8) Kontrola nakon provedbe projekta 

9) Analiza korištenja bespovratnih sredstava u gradu Ivancu 
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Grafikon 3.3. Blok dijagram tehnologije procesa razvoja projekata EU fondova 
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1. Dostupnost informacija 

1.1. Informacije o aktualnim natječajima dostupne su na internetskim stranicama 

strukturnih fondova, a objavljuju ih i ministarstva, te različite konzultantske tvrtke 

koje se bave EU fondovima. Svaki natječaj ima svoje rokove za predaju prijave, pa je 

vrlo važno informirati se na pravom mjestu i uočiti natječaj na vrijeme. Također, 

svaki natječaj ima različitu dokumentaciju i zahtjeve prijave. 

1.2. Potencijalni prijavitelji ne znaju na kojim mjestima provjeriti informacije o natječaju. 

Često su i neodlučni i nesigurni na koji natječaj da prijave svoj projekt. Novi natječaji 

objavljuju se na dnevnoj bazi i imaju određen rok trajanja, te ih je vrlo važno pronaći 

na vrijeme. 

1.3. Zbog nedovoljnog informiranja prijavitelji ne prikupe potpunu dokumentaciju, pa je 

prijava odbijena u startu. Ponekad prijavitelji ne stignu prikupiti dokumentaciju zbog 

kratkog roka otvorenog natječaja, pa se ne uspiju ni prijaviti. Dobra informiranost 

prijavitelja mu omogućuje lakše i brže snalaženje u projektu. 

 

2. Izrada dokumentacije projekta 

2.1. Ukoliko prijavitelj ima znanja i može sam prikupiti i izraditi dokumentaciju projekta 

može uštedjeti vlastita financijska sredstva po tom pitanju. Nije dovoljno imati 

razrađenu i dobru ideju, već je potrebno pronaći natječaj koji odgovara financiranju 

projekta. Kada prijavitelj treba stručnu pomoć, može angažirati konzultantske tvrtke, 

agencija ili besplatna savjetovanja na razini gradova, županija ili države. Ovisno o 

projektu, dokumentacija može biti i vrlo složena. Prijava na natječaj za dodjelu 

bespovratnih potpora obuhvaća i popunjavanje niza dodatnih obrazaca i prikupljanje 

niza administrativnih potvrda. Projekt koji se prijavljuje na određeni raspisani 

natječaj prezentira se kroz niz dokumenata čija je forma i sadržaj određena samim 

natječajem.  Za prijavu je najčešće potreban projektni sažetak, poslovni plan i 

investicijska studija ili studija izvodljivosti. 

2.2. Kada je u pitanju veći projekt, prijavitelj najčešće treba stručnu pomoć, a pri tome 

mora imati na umu mogućnost za potrebom financijskih izdataka. Da bi 

dokumentacija bila pripremljena na vrijeme važno je jasno odrediti i procijeniti čija 

pomoć je potrebna u izradi i u kolikoj mjeri.  

2.3. Ukoliko je prijavitelj predao nepotpunu dokumentaciju takav projekt je odbijen. Ako 

prijavitelj ne prikupi i izradi potrebnu dokumentaciju za prijavu u roku taj projekt je 

neuspješan. 



29 
 

3. Procedura projekta 

3.1. Prijavitelji projekata koji žele koristiti bespovratna sredstva moraju računati da 

procedura dobivanja bespovratnih sredstava može biti dugotrajna. Procedura se 

sastoji od 6 faza projekta, a to su: programiranje, identifikacija, formulacija, 

financiranje, provedba i evaluacija. U slučaju velikog i složenog infrastrukturnog 

projekta može proći mnogo godina od faze identifikacije do faze provedbe, dok u 

slučaju jednostavnijeg projekta, u kojem nisu potrebna veća ulaganja, može proći 

svega nekoliko tjedana ili mjeseci. Kako bi što bolje planirali vrijeme i resurse 

potrebne za pripremu, provedbu i evaluaciju projekta, u svakoj fazi projekta treba 

napraviti analize kojima će se utvrditi da li je sve po pravilima. 

3.2. Dokumentacija projekta i faze projekta usko su povezane jer kod svake faze postoji 

određena papirologija odnosno dokumentacija, obrasci i razna izvješća.  

3.3. Ne smije se podcjenjivati ni jedna faza projekta. Ukoliko se ne osigura dovoljno 

vremena za svaku pojedinu fazu projekta, najvjerojatnije projekt neće biti relevantan i 

izvediv u potpunosti.  

 

4. Financijska održivost projekta 

4.1. Obično se održivost projekta veže uz aktivnosti nakon završetka financiranja, ali 

održivost se odnosi također i na fazu financiranja odnosno provedbe projekta kao i na 

dugoročnu održivost rezultata. Da bi se osigurala održivost projekta, kroz cijelu 

provedbu potrebno je sustavno pratiti i preispitivati aktivnosti i ciljeve. Kada 

govorimo o financijskoj održivosti, potrebno je pratiti novčani tijek, potencijalne 

opasnosti i dodatne prilike za financiranje, potencijalne probleme prihvatljivost 

troškova i povrata itd. Odluku o financiranju projekta donosi provedbeno tijelo. Po 

odobrenju dodjele bespovratnih sredstava se potpisuje formalan ugovor između 

prijavitelja i ugovornog tijela. Tim ugovorom su definirane daljnje obveze prijavitelja 

za vrijeme trajanja projekta i niz godina nakon njegovog završetka. 

4.2. U slučaju EU fondova uvijek se radi o bespovratnim sredstvima kojima se sufinancira 

samo dio investicije, a na investitoru je odluka kako će sufinancirati ostatak 

investicije projekta (uz pomoć vlastitih sredstava ili kredita). Neke aktivnosti nije 

moguće sufinancirati sredstvima EU u skladu s nacionalnim pravilima o troškovima 

prihvatljivima za sufinanciranje, pravilima o državnim potporama i ostalim pravilima 

određenima zakonodavnim okvirom EU i RH. 
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4.3. Prijavitelj sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postotak sufinanciranja 

projekata kroz EU fondove ovisi od natječaja do natječaja. Minimalna i maksimalna 

potpora koja se može dobiti kroz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga 

definirana je u Uputama za prijavitelje. Zbog loše financijske procjene prijaviteljima 

treba dodatno financiranje ukoliko nemaju dovoljno svojih vlastitih sredstava kako bi 

podmirili sve zahtjeve financiranja. Prijavitelji su nesigurni po pitanju financiranja 

projekta jer nemaju jasnu predodžbu o tome koji bi se financijski izdatci mogli 

pojaviti kroz faze pripreme i provedbe projekta. Zbog toga je važno planirati puno 

prije početka izrade projekta kako bi se odredio plan financiranja i mogućnosti. 

 

5. Prijava projekta na natječaj 

5.1. Nakon što prijavitelj pronađe natječaj čiji su prioriteti financiranja u skladu s 

ciljevima projekta, treba dobro proučiti natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce 

i pripremiti projektni prijedlog prema zadanim obrascima. Prijava na natječaj treba 

sadržavati: opis projekta, opće i specifične ciljeve, učinkovitost i izvedivost, 

održivost, proračun i isplativost. 

5.2. Prije dostave prijave na natječaj u nadležnu instituciju i u roku naznačenom u samom 

natječaju često se ne provjerava da li je sve ispravno ispunjeno i da  je dokumentacija 

potpuna. 

5.3. Najviše projekata otpada zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune 

dokumentacije, nedostatka originalnih ili nepotpisanih dokumenata. 

 

6. Utvrđivanje količine predanih prijava projekata 

6.1. Od početka programa 2014. godine, pa sve do danas u gradu Ivancu nije prijavljen na 

natječaj ni jedan projekt od strane fizičkih ili pravnih osoba u svrhu razvoja ili 

napretka i ostvarivanja financijskih sredstava za projekt. Na području Varaždinske 

županije kao cjeline situacija je pozitivnija, te se na natječaj prijavljuju različiti 

projekti i mnogi su uspješni. U Ivancu su sve mogućnosti ponuđene građanima, no još 

uvijek ne postoji zanimanje za prijave na natječaj. U manjim područjima nedostaje 

informiranosti prijavitelja i poticanja od strane lokalne vlasti. U Ivancu se tek prije 

godinu dana osmišljavao projekt projektnog ureda koji je zaposlio 10 mladih 

visokoobrazovanih stručnjaka. Ovaj projekt, vrijedan 450.000,00  kuna, Ivanec 

provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i u partnerstvu s Pučkim 
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otvorenim učilištem Đuro Arnold i pod izvoditeljem Algebrom iz Zagreba, čiji 

stručnjaci su provodili teoretsku obuku zaposlenih konzultanata. 

6.2. Tvornice, tvrtke, poduzeća i obrtnici zatvaraju se zbog nepovoljnih uvjeta u državi, 

također zbog političkih razloga, ali i onih koji se bogate nezakonitim radnjama i 

uništavaju državu i radna mjesta.  

6.3. Bez obzira na poticanje i trud, te besplatno savjetovanje i izradu projekata od strane 

projektnog ureda, interesiranje za EU fondove i dalje je nedovoljno.  

 

7. Provedba projekta 

7.1. Ukoliko je projekt uspješan slijedi provedba projekta. Potrebno je otvoriti poseban, 

novi račun za sredstva iz fondova EU. Sve transakcije vezane za projekt moraju se 

obavljati putem tog posebnog računa. Do 15 % predviđenih troškova može se 

prenamijeniti prije realizacije projekta. Provedba projekta ne smije započeti prije 

donošenja odluke o financiranju niti ne smije završiti prije potpisa ugovora. 

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom provedbe projekta te istječe 

završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti, a bit će definirano u posebnim uvjetima 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Razdoblje prihvatljivosti svih izdataka je 

istovjetno razdoblju provedbe projekta. 

7.2. Nakon ispunjavanja svih zahtjeva i predaje svih potrebnih dokumenata i izvješća, 

donosi se odluka o projektu je li prihvaćen i odobren ili nije. Završetkom faze 

financiranja počinje provedba projekta. 

7.3. Za neuspješne projekte koji nisu prošli fazu financiranja borba za bespovratna 

sredstva prestaje. Za uspješne projekte prolazak faze financiranja znači provedbu 

projekta i dobivanje bespovratnih sredstava EU fondova. 

 

8. Kontrola nakon provedbe projekta 

8.1. Nakon provedbe projekta obavezno se dostavlja dokumentacija kojom se dokazuje 

opravdanost svih troškova na projektu. Kontrolira se svaki financijski izdatak kako bi 

se potvrdila vjerodostojnost utrošenih sredstava i kako ne bi došlo do zabune ili 

prijevare. Također se provjeravaju i ostali popratni dokumenti, obrasci, analize te 

izvješća koja su pratila projekt od same izrade, pa sve do završetka. Istinitost i točnost 

podataka važna je za svaku ispravu. 
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8.2. Plan financijskih izdataka odnosno troškova projekta koji je napravljen tokom plana i 

pripreme projekta, detaljno se provjerava i nakon provedbe projekta kao ne bi došlo 

do pogreške.  

8.3. Ukoliko se kontrolom nakon provedbe projekta pronađe greška, to se treba detaljno 

analizirati i utvrditi krivac za pojedini propust ili pogrešku. 

 

9. Analiza korištenja bespovratnih sredstava u gradu Ivancu 

9.1. Suradnjom projektnog ureda u Ivancu od studenog 2015. godine ugovoreno je preko 

90 sastanaka odnosno savjetovanja, od kojih je polovica završila potpisivanjem 

ugovora o suradnji. Zainteresirani su OPG-ovi, udruge, mali i srednji poduzetnici te 

lokalna samouprava. Projektni ured održava prezentacije i dostupni su putem 

interneta za sve koji se žele informirati. Na samom početku svog rada, konzultanti su 

poslali upitnik svim poduzetnicima na području Ivanca, a izgledao je ovako: 

             

 

 

Projektni ured Grada Ivanca 

 
 

 

PROCJENA PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PROJEKTA ZA PRIJAVU NA 

NACIONALNE i EU FONDOVE  

 

 

Poštovani, 

Ukoliko imate projektnu ideju, a ne znate jeste li prihvatljiv prijavitelj, ispunite ovaj selekcijski 

upitnik i pošaljite ga na e-mail: projektniured.ivanec@gmail.com. Mi ćemo ga analizirati i 

povratno Vam se javiti s odgovorom u najkraćem mogućem roku. Obratite nam se s 

povjerenjem! 

Projektni ured Grada Ivanca 

 

mailto:projektniured.ivanec@gmail.com
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Opći podaci o poslovnom subjektu 

Naziv poslovnog subjekta  

Ime i prezime odgovorne 

osobe  

Oblik poslovnog subjekta 

(OPG, obrt, d.o.o., d.d.,)  

OIB  

Broj telefona/mobitela  

Godina osnivanja poslovnog 

subjekta   

Adresa lokacije projekta  

Šifra djelatnosti (NKD 2007)  

Dodatne djelatnosti poslovnog 

subjekta  

E-mail  

Web stranica  

 

Podaci o poslovanju poslovnog subjekta 

Broj zaposlenika   

Kolike poslovne prihode je ostvario Vaš poslovni 

subjekt u prošloj godini? 

 

Koliki je udio prihoda od izvoza u Vašim 

poslovnim prihodima? 

 

Imate li partnerska poduzeća?   

Da li je nad Vašim subjektom pokrenut postupak 

predstečajne nagodbe, stečaja, blokade  ili 

likvidacije? 

 

Vodi li se protiv Vas ili Vašeg poslovnog subjekta 

kazneni postupak? 
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Imate li podmirene obaveze prema državnom 

proračunu i/ili prema svojim zaposlenicima? 

 

Da li je u posljednje tri godine poslovni rezultat 

pozitivan? 

 

 

Podaci o planiranom projektu 

Ukratko opišite Vašu projektnu ideju (vrsta projekta i aktivnosti koje su planirane 

projektom). 

 

 

 

Koji rezultate planirate postići provedbom projekta? (Rast prihoda, porast broja 

zaposlenika, edukacija zaposlenika, razvoj novih proizvoda,…) 

 

 

 

 

Koji su planirani dionici Vašeg projekta? (ciljne skupine i/ili krajnji korisnici) 

 

 

Da li ste već započeli s projektnim aktivnostima i u kojoj mjeri? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Da li ste u postupku pripreme dokumentacije koja je potreban kod prijave Vašeg 

projekta? (Cost Benefit analiza, investicijska studija, studija izvedljivosti, Idejni projekt, 

Glavni projekt, Građevinska dozvola, Lokacijska dozvola, troškovnik radova, 

specifikacija opreme, studija utjecaja na okoliš, ...) 

 

 

 

 

Da li planirate projekt prijaviti s određenim partnerima?  
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Da li je Vaš projekt u skladu s razvojnim smjernicama na europskoj, državnoj, 

regionalnoj i lokalnoj razini? (razvojne strategije, akcijski planovi, …) 

 

 

Kolika je planirana vrijednost Vašeg projekta 

 

Da li imate osigurana sredstva za vlastiti udio u projektu i na koji način? (novac na 

računu, kredit, pozajmica,…) 

 

 

 

Da li ste već prijavljivali Vaše projektne ideje na natječaje i pozive za bespovratno 

financiranja na europskoj ili nacionalnoj razini? 

 

 

 

Da li ste u posljednje tri godine koristili de minimis sredstva i u kojem iznosu? 

 

 

 

Izvor: http://www.ivanec.hr/101-projektni-ured-o-nama 

9.2. Posljednjih godina u Ivancu se razvijaju poslovna i industrijska zona, nalaze se uz 

glavne prometnice: državna cesta D35 Varaždin- Ivanec- Đurmanec- Krapina, 

neposredna blizina željezničke pruge Ivanec- Golubovec, između autocesta Macelj-

Zagreb i Varaždin-Zagreb, blizina graničnih prijelaza prema Sloveniji. Grad Ivanec je 

dobro osmislio način na koji još više privući ulagače, pa se osnivanjem projektnog 

ureda omogućuje podrška ulagačima. 

9.3. Od 40 ugovora o suradnji s projektnim uredom njih 12 se prijavilo na natječaje koji 

su pogodni za njih te se ishod očekuje nerednih mjeseci, a preostali očekuju da se 

otvori natječaj koji odgovara njihovoj ideji i projektu. Veliki problem je nedostatak 

odgovarajućih natječaja za potencijalne prijavitelje. 

http://www.ivanec.hr/101-projektni-ured-o-nama
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Ocjena postojećeg stanja 

Projektni ured financiran je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i u partnerstvu s 

Pučkim otvorenim učilištem Đuro Arnold i pod izvoditeljem Algebrom iz Zagreba, čiji 

stručnjaci provode teoretsku obuku zaposlenika. Od studenog 2015., pa do travnja 2016. 

vrijednost projekta s edukacijom 10 zaposlenika koja je trajala 2 mjeseca iznosio je 450. 

000,00 kn. Budući da se projekt pokazao iznimno korisnim i od pomoći lokalnim 

poduzetnicima, procijenjeno je da s njime treba i nastaviti. Pošto nije bilo mogućnosti (a ni 

raspisanih odgovarajućih natječaja od strane ministarstava) da se barem dio novca za ovaj 

projekt osigura iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili iz bilo kojeg drugog 

ministarstva, Grad Ivanec je za nastavak rada ureda do kraja 2016. godine sam osigurao 

potrebna sredstva, odnosno, za plaće i troškove poslovanja sedam voditelja EU projekata u 

proračunu rezervirao 298.000,00 kuna.  

Prema navedenim problemima najveći utjecaj na korištenje EU fondova ima država. Na 

području Ivanca pokrenuto je razvijanje poduzetništva i razvijanje poslovne i industrijske 

zone, a s obzirom na veliki prostor za napredak očekuje se pozitivan ishod iz godine u godinu. 

Kako bi problemi bili što manji i kako se ne bi odrazili na dobre ideje i provedbe projekata, 

trebalo bi ih što učinkovitije rješavati.  

Prema kriterijima možemo reći da dugotrajna procedura najviše umanjuje mogućnosti za 

iskorištavanje sredstava iz EU fondova. Iskoristivost fondova EU u odnosu na sredstva koja 

su dodijeljena za iskorištavanje 50 % je veća u prvih pet mjeseci 2016. godine, iskorišteno je  

ukupno 506 milijuna eura iz fondova Europske unije. U odnosu na prethodne godine, kada je 

Hrvatska povukla svega 558 milijuna eura u cijeloj 2015. i 548 milijuna eura u 2014. godini. 

Trajanje procedure projekta u fazi je smanjenja, od 2013. godine se smanjilo za 20 %. Stupanj 

uspješno riješenih i prihvaćenih projekata EU fondova je 75 % u odnosu na neprihvaćene. 
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4. Proučavanje postojećeg stanja 

Nakon definiranih ciljeva, kriterija i mjerila, utvrđeno je da na njih djeluju utjecajni faktori 

zbog kojih je poslovanje sporije, odnosno manje efikasno. Proučavanjem postojećeg stanja 

želi se odrediti koji su utjecajni faktori, koje su njihove posljedice te kako su povezani. 

Proučavanje se vrši na temelju prethodnog utvrđivanja. Za svaki prethodno utvrđeni proces 

utvrđuju se već spominjani utjecajni faktori, a za svaki faktor određuje se što se može 

poboljšati i kako on djeluje na poslovanje poduzeća. Od svih faktora odabiru se oni sa 

najvećim utjecajem te se dodatno analiziraju. Sve to potrebno je kako bi se mogla predložiti 

moguća rješenja za svaki utjecajni faktor. Utjecajni faktori su: unutarnji i vanjski. 

 

Unutarnji utjecajni faktori: 

1. Stručni kadar 

2. Potencijalni prijavitelji 

3. Nedostatak odgovarajućih natječaja 

4. Institucije i subjekti koji se bave EU fondovima u Hrvatskoj  

 

1. Stručni kadar kao faktor djeluje pozitivno jer savjetuje potencijalne prijavitelje o prijavi 

na aktualne natječaje, te ih informira i upućuje prema njihovim potrebama. Besplatnim 

savjetovanjem potiče potencijalne prijavitelje na informiranje o bespovratnim sredstvima EU 

fondova te prikupljanju potrebne dokumentacije i načinu prijave na određeni natječaj. 

Odabrati odgovarajući natječaj važno je u roku jer je natječaj otvoren određeni period, a 

nakon toga se više nije moguće prijaviti.  

 

2. Potencijalni prijavitelji djeluju negativno zbog manjka zainteresiranosti i nedostatka 

vlastitih financijskih sredstava. Zbog nedostatka znanja imaju greške u projektu koje ih na 

kraju koštaju uspješnosti projekta. Potrebna su široka znanja iz različitih područja kao što su: 

informatička znanja, matematička znanja, ekonomija, gospodarstvo i različite vještine.  

 

3. Nedostatak odgovarajućih natječaja djeluje negativno za potencijalne prijavitelje jer 

moraju čekati kada će biti otvoreni natječaj koji odgovara njihovom projektu. S obzirom da se 
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radi plan natječaja na razini godine koje objavljuje nadležno tijelo u Hrvatskoj, često 

planirana objava očekivanih natječaja kasni i po nekoliko mjeseci, što nije dobro za 

potencijalne prijavitelje. Zbog potrebe novčanih sredstava potencijalni prijavitelji posežu za 

kreditima i prije nego se prijave na natječaj, pa je to loše za njihovu financijsku situaciju. 

Zbog nesigurnosti da li će uopće nakon čekanja natječaja i prijave projekta dobiti bespovratna 

sredstva potencijalni prijavitelji odustaju od prijave. S obzirom na loše gospodarenje, 

neznanje, te čudnu politiku države procedura dobivanja bespovratnih sredstava je dugotrajna i 

nepovoljna.  

 

4. Institucije i subjekti koji se bave EU fondovima u Hrvatskoj djeluju negativno zbog 

općeg lošeg stanja u državi, pa građani nemaju povjerenja u njih. Također procedure 

dobivanja sredstava zahtijevaju brze reakcije, znanje, pravovremeno informiranje i 

postupanje, a u većini slučajeva u Hrvatskoj institucije i subjekti koji bi trebali biti na usluzi 

građanima, rade suprotno, pa se procedure produlje vremenski što je duže moguće. Tvrtke 

koje se bave EU fondovima svoje usluge skupo naplaćuju, pa im je u interesu da klijent, 

odnosno prijavitelj što više i duže treba njihove usluge. 

 

Vanjski utjecajni faktori: 

1. Institucije i subjekti koji se bave EU fondovima u Europskoj uniji 

 

1. Institucije i subjekti koji se bave EU fondovima u Europskoj uniji djeluju pozitivno jer 

potiču potencijalne prijavitelje na ulaganje u noviju i moderniju tehnologiju i širenje 

mogućnosti i kapaciteta zbog povećanja razvoja gospodarstva. Financijski okvir djelovanja 

Unije je proračun u kojem se iskazuju sve vrste prihoda i rashoda Europske zajednice, 

uključujući Europski socijalni fond, kao i administrativne troškove zajedničke vanjske i 

sigurnosne politike te suradnje u području pravosuđa i unutarnjih poslova. EU donosi 

proračune na razdoblje od šest godina. Da bi se znalo i zajamčilo da su ulaganja Europske 

unije usmjerena na prioritete u novom programskom razdoblju 2014. godine - 2020. godine za 

niz prioritetnih područja morat će se odvojiti minimalna dodijeljena sredstva. Također se 

intenzivno radi na smanjenju razlike razvijenosti u državama članicama.  
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Djelovanje i rangiranje utjecajnih faktora 

Na temelju proučavanja postojećeg stanja i utvrđivanja utjecajnih faktora određeni su faktori 

koji utječu pozitivno i negativno na pripremu razvojnih projekata uz korištenje EU fondova. 

Pozitivan utjecaj na pripremu razvojnih projekata uz korištenje EU fondova imaju stručni 

kadar i institucije i subjekti koji se bave EU fondovima u Europskoj uniji, a negativan utjecaj  

imaju potencijalni prijavitelji, nedostatak odgovarajućih natječaja i institucije i subjekti koji se 

bave EU fondovima u Hrvatskoj. Iz prethodno navedenih utjecajnih faktora, negativni faktori 

se izdvajaju, te se ocjenjuje kako utječu u odnosu na pojedine kriterije. Nakon ocjene slijedi 

rangiranje utjecajnih faktora prema pojedinim kriterijima što je prikazano u tablici 4.1.. Važno 

je da se procesi u EU fondovima dovedu na visoku razinu, te da se projekti kvalitetno 

sprovedu kako bi se riješili problemi nastali u iskorištavanju bespovratnih sredstava. 

 

 Kriterij 1 Kriterij 2 Kriterij 3  

Utjecajni 

faktor 

Iskoristivost 

sredstava 

Smanjenje 

procedure 

Uspješnost 

projekta 

Rang 

F1 Potencijalni 

prijavitelji 

V M S 2. 

F2 Odgovarajući 

natječaji 

S M M 3. 

F3 Institucije i 

subjekti u RH 

S V S 1. 

 

Tablica 4.1. Rangiranje utjecajnih faktora prema kriterijima 

 

Kriterij 1- Iskoristivost fondova EU u odnosu na sredstva koja su dodijeljena za iskorištavanje 

 

Kriterij 1 ima veliki (V) utjecaj na potencijalne prijavitelje (F1), zbog toga jer su prijavitelji ti 

koji imaju ideje i projekte na temelju kojih dobivaju bespovratna sredstva EU fondova. 

Sredstva fondova u trenutnom programskom razdoblju iznose 10,676 milijardi eura, što je 

znatno veći iznos nego u proteklom razdoblju.  Kada ima malo potencijalnih prijavitelja, mala 
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je i iskoristivost EU fondova. To se primjećuje u maloj sredini kao što je Ivanec, ali i na razini 

cijele države je situacija ista. 

Kriterij 1 ima srednji (S) utjecaj na odgovarajuće natječaje (F2). Ukoliko nema dovoljno 

odgovarajućih natječaja, bespovratna sredstva iz EU fondova biti će slabo iskorištena. Ako su 

planirani natječaji na godišnjoj razini izostali, odnosno nisu objavljeni na vrijeme, potencijalni 

prijavitelji će najvjerojatnije odustati od prijave i sredstva će se slabo iskorištavati. 

 

Kriterij 1 ima srednji utjecaj na Institucije i subjekte u Hrvatskoj koji se bave EU fondovima 

(F3). Institucije i subjekti u Hrvatskoj koji se bave EU fondovima su razna ministarstva koja 

objavljuju i kreiraju natječaje, udruge, agencije i konzultantske tvrtke koje izrađuju natječajnu 

dokumentaciju i daju savjete i upute za potencijalne prijavitelje. Kod izbora konzultantskih 

tvrtki i usluga koje pružaju ključno je utvrditi relevantno iskustvo u pisanju projektnih 

prijedloga i uspjeh u dobivanju sredstava tih prijedloga. 

 

Kriterij 2- Smanjenje trajanja procedure projekta 

 

Na kriterij 2 odnosno smanjenje procedure projekta potencijalni prijavitelji (F1) ne mogu 

direktno utjecati. Njihov utjecaj je mali (M) jer mogu smanjiti proceduru samo do prijave 

projekta kada treba pripremiti i sakupiti dokumentaciju, izvješća, te napraviti analize. Moguće 

je sve pribaviti i prije nego je natječaj otvoren, tako da mogu nadopuniti i poboljšati projekt 

do prijave na natječaj. Nakon što je natječaj prijavljen, ostaje samo čekati da prođe kroz sve 

faze i da rezultat bude pozitivan. 

 

Na kriterij 2 objava odgovarajućih natječaja (F2) utječe malo u slučaju da se po planu objave 

natječaja, natječaj očekuje u 1. mjesecu, a objavljen je u 5. mjesecu, tada se procedura 

projekta produžuje i na to nije moguće utjecati, osim ako se tada rok otvorenog natječaja ne 

skrati, pa procedura i zaključenje projekata ostane jednaka kao da je otvoren natječaj u 1. 

mjesecu. 

 

Na kriterij 2 veliki utjecaj imaju institucije i subjekti u Hrvatskoj koji se bave EU fondovima 

(F3), a najviše ministarstva koja planiraju i raspisuju natječaje. Ukoliko bi se smanjila 

procedura i odredili jednostavniji kriteriji prijave na natječaj, te ako bi se od strane države 

više poticalo prijavitelje, tada bi i bilo više zainteresiranih po pitanju korištenja bespovratnih 

sredstava u Hrvatskoj. Kada se naprave izmjene ili dopune natječaja često je potrebna dodatna 
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dokumentacija. Za natječaj koji ima kraći rok, vremena za izmjenu ili dopunu je malo, pa je 

važno da prijavitelji budu pravodobno upućeni. Kod rokova duljih od mjesec dana, prijavitelji 

imaju vremena naknadno poraditi na projektu i dopuniti ili izmijeniti projekt i projektnu 

dokumentaciju. Kod izmjene datuma podnošenja projektne prijave to izgleda ovako: 

 

 

 

 

 

Prvi ispravak dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijava 

 

 

KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP 

 

 

Referentna oznaka: KK.03.2.1.05 
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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

U Pozivu na dostavu projektnih prijava “ Kompetentnost i razvoj MSP” (u daljem tekstu: 

Poziv) objavljenom 17. svibnja 2016. godine, mijenja se:  

 

1. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 4.2. Podnošenje projektne prijave:  

 

Stari tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 20. lipnja 2016. godine, a 

najkasnije do 31. prosinca 2016. godine na adresu:“  

 

Novi tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. lipnja 2016. godine, a 

najkasnije do 31. prosinca 2016. godine na adresu:“  

 

2. U dokumentu Sažetak poziva, točka 9. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto 

podnošenja):  

 

Stari tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 20. lipnja 2016. godine na 

adresu:“  

 

Novi tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. lipnja 2016. godine na 

adresu:“ 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji
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Kriterij 3- Stupanj uspješno riješenih i prihvaćenih projekata EU fondova u odnosu na 

neprihvaćene projekte 

 

Na kriterij 3 odnosno stupanj uspješno riješenih i prihvaćenih projekata potencijalni 

prijavitelji (F1) srednje utječu. Važno je da potencijalni prijavitelji imaju dobru ideju i dobro 

pripremljen projekt, te ako nemaju dovoljno vlastitog znanja i vještina za sve faze projekta 

osiguraju stručni kadar koji će se nositi sa svim zahtjevima za pripremu, razvoj i prijavu 

projekta na natječaj.  

 

Na kriterij 3 malo utječu odgovarajući natječaji (F2) zbog toga što je pojedini natječaj 

precizno definiran i sadrži precizne podatke. Ukoliko potencijalni prijavitelj ne zna na koji 

natječaj se treba prijaviti sa svojim projektom, nužno je da kontaktira ili posjeti konzultantsku 

tvrtku ili agenciju gdje će dobiti točne i potrebne informacije kako i na koji natječaj se 

prijaviti sa svojim projektom. 

 

Na kriterij 3 srednje utječu institucije i subjekti u Hrvatskoj koji se bave EU fondovima (F3). 

Stručno osoblje u konzultantskim tvrtkama daje savjete i upućuju potencijalne prijavitelje na 

koji natječaj se prijaviti s njihovim projektom, ali ako prijavitelj nije siguran i sam odluči se 

prijaviti, najčešće je njegov projekt neuspješan, jer nema svu potrebnu dokumentaciju, 

izvještaje, kontrole ili analize. Složenost u proceduri zahtjeva raznoliko znanje i vještine, 

rijetko prijavitelji samostalno uspijevaju privesti projekt uspješno provedbi. 
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5. Izbor i optimizacija rješenja 

Optimizacija omogućuje nalaženje najboljih rješenja različitih vrsta problema. S obzirom na 

utvrđene mogućnosti predlažu se varijante mogućih rješenja. Varijante mogućih rješenja 

složene su u tri skupine. Na temelju utjecajnih faktora donose se rješenja koja najbolje 

odgovaraju rješavanju problema. Prilikom traženja najoptimalnijeg rješenja za postojeće 

probleme, uzete su u obzir sve činjenice koje utječu na donošenje odluke za varijantu koja bi 

pomogla rješenju problema. I. varijanta donosi najjednostavnija rješenja koja su lako 

primjenjiva, dok je rješenje druge varijante II. varijante srednje složeno, a rješenje III. 

varijante složeno, te iziskuje suradnju s institucijama EU i njihovo direktno uključivanje i rad 

po pitanju EU fondova u cijeloj zajednici i svakoj pojedinoj članici, a to je vrlo kompleksno i 

upitno za izvesti.  

 

Utjecajni faktori na temelju kojih će se izabrati rješenja su: 

1. Potencijalni prijavitelji 

2. Odgovarajući natječaji 

3. Institucije i subjekti koji se bave EU fondovima u Hrvatskoj 

 

I. VARIJANTA 

1.1. Edukacija putem radionica 

2.1. Kontrolirati strogo godišnji plan objave natječaja 

3.1. Smanjiti proceduru projekta 

  

1.1. Edukacija putem radionica je moguća ukoliko se pribave sredstva kojima bi se financirao 

materijal, potrebna tehnika i mjesto održavanja radionica. Za sada projektni ured održava 

sastanke i prezentacije na kojima svim zainteresiranim potencijalnim prijaviteljima detaljno 

pojašnjava EU fondove i natječaje na koje se mogu prijaviti sa svojom idejom, odnosno 

projektom. Takve se radionice održavaju najčešće u Zagrebu zbog velike koncentracije 

stanovništva i velike posjećenosti. Trebalo bi uvesti radionice i u manje gradove kako bi se 

stanovništvo zainteresiralo i na drugačiji način informiralo o EU fondovima. Glavnina 

događaja odvija se u glavnom gradu i većim gradovima, pa su po tom pitanju manji gradovi 

zakinuti. 
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2.1. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog 

tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni 

godišnji plan objave natječaja s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene 

pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Pokazalo se da objave planiranih 

natječaja kasne i mjesecima, pa bi se trebalo strogo nadzirati i kontrolirati zbog čega se 

pravovremeno ne objavljuju natječaji. 

 

3.1. Procedura projekta je podložna izmjenama i dopunama, ovisi i o veličini projekta i iznosu 

potrebnih financijskih sredstava te se može dužiti na nekoliko godina, smanjenje procedure je 

u nadležnosti institucija i subjekata koji se bave EU fondovima u Hrvatskoj, ali u dogovoru sa 

institucijama i subjektima koji se bave EU fondovima u Europskoj uniji. Važno je da se u 

razumnom periodu objave izmjene ili dopune kako bi prijavitelji prikupili potrebnu 

dokumentaciju. 

 

II. VARIJANTA  

1.2. Organizirati on-line informiranje 

2.2. Istražiti tržište i objaviti natječaje prema potrebama potencijalnih prijavitelja 

3.2. Formirati u ministarstvima stručne timove za rad na povećanju broja objavljenih                    

natječaja 

 

1.2. Kako bi neke od usluga projektnog ureda bile dostupne bez ugovaranja sastanka, bilo bi 

poželjno uvesti on-line savjetovanje. Potencijalnim prijaviteljima bi se omogućilo da 

postavljaju upite vezane za prijavu na natječaj kako bi dobili bespovratna sredstva iz EU 

fondova. Prednost je da odgovore na pitanja potencijalni prijavitelji dobivaju u roku, 

najkasnije 24 sata od slanja upita. 

 

2.2. Da bi se što više potencijalnih prijavitelja potaknulo da prijave svoje projekte na natječaj 

trebalo bi istražiti tržišta i analizirati u kojim sektorima i granama je najviše potrebno ulaganja 

i koje vrste kako bi se iskoristilo što više bespovratnih sredstva iz EU fondova koja su na 

raspolaganju. Kod analiza važno je prikupiti što više podataka koji su precizni i točni kako bi 

rezultat bio vjerodostojan i iskoristiv kod daljnje uporabe. Prva je analiza postojećeg stanja, 

prepoznavanje središnjeg problema i promišljanje što su posljedice i uzroci problema. Kad se 

uoče uzroci problema, u projektu kao cilj može biti smanjenje ili uklanjanje uzroka čime bi i 
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posljedice trebale biti uklonjene ili smanjene. Važna razmišljanja i pretpostavke potkrjepljuju 

se činjenicama jer će analiza biti realna i moći će se mjeriti napredak. U fazi pripreme 

projekta važna je i analiza dionika kojom se traže odgovori na pitanja tko su dionici, koje 

potrebe imaju i što očekuju od određenog projekta. Dionici su svi povezani s projektom, a 

dionik je i sam korisnik bespovratnih sredstava iz europskih fondova. 

 

3.2. Ministarstva provođenjem reformi mogu direktno utjecati na stručnost svojih zaposlenika 

zapošljavanjem mladih visokoobrazovanih ljudi koji će svojim znanjem, idejama i vještinama 

pronaći način da se poveća broj objavljenih natječaja kako bi se omogućilo raznoliko ulaganje 

u svim sektorima i granama gospodarstva, poljoprivrede, trgovine i ekonomije, pomorstva, ...  

 

III. VARIJANTA 

1.3. Prilagoditi projekt prema pojedinom natječaju  

2.3. Privući inozemne investitore 

3.3. Modernizirati i osuvremeniti cijeli proces dobivanja bespovratnih sredstava iz EU 

fondova 

 

1.3. Da bi se projekt prilagodio nekom drugom natječaju, taj natječaj mora biti vrlo sličan 

prvom, pa se izmjenom ili dopunom može prilagoditi potrebama nekih prijavitelja u manjoj 

mjeri. Ukoliko se prilagođava projekt, treba uskladiti sve podatke koji se mijenjaju. To je 

dodatan posao, a najčešće produljuje rok natječaja i komplicira se sama procedura. 

 

2.3. Kad bi se privukli inozemni investitori više bi se razvijala poduzetnička i industrijska 

zona koje se aktivno razvijaju u gradu Ivanca izvan gradske jezgre posljednjih godina. 

Omogućilo bi se i bolje iskorištavanje bespovratnih sredstava i jačanje tvrtki na tom području, 

a ulaganjem inozemnih investitora otvaranje novih tvrtki, zapošljavanje ljudi, a to bi sve 

pozitivno utjecalo na područje grada Ivanca. 

 

3.3. Da bi proces dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova bio jednostavniji i 

pristupačniji, važno je sa stručnjacima u EU naći zajedničko rješenje kako bi se 

pojednostavila procedura i vrijeme trajanja procedure, te kako bi se brže rješavali projekti i 

odobrila bespovratna sredstva iz EU fondova. 
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6. Opis izabranog rješenja 

Kao optimalno rješenje predlaže se varijanta II jer se iz dostupnih podataka zaključuje da se 

boljom organizacijom i istraživanjem mogu postići vrhunski rezultati.  

 

Odabrana varijanta II sastoji se od: 

 Organizirati on-line informiranje 

 Istražiti tržište i objaviti natječaje prema potrebama potencijalnih prijavitelja 

 Formirati u ministarstvima stručne timove za rad na povećanju broja objavljenih 

natječaja 

 

Za potencijalne prijavitelje pozitivno je da mogu u svakom trenutku riješiti se nedoumica 

slanjem pitanja on-line projektnom uredu koji će im poslati povratnu informaciju u roku od 

jednog dana, odnosno 24 sata. Prednost je i ta što mogu saznati sve što ih zanima iz svog 

vlastitog doma putem interneta.  

 

Istraživanjem i detaljnim analizama tržišta mogu se utvrditi precizne vrste potrebnih natječaja, 

te se time dobiva više zainteresiranih prijavitelja za natječaje i veće iskorištenje bespovratnih 

sredstava. Uobičajene analize tržišta koje rade razna ministarstva RH treba proširiti u detalje. 

Stručnjaci na tom području ne trebaju dodatna obrazovanja već radionice i prezentacije na 

kojima će steći dodatne vještine kako bi analize bile što vjerodostojnije. 

 

Formiranjem stručnih timova u ministarstvima za rad na povećanju broja objavljenih natječaja 

organizirati se može baš po uzoru projektnog ureda u Ivancu. Davanjem prilike mladim 

ljudima da nakon završenog visokoškolskog obrazovanja steknu iskustvo i vještine ujedno bi 

se smanjila nezaposlenost i problem zapošljavanja mladih. Moguće je u svakom gradu 

primijeniti takvo rješenje i formirati tim od nekoliko visokoobrazovanih ljudi koji će svojim 

znanjem pomoći u kreiranju projekata, a sam tim stručnjaka bi se financirao iz bespovratnih  

sredstava EU fondova, te ne bi bili trošak gradovima, općinama ili državi . Kako bi se takvi 

projekti ostvarili diljem Hrvatske, državni vrh bi trebao poticati takvu vrstu zapošljavanja i 

omogućiti gradovima da potaknu svoje građane u ostvarivanju suvremene Hrvatske na svim 

područjima. 
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S obzirom da stanje u Hrvatskoj ne obećava uspješnost po pitanju iskorištavanja bespovratnih 

sredstava EU fondova, zatvaraju se tvornice, tvrtke, OPG-ovi, obrti zbog krađa i prijevara 

vlasnika ili neuspješnosti poslovanja, pa su ljudi posljednjih nekoliko godina sreću potražili u 

drugim zemljama. Kako bi se ta situacija promijenila potrebno je ulagati u otvaranje radnih 

mjesta, te privući inozemne ulagače u cijelu Hrvatsku. Hrvatskom upravljaju ljudi koji svoju 

korist stavljaju ispred dobrobiti za stanovnike države, te se na prljavi način bogate i štite 

međusobno. Zbog toga stanje u državi je teško, pa za pozitivne stvari treba puno više truda i 

vremena uložiti kako bi se uspjelo.  
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7. Prijedlog sprovođenja rješenja 

Kao što je već navedeno za konačno rješenje izabrana je varijanta II., odnosno organizirati on-

line informiranje, istražiti tržište i objaviti natječaje prema potrebama potencijalnih 

prijavitelja i formirati u ministarstvima stručne timove za rad na povećanju broja objavljenih 

natječaja. On-line informiranje prednost je za potencijalne prijavitelje kojima zbog obujma 

posla ili mjesta u kojem žive ili iz nekog drugog razloga ne odgovara termin u kojem 

projektni ured radi sa strankama. Projektni ured ima znanja i mogućnosti da organizira i 

provede on-line informiranje ne samo za potencijalne prijavitelje nego i za ostale građane koji 

imaju pitanja i nejasnoće vezane za bespovratna sredstva iz EU fondova, vlastite ideje, 

projekte, natječaje, dokumentaciju i ostalo. 

 

Nakon odabira optimalnog rješenja za probleme vezane uz iskorištavanje europskih fondova 

slijedi detaljna razrada mogućnosti i uvjeti potrebni za provođenje rješenja. Kako bi se 

sprovelo odabrano rješenje važno je nastaviti surađivati s projektnim uredom u Ivancu, s 

Gradom Ivanec (u Grad Ivanec spadaju uprava grada, vodstvo, te ostale ustanove i udruge 

koje djeluju na području grada) i s ministarstvima koja se bave europskim fondovima u 

Hrvatskoj. 

 

Za provođenje rješenja presudno je da se tim projektnog ureda održi, te financira iz 

bespovratnih sredstava i dalje. Za potrebe provođenja rješenja potrebno je formirati nekoliko 

timova u ministarstvima, odnosno u svakom ministarstvu barem jedan tim. Timovi u 

ministarstvima također se mogu financirati na način kao projekti ured, što ne bi zahtijevalo 

dodatna ulaganja. Takvi timovi će analizirati detaljno tržišta i potreba potencijalnih 

prijavitelja kako bi utvrdili koje vrste natječaja bi se trebale formirati i objaviti. 

 

Da bi rješenje bilo uspješno provedeno treba izraditi plan po kojem će se izvršavati zadaci i 

provoditi određene aktivnosti. Planiranje je sastavni dio svakidašnjeg života jer svatko ima 

određene zamisli koje želi ostvariti, a zato mora planirati. Dakle, planiranje je odlučivanje što, 

kako i kada nešto učiniti. S obzirom da se radi o europskim fondovima i iskorištavanju 

bespovratnih sredstava, kod rješenja problema potrebna su određena ulaganja i zapošljavanje 

mladih stručnjaka s kompetentnim vještinama i znanjem, ta sredstva potrebno je iskoristiti 

putem dobrog projekta i prijave na natječaj. Da bi se omogućilo rješavanje problema, rješenje 
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kao ideju treba pretvoriti u važan projekt i u suradnji s projektnim uredom prijaviti rješenje na 

natječaj. Izrada potrebnih dokumenata obuhvaća izradu projektne dokumentacije, raznih 

izvještaja, te analiza i kontrola kako bi se dobila potrebna sredstva za provođenje rješenja. 

 

Prezentacija izvedbenog rješenja prezentirati će se projektnom uredu koji će predložiti 

rješenje nadležnim osobama iz gradske uprave te osobama odgovornim za poticanje i rast 

poduzetništva i zapošljavanja, te predstavnicima ministarstava koji se bave europskim 

fondovima. Prezentaciju je važno odraditi tako da se detaljnije prikažu trenutni problemi, 

koliko oni umanjuju iskorištavanje bespovratnih sredstava na području Ivanca, ali i cijele 

Hrvatske, te što će se dobiti primjenom navedenog rješenja. 

 

Prilikom provođenja rješenja potrebno je pratiti kako utjecajni faktori utječu na rješavanje 

problema, vršiti analize i kontrole, te ukoliko se jave poteškoće rješenja, tj. ukoliko njegovi 

pojedini dijelovi nisu dobro razrađeni, potrebno je utvrditi uzrok, a tek onda dopuniti ili 

izmijeniti rješenje. Stručni kadar kao utjecajni faktor mora prikupiti točne informacije o 

natječajima pravovremeno, te analizirati svaki proces provedbe projekta. Potencijalni 

prijavitelji po primjeni rješenja imat će prilike informirati se i uključiti u iskorištavanje 

bespovratnih sredstava iz europskih fondova zbog povećanja odgovarajućih natječaja. Kako bi 

se sprovelo rješenje u cijelosti bitna je suradnja projektnog ureda sa ministarstvima, odnosno 

institucijama i subjektima koji se bave EU fondovima u Republici Hrvatskoj, ali isto tako i 

zajednička suradnja sa institucijama i subjektima koji se bave EU fondovima u Europskoj 

uniji. Važno je držati se ciljeva i planova koji su postavljeni na početku. 

 

Rezultati uspješnosti rada projektnog ureda postignuti su velikim radom i zanimanjem za 

održivost razvoja grada Ivanca i stvaranjem poželjnog mjesta za ulaganje i zapošljavanje. 

U srpnju su objavljeni rezultati programa "Konkurentnost turističkog gospodarstva" koji je 

raspisalo Ministarstvo turizma. Projektni ured Grada Ivanca na navedenom je javnom pozivu 

ostvario stopostotni učinak jer su sva tri projekta, koje je kandidirao za potrebe svojih 

klijenata, ostvarila bespovratna sredstva, najveći uspjeh uočljiv je u iskorištavanju 

bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini. Riječ je o dva OPG-a i jednoj turističkoj 

agenciji s područja grada Ivanca. Pohvalno je dodati da su samo 12 projekata iz Varaždinske 

županije ostvarila sredstva, a tri od njih su izradili zaposlenici Projektnog ureda Ivanec. Ovi 

konkretni rezultati rada projektnog ureda dokaz su kvalitetne edukacije i rada mladih 

visokoobrazovanih kadrova koji s visokim nivoom kompetencije i ambicije rade na pisanju i 
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izradi projekata. Sva tri projekta dobila su ukupno 120 tisuća kuna bespovratnih sredstava, 

koja će se uložiti u privatne objekte i proširenje ponude kako bi upotpunili turističku ponudu 

grada Ivanca i doprinijeli njegovu gospodarskom razvoju. Projektni ured pravi je primjer 

učinkovite potpore poduzetništvu te se takav oblik potpore od strane regionalne ili lokalne 

samouprave ne provodi nigdje u Hrvatskoj. Takvim uredom Ivanec pruža primjer ostalim 

gradovima, ali isto tako i ideju za vlastite projekte što je poželjno za razvoj i iskorištavanje 

bespovratnih sredstava EU fondova koji su na raspolaganju u Hrvatskoj. Grad Ivanec ima 

planove i za 2017. godinu u vidu novog projekta Poduzetničkog inkubatora. 
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8. Zaključak 

Prijedlog rješenja ima niz prednosti, a očituju se u povećavanju kapaciteta institucija i 

učinkovitosti javne administracije, dostupnosti točnih informacija u pravom trenutku,  

pokretanje vlastitog poslovanja i samozapošljavanja, povećanje stručnosti kadrova 

osposobljenih za rad na europskim projektima, te povećanje broja prijavitelja i broja 

odgovarajućih natječaja. Prednosti prijedloga rješenja mogu se primijeniti na svaki grad u 

Hrvatskoj pojedinačno, ali i općenito s obzirom da se isti problemi vezani za pripremu 

razvojnih projekata uz korištenje europskih fondova javljaju na razini države. Hrvatska je i 

dalje udaljena od značajnijeg korištenja strukturnih fondova, sredstava namijenjenih velikoj 

lepezi djelatnosti koje bi mogle presudno utjecati na izlazak iz dugogodišnje ekonomske 

krize. Ove godine rezultati analiza su nešto bolji, te je već u prvoj polovici godine iz fondova 

povučeno bespovratnih sredstava kao prethodne cijele godine. 

 

Važno je osigurati radna mjesta, dobre uvjete rada, zaštititi izvorne domaće proizvode, kulturu 

i tradiciju, zaštititi okoliš i prirodna bogatstva, ne dopustiti da se rasprodaju prave vrijednosti i 

ne dopustiti da Hrvatsku napuštaju vrijedni i obrazovani ljudi koji bi mogli izvući državu na 

pravi put. Veliki dio bespovratnih sredstava ostaje ne iskorišten, odnosno propadne iz razloga 

što nema dovoljno ideja, dobrih projekata i potencijalnih prijavitelja. Potrebno je baviti se 

korištenjem fondova EU jer nude značajne financijske potpore za pojedini projekt. U ovom 

radu utvrđeni su problemi koji se javljaju na području cijele Hrvatske vezano za europske 

fondove, te je objašnjeno na primjeru projektnog ureda iz Ivanca kako povećati interes i 

iskorištavanje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Rad je iskoristiv u gradovima diljem 

Hrvatske u svrhu rješavanja problema iskorištavanjem EU fondova kako bi se razvijala sva 

područja u Hrvatskoj podjednako. Bespovratna sredstva iz europskih fondova mogu se dobiti 

ako se uz povećanje konkurentnosti pridonese i rješavanju problema na lokalnoj, regionalnoj 

ili nacionalnoj razini. 

 

 

 

                                                               



53 
 

 

 



54 
 

Literatura 

 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: Mogućnosti financiranja 

iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine 

 Grupa autora: Praktični vodič kroz EU fondove i natječaje, Algebra, Zagreb 2014. 

godine 

  [1] http://www.eu-projekti.info/category/eu-fondovi-strukturni-fondovi  (11.05.) 

 http://www.og-corping.hr/financiranje.html (11.05.2016.) 

 http://www.strukturnifondovi.hr/kako-do-eu-fondova-korak-1 (11.05.2016.) 

 https://razvoj.gov.hr/ (17.05.2016.) 

 http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2013/03/Prakticni-vodic-za-

korisnike-EU-fondova_web.pdf (17.05.2016.) 

 http://www.ivanec.hr/101-projektni-ured-o-nama (19.05.2016.) 

 http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Publikacije/Handbook

%20hr.pdf (22.05.2016.) 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/sustainable_develop

ment/sd_final_report.pdf (27.05.2016.) 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/flat_rate/flat_rate_ex

ec_en.pdf (27.05.2016.) 

 [2] http://www.strukturnifondovi.hr/veliki-uspjeh-hrvatska-povukla-vise-od-500-

milijuna-eura-iz-eu-fondova-u-samo-pet-mjeseci-ove-godine (06.06.) 

 http://www.kagor.hr/hr/usluge/eu-fondovi-i-bespovratna-sredstva/ (26.06.2016.) 

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (07.07.) 

 [3] AZRA d.o.o.: PCM početnica- Osnove upravljanja projektnim ciklusima u 

kontekstu projekata Europske unije za početnike, Varaždin 2014. godine 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-projekti.info/category/eu-fondovi-strukturni-fondovi
http://www.og-corping.hr/financiranje.html
http://www.strukturnifondovi.hr/kako-do-eu-fondova-korak-1
https://razvoj.gov.hr/
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2013/03/Prakticni-vodic-za-korisnike-EU-fondova_web.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2013/03/Prakticni-vodic-za-korisnike-EU-fondova_web.pdf
http://www.ivanec.hr/101-projektni-ured-o-nama
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Publikacije/Handbook%20hr.pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Publikacije/Handbook%20hr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/sustainable_development/sd_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/sustainable_development/sd_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/flat_rate/flat_rate_exec_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/flat_rate/flat_rate_exec_en.pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/veliki-uspjeh-hrvatska-povukla-vise-od-500-milijuna-eura-iz-eu-fondova-u-samo-pet-mjeseci-ove-godine
http://www.strukturnifondovi.hr/veliki-uspjeh-hrvatska-povukla-vise-od-500-milijuna-eura-iz-eu-fondova-u-samo-pet-mjeseci-ove-godine
http://www.kagor.hr/hr/usluge/eu-fondovi-i-bespovratna-sredstva/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


55 
 

Popis slika 

Slika 1.1.1. Natječaj ................................................................................................................. 12 

Slika 3.1. Konzultanti projektnog ureda s gradonačelnikom i djelatnicama gradske uprave .. 21 

Slika 3.2. Glavne faze razvojnih projekata .............................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Popis grafikona 

Grafikon 1.2.1. Raspodjela bespovratnih sredstava EU fondova 2014.-2020. godine...... Error! 

Bookmark not defined. 

Grafikon 3.3. Blok dijagram tehnologije procesa razvoja projekata EU fondova ................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Maja/Documents/Mateja/3.%20godina/Završni%20rad/MATUČEC%20Priprema%20razvojnih%20projekata%20uz%20korištenje%20fondova%20EU.docx%23_Toc458788109


57 
 

 

Popis tablica 

Tablica 4.1. Rangiranje utjecajnih faktora prema kriterijima .................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

Prilozi 

1. Anketa projektnog ureda  

 

 

Projektni ured Grada Ivanca 

 

 

PROCJENA PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PROJEKTA ZA PRIJAVU NA 

NACIONALNE i EU FONDOVE  

 

 

Poštovani, 

Ukoliko imate projektnu ideju, a ne znate jeste li prihvatljiv prijavitelj, ispunite ovaj selekcijski 

upitnik i pošaljite ga na e-mail: projektniured.ivanec@gmail.com. Mi ćemo ga analizirati i 

povratno Vam se javiti s odgovorom u najkraćem mogućem roku. Obratite nam se s 

povjerenjem! 

Projektni ured Grada Ivanca 

 

Opći podaci o poslovnom subjektu 

Naziv poslovnog subjekta  

Ime i prezime odgovorne 

osobe  

Oblik poslovnog subjekta 

(OPG, obrt, d.o.o., d.d.,)  

OIB  

Broj telefona/mobitela  

mailto:projektniured.ivanec@gmail.com
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Godina osnivanja poslovnog 

subjekta   

Adresa lokacije projekta  

Šifra djelatnosti (NKD 2007)  

Dodatne djelatnosti poslovnog 

subjekta  

E-mail  

Web stranica  

 

Podaci o poslovanju poslovnog subjekta 

Broj zaposlenika   

Kolike poslovne prihode je ostvario Vaš poslovni 

subjekt u prošloj godini? 

 

Koliki je udio prihoda od izvoza u Vašim 

poslovnim prihodima? 

 

Imate li partnerska poduzeća?   

Da li je nad Vašim subjektom pokrenut postupak 

predstečajne nagodbe, stečaja, blokade  ili 

likvidacije? 

 

Vodi li se protiv Vas ili Vašeg poslovnog subjekta 

kazneni postupak? 

 

Imate li podmirene obaveze prema državnom 

proračunu i/ili prema svojim zaposlenicima? 

 

Da li je u posljednje tri godine poslovni rezultat 

pozitivan? 

 

 

 

Podaci o planiranom projektu 

Ukratko opišite Vašu projektnu ideju (vrsta projekta i aktivnosti koje su planirane 

projektom). 
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Koji rezultate planirate postići provedbom projekta? (Rast prihoda, porast broja 

zaposlenika, edukacija zaposlenika, razvoj novih proizvoda,…) 

 

 

 

 

Koji su planirani dionici Vašeg projekta? (ciljne skupine i/ili krajnji korisnici) 

 

 

Da li ste već započeli s projektnim aktivnostima i u kojoj mjeri? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Da li ste u postupku pripreme dokumentacije koja je potreban kod prijave Vašeg 

projekta? (Cost Benefit analiza, investicijska studija, studija izvedljivosti, Idejni projekt, 

Glavni projekt, Građevinska dozvola, Lokacijska dozvola, troškovnik radova, 

specifikacija opreme, studija utjecaja na okoliš, ...) 

 

 

 

 

Da li planirate projekt prijaviti s određenim partnerima?  

 

 

Da li je Vaš projekt u skladu s razvojnim smjernicama na europskoj, državnoj, 

regionalnoj i lokalnoj razini? (razvojne strategije, akcijski planovi, …) 

 

 

Kolika je planirana vrijednost Vašeg projekta 
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Da li imate osigurana sredstva za vlastiti udio u projektu i na koji način? (novac na 

računu, kredit, pozajmica,…) 

 

 

 

Da li ste već prijavljivali Vaše projektne ideje na natječaje i pozive za bespovratno 

financiranja na europskoj ili nacionalnoj razini? 

 

 

 

Da li ste u posljednje tri godine koristili de minimis sredstva i u kojem iznosu? 

 

 

 

Izvor: http://www.ivanec.hr/101-projektni-ured-o-nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivanec.hr/101-projektni-ured-o-nama
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2. Izmjena dokumentacije natječaja 

 

 

 

 

 

 

Prvi ispravak dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijava 

 

 

KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP 

 

 

Referentna oznaka: KK.03.2.1.05 
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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

U Pozivu na dostavu projektnih prijava “ Kompetentnost i razvoj MSP” (u daljem tekstu: 

Poziv) objavljenom 17. svibnja 2016. godine, mijenja se:  

 

1. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 4.2. Podnošenje projektne prijave:  

 

Stari tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 20. lipnja 2016. godine, a 

najkasnije do 31. prosinca 2016. godine na adresu:“  

 

Novi tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. lipnja 2016. godine, a 

najkasnije do 31. prosinca 2016. godine na adresu:“  

 

2. U dokumentu Sažetak poziva, točka 9. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto 

podnošenja):  

 

Stari tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 20. lipnja 2016. godine na 

adresu:“  

 

Novi tekst:  

„Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo 

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. lipnja 2016. godine na 

adresu:“ 
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Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji

